
  

                                                                        

SMLOUVA O DÍLO 

na realizaci zakázky malého rozsahu s názvem: 
 

„VÚ Buškovice – oprava havárie kanalizace Buškovice 203“ 

 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona                  
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi: 

 

      I. 

     Smluvní strany 

 

Výchovný ústav, středisko výchovné péče a střední škola Buškovice 

se sídlem:              Buškovice 203, 441 01 Podbořany  

Zastoupené:    PhDr. Mojmír Šebek, ředitel  

Oprávněný zástupce:   

- ve věcech smluvních:  PhDr. Mojmír Šebek, ředitel 
- ve věcech technických:  Martin Čech 

Tel/fax:  
E-mail:  
 

Bankovní spojení:   

Číslo účtu:   

Identifikační číslo:  49123947 

DIČ:    neplátce 

 

(dále jen „objednatel“) 
 

   

Název zhotovitele  Šilhánek a syn, a.s. 
se sídlem:   Samota 601, 439 81 Kryry 

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1677. 

  

           

Oprávněný zástupce:   

- ve věcech smluvních:  Pavel Šilhánek – předseda představenstva 

Telefon, fax:   

Mobil:    - 

E-mail:    

 

- ve věcech stavby a ve věcech 

technických:   Jiří Svoboda – stavební technik  Ing. Václav Rajn – příprava staveb 

Telefon, fax:   -     - 

Mobil:       

E-mail:      

 

Bankovní spojení:    

Číslo účtu:     

Identifikační číslo:  272 91 278   

DIČ:    CZ27291278 

ID datové schránky:  k85gi4x 
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(dále jen „zhotovitel“) 
 

(objednatel a zhotovitel společně též jako „Smluvní strany“ a/nebo jednotlivě jako „Smluvní 
strana“) 
 

II. 

Základní ustanovení 
 

1. Smluvní strany se dohodly, že dle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku uzavírají tuto 
smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“). 

2. Předmětem této Smlouvy je závazek zhotovitele realizovat pro objednatele dílo na základě zadávacího 

řízení k veřejné zakázce malého rozsahu zadané v souladu s § 27 zákona č. 134/2016 o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) s názvem: „VÚ Buškovice – oprava 

havárie kanalizace Buškovice 203“ (dále také jako „zakázka“) a podmínek této Smlouvy, jehož rozsah 

je specifikován v této Smlouvě a v jejích přílohách. 
3. Zástupci smluvních stran podepisující tuto Smlouvu prohlašují: 

a) že údaje uvedené v čl. I. této Smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a taktéž oprávnění k podnikání 
jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření Smlouvy, 

b) že zhotovitel byl vybrán na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 

objednatele s názvem: „VÚ Buškovice – oprava havárie kanalizace Buškovice 203“.    
4. Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran podepisující tuto Smlouvu, změny svých 

identifikačních údajů písemně oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Písemné oznámení o změně 
identifikačních údajů, a to včetně změny bankovního spojení, smluvní strana zašle k rukám osoby 
pověřené zastupováním druhé smluvní strany ve věcech smluvních. Písemné oznámení o změně 
zástupce smluvní strany podepisujícího tuto Smlouvu smluvní strana doloží dokladem o volbě nebo 
jmenování. V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na Smlouvu a datum účinnosti 
oznamované změny. 

5. Zhotovitel výslovně prohlašuje:  
5.1. že se řádně seznámil s projektovou dokumentací níže v této Smlouvě identifikované, podrobným 

položkovým rozpočtem stavby, přičemž svým podpisem na této Smlouvě stvrzuje, že k těmto 
dokumentům a podkladům nemá žádné výhrady, jsou mu zcela jasné a srozumitelné a neshledal 
v nich žádné rozdíly, na které by musel objednatele upozornit, a že je schopen podle tohoto zadání 
předmět díla odborně provést v požadovaném rozsahu, kvalitě a nabídnuté ceně; 

5.2. že se řádně seznámil s místem realizace díla a se všemi dalšími požadavky objednatele uvedenými 
v zadávacích podmínkách zakázky; 

5.3. že realizace díla proběhne v souladu s technickými a právními předpisy České republiky a 
dotčenými ČSN, které se stanovují tímto jako závazné, platnými v době provedení díla. 

6. Zhotovitel se zavazuje: 

a) předem projednávat rovněž se zástupcem objednatele jakoukoliv změnu prováděnou při realizaci 
stavby, a to jak změnu oproti této Smlouvě, tak i změnu oproti zadávacím podmínkám uvedených ve 
Výzvě k podání nabídek vč. jejích příloh; 

b) umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům zřizovatele MŠMT, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, 
Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, finančnímu úřadu, 
Národnímu fondu, Evropskému úřadu pro potírání podvodného jednání a dalším oprávněným 
orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu 
dokladů souvisejících se zakázkou; 

c) poskytnout součinnost a vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci zakázky, 

poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci zakázky, umožnit průběžné ověřování souladu údajů 
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o realizaci zakázky uváděných ve zprávách o realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho 
realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito 
oprávněnými osobami jsou poskytovatel dotace, územní finanční orgány, Ministerstvo financí ČR, 
Nejvyšší kontrolní úřad, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly; 

d) uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové 
službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem                  
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, veškeré originály účetních dokladů, 
Smlouvu včetně jejích dodatků a další originály dokumentů, vztahujících se k zakázce, a to min. do 

konce roku 2033. 

 

III. 

Předmět Smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení díla (stavebních prací - opravy) pod názvem „VÚ Buškovice – 

oprava havárie kanalizace Buškovice 203“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) a to v rozsahu podle: 
1.1. projektové dokumentace označené názvem „Oprava ležatých rozvodů kanalizace, č.p. 203, 

Buškovice“, zpracované společností PRODIN a.s., IČ: 25292161v (dále jen „projektová 
dokumentace“) a doplněné o podrobný položkový rozpočet; 

1.2. podmínek stanovených touto Smlouvou, Výzvou k podání nabídek vč. jejích příloh a nabídkou 
zhotovitele do zakázky. 

Platí přitom, že v případě rozporu má přednost Smlouva samotná, pokud takováto ustanovení nejsou 
výslovně a v souladu s § 222 ZZVZ v písemném dodatku změněna, anulována, případně jiným způsobem 
upravena. 

2. Zhotovitel jako součást realizace díla zajistí a provede na svůj náklad zejména následující práce a 
činnosti:         

2.1. Před zahájením realizace a v průběhu stavby:  
2.1.1. provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému 

provedení díla; 
2.1.2. označení prostoru staveniště a jeho zařízení po celou dobu výstavby, včetně zamezení přístupu 

nepovolaným osobám; 
2.1.3. zajištění bezpečného přístupu a příjezdu k jednotlivým nemovitostem přilehlých k místu 

staveniště; 
2.1.4. zajištění volného průjezdu a pohybu oprávněných osob; 

2.1.5. zajištění schůdnosti, sjízdnosti a čištění vozovek, užívaných pro dovoz stavebního materiálu na 

staveniště a odvoz odpadu ze staveniště, a to po celou dobu výstavby; 
2.1.6. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu; 
2.1.7. zajištění odvozu a uložení odpadů vzniklých stavební činností na skládku, včetně uhrazení 

poplatků za uskladnění, v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů, zhotovitel předá objednateli doklady o uložení množství a kategorie odpadu 
na řízené skládky, případně předá doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci 

(osobě) oprávněné k této činnosti, jako podklad pro uznání fakturace; 
2.1.8. kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí; 
2.1.9. zajistit provádění při provádění prašných prací instalaci adekvátních protiprašných zábran tak, aby 

nedocházelo k rozptylu prachu do okolí;  
2.1.10. průběžná řešení a schvalování změn oproti projektové dokumentaci navržené objednatelem, 

odpovědnými projektanty a osobami pověřenými výkonem autorského a technického dozoru 
investora; 

2.1.11. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN 
předepsaných projektovou dokumentací, případně jiných norem vztahujících se k prováděnému 



Stránka 4 z 17 

 

  

dílu, včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny nebo potřebných pro řádné 
provedení a dokončení realizace díla; 

2.1.12. pořízení fotodokumentace díla po ukončení realizace; 

2.1.13. ostatní činnosti související s realizací díla, které nejsou výše výslovně uvedeny, ale týkají se 

předmětného díla. 
2.2. K přejímce stavby:  

Zhotovitel předá objednateli k přejímacímu řízení dokončené stavby následující: 
2.2.1. atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle 

zákona číslo 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, 
včetně generálního prohlášení zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení 
stavby; 

2.2.2. protokoly o provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo 

technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění a předání díla, 
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla; 

2.2.3. doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně doklad o předání a 
převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti; 

2.2.4. prohlášení o shodě na stavbě použitých materiálů, výrobků a realizovaných dodávek; 
2.2.5. ostatní doklady vč. pořízené fotodokumentace související s realizací díla, které nejsou výše 

výslovně uvedeny, ale týkají se předmětného díla. 
3. Zhotovením stavby smluvní strany rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, 

montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 
dokončení díla a to i v případě, že nejsou výslovně uvedeny v položkovém rozpočtu, který je přílohou            
č. 1 této Smlouvy, dále instalace a zprovoznění všech technologických částí stavby a provedení všech 
činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné 
dokončení díla nezbytné (např.: zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, apod.) včetně koordinační a 
kompletační činnosti celé stavby.  

4. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této Smlouvě není 
výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 

5. Objednatel se zavazuje řádně provedené a dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli 
dohodnutou cenu. 

6. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této Smlouvy není plněním nemožným a že Smlouvu 

uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 
 

IV. 

      Vlastnictví k dílu  
1. Vlastníkem zhotovovaného díla včetně jeho nedokončených částí, je od počátku objednatel. 
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných 

k provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech bez ohledu na zavinění. 
3. Zhotovitel je odpovědný za svůj uskladněný a zabudovaný materiál.  
4. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla a jeho 

převzetí objednatelem nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. 
5. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel 

za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednateli po splnění 
svého závazku. 
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V. 

Místo plnění 
Místem realizace díla jsou pozemky dle projektové dokumentace, tj. Výchovný ústav, SVP a SŠ 
Buškovice, Buškovice 203, 441 01 Podbořany, okres Louny. 
 

VI. 

Termín plnění 
1. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení a předání díla ve lhůtě nejpozději do 60 kalendářních dní 

od předání a převzetí staveniště. Staveniště bude předáno nejpozději do 3 kalendářních dnů od uzavření 
této Smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. K předání a převzetí staveniště zhotovitel 

objednatele písemně vyzve, přičemž termín nebude dříve než za 2 pracovní dny po učinění takové výzvy, 

pokud se smluvní strany nedohodnout jinak. Ukončením realizace zakázky (řádným provedením) je 
myšleno předání díla oboustranným podpisem předávacího protokolu, přičemž dílo musí být předáno 
objednateli bez vad a nedodělků včetně dokladů. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro 
ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo 
esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují (§ 2628 občanského zákoníku). 

2. Zhotovitel je povinen zahájit a dokončit práce na díle v termínu sjednaném v této Smlouvě dle měsíčního 
časového harmonogramu postupu prací, který je přílohou č. 2 této Smlouvy – Časový harmonogram. 

V časovém harmonogramu zhotovitel uvede zejména: 
- převzetí staveniště; 

- důležité uzlové body; 

- termín řádného dokončení díla; 

- označení předpokládané součinnosti objednatele, příp. dalších třetích stran. 
3. Změny časového harmonogramu lze činit dodatkem k této Smlouvě na základě písemné, řádně 

odůvodněné a odsouhlasené změny oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  
4. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel nezahájí provádění díla ve lhůtě 14-

ti dnů ode dne předání staveniště. Protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný zodpovědnými 
pracovníky obou smluvních stran je nedílnou součástí stavebního deníku. 

5. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem předání díla a objednatel je povinen 
dříve dokončené dílo převzít. 

6. Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou  mít vliv 
na termín provedení díla, přičemž obě smluvní strany se zavazují  vyvinout veškeré úsilí a poskytnou si 
vzájemnou součinnosti pro eliminaci, resp. odstranění veškerých příčin, které mohou mít vliv na termín 
provedení díla. 

7. V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet termín zahájení doby 
plnění jednotlivých částí či prvků díla, je objednatel oprávněn zahájení doby plnění posunout na pozdější 
dobu. Termíny k dokončení díla a termíny k provedení částí či prvků díla dle odst. 1. se posouvají o stejný 
počet dní, o kolik dní došlo k posunutí zahájení doby plnění. Pokud by nebylo možné termíny prodloužit 
podle předchozí věty s ohledem na klimatické podmínky nebo jiné mimořádné události, prodlužují se 
termíny o stejný počet dní, o kolik dní došlo k posunutí zahájení doby plnění a o  počet dní, po které 
nebylo možné práce s ohledem na nepříznivé  klimatické podmínky provést. V případě pozastavení prací 
z důvodů na straně objednatele bude ohledně posunutí termínů dle této Smlouvy postupováno obdobně.  

8. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky 
znemožňující provedení díla sjednaným způsobem, které zhotovitel nemohl při vynaložení veškeré 
možné péče před uzavřením této Smlouvy předvídat. Každé takové přerušení provádění díla je zhotovitel 
povinen písemně oznámit objednateli do 24 hodin od přerušení provádění díla. Součástí oznámení musí 
být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Zhotovitel má 
po odsouhlasení zprávy objednatelem právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož 
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i jednotlivých termínů stanovených časovým harmonogramem postupu prací, a to o dobu pozastavení 
provádění díla, pokud tomu nebudou bránit jiné okolnosti, zejména klimatické podmínky, v takovém 
případě se termíny prodlužují i o počet dní, po které nebylo možné s ohledem na tyto jiné okolnosti možné 
práce provést.  

9. Objednatel má právo vyzvat zhotovitele k přerušení provádění díla, přičemž o tomto je povinen objednatel 
provést zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen provádění díla ihned přerušit. Zhotoviteli 
nenáleží vůči objednateli nárok na jakékoliv plnění, včetně nároku na náhradu škody, z důvodu takového 
přerušení provádění díla, přičemž se takových nároků tímto výslovně vzdává. O dobu přerušení lze po 

dohodě obou stran prodloužit termíny tím dotčené.  
10. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost 

realizace, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel k zintenzivnění prací a zápisem do 
stavebního deníku a zápisu z kontrolního dne stanoví zhotoviteli lhůtu k vyrovnání prodlení. Pokud ani 
poté zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je objednatel oprávněn do doby vyrovnání prodlení s 
realizací pozastavit platby vystavených fakturačních dokladů. 

11. V případě změny termínů plnění je zhotovitel povinen přepracovat v tomto smyslu časový harmonogram, 
k čemuž je objednatel povinen poskytnout zhotoviteli svou součinnost.  

 

VII. 

              Cena díla   
1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této Smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení –

zakázky objednatele a činí: 
Cena díla bez DPH     595 534,88 Kč       
15 % DPH z ceny díla      89 330,23 Kč       
Cena celkem za dílo vč. 15 % DPH              684 865,11 Kč 

Slovy: šest set osmdesát čtyři tisíc osm set šedesát pět korun českých jedenáct haléřů 

2. Cena podle čl. VII., odst. 1. této Smlouvy je stanovena dle projektové dokumentace, předané 
objednatelem zhotoviteli v rozsahu stanoveném podrobným položkovým rozpočtem pro ocenění, v rámci 
zadávacího řízení na zakázku. V ceně jsou dále zahrnuty náklady zhotovitele nutné pro vybudování, 
provoz a demontáž zařízení staveniště, poplatky, jakož i jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné 
zhotovení díla. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a 
to až do doby ukončení díla. 

3. Součástí této Smlouvy, jako její příloha č. 1 je podrobný položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace 
celkových nákladů stavby (dále jen „položkový rozpočet“), zpracovaný zhotovitelem v souladu 

s položkovým rozpočtem pro ocenění, předanými objednatelem zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na 

zakázku. 

4. Cena sjednaná v čl. VII. odst. 1 této Smlouvy a definovaná v čl. VII. odst. 2 a 3 je dohodnuta jako cena 

pevná a konečná a platí po celou dobu realizace díla. Cena díla obsahuje všechny práce nutné 
k provoznímu využití a řádnému provedení díla ve smluveném rozsahu a jsou v ní zahrnuty a promítnuty 
veškeré náklady, které zhotoviteli v souvislosti s touto Smlouvou a jejím plněním vznikly nebo vzniknou 
a bez kterých by dílo nebylo funkční nebo nedosahovalo požadované kvality.  

5. Cenu lze překročit za podmínek pouze v případech uvedených v čl. VII. odst. 6 a násl. této Smlouvy. 

6. Cenu podle čl. VII. odst. 1. této Smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení prací nad rámec 
množství nebo kvality uvedené v předané projektové dokumentaci a v položkovém rozpočtu - Příloha        
č. 1 této Smlouvy, a to ve výši a za podmínek stanovených analogicky v příslušných ustanovení ZZVZ. 

7. V případě, že se smluvní strany shodnou na změně rozsahu díla, která bude mít vliv na výši ceny díla, 
popř. termíny plnění, provede se ocenění těchto změn za použití jednotkových cen uvedených v kalkulaci 
ceny jednotlivých agregovaných položek. V případě jejich neuvedení v kalkulaci ceny díla budou použity 
v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek ceny uvedené v kalkulačním 
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vzorci položky nebo položek, která má být nahrazena, nebo které mají být nahrazeny položkou novou. V 
případě, že není možné aplikovat v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek 
ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, které mají být nahrazeny položkou novou, pak 
budou použity položky uvedené v Ceníku ÚRS Praha platného v době, kdy bude dohodnuto provedení 
změn. Smluvní strany se dohodly, že pro položky neuvedené v nabídce provede zhotovitel jejich ocenění 
stejným kalkulačním vzorcem, jaký byl použit pro návrh smluvní ceny, tj. agregovanými položkami a na 
žádost objednatele tvorbou kalkulačního vzorce cenu na žádost objednatele prokáže. Použití jiného 
ceníku není přípustné. Veškeré vícepráce musí být před jejich zahájením odsouhlaseny, a to co do 
specifikace změn předmětu díla, popř. změny ceny díla či termínu. Zhotovitel nemá nárok na cenu 

víceprací, které zhotovitel provedl bez (či před) odsouhlasení objednatelem.  
8. V případě, že z rozhodnutí objednatele dojde ke snížení smluveného rozsahu díla, dojde ke snížení ceny 

uvedené v čl. VII. odst. 1. této Smlouvy. Náklady na méněpráce budou odečteny z ceny podle čl. VII. 
odst. 1. této Smlouvy ve výši součtu rozdílu veškerých odpovídajících položek v položkovém rozpočtu - 
Příloha č. 1 této Smlouvy. Ke snížení ceny díla dojde ve stejně stanoveném rozsahu rovněž v případě, 
že při vlastní realizaci díla bude použito menší množství materiálů, než je stanoveno v položkovém 
rozpočtu, či nebudou provedeny práce, popř. budou provedeny v menším rozsahu, než jsou stanoveny 
v položkovém rozpočtu. O této změně uzavřou smluvní strany dodatek k této Smlouvě. 

9. Při změně rozsahu díla je zhotovitel povinen připravit a vystavit změnový list, ve kterém mimo dalších 
náležitostí uvede původní dohodnuté plnění dle položkového rozpočtu, nově navržené plnění a výslednou 
změnu ceny, včetně jednoduchého popisu změny v realizaci díla. 

10. Sjednaná cena může být také změněna v případě, že po podpisu této Smlouvy a před termínem 
dokončení díla (zdanitelného plnění) dojde ke změnám sazeb DPH. 

11. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními 
předpisy ke dni podpisu Smlouvy a ke dni vystavení jednotlivých fakturačních dokladů. 

 

 

VIII. 

Platební podmínky 

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli na provedení díla žádné zálohy. 
2. Platba bude provedena po ukončení plnění předmětu Smlouvy. Nedílnou součástí faktury musí být soupis 

objednatelem potvrzených provedených prací a dodávek. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. 

Zhotovitel je povinen vystavit fakturaci vč. povinných příloh ve dvou (2) vyhotoveních. 
3. Zhotovitel je povinen doručit objednateli fakturu nejpozději do 7 kalendářních dnů od data předání díla.  
4. Lhůta splatnosti faktury (krom fakturace smluvních pokut) je dohodou smluvních stran stanovena na 30 

dnů od doručení faktury objednateli, nejdříve však 30 dnů poté, co budou kumulativně splněny následující 
podmínky: předání a převzetí díla a v případě předání a převzetí díla s vadami odstranění vad, se kterými 
bylo dílo převzato. Odstranění vad, se kterými bylo dílo převzato, musí být doloženo písemným 
potvrzením objednatele o odstranění vad, se kterými bylo dílo převzato. 

5. Doručení faktury zhotovitel provede osobně nebo doručenkou prostřednictvím pošty. Pokud objednatel 
zjistí u faktury, že se ve vyfakturovaných pracích vyskytují práce či dodávky, které nebyly provedeny nebo 
jsou provedeny s vadami či nedodělky, je objednatel oprávněn fakturační doklad zhotoviteli vrátit k 
opravě. Tento oprávněný postup objednatele vylučuje jeho prodlení. 

6. V případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu se schválenou 

projektovou dokumentací, stavebním povolením a ustanoveními této Smlouvy, je objednatel oprávněn 
zastavit úhrady jakéhokoliv plnění vůči zhotoviteli, i splatného, v případě tohoto oprávněného postupu se 
objednatel nedostane do prodlení.   

7. Faktura musí obsahovat tyto údaje: 
a) označení Smlouvy a datum jejího uzavření; 
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b) předmět Smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz Smlouvu); 

c) obchodní firma, sídlo/místo podnikání, IČO a DIČ zhotovitele;  
d) název, sídlo IČO objednatele; 

e) číslo a datum vystavení faktury; 
f) označení textem: „VÚ Buškovice – oprava havárie kanalizace Buškovice 203“ 
g) lhůtu splatnosti faktury; 
h) soupis provedených prací 
i) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno; 
j) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího kontaktního telefonu. 

7. Nedílnou součástí faktury bude „Soupis provedených prací“ obsahující přesnou specifikaci provedených 
prací ve slovním vyjádření v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem, a to v tištěné podobě ve 
dvou vyhotoveních. 

8. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle této Smlouvy nebo bude-li chybně vyúčtována cena, 
je objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve 
vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede 
opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet 
původní lhůta splatnosti. Nová 30-denní lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené 
(zhotovitelem opravené) faktury. 

9. Plnění zhotoviteli se považuje za uhrazené řádně a včas, je-li ve lhůtě splatnosti odepsáno z účtu 
objednatele.  

 

IX. 

Jakost díla 

1. Zárukou za jakost díla přejímá zhotovitel díla závazek, že celkový souhrn vlastností provedeného díla 
uspokojí stanovené potřeby objednatele, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, 
hospodárnost a ochranu životního prostředí. Tyto vlastnosti budou odpovídat platné právní úpravě, 
českým technickým předpisům, uživatelským standardům a projektové dokumentaci, která byla součástí 
zadávací dokumentace zadávacího řízení na zakázku.  

2. Zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich 
jakost a mající prohlášení o shodě. 

3. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována 
předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

4. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle 
schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a 
bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupu pro 
tento typ realizace tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek 
sjednaných v této Smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen 
zhotovitel odstranit na své náklady. 

 

X. 

Staveniště 

1. Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště. Zápis o předání staveniště se stane dnem jeho 
podepsání nedílnou součástí stavebního deníku. Obvod staveniště je vymezen projektovou 

dokumentací.  
2. Zhotovitel je oprávněn užívat staveniště až do doby předání díla. 
3. Pokud použije zhotovitel v průběhu realizace díla, zejména při zařizování staveniště, cizí pozemek, nese 

veškeré náklady spojené s touto činností (např. skladování materiálu, příjezd a odjezd vozidel či jiné 
techniky). 
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4. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování 
bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště a bezpečnosti 
silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje plnit povolené hygienické limity pro hluk 
ze stavební činnosti. 

5. Zhotovitel je povinen staveniště včetně jeho vybavení zabezpečit proti vstupu a pohybu nepovolaných 
osob. Nositelem nebezpečí vzniku škody na stavebním materiálu nebo na celé stavbě při realizaci stavby 
je zhotovitel, a to až do doby předání a převzetí celého díla objednatelem. 

6. Zhotovitel se zavazuje každý den udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či dodávkou materiálů, výrobků, strojů a zařízení průběžně, vždy 
bez zbytečného odkladu poté, kdy tyto odpady a nečistoty vzniknou, a to v souladu s příslušnými 
předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen rovněž provádět průběžné 
čištění příjezdných komunikací, pokud dojde k jejich znečištění provozem stavby.  

7. Zhotovitel se zavazuje po ukončení stavebních prací provést závěrečný úklid, vyčištění staveniště a 
příjezdných komunikací, a případných dalších ploch dotčených v souvislosti se stavbou, popřípadě 
odstranění vzniklých škod způsobených při realizaci díla, a to nejpozději do 3 dnů ode dne sepsání 
zápisu o předání díla. Při nedodržení tohoto závazku se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli mimo 
smluvní pokutu veškeré prokazatelné náklady a škody, které mu tím vznikly. 

 

XI. 

Provádění díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří 
provedením jeho části jinou osobu, odpovídají za vady zhotovitel a poddodavatel zhotovitele společně a 
nerozdílně ve smyslu ust. § 2630 občanského zákoníku.  Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části 
díla pouze poddodavatele uvedené v Seznamu předpokládaných poddodavatelů – příloha č. 3 této 
Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn požádat objednatele o změnu v Seznamu předpokládaných 
poddodavatelů. V případě, že zhotovitel o změnu v Seznamu předpokládaných poddodavatelů požádá, 
je právem objednatele rozhodnout o tom, zda žádost o změnu v Seznamu předpokládaných 
poddodavatelů akceptuje nebo odmítne, přičemž odmítnutí nesmí být bezdůvodné. Akceptací objednatele 
o změně Seznamu předpokládaných poddodavatelů se rozumí zápis ve stavebním deníku podepsaný 
zástupci obou smluvních stran. 

2. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen v 

nutných a závažných případech s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový 
poddodavatel, dosazený za původního, musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, 
které původní poddodavatel prokazoval za zhotovitele (účastníka) v rámci zadávacího řízení na zakázku. 

Své kvalifikační předpoklady musí nově dosazený poddodavatel prokázat na vyzvání objednateli a ten 
nesmí souhlas se změnou poddodavatele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné 
dokumenty předloženy. 

3. Na celou dobu provádění díla zhotovitel určí min. tyto odpovědné osoby, jejichž jména zhotovitel uvede 

v Příloze č. 4 této Smlouvy. Uvedené pracovníky je možné měnit pouze po předchozím oznámení 
objednavateli, přičemž změna odpovědné osoby bude zapsána do stavebního deníku.  
- Osoby zhotovitele odpověděné za vedení stavby – stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího. 
/ Pozice stavbyvedoucího je vymezena zákonem 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění. / 

4. Zhotovitel je povinen se řídit rozhodnutími vydanými v průběhu povolování stavby a plnit všechny 
povinnosti z nich vyplývající. 

5. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle příslušných 
předpisů osobami, které tuto podmínku splňují, tj. jsou k takovým pracím oprávněny, mají průkaz zvláštní 
způsobilosti, případně jsou k těmto činnostem autorizovány podle zvláštních právních předpisů. Doklad 
o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.  
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6. Zhotovitel vyzve objednatele zápisem ve stavebním deníku, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, 
nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování 
díla zabudovány, zakryty nebo se stanou nepřístupné. Budou-li u těchto prací zjištěny nedostatky, budou 
zapsány do stavebního deníku, přičemž zhotovitel je povinen před pokračováním prací prokázat 
objednateli odstranění zjištěných nedostatků a zajistit si písemný souhlas objednatele k pokračování 
prací. V případě, že se na tuto výzvu zhotovitele objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může 
zhotovitel pokračovat v provádění díla jen po předcházejícím písemném upozornění objednatele. Toto 
upozornění však musí být objednateli doručeno, jinak se má za to, že objednatel vyzván nebyl. Pokud 

zhotovitel nesplní tuto podmínku, vystavuje se nebezpečí provádění sond do zakrytých konstrukcí tak, 
jak určí pověřený zástupce objednatele, a to na vlastní náklady zhotovitele i v tom případě, že nebude 
shledáno pochybení v technologickém postupu. Neprovedení sond na žádost objednatele se považuje 
za závažné porušení této Smlouvy. 

7. Zhotovitel se zavazuje do projektové dokumentace zaznamenávat všechny dohodnuté změny podle 
skutečného provedení stavby.  

8. Zhotovitel je oprávněn navrhnout i v průběhu provádění díla objednateli, že použije ke zhotovení díla 
odlišné výrobky a/nebo materiály než ty, které jsou vymezeny touto Smlouvou, pokud tyto výrobky a/nebo 
materiály budou stejné nebo vyšší kvality než ty, které vymezuje tato Smlouva, a pokud by i při této 
změně byla taková nabídka přípustná v rámci zadávacího řízení na zakázku vymezeného v  této 
Smlouvě. 

9. Jestliže některé výrobky nebo hmoty dané projektovou dokumentací nemůže zhotovitel bez ohrožení 
plynulého průběhu výstavby obstarat nebo může obstarat hospodárnější hmoty a výrobky stejných nebo 
podobných vlastností, avšak od jiného výrobce, může zhotovitel k provedení díla použít hmoty a výrobky 
náhradní. Náhradní hmotou nebo výrobkem se rozumí hmoty nebo výrobky shodných nebo lepších 
kvalitativních vlastností, u nichž je zaručeno, že se jejich použitím nezmění technické, kvalitativní či jiné 
parametry zhotovovaného díla. Náhradní výrobky a hmoty budou před jejich použitím dány 
k odsouhlasení objednateli. Za vhodnost použití náhradních výrobků a hmot odpovídá zhotovitel. 

10. Zhotovitel je povinen písemně dokladovat objednateli, jak bylo naloženo se vzniklým odpadem a na 
kterou skládku byl odpad uložen. Zhotovitel je povinen vést evidenci o vzniku a způsobu nakládání 
s odpady, která bude doložena s dokladovou částí při předání a převzetí dokončeného díla. Při 
výkopových a stavebních pracích bude s odpady nakládáno tak, aby nedocházelo k promíchávání 
výkopových zemin se stavebním odpadem. Odpady budou odděleně tříděny podle druhů odpadů. 

11. Podle § 13 zákona číslo 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších 
předpisů, je zhotovitel povinen spolupůsobit při kontrolách hospodaření, prováděných u objednatele 
orgánem finanční kontroly.  

12. Zhotovitel je povinen zajistit řízení a odborné vedení stavby, dle § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 
Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, odborně způsobilým hlavním stavbyvedoucím. 

13. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost práce na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb. a NV č. 
591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi 
a dbát pokynů koordinátora BOZP. 

14. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci a odbornost. Zástupce objednatele je oprávněn požadovat doložení dokladů o této 
kvalifikaci. 

15. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných 
pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za 1 měsíc, pokud se smluvní strany nedohodnou 
jinak. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového plnění 
provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a 
stanovení případných nápravných opatření, úkolů a stanovení termínu dalšího kontrolního dne. 

16. Na základě výzvy technického dozoru objednatele je zhotovitel povinen doložit platné atesty či certifikáty 
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případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů 
používaných výrobků a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto 
atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do díla. 

17. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit použité materiály, výrobky, komponenty a povrchové úpravy, 
vzorky vybavení a zařízení, není-li v zadávacích podmínkách zadávacího řízení  na zakázku definováno 
konkrétně. Zhotovitel je povinen konzultovat veškeré použité materiály před jejich použitím rovněž 
s dotčenými orgány, pokud tyto nebyly součásti projektové dokumentace a pokud je takový postup nutný 
k provedení díla.  

18. Objednatel umožní zhotoviteli využití přívodu elektrické energie a vody pro účely realizace díla, přičemž 
náklady nese zhotovitel a objednatel je tak oprávněn mu je vyúčtovat.  

 

XII. 

Stavební deník 

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí bude zápis o 
předání a převzetí staveniště.  

2. Do stavebního deníku zhotovitel zapíše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této  
Smlouvy, zejména údaje popisu a množství provedených prací a montáží, údaje o časovém postupu 
dodávek, prací a jejich jakosti, důvody přerušení prací a dobu přerušení a údaje potřebné pro posouzení 
prací orgány státní správy a objednatelem. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím 
díla nebo jeho části, případně odstraněním poslední vady či nedodělku nacházejících se v protokolu o 

předání a převzetí díla. 
3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny bez omezení stavební deník kontrolovat a k zápisům 

připojovat svá stanoviska. Zhotovitel má povinnost kontrolovat stavební deník pravidelně každý pracovní 
den.  

4. Stavební deník, jenž bude v průběhu pracovní doby k dispozici na stavbě, musí obsahovat: 
- základní list, v němž se uvádí název a sídlo objednatele, projektanta a změny těchto údajů, 
- identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace, 
- seznam předpokládaných poddodavatelů dle nabídky zhotovitele podané do zadávacího řízení na 

zakázku, 

- přehled smluv, včetně jejich dodatků a změn, 
- seznam dokladů a rozhodnutí, týkajících se stavby, 
- seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění, 
- zápis o předání a převzetí staveniště. 

5. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými 
pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. Zhotovitel bude 
zástupci objednateli předávat v místě stavby originál denních záznamů. 

6. Denní záznamy bude čitelně zapisovat a podepisovat hlavní stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy 

práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu (např. provádění prací na 
stavbě jiným poddodavatelem, než je uvedený v Seznamu předpokládaných poddodavatelů dle nabídky 
zhotovitele na zakázku). Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. 

7. Do stavebního deníku je oprávněn provádět záznamy kromě osoby objednatele odpovědné za realizaci 
stavby také zástupce státního stavebního dohledu, odpovědný projektant, osoba zajišťující výkon 
koordinátora BOZP a technický dozor stavby. 

8. Nesouhlasí-li hlavní stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob uvedených v předchozím ustanovení, 
připojí k jejich záznamu do 2 pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem 

záznamu souhlasí. 
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9. Nesouhlasí-li objednatel či technický dozor stavby s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí 
námitky svým zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen přerušit práce a činnosti v rozsahu 

výše uvedených námitek do doby, než budou tyto námitky objednatele zhotovitelem odstraněny. 
10. Záznamy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této Smlouvy, k její změně může dojít pouze uzavřením 

dodatku ke Smlouvě. 
 

XIII. 

Předání díla 

1. Po dokončení díla je zhotovitel povinen vyzvat objednatele k převzetí díla, a to zápisem ve stavebním 
deníku, s předpokládaným termínem předání díla, který musí být stanoven minimálně 3 pracovní dny po 
tomto zápisu ve stavebním deníku.   

2. O předání díla bude sepsán zápis. Tento zápis sepíše zhotovitel (pokud nebude dohodnuto jinak) a bude 

obsahovat min.: 

- označení díla, 
- označení objednatele a zhotovitele díla, 
- označení a datum uzavření Smlouvy vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků, 
- zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 
- prohlášení objednatele, že dílo přejímá, 
- datum a místo sepsání zápisu, 
- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, 
- seznam předané dokumentace, 
- soupis nákladů od zahájení po dokončení díla, 
- termín vyklizení staveniště, 
- datum ukončení záruky na dílo, 
-    seznam dokládaných dokladů a dokladovou část. 

3. V rámci předání díla předá zhotovitel objednateli doklady a listiny specifikované v čl. III. odst. 2.2. této 
Smlouvy. Bez těchto dokladů se stavba považuje za nepředané dílo.  

4. Objednatel má právo odmítnout dílo převzít, nebude-li dokončené, což uvede v zápise. Zhotovitel je 
povinen dílo dokončit a poté opětovně objednatele vyzvat k převzetí díla.  

5. Po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání díla bude stranami sepsán zápis o 
tom, že objednatel dílo převzal bez vad a nedodělků kromě drobných vad dle § 2628 občanského 
zákoníku.  

6.  Dílo se považuje za řádně provedené dokončením a až po protokolárním předání objednateli bez vad a 
nedodělků (tj. provedením díla, které bude splňovat veškeré náležitosti a podmínky dané touto 
Smlouvou, správními rozhodnutími a právními předpisy a dalšími částmi nebo přílohami této Smlouvy, 

které stanoví rozsah a vlastnosti díla) vč. dokladů (zejm. doklady dle čl. III. odst. 2.2), kromě drobných 
vad dle § 2628 občanského zákoníku. 

7.  Zhotovitel provede pracovníkům určeným objednatelem školení ohledně provozu a údržby díla. 
Zhotovitel se zavazuje provést takové školení v termínu do převzetí díla objednatelem, nebo nejpozději 
do dvou týdnů ode dne, kdy objednatel určí své pracovníky. 

8. Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli nezbytnou součinnost a účinně spolupůsobit 
v kolaudačním řízení a účastnit se kolaudačního řízení v objednatelem požadovaném rozsahu za účelem 
získání kolaudačního rozhodnutí o povolení užívání díla, je-li kolaudační řízení prováděno.  

 

XIV. 

Záruční podmínky  
1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat 

realizační projektové dokumentaci, platným normám ČSN, vztahujícím se k danému předmětu plnění, 
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standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, specifikovaných výhradně v 
realizační projektové dokumentaci, platných v ČR v době realizace díla. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady díla v záruční době. Za vady, které 
se projevily po záruční době stavby, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení 
jeho povinností. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny nevhodným užíváním díla či jeho 
nedostatečnou údržbou či poškozením díla objednatelem nebo třetí osobou, přičemž třetí osobou není 
myšlen poddodavatel zhotovitele.  

3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku: 

 60 měsíců na stavební část díla; 

 24 měsíců na technologickou část díla.  
4. Záruční doba začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla dle čl. XIII. odst. 6 Smlouvy. 

5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli 
její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Oznámení může provést prostřednictvím pošty, 
případně elektronické pošty na e-mailovou adresu nebo zasláním do datové schránky zhotovitele. 

Zhotovitel ihned po doručení shodným způsobem objednateli potvrdí akceptaci oznámení. Jakmile 
objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.  

6. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí zhotovitel práce 
na odstranění vad nebránící užívání díla do 2 pracovních dnů od písemného oznámení vad a vadu 
odstraní do 5 pracovních dnů od nastoupení (je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní 
strany písemně jinak). 
V případě havarijní vady (tj. vady bránící užívání díla) zahájí zhotovitel práce na odstranění vady ihned 
(nejpozději do 12 hodin) po oznámení havarijní vady a práce provede ve lhůtě stanovené písemnou 
dohodou obou smluvních stran.  

7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani během dvojnásobku dob uvedených 
v odstavci 6 tohoto článku, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady včetně havárie třetí osobu. 
Veškeré takto vzniklé náklady objednatele uhradí zhotovitel, práva objednatele ze záruky nejsou 

dotčena. Právo objednatele vůči zhotoviteli na uplatnění náhrady škody není dotčeno.  
8. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady v rozsahu nezbytně nutném pro odstranění 

reklamované vady.  
9. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli po předání díla přístup do objektu za účelem oprav a 

odstranění nedodělků. 
10. O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli na 

provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. Záruční doba běží od podepsání zápisu o 
odstranění vady oběma smluvními stranami. Zhotovitel je povinen vést řádnou evidenci reklamovaných 
vad po dobu záruční doby, ke které bude objednatel potvrzovat odstranění vad (1x evidence pro 
objednatele). 

 

XV. 

Odpovědnost za škodu 

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do 
dne předání a převzetí celého díla dle čl. XIII. odst. 6 Smlouvy. 

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či 
jiných škodlivých látek na stavbě. 

3. Pokud činností zhotovitele, osob použitých při provádění díla nebo činností jeho poddodavatel dojde ke 

způsobení škody objednateli, třetím osobám nebo na životním prostředí z titulu prokázaného opomenutí, 
nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z právních předpisů, technických norem nebo z této 
Smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu takto vzniklou škodu odstranit a není-li to možné, 
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tak poškozenému finančně nahradit způsobenou škodu (včetně škody v podobě ušlé nebo vrácené 
dotace) či uhradit pokutu vyměřenou příslušným správním orgánem.  

4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění. V 
případě přerušení realizace stavby provede zhotovitel veškerá opatření potřebná k odvrácení škody za 
úhradu prokazatelných nákladů. 

 

XVI. 

Sankční ujednání 
1. V případě prodlení zhotovitele se splněním díla má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze 

smluvené ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. 
2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok 

z prodlení ve výši stanovenými platnými právními předpisy. 
3. V případě porušení povinností vyplývající z čl. X. odst. 6 a čl. XI. odst. 6 této Smlouvy má objednatel 

nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každé jednotlivé porušení povinností.  
4. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením a vyčištěním staveniště, má objednatel nárok na smluvní 

pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.  
5. V případě porušení povinností vyplývající z čl. XI. odst. 11 této Smlouvy, má objednatel nárok na smluvní 

pokutu ve výši 10.000,-Kč za každé jednotlivé porušení povinností.  
6. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, 

má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a 
za každou vadu. 

7. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu k odstranění vad a nedodělků sepsaných v zápise o 
předání stavby má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý i započatý kalendářní 
den prodlení a za každou vadu či nedodělek. 

8. V případě změny poddodavatele oproti Seznamu předpokládaných poddodavatelů dle nabídky 
zhotovitele na zakázku (Příloha č. 3 této Smlouvy) provedených bez souhlasu objednatele má objednatel 
nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti. 

9. V případě, že zhotovitel nesplní povinnost stanovenou v ustanovení čl. XI odst. 2 této Smlouvy, je 
objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný 
případ porušení povinností. 

8. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od Smlouvy, 

nezaniká objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností zhotovitelem. 

9. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 
10. Vedle smluvní pokuty má objednatel nárok na náhradu vzniklé škody, a to i nad rámec sjednané výše 

smluvní pokuty. 

11. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele a naopak. 
12. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 21 dnů od doručení výzvy k zaplacení. 
 

XVII. 

Vyšší moc 

1. Pro účely Smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení stavby, 
považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinnosti dle této 
Smlouvy, které nastaly po uzavření této Smlouvy a nemohou být zhotovitelem odvráceny jako např. 
živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události. 

2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti 

s plněním této Smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou 
smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních 
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dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik 
práva dovolávat se okolnosti vyšší moci. 

3. Povinnosti smluvních stran dané touto Smlouvou se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně 
přerušují. 

4. Pokud se plnění této Smlouvy stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou 

na odpovídající změně této Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této 
Smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným prohlášením 
zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně odstoupit od této Smlouvy.  

 

XVIII. 

Ostatní ujednání 
1. Objednatel může od Smlouvy odstoupit v případě následujících podstatných porušení smlouvy, tj.: 

 zhotovitel je v prodlení s provedením díla dle termínu v čl. VI odst. 1 této Smlouvy to i za předpokladu, 
že z chování zhotovitele nebo jiných okolností je zjevné, že k takovému prodlení v budoucnu dojde), 

pokud se zhotovitel nedohodne s objednatelem na prodloužení termínu; 

 zhotovitel se opakovaně nedostaví k převzetí staveniště, v důsledku čehož není dodržena lhůta pro 
předání a převzetí staveniště dle termínu v čl. VI odst. 1 této Smlouvy; 

 zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky vyplývající z projektové dokumentace;    

 zhotovitel při realizaci díla nerespektuje bezdůvodně připomínky autorského dozoru, technického 
dozoru investora a koordinátora BOZP; 

 zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto Smlouvou či nekvalitně a nesjedná nápravu ani 
v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněn zápisem objednatele ve 
stavebním deníku. 

2. Objednatel i zhotovitel mají právo odstoupit od Smlouvy, změní-li se po uzavření Smlouvy její základní 
účel v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla Smlouva uzavřena nebo v případě zásahu 
vyšší moci. 

3. Odstoupením Smlouva zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. 
V případě odstoupení je zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení o odstoupení od 
Smlouvy předat objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a 
uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu takto předaného díla 
včetně věcí, které převzal. 

4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran. 
5. Zhotovitel není oprávněn postoupit své pohledávky z této Smlouvy na třetí osobu, ani je zastavit.  
6. Zhotovitel není oprávněn započíst své údajné či skutečné pohledávky za objednatelem na pohledávky 

objednatele za zhotovitelem nebo uplatnit zadržovací právo.  
7. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupci smluvních stran vázány 

ustanoveními této Smlouvy v plném rozsahu. 
8. Zhotovitel se zavazuje v rozsahu znění této Smlouvy respektovat dohody uzavřené objednatelem 

s odpovědným projektantem, jako osobou pověřenou výkonem autorského dozoru, pokud nejsou v 

rozporu s ustanovením této Smlouvy a dále s technickým dozorem investora. 
9. Změnit nebo doplnit tuto Smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou 

vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této Smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci 
smluvních stran před zahájením plnění. 

10. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této Smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany 
se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého 
z ustanovení této Smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. 

11. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne 
či jinak znemožní. 
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12. Objednatel současně informuje zhotovitele a zhotovitel bere na vědomí, že technický dozor investora 
nesmí u této zakázky provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená analogicky dle definice ZZVZ. 

13. Smluvní strany se zavazují zpracovávat při plnění této Smlouvy osobní údaje zaměstnanců druhé smluvní 
strany, Beneficientů příp. i dalších osob v souvislosti s plněním této Smlouvy v souladu s platnými a 
účinnými právními předpisy na ochranu osobních údajů tj. zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů. Smluvní strany se zavazují v souvislosti s plněním této Smlouvy zpracovávat osobní 
údaje zaměstnanců druhé smluvní strany, Beneficientů příp. i dalších osob pouze v rozsahu nezbytném 
pro plnění této Smlouvy či plnění povinností smluvní strany souvisejících s plněním této Smlouvy a po dobu 

nezbytnou k plnění této Smlouvy či plnění povinností smluvní strany souvisejících s plněním této Smlouvy. 

Jestliže smluvní strany budou zpracovávat osobní údaje zaměstnanců druhé smluvní strany, Beneficientů 
příp. i dalších osob nad rámec specifikovaný v této smlouvě nebo po dobu delší, než je uvedeno v této 
Smlouvě, jsou povinny uzavřít samostatnou smlouvu o zpracování osobních údajů. Smluvní strany se 
zejména zavazují zachovávat mlčenlivost o zpracovávaných osobních údajích zaměstnanců druhé smluvní 
strany, Beneficientů příp. i dalších osob. 

14. Zhotovitel bere na vědomí, že při poskytování informace, která se týká používání veřejných prostředků 
souvisejících s touto Smlouvou, se nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu a příjemci těchto 
prostředků za porušení obchodního tajemství (§ 9 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů). 

15. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu z odpovědnosti za škodu, kterou bude v 

dostatečné výši, minimálně však na částku potenciálního pojistného plnění z titulu odpovědnosti za škodu 
ve výši 1 mil. Kč, pojištěna jeho odpovědnost za škodu, kterou by při provádění díla podle této Smlouvy 

nebo v souvislosti s ním mohl způsobit (CONSTRUCTION ALL RISK-CAR). Zhotovitel doloží výše 
uvedené skutečnosti předložením kopie pojistné smlouvy objednateli na jeho žádost. Zhotovitel se 

zavazuje, že pojistná smlouva v tomto rozsahu bude uzavřena minimálně po dobu do data předání a 
převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků. V případě, že dojde k zániku citované pojistné smlouvy, 
zavazuje se zhotovitel uzavřít neprodleně jinou pojistnou smlouvu ve stejném rozsahu. 
 

 

XIX. 

Závěrečná ujednání 
1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
2. Tato Smlouva je vypracována ve třech (3) listinných vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, 

přičemž dva (2) výtisky obdrží objednatel a jeden (1) výtisk obdrží dodavatel.  Smlouva bude taktéž 
podepsána v elektronické podobě s elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu dle 
zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších 
předpisů. 

3. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy: 
 Příloha č. 1 – Položkový rozpočet 
 Příloha č. 2 – Časový harmonogram  

 Příloha č. 3 – Seznam předpokládaných poddodavatelů  
 Příloha č. 4 - Seznam odpovědných osob  
Nedílnou součástí smlouvy je i projektová dokumentace – Oprava ležatých rozvodů kanalizace, č.p. 203, 
Buškovice (zpracovaná společností PRODIN a.s.) včetně podrobného položkového rozpočtu, s nimiž se 

zhotovitel seznámil v rámci Výzvy k podání nabídek k  zakázce a jež není k této Smlouvě přímo 
přikládána. 

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena 
po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost 
stvrzují svými podpisy. 
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5. Osoby podepisující tuto Smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění. 
 

V Buškovicích dne: 23.06.2023   V Kryrech dne: 23.06.2023 

  

 

za objednatele: za zhotovitele: 

 

 

 

 

……………………………………   …………………………………… 

PhDr. Mojmír Šebek  Pavel Šilhánek  
ředitel     předseda představenstva 

      Šilhánek a syn, a.s. 
 

 

 

 


