Krajský úřad Pardubického kraje


Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. 02_2023
na zhotovení díla

„Rekonstrukce budovy ředitelství – II.etapa“
Smluvní strany
Nemocnice následné péče Moravská Třebová
se sídlem Svitavská 25, 571 16 Moravská Třebová
IČO: 00193895
zastoupen: MUDr. Pavlem Havířem, ředitelem nemocnice

(dále jen „objednatel“)
a

kamen-building s.r.o.

se sídlem Zábořská 20, Záboří, 539 44 Proseč
IČO: 04469381
zastoupen: Bc. Miroslavem Zvárou, DiS., jednatelem

(dále též jen „zhotovitel“)
uzavírají tento dodatek č. 2 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 3. 3. 2023 smlouvu o dílo č. 02_2023 na zhotovení díla „Rekonstrukce budovy ředitelství – II.etapa (dále jen „smlouva“) a dne 25.5. 2023 Dodatek č.1 smlouvy o dílo. Předmětem dodatku č. 2 smlouvy je provedení změn v rozsahu stavební části díla.
Článek I.
1.
Smluvní strany se dohodly, že se článek 2. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 2.1.1.. se doplňuje následující text:

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 3: Změnový list ZL04 s oceněnými změnovými soupisy neprovedených prací a víceprací.
V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

2.
Smluvní strany se dohodly, že se článek 16. smlouvy mění takto:
Na konec článku se na nový řádek doplňuje text:
„Příloha č. 3 : Změnový list ZL04 s oceněnými změnovými soupisy neprovedených prací a víceprací“
V ostatním se článek 16. smlouvy nemění.

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1:  Změnový list ZL04 s oceněnými změnovými soupisy neprovedených prací a víceprací“
Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku stává Přílohou č. 3 smlouvy.
Článek III.

1.
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

2.
Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
3.
S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
4.
Smluvní strany uzavírají tento dodatek smlouvy v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v tomto dodatku smlouvy budou použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/gdpr.
5.
Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
V Moravské Třebové, dne: 16.června 2023
	Za objednatele:
	Za zhotovitele:
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