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DODATEK č. 1 
č.j.: KRPL-103654-16/ČJ-2022-1800VZ 

ke smlouvě o dílo 
KRPL- KRPL-103654  /ČJ-2022-1800VZ 

uzavřené dle § 2586 a následných z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

I. SMLUVNÍ STRANY 
Objednatel:   Česká republika - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje 

Zastoupený: Ing. Davidem Pokorným, vedoucím oddělení správy nemovitého 
majetku   

se sídlem: náměstí Dr. Edvarda Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město  
IČ:     72 05 05 01 
DIČ:    CZ 72 05 05 01  
bankovní spojení:   Česká národní banka 
číslo účtu:    84548881/0710 

dále jen „objednatel“ 
Zhotovitel:  ABCD Studio, s.r.o. 

Zastoupený:   Ing. Pavlem Hrochem  
se sídlem:    Paříkova 910/11a, 190 00 Praha 9 
IČ:                                      227 94 107 
bankovní spojení:                MONETA Money Bank a.s. 
číslo účtu:                           213903406/0600 
Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 199131 

dále jen „zhotovitel“ 
 

 KŘP Lbk - P 2.0 - zpracování podkladů pro podání PŽ OPŽP I. etapa – Turnov č. p. 1871 

II. PŘEDMĚT DODATKU 

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo z důvodu změny, resp. upřesnění 
požadavků objednatele na druh zdroje ústředního topení (tepelná čerpadla) vlivem podmínek v lokalitě 
stavby. 

III. V ČLÁNKU 5. TERMÍN PLNĚNÍ, ODSTAVCI 5.1. SE NAHRAZUJE 
text dle smlouvy o dílo: 

5.1. JPD 
Zahájení prací: do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo 
Předání ke kontrole (dle odstavce 4.3): nejpozději do 12 týdnů od zahájení prací  

textem: 

Zahájení prací: do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo 
Předání ke kontrole (dle odstavce 4.3): nejpozději do 30.06.2023  

IV.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU 

Ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti. 

Tento dodatek byl mezi smluvními stranami dojednán k 15.05.2023. Následně byly provedeny kroky 
k sestavení, oboustrannému odsouhlasení a podpisu dodatku. 

Tato dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v Registru smluv. Uveřejnění dodatku v Registru smluv zajišťuje objednatel. Smluvní strany 
výslovně prohlašují, že pokud bude z dodatku plněno před jejím uveřejněním v registru smluv, pak nepovažují 
toto plnění za bezdůvodné obohacení. 

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel. V případě 
elektronického podpisu je dodatek vyhotoven pouze v elektronické podobě – souboru ve formátu pdf. 
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Smluvní strany potvrzují, že si přečetly a porozuměly podmínkám obsaženým v tomto dodatku. Na důkaz 
jejich pravdivé a vážné vůle přijmout podmínky vyplývající pro ně z tohoto dodatku k němu připojují své 
vlastnoruční podpisy. Smluvní strany tímto potvrzují převzetí příslušných vyhotovení tohoto dodatku. 

Za objednatele  Za zhotovitele 
v Liberci, dne   v Praze, dne  

 
Ing, David Pokorný  Ing. Pavel Hroch 
vedoucí oddělení správy nemovitého majetku jednatel 


