Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

Dodatek č.1 ke SmlouvĚ o dílo
Uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

1. Smluvní strany


Objednatel:

Sokolovská vodárenská, s.r.o.


se sídlem:
Nádražní 544, 356 01 Sokolov

Zastoupený:
Ing. Vladimírem Urbanem, prokuristou
IČ:
26348675
DIČ:
CZ26348675


Bankovní spojení:       
Československá obchodní banka, a.s




Č. účtu:

178422665/0300
Telefonní spojení:

+420 602 464 114 


Zhotovitel:
IVPS Inženýrská výstavba a pozemní stavby

se sídlem:
Praha 4 – Michle, Jaurisova 515/4 
zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze ze dne 06.08.2012, v odd. C, vložce 197916
Zastoupený:
Bc. Pavel Siváň 
IČ: 24257311
DIČ: CZ24257311 
Bankovní spojení: 
Komerční banka, a.s., pobočka Sokolov
Č. účtu:
107-4011220277/0100 
Telefonní spojení:
+420 605 134 455 
E-mail:
info@ivps.cz 
uzavírají tento 
Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 8. 7. 2016
Článek I.
Konstatování právního stavu
Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 8. 7. 2016 podle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele zhotovit dílo, spočívající ve zhotovení stavby „Kostelní Bříza – stavební úpravy vodovodu v severní části obce„ dle projektové dokumentace pro realizaci stavby, zpracované „Ing. Jiřím Braunem, VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST SOKOLOV, s.r.o. Jiřího Dimitrova 1619, 356 01 Sokolov, v rozsahu vymezeném Zadávací dokumentací, Výkazem výměr a Smlouvou o dílo.
Článek II.
Změny ve smlouvě o dílo
1. Objednatel a zhotovitel se dohodli na tom , že se mění a doplňuje rozsah a předmět díla podle smlouvy o dílo, a to o níže uvedené dodávky stavebních a dalších prací a o poskytnutí dalších plnění, které jsou specifikovány ve změnovém listu č.1, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku : 
· část stavebních úprav vodovodu na Kostelní Bříze, v severní části obce, bude provedena protlakem o celkové délce 29,60 bm (hloubení startovacích jam a jam pro přepojení, provedení řízeného protlaku, zpětný zásyp, vyspravení komunikace po částečném překopu),
· provedení přepojení 3 ks domovních přípojek (3 x navrtávací T-kus odbočkový PE 100 D90/32 SDR 11 s otočným vývodem, 3 x koleno W90 - D 50, 3 x podkladní deska k poklopům šoupátkovým a ventilovým, 3 x uliční poklop ventilový)
· prodloužení suchovodu o 25 m nad rámec výměry základního rozpočtu,
· navýšení rozsahu proplachu a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 a tlakové zkoušky vodovodního potrubí do 80 o 15 m nad rámec výměry základního rozpočtu,
· snížení rozsahu zemních prací a úpravy komunikací v ploše 29,6 m2 v důsledku realizace řízeného protlaku (rozebrání dlažeb z žulových kostek kladených na sucho, odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm, zřízení a odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m, podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 120 mm, očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým a dalších souvisejících – přesuny hmot a suti),
to vše s tím, že ve vztahu ke všem shora uvedeným stavebním a dalším pracím a dalším plněním zhotovitele jsou v plném rozsahu závazná veškerá ujednání smlouvy o dílo, tj . zejména veškeré povinnosti zhotovitele sjednané ve smlouvě o dílo vztahující se ke zhotovení díla.
2. Objednatel a zhotovitel se dohodli na tom, že celková cena díla sjednaná v ustanovení odst. 7 smlouvy o dílo se mění v důsledku změn a doplnění rozsahu a předmětu díla podle ustanovení odstavce 2. tohoto článku dodatku a přílohy č.1 tohoto dodatku takto : 
„zvyšuje se o cenu víceprací podle tohoto dodatku ve výši 29.998,24 Kč (slovy: dvacetdevěttisícdevětsetdevadesátosm korun českých) bez daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/200 4 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že daň z přidané hodnoty z této ceny činí 6.299,63 Kč (slovy: šesttisícdvěstědevadesátdevět korun českých a šedesáttři haléřů), tj . že celková cena víceprací podle tohoto dodatku včetně daně z přidané hodnoty činí 36.297.87 Kč (slovy: třicesšesttisícdvěstědevadesátsedm korun českých a osmdesát haléřů).“
Článek III.

Ostatní ujednání
1. Pokud se jakékoliv ustanovení tohoto dodatku stane nebo bude určeno jako neplatné nebo nevynutitelné, pak taková neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivní platnost nebo vynutitelnost zbylých ustanovení tohoto dodatku. V takovém případě se účastníci tohoto dodatku dohodli, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením platným a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální možné míře dovolené právními předpisy stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným ustanovením. 
2. Všechna ustanovení smlouvy o dílo, která jsou tímto dodatkem ke smlouvě o dílo nedotčena, zůstávají i nadále platná a účinná a v plném rozsahu závazná.
3. Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma účastníky, resp. osobami oprávněnými účastníky zastupovat. 
4. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každý z účastníků. 
5. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně a pečlivě přečetly, že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran pod text dodatku své vlastnoruční podpisy.
Za Objednatele:




Za Zhotovitele:
V Sokolově dne …………



V Sokolově dne …………………..
-----------------------------------------



----------------------------------------------------
Ing. Vladimír Urban, Prokurista



Bc. Pavel Siváň
1

