
 
Dodatek č.1 

ke smlouvě o dílo č. 2-44/2023-1470 
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi: 

 
 

Vojenská nemocnice Olomouc 
Sídlo:    Sušilovo nám.1/5, Klášterní Hradisko, 779 00 Olomouc 
IČO:   60800691 
DIČ:   CZ60800691 
Zastoupena:  ředitelem Vojenské nemocnice Olomouc 
   plk. gšt. v.z. MUDr. Martinem  Svobodou 
Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu:  159837881/0710 
Kontaktní zaměstnanec: Ing. Marek Kovář 

č. tel.: +420 973407019 č. mobil. tel.: +420 721744123 
email: kovarm@vnol.cz 
datová schránka: mdasj3u 
 

 
(dále jen „objednatel“) 

a 
 
SAGASTA s.r.o. 
 
Sídlo:   Novodvorská 1010/14, Lhota 142 00 Praha 4 
IČO:   04598555 
DIČ:   CZ04598555 
Zastoupená:  Ing. Jiří Čurda, Ladislav Beran 
    
Bankovní spojení:  Československá obchodní banka, a.s. 
Číslo účtu:  272441512/0300 
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Pelech 

č. tel.: +420 720 982 968 
email:info@sagasta.cz 
datová schránka: bkfes9u 
 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

(dále zhotovitel a objednatel společně jen jako „smluvní strany“) 

 
I. 

Úvodní prohlášení 

Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že dne 22.3.2023 spolu uzavřely smlouvu o dílo  
č. 2-44/2023-1470 v návaznosti na veřejnou zakázku s názvem „VN Olomouc – rekonstrukce 

trafostanice OC 9532-projekt“. 

(dále jen jako „smlouva o dílo“) 



II. 

Změna smlouvy o dílo 

Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že se dohodly na těchto změnách:  

Stávající znění smlouvy čl. V. Čas a místo plnění, odstavec 5.2 : 

 
5.2 Dokončení předmětu této smlouvy, resp. díla bez vad a nedodělků zadavatel požaduje 
nejpozději: 
DSP (dokumentace ke stavebnímu povolení) do 31.5.2023  
PD-DPS (prováděcí dokumentace -dokumentace pro provádění stavby včetně VV) do 
31.7.2023  
Předpoklad plnění autorského dozoru viz. odstavec 3.1.3., je v kalendářním roce 2024 
 
 
Nové znění smlouvy čl. V. Čas a místo plnění, odstavec 5.2 : 
 
5.2 Dokončení předmětu této smlouvy , resp. díla bez vad a nedodělků zadavatel požaduje 
nejpozději: 
DSP (dokumentace ke stavebnímu povolení) do 31.8.2023  
PD-DPS (prováděcí dokumentace -dokumentace pro provádění stavby včetně VV) do 
30.10.2023  
Předpoklad plnění autorského dozoru viz. odstavec 3.1.3., je v kalendářním roce 2024 

 

 

III. 

Závěrečná ujednání 

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo  
Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou výtiscích, každý má funkci prvopisu, obě strany obdrží 
1 výtisk. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.  
Tento dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném 
znění, kdy povinným subjektem je objednatel a zavazuje se tak tuto smlouvu uveřejnit v registru 
smluv nejpozději do 30 dnů od podpisu.  
 

Za objednatele:       Za zhotovitele: 

V Olomouci dne:       V Praze dne: 

 

 

…………………………………….    ………………………………….. 

plk. gšt. v.z. MUDr. Martin Svoboda       Ing. Jiří Čurda 

  ředitel       člen představenstva 


		2023-06-26T12:45:52+0200
	Jiří Čurda


		2023-06-27T09:16:50+0200
	MUDr. Martin Svoboda




