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Smlouva o dilo ¢. SMLD20230037
1. PREAMBULE

Tato Smlouva o dilo (déle jen ,Smlouva“) je uzaviena v souladu s ustanovenim § 2586 a nasl. zékona
¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zdkonik, v platném znénf {déle jen , 0bcz").

Smlouva je uzaviena na zaklade vysledku veFejné zakdzky , Fasdda objektu Skroupova 13 — 2. etapa“. -
Zaddvaci Fizeni k pfedmétné verejné zakdzce bylo vyhldSeno dne 23. 3. 2023. Verejnd zakazka byla
zadand v zjednodudeném podlimitnim fizeni v souladu s § 53 zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zaddvani
vefejnych zakazek, v platném znénf (ddle jen ,ZZVZ")

DGvodem uzavieni této Smlouvy je vymezeni zplsobu a rozsahu provedeni dila zhotovitelem
a stanoveni vzdjemnych prav a povinnosti smluvnich stran.

Objednatelem je zadavatel a zhotovitelem je dodavatel po uzavieni Smlouvy.

Prislusnou dokumentaci je dokumentace zpracovand vrozsahu stanoveném jinym pravnim
predpisem (vyhlaskou €. 169/2016 Sh.) v podrobnostech pro provedeni stavby v souladu s vyhl.
&. 499/2006 Sb. Pfiloha &. 13. ‘ ‘

2. PREDMET SMLOUVY

Zhotovitel se uzavienim této Smiouvy zavazuje na svlj naklad a na své nebezpeli pro objednatele
za podminek niZze uvedenych odborné provést dilo spocivajici v realizaci stavebnich praci podle ¢lanku
3.1. této smlouvy.

Zhotovitel bude realizovat dilo po celou dobu provadéni stavby pod odbornym vedenim opravnéné
osoby dle zak. 360/1992.Sb., jejiZ osvédeni bylo ovéfeno pfed uzavienim této Smlouvy. Tato osoba
bude vidy pfitomna p¥i kontrolnich dnech stavby. :

Objednatel se uzavienim této Smiouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za fadné provedené dilo
sjednanou cenu za dilo.

3. ROZSAH PREDMETU PLNEN|

Zhotovitel se uzavienim této Smiouvy zavazuje provést pro objednatele stavebni prace spocivajict
zejména v proveden(: Oprava havarijniho stavu fasady a'souvisejicich prvka. -

a. Pro rozsah provedeni praci je zavazny obsah projektové dokumentace, soupisu praci a vykazu
vymér, jako? i podminky vefejné zakazky. P¥esny popis pfedmétu dila je zFejmy z projektové
dokumentace pro provedeni stavby, technickych zprav, soupisu praci a vykazi vymér,
zpracované opravnénou osobou: Ing. Irena Potuzakova, ICO: 67891331, sidlo: Na Vysluni 630,
330 21 Ling; projektova dokumentace nese nézev: OPRAVA CELN[ FASADY — 2. ETAPA

b. Kompletni projektovd dokumentace ve dvou (2) paré byla pfeddna zhotoviteli nejpozdéji
. pred uzavienim této Smlouvy. ‘

c. VpfFipadé, Ze jsou v projektové dokumentaci, ktera je soucasti Zadavaci dokumentace, uvedeny
-odkazy nebo specifikace vyrobk{ ¢&i kankrétni dodavatelé, je toto uvedeni pouze pfikladmé.
Materialy a vyrobky je moiné zaménit jinymi Kvalitativné stejnymi nebo lepsimi vyrobky
pfi zachovani shodnych nebo ‘lepsich parametr( a funkci. Materidly uvedené v ‘projektové
dokumentaci pro zadani stavby dle ZZVZ jsou pouze smérné dle nutnych standardd
prozpracovani podrobného vykazu materidlu.

Za spravnost a Uplnost projektové dokumentace odpovida objednatel. Zhotovitel v této souvislosti
prohladuje, e pfedmétnou projektovou dokumentaci pred zapotetim praci prevzal, podrobil kontrole
a shledal ji bez zjevnych vad a dostatecné podrobnou tak, aby na jejim zakladé byl schopen fadné
realizovat sjednané dilo za sjednanou cenu. Zhotoviteli jsou zndmy vegkeré technické, kvalitativni a
jiné podminky. a disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k pinéni Smiouvy
nezbytné. ’
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Smiouva o dilo &, SMLD20230037
Dilo musi byt provedeno plné v souladu s projektovou dokumentaci, touto Smlouvou, pFislusnymi
pravné zavaznymi idoporu¢enymi technickymi, hygienickymi- a bezpeénostnimi normami,
relevantnimi pravnimi pfedpisy v platném znéni a uzivatelskymi standardy stavby.

Zhotovitel je povinen v ramci predmétu dila provést veskeré prace, sluzby, dodéavky a vykony, kterych
je tfeba trvale nebo doc¢asné k zahajeni, provedeni, Uspésnému dokondeni a predéni dila a uvedeni
do Fadného provozu, a to zejména:

a. dodrZovat poZadavky projektové dokumentace,
b. zabezpedlit odborné provadéni stavby opravnénymi osobami,

c. dodrZovat jednotliva ustanoven{ zdkona €. 183/2006 Sb., o Gzemnim plénovénié stavebnim fadu
—Stavebni zakon, véetné jeho provadécich vyhlasek, a dalsich pravnich predpisl, zejména tykajici
se bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci a dodriovani podminek rozhodnuti, vyjadfeni
a stanovisek organ statni spravy,

d.  pofidit kompletni barevnou fotodokumentaci stavby a okoli pfed zahajenim praci a v priibéhu
provadéni stavebnich praci.- v datové podobé na datovém nosidi,

Zhotovitel je povinen zpracovat a pfedat objednateli pfi predani dila projekt skutecného provedent
stavby (dokumentace zmén) v jednom (1) paré + 1x na datovém nosici, pokud byly provedeny oproti
projektové dokumentaci pro realizaci stavby. Ziroven pfedd objednateli origindl stavebniho deniku.

Pfi provadéni dila je zhotovitel povinen Ftidit se pokyny objednatele. Zhotovitel je vidy povinen
zkoumat s.odbornou péci vhodnost pokynl objednatele a na pfipadnou nevhodnost je povinen
neprodlené pisemné upozornit objednatele.

Zhotovitel odpovida objednateli za vhodnost véci obstaranych k provedeni dila.

Objednatel je opravnén zkontrolovat pfedmeét dila pfed zakrytim a zhotovitel je povinen objednatele
pisemné pozvat k provedeni kontroly nejméné tfi (3) pracovni dny pfedem. Nesplni-li zhotovitel tuto
svou povinnost, je povinen umoznit objednateli provedeni dodatetné kontroly a nést naklady s tim
spojené.

Jestlize v prabéhu provadéni dila dojde k fadné, tj. objednatelem ve stavebnim deniku potvrzené,
zaméné materidlu, je povinnosti zhotovitele zachovat pfi jeho pouziti minimalné stejnou jakost a
stejné vlastnosti, jako mél mit plvodni material. Pfipadnd zaména materialu nema viiv na navyseni
ceny dila.

Dilo musi odpovidat vegkerym pravnim predpis@im platnym v soucasné dob& v CR, jakoZ i soudasné
platnym normam CSN, CSN (EN), ON, TP a ISO pro stavebni préce, jejich? zavaznost si pro Ucely
smluvniho vztahu zaloZeného touto Smlouvou smluvni strany sjedndvaji i pro pfipad, kdy neplyne
z obecné zavaznych predpisl. Dilo musi byt provedeno bez jakychkoli vad a nedodélk(i v bezvadné
kvalité. Zhotovitel je povinen dodrzovat viechny platné pravni pfedpisy, které se vztahuji k pfedmétu
této smilouvy. Pfedmét dila. musi byt schopen poddavat trvale standardni vykon vsouladu se
stanovenymi viastnostmi a kvalitou a pIné vyhovovat Ucelu, pro ktery je zhotoven.

Zhotovitel prohlaiuje, Ze je opravnén a je odborné zpUsobily provadét innosti dle predmétu dila
a Ze prace budou provadény pod odbornym vedenim opravnéné osoby, kterou zhotovitel uvedl
v nabidce k vefejné zakdzce.
4. MISTO PLNENI
Mistem pInéni je stavba nachézejici se na adrese: Skroupova 209/13, Jizni pfedmésti, 301 36 Plzen.
Katastralni iuzemi Plzen [721981], stavba na pozemku p. &. 5939/1.
5.  TERMINY PLNENI - PREDANI STAVENISTE, DOKONCEN{ A PREDANI DILA

Zahajeni stavebnich praci: ~ Staveni$té bude zhotoviteli pfedano do péti (5) dnli od pisemného
pokynu objednatele. Nasledné budou neprodlené zahajeny stavebni
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Smiouva o dilo ¢, SMLD20230037
prace na dile. Termin pro dokonéeni dila potind bézet dnem
nasledujicim po pfedani stavenisté, Objednatel vyzve zhotovitele
k pfevzeti stavenisté bez zbytecného odkladu, nejpozdéji vSak do 30
dnl od uzavieni smlouvy.

Dokonéeni stavebnich praci: nejpozdéji do 180 (stoosmdesat) kalendainich dni od predani
stavenisté, nejpozdéji véak do 30, 11. 2023

Pfedanim a pfevzetim staveni$té se rozumi oboustranny podpis protokolu o pfedani a prevzeti
stavenisté. Zahajenim stavebnich praci se rozumf{ zapoceti vlastniho provadéni dila zhotovitelem.
Dokoncenim stavebnich pracf se rozumi Gplné a funkéni provedeni vsech stavebnich praci a €innosti
ze strany zhotovitele a dalSich podminek uvedenych v této Smlouvé (véetné doloZeni pozadovanych
dokladt, odstranéni zafizeni stavenisté a vyklizeni stavenisté, pokud nebude pisemné dohodnuto
jinak). O dokondeni stavebnich praci zhotovitel pisemné vyrozumi objednatele. Pfedanim a prevzetim
stavby (dila) se rozumi protokoldrni pfedéani dila po dokonéeni stavebnich praci za podminek
uvedenych v této Smlouvé (véetné odstranéni vad a nedodélkl).

Zhotovitel je povinen staveniSté fadné prevzit do péti (5) pracovnich dnl od doruceni vyzvy
objednatele. Prace na dile je zhotovitel povinen zahdjit v co nejkrat§im moiném terminu po pfedani
stavenisté zhotoviteli nebo dle pisemné dohody s objednatelem.

Zhotovitel je povinen véas vyzvat objednatele k prfevzeti dokonceneho dila. Objednatel zahdji
prejimku dila nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnll od pfedani vyzvy.

Po skonceni praci na vyzvu zhotovitele bude objednatelem zpracovan predévaci protokol {protokol
o pfedani a prevzeti dila}, jehoZ podpisem obéma smluvnimi stranami této Smlouvy dojde teprve
k faktickému predani dila objednateli. K pfedani dila objednateli bude pfizvén technicky dozor
stavebnika a dle uvdZeni objednatele také autorsky dozor projektanta. Predavaci protokol musi
obsahovat prohladeni o pfevzeti nebo nepfevzeti dila, odlvodnéni a soupis pfipadnych vad
a nedodélkl. Drobné vady a nedodélky, které budou zaznamenany v protokolu o pfedani a pfevzeti
dila, je zhotovitel povinen odstranit na vlastni ndklady nejpozdéji do péti (5) pracovnich dni ode dne
preddni dila objednateli, pokud se nedohodnou zhotovitel a objednatel pisemné jinak.

Ustanovenim pfedchoziho odstavce neni doteno oprdvnéni objednatele odmitnout pfedmét dila
prevzit, pokud vykazuje jakékoliv vady ¢i nedodélky, a to aZ do doby jejich Uplného odstranéni
zhotovitelem, na vlastni naklady zhotovitele.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokonéenim a predénim predmétu dila
bez jakychkoliv vad a nedodélkl objednateli, Po fadném protokoldrnim preddni dila bez vad
a nedodélk(l zacina bézet sjednana zaruéni Ihiita.

Spolu sdilem (predmétem dila) je zhotovitel povinen predat objednateli doklady vztahujici se
k pfedmétu dila. Nejpozdéji pfi pfedéni dila odevzda zhotovitel objednateli veskeré atesty, kopii
certifikatd kvality a prohiaseni o shodé u jednotlivych pouZitych komponentti, material a vyrobkd
(nebyly-lidolozeny dfive), prohlaseni o shodé na celou stavbu, zaruéni listy, potvrzeni o provedenych
zkouskach, revizni zpravy, doklad o uloZeni suti na skladku, doklady o nakladani s odpady,
projektovou dokumentaci skuteéného provedeni stavby ~ jedno (1) paré v listinné podobé a jeden
krat (1) PD skuteéného provedeni na datovém nosici v elektronické podobé), origindl stavebniho
deniku, apod. Predani Gplnych a bezchybnych doklad( je podminkou Fadného pfedani dila (pfedmétu
dila) a zhotovitel nesplni svou povinnost dokonéit a pfedat dilo objednateli dfive, nei preda
objednateli veskeré doklady bez vad. V pfipadé, Ze budou doklady vykazovat vady, je objednatel
oprévnén je vrétit zhotoviteli na jeho naklady nebo zhotovitele vyzvat k dodani dokladl bez vad
a zhotovitel je povinen bez zbytecného odkladu, nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnd, od jejich
vraceni nebo od vyzvy objednatele, dodat objednateli Upiné doklady bez vad. Naklady spojené
s vyhotovenim a. dodanim vSech dokladl v potfebném poctu, vcetné jejich oprav, dopinéni
a nahradniho dodani, jsou zahrnuty vcené za dilo azhotovitel neni opravnén od objednatele
pozadovat jejich nahradu. Pfeddnim doklad( objednateli se tyto stdvaji vlastnictvim objednatele,
ktery je opravnén s nimi volné nakladat.
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Zafizen{ staveni$té zabezpeluje zhotovitel na své ndklady a vsouladu se svymi potiebami,
dokumentaci pfedanou objednatelem a s pozadavky objednatele. Povinnosti zhotovitele je zajidténi
uspofddani staveni$té v souladu s planem bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a ve
thitach v. ném uvedenych, v souladu s Nafizenim vlady ¢.-591/2006 Sh., o bliZsich minimalnich
pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni pozdéjSich predpisi.
Na stavenisti je zhotovitel povinen udriovat pofddek po celou dobu provadéni dila az do fadného
pFevzeti dokonc¢eného dila.

6. CENA A PLATEBNi PODMINKY

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za Fadné provedeni dila sjednanou cenu:

Celkem cena za dilo bez DPH ¢ini 4194 263,88 - K&

(slovy: &tyFimilionystodevadesatétyritisicedvéstéSedesattfi korun Ceskych a osmdesatosm haléfl)
Celkem za DPH 21% 880 795,41,- K¢

(slovy: osmsetosmdesattisicsedmsetdevadesatpét korun Ceskych a Ctyficetjedna haléfl)

Celkem cena za dilo véetné 21% DPH ¢&ini 5075 059,29,- K¢

(slovy: pétmiliontisedmdesatpéttisicpadesatdevét korun Eeskych a dvacetdévét haléfa)
Zhotoviteli bude uhrazena cena v, DPH, nebot objednatel neni platcem DPH.

DPH se pro ucely této Smlouvy rozumi penézni ¢astka, jejiz vyse odpovida vysidané z pfidané hodnoty
vypoctené dle zakona o dani z pfidané hodnoty, DPH je uvedena ve vysi platné ke dni uzavfeni této
Smlouvy. Pro p¥ipad zmény sazby DPH v obdobi od uzavieni této Smlouvy do data uskutecnéného
zdanitelného plnéni, respektive do data realizace jakékoli platby na zdkladé této Smlouvy, bude
takovad platba provedena ve vysi zohledfujici pFipadné zménénou sazbu DPH.

‘Nedilnou soutasti této Smlouvy je kryci list rozpoétu, rekapitulace soupisu praci objektd stavby

a rekapitulace polozkového rozpoctu. Cena v ném uvedend se shoduje s cenou uvedenou v nabidce
zhotovitele a cenou uvedenou v El. 6.1. této Smlouvy. Soupis praci's vykazem vymér, ktery bude
predkladdn objednateli prfed fakturaci, bude piné odpovidat soupisu praci avykazu vymeér
piedloZeného v nabidce zhotovitele.

Cena za dilo je upind a kone¢na a zahrnuje veskeré prace a dodavky nezbytné pro kvalitni zhotoveni
dila, zahrnuje i vedkeré naklady a poplatky souvisejici se zhotovenim a dodénim dila a se spinénim
povinnosti zhotovitele (naklady a poplatky se rozumi zejména napt. ndklady na zhotoveni projektové
dokumentace skute¢ného provedeni; naklady na zafizeni stavenisté, na dopravu, na zajisténi
pozadovanych certifikat(l, osvédcéeni a zkousek; naklady za sklddkovné apod.). Jedind moznost zmény
ceny je u polozek uvedenych v Zadavaci dokumentaci v kapitole 2.8 odst. a), ‘

Uhrada ceny za dilo bude realizovdna na zékladé zhotovitelem vystavené faktury. Zhotovitel je
oprévnén vystavit v pribéhu plnéni dila vidy po skonéenf kalenddfniho mésice dilti fakturu (danovy
doklad) na uhradu ¢asti hodnoty skuteéné provedenych praci ocenénych na zakladé vykazu vymér,
objednatelem piedem potvrzenych a odsouhlasenych praci. Odsouhlaseni provedenych praci

objednatelem povéfenou osobou ‘(technickym dozorem' stavebnika) je nezbytnou podminkou

pro vystaveni kaZdé faktury, kdy? nedilnou pfilohou faktury je objednatelem, ¢i jim povéfenou osobou
(technicky dozor stavebnika), podepsany soupis praci (bez tohoto soupisu je faktura nelpind) - bude-
li soupis praci podepsdn v listinné podohé, pak v pfipadé vystaveni elektronické faktury bude
predlozen elektronicky sken, Pokud se strany nedchodnou. pfi odsouhlaseni mnoistvi ¢i druhu
provedenych praci, je zhotovitel oprdvnén fakturovat pouze préce, u kterych nedoslo k rozporu.
Splatnost dil¢ich faktur je tficet (30) kalendafnich dnl ode dne doruleni- objednateli. Dnem
zdanitelného pinéni je posledni-den pFislusného mésice. ‘ ‘
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Faktura musi obsahovat néleZitosti dafiového dokladu dle zdkona ¢. 235/2004 Sh., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisti. Objednatel umoznuje vystaveni elektronickych faktur.
V ptipadé vystaveni elektronické faktury stadi pfilohy predloZit v naskenované podobé.

Jsou-li splnény veskeré podminky této Smlouvy a ptislusnych pravnich prfedpisd pro vystaveni
zévérelné faktury, &ini jeji splatnost tficet (30) kalendainich dnl ode dne jejiho doruceni objednateli.
Nedilnou pfilohou konetné faktury je objednatelem podepsany pFedavaci protokol, popf.
objednatelem podepsané potvrzeni o odstranéni viech vad a nedodélkl zjisténych pfi predani dila.

Kazda faktura musi byt oznaena nazvem vefejné zakazky. Zhotovitel predloZi objednateli fakturu
v elektronické podobé nebo v listinné podobé. Pokud zhotovitel vystavi listinnou fakturu, bude
obsahovat vidy dva (2) origindly danovych Géetnich dokladl (faktur) véetné soupisu provedenych
praci potvrzeného technickym dozorem stavebnika. Faktura véetné viech povinnych naleZitosti musi
byt dorucena objednateli nejpozdéji do desitého (10.) dne nasledujiciho mésice po ukonéeni
piislusného fakturaéniho obdobi.

Objednatel zaplati zhotoviteli na zdkladé vystavenych a odsouhlasenych faktur ¢astku az do vy3e 90 %
celkové hodnoty dila dle ¢l. 6.1 Smlouvy. Zbyvajici odménu ve vysi 10 % ceny dila je objednatel
opravnén zadriet jako zdvazek za Fadné dokonceni dila dle &l. 7.1 Smlouvy: Objednatel uhradi
zhotoviteli zadrZné proti zavéretné faktufe po fadném predani dila bez vad a nedodélki v terminu do
tficeti (30) kalendarnich dnl po predani dila, pfipadné prodlouZzeném do doby odstranéni vad a
nedodélkl uvedenych v protokolu o predani a pievzeti dila.

V pFipadé, Ze faktura vystavenda zhotovitelem nebude mit pfedepsané naleZitosti stanovené pro
danovy doklad, nebo bude obsahovat tdaje v rozporu s touto Smlouvou, nebude objednatelem
proplacena a objednatel ji vrati zpét zhotoviteli k dopInéni &i opravé. Doba splatnosti opravenych,
resp. doplnénych faktur je stejnd jako plvodni dohodnutd lhlita a jeji béh polina dnem vystaveni
opravené nebo doplnéné faktury, neni viak kratsi neZ tficet (30) dnll od doruceni opravené faktury
obsahujici ve$keré naleZitosti stanovené zdkonem ¢&i touto Smlouvou objednateli.

Zhotovitel se zavazuje, Ze na jim vydanych danovych dokladech bude uvadét pouze Cisla bankovnich
uctd, kterd jsou spravcem dané zvefejnéna zplisobem umoziujicim dalkovy pfistup (§ 98 pism., d)
zdkona o dani z pfidané hodnoty). V pfipadé, Ze dafiovy doklad bude obsahovat jiny nei takto
zverejnény ucet, bude takovyto dafiovy doklad povaZovén za netiplny a objednatel vyzve zhotovitele
k jeho doplnéni. Do okamziku doplnéni si objednatel vyhrazuje pravo neuskutecnit platbu na zakladé
tohoto danového dokladu.

Zhotovitel uhradi objednateli spotfebované energie, na které mu objednatel umoini napojeni
v souladu s ¢l. 10.3. Smlouvy (elektricka energie, voda), na zakladé vyuctovani objednatele,

Podminky pfipustného zvyseni nebo sniZeni ceny za provedeni dila:

a. pokud objednatel pozaduje prace, které nejsou predmétem dila, avsak s dilem neodd@litelné
souvisi a jsou potiebné ke zdarnému dokonceni dila,

b. pokud objednatel poZaduje vypustit nékteré prace pfedmétu dila,

¢ pokud se pfirealizaci zjisti skuteénosti, které nebyly v dobé uzavieni Smlouvy zndmé, a zhotovitel
je nezavinil ani nemohl predvidat a maji vliv na cenu dila,

d. pokud se pfirealizaci zjisti skuteénosti odlisné od dokumentace pfedané objednatelem,
e. pokudv pribéhu provadéni dila dojde ke zménam sazeb dané z pfidané hodnoty,

f. pokudv prabéhu provadéni dila dojde ke zménam legislativnich &i technickych pfedpist a norem,
které maji prokazatelny vliv na zménu ceny dila,

g.  pokud tak stanovi Zadavaci dokumentace k pfedmétné vefejné zakazce.

Pro zménu ceny dila v pfipadé zmén u praci, které jsou obsaZeny v poloZkovém rozpoétu, bude zména
ceny stanovena na zakladé jednotkové ceny dané prace v polozkovém rozpoctu. Nejsou-li tyto prace
obsaZzeny v polozkovém rozpoétu, uréi se jednotkova cena pfedmétnych poloZek na zékladé ndvrhu
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kalkulace zhotovitele odpovidajici smluvni drovni ceny dila dle poloZek obecné dostupné cenové
soustavy (v aktudini cenové Grovni).

Objednatel je opravnén z objektivnich dlvodl sniZit sjednany rozsah dila, v takovém pfipadé bude
cena dila snizena o cenu ménépraci, a to v souladu s cenami z ocenéného soupisu praci, ktery
zhotovitel pfedloZil ve své nabidce. Zhotovitel je povinen provést pfesny soupis ménépraci véetné
jejich ocenéni dle pfedchozi véty a tento soupis piedloZit objednateli k projednéni. Odsouhlasenim
méneépraci zanikd zhotoviteli ndrok na zaplaceni ceny nerealizovanych praci.

Naplinéni shora uvedenych podminek pro zvy$eni a snizeni ceny za proveden( dila musi byt v souladu
s pravnimi predpisy, zeJmena s § 222 ZZVZ. Smluvni strany v prlpade zmény uzaviou dodatek
ke Smlouvé. ‘

7. ZARUKY

Zaruky za Fadné plnéni:

7.1,

Zavazek za fadné dokonceni dila

Objednatel ma pravo zadrZet v souladu s ¢l. 6,10 této Smlouvy 10 % sjednané ceny dila bez DPH do
doby pfeddni celého dila bez vad a nedodélk( zhotovitelem, jako zdruku za Fadné dokonéeni dila.
Objednatel je povinen uhradit pfipadnou nevylerpanou- zadrienou €ast zadriného zhotoviteli
bezodkladné, nejpozdé&ji do tficeti (30) kalendafnich dnl, po faddném predani dila na zdkladé
oboustranné podepsaného protokolu o pfedani bez vad a-nedodélki, pokud dilo p¥i ptedani netrpélo
7adnymi vadami ani nedodelky, nebo po odstranéni vad a nedodélk(i, uvedenych v pfedavacim
protokolu.

Zavazek za fadné dokonceni dila si objednatel vyhrazuje zejména pro ptipad, Ze:

- zhotovitel nesplni povinnost spocivajici v odstranéni vad a nedodélkl uvedenych v protokolu
o pfedani a prevzeti dila,

- - zhotovitel v€as neuhradil sankce za nedodrZeni terminu pro odstranem vad a nedodélkd,

- zhotovitel nedokoncil dilo ve stanoveném terminu a v€as neuhradil sankce za nedodrZeni
terminu dokoncenf dila,

- zhotovitel nevyklidil stavenisté ve stanoveném terminu a v¢as neuhradil sankce za
nedodrieni stanoveného'terminu pro vyklizeni stavenisté.

Bez poskytnuti zaruky za fadné dokonceni dila nebude zahajena prejimka stavby.

Zaruéni doba

7.2.
7.3.
7.4.

7.5.

7.6.

- Verze platna od 23. 8. 2022

Zaruéni doba na kompletni stavebni dilo dle této Sml“ouvy ¢ini pét (5) rok( (tj. Sedesat (60) mésict).
Zhotovitel odpovidd dale za veskeré vady dila ve sjednané zdruéni dobé, a to za vady faktické i pravni,
trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné.

Zaruéni doba polind béZet predanim dila objednateli. Zhotovitel je povinen odstranit vady i
nedodélky nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnll ode dne uplatnéni vady, neni-li pisemné sjedndno
jinak. O predani dila bez vad a nedodélkl, popf. o odstranéni pfipadnych vad a nedodélkd bude
pofizen zapis do protokolu o pfedani dila. :

Poskytnutim zarucni-doby zhotovitel pfejima zavazek, Ze pFedmét dila bude po stanovenou dobu
zpUsobily pro pouZiti nejen k sjednanému ucelu, ale ik Gcelu obvyklému.

Zaruéni doba nebéii po dobu, po kterou objednatel nemuze predmet dila uZivat pro jeho vady, za
které odpovida zhotovitel.

Pokud se v prdbéhu zaruéni doby na pfedmétu dila vyskytne jakdkoliv vada, je objednatel, bez ohledu
na charakter vady a zdvaZnost poruSeni Smlouvy vyskytem takové vady, vidy opravnén poZadovat jeji
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odstranéni dodanim nahradniho dila, odstranéni opravou, anebo poskytnutim slevy z ceny dila, a to
vie dle vlastni volby bez ohledu na charakter pfedmétné vady.

8. ODPOVEDNOST ZA VADY

Vadami dila se rozumi zejména vady v mnoistvi, jakosti, sjednaném zpUsobu provedeni dila
¢i provedeni, jez se nehodi pro Ucel sjednany ve Smlouvé, popf. neni-li tento Ucel ve Smlouveé sjednan,
pro Gcel, k némuZ se takové dilo zpravidla pouZivd. Za vady se rovnéi povaiuji vady v dokladech
nutnych k uZivani pfedmétu dila:a dodani jiného neZ sjednaného predmétu dila. Vadami dila se dale
rozumi stav, kdy provedené dilo, nebo jeho &dst, neodpovida pravnimu predpisu Ci zdvazné technické
normé, je-li tato stanovena {zejména v zdkonu o technickych pozadavcich na vyrobky).

Zhotovitel odpovida za veskeré vady, které ma dilo v dobé jeho predéni. Ma-li dilo v dobé predani
vady, nedochazi ke spInéni zdvazku zhotovitele provést dilo fadné, zhotovitel se dostava do prodleni
a objednatel je opravnén odmitnout pfevzeti takového dila. Objednatel viak neni opravnén prevzeti
dila odmitnout pro ojedinélé drobné vady dle § 2628 OZ. Objednatel pfevezme pouze dilo, které je
dokonéeno bez zjevnych vad, a to s vyhradami nebo bez vyhrad. Je-li dilo pfevzato s vyhradami, je
objednatel opravnén uplatnit prava z vadného plnéni,

Zhotovitel odpovida dale za veskeré vady dila ve sjednané zaruéni dobé, a to za vady faktické i pravni,
trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné. Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za vady,
které ma dilo v okamZiku, kdy pfechdzi nebezpedi skody na objednatele, i kdyZ se vady stanou
zjevnymi aZ po této dobé.

Objednatel je opréavnén oznamit vady dila kdykoliv béhem sjednané zdrucni doby. V reklamaci musi
byt vady popsany. Dale v reklamaci objednatel uvede, jakym zplsobem poZaduje sjednat napravu,
Objednatel je opravnén:

a. poZadovat odstranéni vady dodanim néhradniho pInéni (napf. u vad materiald apod.),
b. poZadovat odstranéni vady opravou, je-li vada opraviteln3,

c. poZadovat pfiméfenou slevu ze sjednané ceny,

d. - ukonCit Smlouvu v souladu s ¢l. 16.

Volba mezi naroky z vad dila ndleZi zcela objednateli bez ohledu na charakter vady, pricemz konkrétni
volbu ozndmi objednatel zhotoviteli v pisemném ozndmeni zaslaném kdykoliv béhem [h{ty stanovené
pro uplatnéni pfedmétného naroku. Za viasné oznameni objednatele je povaZovdno oznameni
ucinéné kdykoliv béhem |hity stanovené pro uplatnéni narokd z vad dila.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnli po obdrieni.reklamace pisemné oznamit
objednateli, zda reklamaci uznava ¢ neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze reklamaci
objednatele’ uznava. Je-li reklamace zhotovitelem uznana, je zhotovitel povinen odstranit
reklamovanou vadu bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji do deseti (10) pracovnich dnli ode dne uznani
reklamace, neni-li pisemné sjedndno s objednatelem jinak. Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné
uvedl, Ze se jedna o havarii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahdjit odstrafiovani vady (havarie)
nejpozdéji do 24 hodin po obdrzeni reklamace.

ProkaZe-li se ve spornych ptipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., Ze jim reklamovana
vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veskeré, v souvislosti
s odstranénim vady, prokazatelné vzniklé a doloZené naklady.

Doda-li zhotovitel dilo s vadami, neni shora stanovenymi povinnostmi zhotovitele a opravnénimi
objednatele dotlen narok objednatele na nihradu zplsobené $kody. Uspokojenim, kterého Ize
dosdhnout uplatnénim nékterého z narok’ z vad dila, neni dotéen narok objednatele uplatnitelny
z jiného pravniho ddvodu.

V pfipadé, Ze zhotovitel je v prodleni's odstranénim vady nebo vadu neodstrariuje fadné, je objednatel
opravnén zajistit odstranéni vady bez dalsiho ndhradnim dodavatelem nebo si vadu odstranit sém, a

Stranka 9z 17

Verze platnd od 23. 8. 2022



9.1.

9.2.

10.1.
10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

Smlouva o dilo ¢&. SMLD20230037
to na naklady zhotovitele, Veskeré tyto naklady s timto spojené je zhotovitel povinen objednateli
zaplatit neprodlené po vyzvani. Narok na ndhradu skody ¢i na smluvni pokutu timto neni dotéen.

9. ODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel pIné odpovida za Skodu vzniklou objednateli nebo tfetim osobdm v souvislosti s pInénim,
nedodrzenim nebo porusenim povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen po celou dobu pinéni vefejné zakdzky dle SOD (do doby Uplného dokonceni dila
bez vad a nedodélkll) mit sjednano a udrZovat obecné pojisténi odpovédnosti za $kodu z Cinnosti
zplsobenou tfeti osobé na majetku, Gjmy na zdravi nebo smrti zplsobené pfi realizaci a v souvislosti
srealizaci dila zhotovitelem, jeho zaméstnanci, smluvnimi partnery (poddodavateli) a jinymi
dodavateli. Limit pojistného pinéni je poZzadovan ve vysi min. 10 000 000,- K¢ (deset miliond Kc¢).

10. PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE
Objednatel je odpovédny za spravnost a kompletnost predané projektové dokumentace.

V pfipadé potreby je zhotovitel povinen zajistit podminky pro vykon funkce technického dozoru
stavebnika, autorského dozoru projektanta a koordinatora bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti a poskytne jim potiebou soucinnost.

Objednatel umozni zhotoviteli odbér elektrické energie a vody. Zhotovitel si zajisti rozvod potfebnych
médii -a jejich pfipojeni na odbérnd mista odsouhlasend objednatelem. Zhotovitel je povinen
zabezpecdit samostatna méfici mista na Uhradu jim spotfebovanych energii a tyto uhradit (dle odst,
6.13. Pii ukonceni dila bude provedeno vzajemné odsouhlaseni odeltu spotfeby vody a el. energie,
na jeho? zakladé bude spotfeba objednateli zhotovitelem uhrazena.

Zhotovitel je povinen podle § 2590 obc¢anského zakoniku provést dilo s potfebnou pédi, v ujednaném
Case a obstarat vie, co jé k provedeni dila potfeba.

Od predani stavenisté zhotovitel odpovida za veskeré Skody zplsobené na stavebnim dile, jakoZ
i za Skody, vzniklé jeho €innosti ve spojitosti s provadénim dila.

Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace dila poskytovat objednateli potfebnou soudinnost
v souvislosti s probihajicim provozem v. objektech Skoly a soucasné probfhajicimi pracemi, které jsou
nezbytné k fadnému dokoncenf dila. Stavebni prace budou probihat i o vikendech a zejména o
$kolnich prazdninach.

Zhotovitel bude piné respektovat provoz v objektu vystavby, a s dostatenym pfedstihem bude
s objednatelem sjednévat pfipadna nezbytné nutna omezeni,

Zhotovitel je povinen dodriovat éasovy harmonogram, ktery je pfilohou & 1 této Smlouvy.
Harmonogram je pro zhotovitele zavazny.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby vystavba nebranila pfistupu a pFijezdu ke stavajicim objektim
osobam, sanitnim voziim a vozidlim HZS. Zhotovitel je povinen zajistit dodriovani bezpetnostnich
a hygienickych podminek na stavenisti, véetné zabezpeéeni stavebniho prostoru, zajisténi zafizeni
stavenisté proti vstupu cizich osob a minimalizovat negativni vlivy vystavby (hluk, prasnost, ochrana
Zivotniho prostredi atd.). Zhotovitel je zodpovédny za zajisténi bezpeénosti osob, které se budou
na stavenisti pohybovat a zabranéni pristupu nepovolanym osobadm.

Zhotovitel je povinen udrZovat €istotu stavenisté a okolnich ploch. V pfipadé, Ze dojde ke znetisténi,
je zhotovitel povinen bezprostfedné zajistit odstranéni nedistot. Zhotovitel je povinen v souvislosti
s provadénim dila zabrdnit vzniku $kod na majetku. V p¥ipadé zplsobeni $kody na majetku na tuto
skutecnost zhotovitel upozorni objednatele a bezprostfedné zajisti ndpravu na své naklady.

Zhotovitel si zajisti na vlastni naklady veskery stavebni materidl na stavbu, na vlastni naklady zajisti
prondjem pozemkd a pfipadny zabor vefejného prostranstvi pro zafizeni staveni$té a skladky
materialu, prekopy atd. (tzn. plochy mimo pozemky pro stavbu). Zhotovitel odpovida za uvedeni
téchto pozemk( do plvodniho fadného stavu a pfedani téchto pozemkl zpét pronajimateli do péti
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(5) pracovnich dnd po podpisu pfedavaciho protokolu dila. Zhotovitel si téZ na vlastni naklady zajisti
odvoz a ulozeni pfebytetného materialu na skladky, véetné zaplaceni skladkovného, a to hejpozdéji
pfed pfedanim a pfevzetim dila.

Zhotovitel je povinen prdbézné (min. p¥i kontrolnich dnech) informovat ohjednatele o tom, v jakém
stadiu se provadéni dila nachdzi, a o vSech skutéénostech, které mohou mit pro objednatele
v souvislosti s provadénim dila vyznam. O skuteénostech zdsadnich pro objednatele v souvislosti
s provadénim dila (zejm. jakékoliv skuteCnosti ohroZujici véasné a fadné dodani dila) je zhotovitel
povinen vidy pisemné informovat objednatele neprodiené.

Zhotovitel je povinen zajistiti vedeni stavby povérenou osobou, kterd je povinna vykonavat dozor nad
provadénim viech praci, zajistit odborné veden( a organizaci stavby osobné na misté realizace dila
v rozsahu dostate¢ném pro radné a kvalitni provedeni dila. Povéfend osoba je povinna ucastnit se
pravidelné kontrolnich. dnll stavby. Povéfena osoba je povinna zajistit provedeni veskerych tkond
pozadovanych'v projektové dokumentaci, pokud byla zpracovana.

Jestlize zhotovitel zajisti pinéni povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy nebo jeji ¢asti tieti osobou, ma
takovy pfevod prav a povinnosti inky pouze ve vztahu mezi zhotovitelem a touto tfeti osobou,
pficemZ vztah mezi zhotovitelem a objednatelem z0stavé nedotéen a zhotovitel je objednateli-piné
odpovédny za plnéni veskerych svych povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen provadét dilo za pouziti vyhradné téch poddodavatell, které uved! v seznamu
s identifikaénimi Udaji poddodavatelll. V piipadé, Ze vybrany dodavatel zamysli provést vyménu
poddodavatele, musi vyménu poddodavatele oznamit technickému dozoru stavebnika a
koordinatorovi BOZP min. 5 dni pfed ndstupem nového poddodavatele.

Pokud ménénym poddodavatelem dodavatel prokazoval ¢ést profesni zplsobilosti nebo technicke
kvalifikace, novy poddodavatel musi splfiovat zplsobilost (kvalifikaci) minimainé v rozsahu poZadavku -
zaddvaci dokumentace. Splnéni’ zpUsobilosti (kvalifikace) nového poddodavatele doloZi zhotovitel
objednateli elektronickym origindlem nebo konvertovanou elektronickou kopii dokladu ke splnéni
zpUsobilosti (kvalifikace) pred zahdjenim &innosti nového poddodavatele. V pEipadé Ze by novy
poddodavatel zpUsobilost (kvalifikaci) v poZadovaném rozsahu nesplfioval nebo nedoloZil, musi
zhotovitel zajistit takového poddodavatele, ktery poZadovand kritéria splfiuje a doloZi.

Objednatel je povinen uchovavat veskerou origindini dokumentaci souvisejici s vefejnou zakazkou
vCetné tcetnich doklad po dobu stanovenou v pravnim aktu a poskytnuti podpory, tj. do 2033,
miniméIné vak 10 let od finanéniho ukonéeni projektu.

Objednatel si vyhradil v zaddvacich podminkédch vefejné zakdzky, konkrétn& v &l. 2.8 Zadavaci
dokumentace, zménu zavazku podle § 100 odst. 1 ZZVZ. Pfipadna zména zévazku ze smlouvy se bude
Fidit timto ustanovenim Zaddavaci dokumeritace nebo § 222 ZZVZ.

11.  VEDENI STAVEBNIHO DENIKU

Zhotovitel je povinen vést fadné, srozumitelné a dostatec¢né podrobné stavebni denik ve smyslu § 157
zékona ¢. 183/2006 Sb., v platném znénia vyhlasky 499/2006 Sb. — pfiloha ¢. 16.

Do stavebniho denfku je zhotovitel povinen kromé jiného zaplsovat veskeré zmény oproti schvalene
projektové dokumentaci nebo vydanym rozhodnutim a pfedkladat je pravideiné dozoru objednatele
ke schvéleni, Original veikerych zdznam( obsaZenych ve stavebnim deniku predd zhotovitel
objednateli pfi pfedani dokonéeného dila.

12. - PRERUSENI PRACI NA DiLE

Objednatel si vyhrazuje pravo zastavit prace zapisem do stavebniho deniku, jestlize nebude pinéna
tato Smlouva, nebude-li dodrzena kvalita dila nebo pokud zhotovitel nebude dodrZovat platne pravni
pfedpisy, zejména predpisy o bezpetnosti a ochrané zdraw pfi praci. Toto pferuSeni nema vliv
na ve Smlouvé uvedenou dobu pinéni dila.
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Zhotovitel je povinen pFi pozastaveni postupu praci na dile nebo jeho ¢asti podle tohoto €&lanku
rozpracovanou ¢ast dila naleZité na své ndklady zajistit a poskytnout mu faddnou ochranu.

Veskeré ndklady vzniklé s pferusenim praci na dile dle tohoto ¢lanku jdou k tiZi zhotovitele

13. PROVADENi KONTROL

Kontrola bude provadéna formou sjednanych pravidelnych kontrolnich dni (pfedpoklad konani 1x
tydné). Povinnosti osoby, kterd bude zajitovat odborné vedeni stavby, je pravidelnd Gcast na
kontrolnich dnech. Z kaZdého kontrolniho dne bude pofizen zépis, ktery obdrii vSechny zilastnéné
osoby.

Objednatel je opravnén zkontrolovat pfedmét dila pfed zakrytim a zhotovitel je povinen objednatele
pisemné pozvat k provedeni kontroly nejméné tfi (3) pracovni dny pfedem. Nesplini-li zhotovitel tuto
svou povinnost, je povinen umoznit objednateli provedeni dodate¢né kontroly a nést naklady s tim
spojené. Jestlize se objednatel na kontrolu nedostavi, miize zhotovitel pokracovat v provadéni dila.
Objednatel méd pravo na provedeni dodatecné kontroly, nahradi vSak zhotoviteli ndkiady stim
spojené.

Objednatel nebo jim zmocnénd osoba je oprdvnéna kontrolovat provédéni dila, a to kdekoliv
a kdykoliv a zhotovitel je povinen mu kontrolu v plném rozsahu umozZnit. Provedeni kontroly
a pfipadné zjisténi vad objednatelem nebo jim zmocnénou osobou nemd vliv na odpovédnost
zhotovitele za vady dila.

Mimo pravidelné kontrolni dny stavby zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole provedenych praci
vidy pii ukon&eni urcité technologické etapy a pred fakturaci provedenych praci. Témto kontroldm
bude vidy pFitomna osoba pové&fend vedenim stavby. Objednatel se zavazuje provést kontrolu praci
na vyzvu zhotovitele nejpozdéji do tfi (3) pracovnich dnl od obdrZeni této vyzvy. Neni-li tato
povinnost zhotovitelem splnéna, tak je povinen umoinit objednateli provedeni dodatecné kontroly
anést naklady s tim spojené.

KaZda uskutecnéna kontrola bude potvrzena zdpisem do stavebniho deniku.

14.  VLASTNICTVI DiLA

Vznikajici dilo je od pocatku vyroby viastnictvim objednatele, komponenty se stavaji soucasti dila
po provedeni jejich montdZe zhotovitelem. Nebezpedi vzniku Skody na véci nese zhotovitel az
do splnéni zavazku pfedanim a prevzetim dila bez vad a nedodélkd.

15.  SANKCE

Pokud je objednatel v prodieni s dhradou Upiného darového dokladu, je zhotovitel opravnén
poZadovat po objednateli trok z prodieni ve vysi patnact tisicin procenta (0,015 %) z dluzné ¢dstky za
kazdy zapocaty den prodleni.

Pokud zhotovitel nepfevezme stavenisté na zékladé pisemného pokynu objednatele, objednatel je
opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi tfi tisice korun ¢eskych (3.000,00
K¢) za kazdy zapocaty den prodleni s pfevzetim stavenisté az do jeho pfevzeti. Tim neni dotéeno pravo
objednatele vypovédét smlouvu nebo odstoupit od smlouvy podle ¢l. 16 této smlouvy.

Pokud zhotovitel nezahdji realizaci dila nejpozdéji do patnacti (15) kalendafnich dni od pfedéni
stavenisté, objednatel je opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi ti tisice
korun Ceskych (3.000,00 K¢) za kaZdy zapocaty den nasledujici po patnactém (15.) dni od pfedani
staveni$té, dokud nedojde k zapoceti realizace dila. Tim neni dotéeno prdvo objednatele vypovédét
smiouvu-nebo odstoupit od smlouvy podle ¢l. 16 této smlouvy.

Pfi nesplnéni lh(ty pro zhotoveni dila je objednatel oprdvnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi dvé desetiny procenta (0,2 %) z celkové ceny dila bez DPH, v¢. piipadnych
dodatk( ke Smlouvé, za kaZdy zapocaty den prodieni proti sjednanému datu dokonceni dila.
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Pfi nesplnéni terminu pro odstranéni vad a nedodélkd, je objednatel opravnén pozadovat po
zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vy§i jeden tisic korun ¢eskych (1.000,00 K¢) za kazdy zapocaty
den prodleni se splnénim kaZdé jednotlivé utvrzované povinnosti, az do jejiho Upiného a fddného
splnéni, a to i opakované.

Pokud zhotovitel nedodrZi sjednany termin pro odstranéni uznané reklamované vady (dle odst. 8.6),
objednatel je opradvnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vy3i jeden tisic korun
Zeskych (1.000,00 K&) za kazdy zapoclaty den prodleni oproti sjednanému terminu ndpravy.
V pfipadech; kdy se jednd o vadu branici v Fadném uzivani dila, pfipadné hrozi-li nebezpeti Skody
velkého rozsahu (havérie), je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty
ve vysi deset tisic korun &eskych (10.000,00 K¢&) za kazdy zapocaty den prodleni oproti sjednanému
terminu napravy za kazdou reklamovanou vadu. ‘

Objednatel je opravnén poZadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty za nedodrZeni termind
realizace zdvaznych uzlovych bodd uvedenych v harmonogramu praci, a to ve vy3i pét tisic korun
¢eskych (5.000,00 K¢) za kazdy zapocaty den prodlent.

Pfi prodleni zhotovitele se splnénim zavazku vyklidit stavenisté a uvést do pdvodniho Fadného stavu
veskeré realizaci dila dottené plochy ve lhité sjednané v této Smlouvé miZe objednatel poZadovat
po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vy3i pét setin procenta (0,05 %) ze sjednané ceny dila za
kaZdy zapotaty den prodleni, nejvy3e viak padesét tisic korun Ceskych (50.000,00) K¢ za den.

PFi porudeni povinnosti zhotovitele provadét veskeré prace pod dohledem osoby povéfené vedenim
stavby a zajisténi vedeni stavby touto osobou, mlZe objednatel poZadovat po zhotoviteli zaplaceni
smluvni pokuty ve vyii dva tisice korun éeskych (2 000,- K&) za kazdé jednotlivé poruseni. Porudenim
této povinnosti se rozumi také neprovadéni pravidelné kontroly a organizace probihajicich stavebnich
praci povéfenou osobou min. jedenkrat (1x) tydné s potvrzenim ve stavebnim deniku a netcast na
kontrolnim dnu, kdy by tato osoba v odtvodné&ném a nezbytné nutném pfipadé nezajistila za sebe
odpovidajici ndhradu. : ‘

Stavebni denlk bude na stavbé k dispozici po celou dobu provadéni stavby. Objednatel je opravnen
pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi jeden tisic korun Ceskych (1.000,00 Kc) za kaZdy den,
kdy nebude na stavbé k dispozici stavebni denik.

V pfipadé poruseni povinnosti ze strany zhotovitele (zajistit dodrzovani pracovnépravnich predpis(,
zejména zakona C. 262/2006 Sb., zédkonik prace, ve znéni pozdéjsich predpist (se zvldstnim zfetelem
na regulaci odméRovani, pracovni doby; doby odpocinku mezi smé&nami, atp.), zdkona &. 435/2004
Sh., o zamé&stnanosti, ve znéni pozd&jiich piedpist (se zvlaétnim zFetelem na regulaci zaméstnavani
cizinc(), a to vaci vsem osobam, které se na plnéni zakazky podileji a bez ohledu na to, zda jsou prace
na predmétu plnéni provadény bezprostfedné zhotovitelem & jeho  poddodavateli a zajistit
dodriovani mezinarodnich amluv.o lidskych pravech, socidlnich & pracovnich pravech, zejména dmluv
Mezindrodni organizace prace (ILO)) bude zhotoviteli U¢tovana pokuta dvacet tisic korun ¢eskych
(20.000,00 Kc) bez DPH za kazdy pfipad objektivné prokazatelného poruseni.

Smluvni pokuty jsou splatné do ¢trnacti (14) dnl-ode dne doruéeni jejich vyuctovani druhé smiuvni
strané.

Objednatel je oprévnén uplatnit vice smluvnich pokut samostatné vedle sebe v pfipadé poruseni vice
povinnosti.

V pFipadé, Ze objednateli vznikne ndrok na smluvni pokutu nebo jinou majetkovou sankci vaci
zhotoviteli, je objednatel opravnén provést jednostranny zapocet z jakéhokoliv dafiového dokladu
a snizit o néj ¢astku k ghrade.

Smluvni pokuty ani jejich.zaplaceni nemaji vliv na pfipadny narok objednatele na nahradu $kody.

Ujednéni o smluvnich pokutach zlistavaji v platnosti i v pfipadé ukon€eni Smlouvy odstoupenim nebo
vypovédi a nemaji vliv na pfipadnou moznost doméahat se vedle smluvni pokuty i ndhrady Skody, a to
i ve vysi presahujici dojednanou vysi smluvni pokuty.
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16.  UKONCENIi SMLOUVY

Tato Smlouva mUze byt ukoncena:

a.  spinénim zavazk( ze smiouvy ocbéma smluvnimi stranami,

b. pisemnou dohodou smiuvnich stran,

c. odstoupenim od Smlouvy z dlvod( stanovenych v této Smlouvé nebo zakonem,
d. ‘vypovédi Smlouvy z dlvod( stanovenych v této Smicuvé.

Smluvni strana je oprdvnéna Smlouvu vypovédét s okamZitou platnosti, pokud druhd strana porusi
své povinnosti podstatnym zplUsobem, ve vztahu ke zhotoviteli bude zahajeno insolvencnifizeni, popft.
likvidace, nebo se jiz vtomto fizeni nachazi, dale pokud zhotovitel ve své nabidce vramci verejné
zakazky uved| informace nebo doklady, které neodpovidaji skute¢nosti nebo které mély, nebo mohly,
mit vliv na vysledek-zaddvaciho fizeni a na kvalitu pInéni zhotovitele.

Objednatel je opravnén tuto Smlouvu vypovédét s okamZitou platnosti rovnéi v pfipade, pokud:

zhotovitel provadi dilo nekvalitnim zplsobem v rozporu s ustanovenimi obsazenymi v této Smlouvé,
a to zejména v €l. 3 této Smlouvy, provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, nebo dilo v priibéhu
jeho provédéni vykazuje vady a zhotovitel nezjedna népravu, neprovede neprodiené odpovidajicim
zplisobem a kvalitné nutné opravy, Gpravy apod. bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji viak ve hiité
do péti (5) pracovnich dnd;

b. zhotovitel neposkytuje opakované dostatecnou soudinnost a koordinaci ¢innost|;

c. zhotovitel je v prodleni s plnénim nékterého ze zavaznych uzlovych bod( harmonogramu po
dobu delSi patnacti (15) kalendarnich dnd. Tato vypovéd vSak nema vliv na vznik, existenci a
trvani naroku na smluvni pokutu a naroku na nahradu Skody;

d.. zhotovitelprovadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, nereaguje-li na vyzvu technického dozoru
stavebnika, autorského dozoru ¢i objednatele do péti (5) pracovnich dnfl (o takovéto vyzvé bude
proveden zaznam — napf. ve stavebnim deniku), nebo dilo v priibéhu jeho provddéni vykazuje
vady a zhotovitel neucini bez zbyte¢ného odkladu napravu;

e. zhotovitel vyuziva poddodavatele, ktery nebyl objednateliv souladu s touto Smlouvou a zaddvaci
dokumentaci ozndmen;

f. nepfevzal-li zhotovitel staveniité do péti (5) pracovnich dnli od doruleni vyzvy objednatele
k pfevzeti stavenisté dle ¢l. 5 této Smlouvy;

g. v pfipadé, Ze nedojde ke schvaleni a obdrzeni finan¢nich prostfedkd (dotace) a objednatel
na realizaci pfedmétného dila neobdrii pFislusny piispévek,

h.  pokud zhotovitel po pfeddni stavenisté do patndcti (15) kalendafnich dnid nezacne s realizaci dila,
pokud neni pisemné sjednano jinak;

i. ze zdkonem stanovenych divodd.

Zhotoviteli vypovédi Smlouvy vznikd narok na Ghradu skuteéné vynaloZenych naklad(l souvisejicich s
jiZ realizovanymi Cinnostmi ke dni vypovédi. Zhotovitel provede soupis skute¢né provedenych praci.
Skute¢né provedené prace nesmi vykazovat vady a musi byt fadné predany objednateli na zédkladé
preddvaciho protokolu podepsaného zastupcem objednatele, zastupcem zhotovitele a technickym
dozorem stavebnika. V pfipadé, Ze by Cast dila provedend pred vypovédi Smlouvy vykazovala vady
nebo nebyla Fadné predadna objednateli na zédkladé podepsaného pfeddvaciho protokolu, zhotoviteli
nevznikd ndrok na Ghradu nakladd. ‘

Objednatel nebo zhotovitel mohou odstoupit od smlouvy za pfedpokladu, Ze dilo nebylo zahajeno a
soutasné dosio k napinéni nékteré z nasledujicich podminek. Jedna se o pfipady uvedené ve ¢l. 16.2
Smlouvy {insolvencni fizeni, uvedeni nepravdivych tdajd). Objednatel je dale opravnén odstoupit od
smlouvy v pfipadech stanovenych ve ¢l. 16.3. pism. e., f., g., h. a i. Smlouvy, zhotovitel je rovnéi
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opravnén od smilouvy v piipadé stanoveném v &l. 16.3. pism. i. Smlouvy. Bylo-li dilo aspon Caste¢né
realizovano, je piipustné ukoncit smlouvu pouze vypovédi.

V pfipadé vypovédi nebo odstoupeni od Smlouvy jsou smluvni strany povinny vypofadat vzdjemné
zdvazky a pohledavky do tticeti (30) dnli od nabyti uéinku vypovédi/odstoupeni. Pri vypovédi se
Uhrada nevztahuje na jiz potizeny material ¢i drobné naklady zhotovitele.

Vypovéd nebo odstoupeni od této Smlouvy musi smluvni strana ucinit pisemné. Pravn{ ucinky
vypovédi Smlouvy nastdvaji dnem doruceni vypovédi Zhotoviteli. V pfipadé odstoupeni se Smlouva
zruduje od pocatku. Pro vypovéd a odstoupeni plati pFisluina ustanoveni obéanského zakoniku.

Dojde-li k vypovédi ¢i odstoupeni od této Smlouvy zejména z dlivod(i uvedenych v ¢l. 16.2. 2 16.3. této
Smlouvy ze zavinéni, které je jednoznalné na strané zhotovitele dila spocivajici pfedeviim v
nekvalitnim provadéni dila a nesjednani napravy ve stanoveném terminu, provadéni dila nekvalitnim
zplGsobem opakované, nedodrieni ustanoveni uvedenych v uzaviené smiouvé, nedodrieni smluvnich
termint dle uzaviené smlouvy, je objednatel opravnén oslovit k uzavfeni nové smlouvy o dilo
G€astnika zadavaciho Fizeni, ktery se dle hodnoceni umistil jako dalsi v pofadi, a to za cenu dle jeho
nabidky, a to i opakované. Tim nejsou dotcena prava cbjednatele plynouci z této Smiouvy, ktera se
vztahuji k odpovédnosti za vady a zdruce za jakost ¢asti dila provedené zhotovitelem.

17. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNIMI STRANAMI
Pro uéely vzdjemné komunikace mezi smluvnimi stranami jsou opravnény jednat niZe uvedené osoby:
Smluvni kontakty:

za objednatele:  Mgr. Sona Pokrupova

Tel.:

e-mail

za zhotovitele:  Ing. Jan Zdraiil
Tel.: # |

e-mail

Kontaktni osoby:
za objednatele: - Jifi Matula
Tel.: |

e-mail

za zhotovitele: Ing. Jan Zdrazil
Tel.: ’ |

e-mail

Odborné osoby:
za objednatele:  Dana K(rkova
" Tel.: :

|

|

, l

‘e-mail o {‘
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za zhotovitele: Jifi Lukes
Tel.: +420 603 255 045

e-mail rozpocty.lukes@seznam.cz

Veskerd sdéleni & jind jedndni smluvnich stran budou adresovany vy$e uvedenym zdstupclim. Pokud
je vyzadovana pisemnda forma, bude takové sdéleni zasldno prostfednictvim e-mailu opatfeného
zaru¢enym elektronickym podpisem zastupce smiuvni strany na e-mail kontaktni osoby druhé smluvni
strany, popf. pisemnosti budou zasldny datovou schrankou nebo prostfednictvim poskytovatele
poStovnich sluZzeb. Smluvni strany se zavazuji vyvijet veskeré Usili k vytvoreni potifebnych podminek
pro Gspésnou realizaci Smlouvy

Pisemnost je doruCena potvrzenim pfijeti zpravy. Nepotvrdi-li adresat pfijeti zpravy, ale dokument se
dostane do dispozice adresdta, bude zpréva zaslana dorucena pfisti pracovni den po odeslani.

18.  ZAVERECNA UJEDNANI

V pfipadé, Ze se ke kterémukoli ustanoveni této Smlouvy ¢i k jeho Césti podle zdkona jako ke
zdanlivému pravnimu jednani neptihlizi, nebo Ze kterékoli ustanoveni této Smlouvy ¢&i jeho Cast je
nebo se stane neplatnym, neti&innym a/nebo nevymahatelnym, oddéli se v pfislusném rozsahu od
ostatnich ujednani Smlouvy a nebude mit zadny vliv na platnost, G¢innost a vymahatelnost ostatnich
ujednani této Smiouvy. Smluvni strany se zavazuji nahradit takové zdanlivé, nebo neplatng, netcinné
a/nebo nevymahatelné ustanoveni & jeho &ast ustanovenim novym, které bude platné, u&inné a
vymahatelné a jehoZ vécny obsah a ekonomicky vyznam bude shodny nebo co nejvice podobny
nahrazovanému ustanoveni tak, aby Gcel a smysl| této Smlouvy zlstal zachovan. Pokud by kterékoli
ustanoveni této Smlouvy bylo shledéno neplatnym Ci nevykonatelnym ostatni ustanoveni této
Smlouvy tim ziistévaji nedotena.

Strany této Smlouvy se dohodly, Ze se tato Smlouva fidi vyhradné ¢eskym prévm’m radem. Prava
a povinnosti smiuvnich stran, které nejsou touto Smiouvou vyslovné upraveny, se rldl ustanovenimi
zdkona ¢. 89/2012 Sb obéansky zékonik.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ve smyslu § 1765 .zakona ¢. 89/2012 Sb., obéanského zdkoniku, ve znéni
pozdéjsich predpisl, na sebe bere nebezpedi zmény okolnosti, a tedy neni opravnén domahat se po
objednateli obnoveni jedndni o této Smlouvé a/nebo poddvat soudu ndvrh na zménu smiuvniho
zévazku ¢i jeho zruseni z ddvodu podstatné zmény okolnosti zakladajici zvlast hruby nepomér v
pravech a povinnostech smluvnich stran. Zhotovitel déle timto pfebird nebezpeti zmény okolnosti dle
§ 2620 odst. 2 zdkona &. 89/2012 Sb., obanského zakoniku, ve znénf pozdéjich predpisti. Podminky
pfipustného zvyieni nebo sniZeni ceny za provedeni dila jsou taxativné uvedeny v ¢l. 6. 14 této
smlouvy.

Veskeré zmény této Smlouvy mohou byt po dohodé smluvnich stran &inény pouze pisemnou formou,
a tov podobeé ¢&islovanych dodatkd k této Smiouvé podepsanych ob&ma smluvnimi stranami.

Zhotovitel bere.na védomi, Ze objednatel ma povinnost tuto Smiouvu véetné viech jéjl’ch pfiloh, zmén
a pripadnych dodatk( zvefejnit na profilu zadavatele vsouladu se zdkonem ¢. 134/2016 Sb., o
zadavani vefejnych zakdzek a v souladu se zakonem & 340/2015 Sb., o registru smiuv. Uvefejnén{
Smlouvy v zakonné Ih{té v registru smluv zajisti objednatel, Zhotovitel souhlasi s tim, Ze tato Smlouva
veetné pFiloh bude vefejné pristupna.

Objednatel je spravcem osobnich Gdajl, které ziskal ve vefejné zakazce a v souvislosti s pinénim této
smlouvy. Povinnost objednatele ke zpracovéni osobnich Gdaji v zaddvacim Yizeni vyplyvé pFmo
ze ZZVZ. Zpracovani téchto osobnich tdajd je nezbytné pro splnéni pravni povinnosti spravce, tedy
pro radné zadani vefejné zakazky. Osobni tdaje budou zpracovany az do uplynuti skartaéni thaty této
verejné zakazky. Ostatni informace jsou uvedeny v Zadavaci dokumentaci.
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18.7. Smlouva je uzavrena v elektronické podobé s pfipojenim zaruéenych elektronickych podpist viemi
opravnénymi osobami obou smluvnich stran.

18.8. Tato Smiouva nabyva platnosti podpisem poslednim z Ucastnikd a Gcinnosti uvefejnénim v registru
smluv.

18.9. Smluvni strany této Smlouvy prohlasuji, Ze si tuto Smlouvu pred jejim podpisem precletly, Ze
pfedstavuje projev jejich pravé a svobodné ville, na dlkaz ¢ehoZ pfipojuji své podpisy.

PFilohy ke Smlouvé:
Pfiloha ¢. 1 — harmonogram praci

Pfiloha ¢. 2 — rozpocet v souladu s nabidkou

v Plzni v Plzni
v _  Digitalné podepsal  Digitalne
Mg I SO Na :Mgr. Sona Pokrupova ‘ I N g . Ja n‘?:ndggi:lﬁl,ng.
iz _Datum: 2023.06.26
Pokru pova 11:23:40 +02'00 Zd raZl | 26230626

07:59:16 +02'00'

Mgr. Sofa Pokrupova Ing. Jan ZdraZil
feditelka jednatel
fntegrovana stfedni $kola Zivnostenska, HANSTAV s.r.o.,

Plzef, Skroupova 13

za objednatele za zhotovitele
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