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DODATEK č. 2

ke Smlouvě o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený podle § 1746 a odst. 2. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), s přihlédnutím k § 2358 a násl. a § 2586 a násl.

Občanského zákoníku a podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících

s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

I. Statutární město Brno

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna

Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4

Číslo účtu: 111246222/0800

Pověřen/a podpisem tohoto dodatku č. 2:

Ing. Tomáš Pivec, MBA, vedoucí Odboru investičního Magistrátu

města Brna, Kounicova 67a, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

vedoucí Oddělení přípravy a realizace pozemních

staveb Odboru investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67a,

601 67 Brno

(dále jen „Objednatel“)

a

II. Atelier 99 s.r.o.

Zastoupená: Ing. Petrem Prokšem a Ing. Martinem Jeřábkem, jednateli

Se sídlem: Purkyňova 71/99, Královo Pole, 612 00 Brno

IČO: 02463245

DIČ: CZ02463245

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod

sp. zn. C 81417

Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s., Radlická 333/150, 150 57,

Praha 5

Číslo účtu: 285304998/0300

Kontaktní osoba: Ing. Martin Jeřábek

(dále jen „Zhotovitel“)
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(společně dále také jako „Smluvní strany“) 
 
se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly, že tímto Dodatkem č. 2 se mění a doplňuje 
Smlouva o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru č. 5620053575, 
uzavřená mezi Smluvními stranami dne 22. 9. 2020, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 22. 7. 2022 (dále 
jen „Smlouva“), v návaznosti na výsledek otevřeného řízení uskutečněného podle ust. § 56 zákona 
č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZZVZ“), na veřejnou zakázku s názvem „Výstavba objektů Kociánka – projektová dokumentace a 
další služby" (dále jen „Veřejná zakázka“).  
 

1. Preambule 

1.1. Předmětem Smlouvy je především vypracování projektové dokumentace pro stavbu domu 
s pečovatelskou službou, domova se zvláštním režimem, domova pro seniory, domova pro 
seniory – přístavby a související technické infrastruktury (dále jen „Projektované objekty“). 
Projektová dokumentace má být dle Smlouvy vypracována v několika stupních, a to ve 
stupni studie pro vydání všech případných dalších rozhodnutí, povolení, souhlasů 
a stanovisek, dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (dále jen „DUR“), dokumentace 
pro podání žádosti o vydání stavebního povolení a dokumentace pro provádění stavby.  

1.2. V průběhu projednávání návrhu DUR s dotčenými orgány a organizacemi bylo vydáno 
negativní stanovisko Odboru dopravy Magistrátu města Brna a Brněnských komunikací a.s.  
č.j.  BKOM/035533/2023 ze dne 4. 4. 2023.   Z tohoto stanoviska vyplynul požadavek na 
rozšíření a zkapacitnění stávající místní komunikace k areálu Domova seniorů Kociánka, 
které je pro plánovanou výstavbu nezbytné. 

1.3. Tento požadavek byl projednán v Komisi dopravní Rady města Brna, přičemž došlo 
k dohodě na rozšíření stávající místní komunikace na pozemek p. č. 21/1 kat. úz. Sadová ve 
vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu ve prospěch Státního 
pozemkového úřadu. Komunikace bude obousměrná, bude splňovat podmínky pro vjezd 
autobusů MHD a bude doplněna o chodník a opěrnou zeď se zábradlím. Součástí změny 
bude i řešení nezbytných přeložek a úprav dotčených inženýrských sítí. 

 

2. Předmět Dodatku 

2.1. Smluvní strany se dohodly na změně části předmětu Smlouvy, konkrétně na změně 
podkladů pro zpracování DUR podle odst. II.1 písm. b) Smlouvy.  
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2.2. Podklady DUR se doplňují o společný požadavek Odboru dopravy Magistrátu města Brna a 
Brněnských komunikací na rozšíření stávající místní komunikace dle bodů 1.2. a 1.3. tohoto 
Dodatku.  

2.3. Skutečnosti dle odst. 2.1 tohoto Dodatku je Zhotovitel povinen zohlednit ve Stupni plnění 
DUR, blíže specifikovaném v odst. II.1. písm. b) Smlouvy a současně tak, aby byl dosažen 
účel a cíl Veřejné zakázky.  

2.4. Uvedená změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Jedná se o nepodstatnou změnu 
závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 odst. 6 ZZVZ. 

2.5. Cena za poskytnutí Stupně plnění DUR dle odst. VII.2 Smlouvy se mění tak, že je stanovena 
dohodou Smluvních stran a představuje veškeré náklady na zpracování DUR v rozsahu podle 
Smlouvy ve znění tohoto Dodatku. Ustanovení odst. VII.2. Smlouvy se nahrazuje textem 
tohoto znění:  

„Cena za poskytnutí Stupně plnění DUR Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši 
3.652.000, - Kč bez DPH, přičemž 

sazba DPH činí 21 %, 
           DPH činí 766.920, - Kč, 
           cena vč. DPH činí 4.418.920, - Kč“ 

2.6. Smluvní strany se dohodly, že odst. XVI.18. Smlouvy se doplňuje takto: 

příloha č. 11 - Kalkulace změny ceny DUR 

3. Závěrečná ustanovení 

3.1. Ustanovení Smlouvy neupravená Dodatkem zůstávají v platnosti beze změny. 

3.2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních 
stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.  

3.3. Tento Dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě. Smluvní strany se zavazují 
podepsat tento Dodatek platným elektronickým podpisem, který umožní vyhotovit 
autorizovanou konverzi tohoto dokumentu. Každá smluvní strana obdrží verzi Dodatku ve 
formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran. 

3.4. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění Dodatku tak, aby tento 
Dodatek mohl být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž 
bezvýhradně souhlasí s uveřejněním plného znění tohoto Dodatku Smlouvy dle ZZVZ a dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 



Stránka 4 z 4 

3.5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez 
výhrad souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na 
důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci Smluvních stran 
své podpisy. 

3.6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha: 

Kalkulace změny ceny DUR 

 

Doložka: 

Tento Dodatek byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R9/037 dne 14. 6. 2023. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………… 

za Objednatele 

Statutární město Brno 

Ing. Tomáš Pivec, MBA 

vedoucí Odboru investičního 

Magistrátu města Brna 

……………………………… 

za Zhotovitele 

Ing. Martin Jeřábek a Ing. Petr Prokš 

jednatelé 

Atelier 99 s.r.o. 

Podepsal Ing. Martin Jeřábek
DN: cn=Ing. Martin Jeřábek,
c=CZ, o=Atelier 99 s.r.o., ou=2,
email=jerabek@atelier99.cz
Datum: 2023.06.22 08:36:45
+02'00'

Ing. Martin
Jeřábek

Podepsal Ing. Petr Prokš
DN: cn=Ing. Petr Prokš, c=CZ,
o=Atelier 99 s.r.o., ou=1,
email=proks@pfm-group.cz
Datum: 2023.06.22 08:37:09
+02'00'

Ing. Petr
Prokš

Ing. 
Tomáš 
Pivec

Digitálně podepsal 
Ing. Tomáš Pivec 
Datum: 2023.06.26 
07:15:37 +02'00'



Kalkulace změny ceny DUR

Odhad investičních nákladů - venkovní (veřejné) komunikace Kociánka
Plocha Cena za m² Cena

Pojížděné komunikace - asfalt 2415 2950 7 124 250 Kč
Chodníky 620 1750 1 085 000 Kč
Sadové úpravy (nejbližší okolní plochy) 240 2520 604 800 Kč
Zemní práce (m3) 950 1430 1 358 500 Kč
Opěrné zídky (v metrech běžných) 110 4300 473 000 Kč
Úpravy inženýrských sítí (odhad v metrech překládaných sítí) 35 7500 262 500 Kč
Celkem 10 908 050 Kč
Vedlejší náklady 5 % 545 403 Kč
Rezerva 10 % 1 145 345 Kč
Celkové náklady 12 598 798 Kč

Výpočet ceny projekčních prací dle Honorářového řádu
pracnost hod. sazba celkem

Příprava zakázky 16 910,00 Kč 14 560,00 Kč
Dokumentace návrhu 217 910,00 Kč 197 470,00 Kč
DUR 250 910,00 Kč 227 500,00 Kč
celkem 439 530,00 Kč
ostatní náklady (zaměření, průzkumy) 52 470,00 Kč
Nabídková cena celkem bez DPH 492 000 Kč


