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SMLOUVA O DÍLO  
dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

 

Lesy České republiky, s.p. 

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

IČO: 421 96 451 

DIČ: CZ42196451 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540 

zastoupený  Oblastního ředitelství Vysočina, 

ve věcech technických jedná: 

tel.: xxxx xxx xxx xxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Telč 

 číslo účtu: 19-4632580267/100 

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx 

 xxxxx xxxxxx xxxx 

 xxxxxxxxxxx xxx 

 xxxx x xxxxxxxx 

 xxx xx          

 

(dále jako „objednatel“) na straně jedné 

 

a 

 

SUPER-KRETE CZECH s.r.o. 

se sídlem Nupaky 494, 251 01 Nupaky 

IČO: 256 92 810 

DIČ: CZ25692810 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 61708 

zastoupená Ing. Martinem Smekalem, Eur Ing., jednatelem společnosti 

ve věcech technických jedná:  xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 

 xxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 

 číslo účtu: 7317660287/0100 

 

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé 

 



  
LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P 
 

Smlouva o dílo č........... 

Str. 2 z 19 

 

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní 

strana“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):  

 

I.                

Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí 

a odpovědnost dílo LC Loucká - Most č. 2, evidenční číslo zakázky S943/2022/651 a to dle 

projektové dokumentace vypracované společností GREENDESIGN, s.r.o. (nyní sfd-stavby 

s.r.o.), IČO: 026 28 830, dat. 04/2018 (dále jen „projektová dokumentace“ či „PD“), a dále za 

podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím 

řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.  

2. Předmětem závazku je: 

Generální oprava (rekonstrukce) stávající mostní konstrukce: 

 - rozebrání nosná konstrukce mostu a opěr až na piloty 

 - posouzení stavu stávajících pilot + výstavba nových (mikropilot) 

 - výstavba a osazení nové železobetonové konstrukce mostovky 

 - nová živičná hydroizolace 

 - nové železobetonové monolitické římsy, nové zábradlí 

 

3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, 

popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí 

závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:  

– zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské 

sítě během výstavby  

– zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,  

– vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví  

– projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, 

včetně zajištění dopravního značení  

– údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního 

stavu  

– uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu 

– zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením 

– zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy 

– zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby 

(3 paré + 1 v elektronické formě) dle ustanovení § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., 

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, objednateli. 
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Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. 

4. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit 

smluvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným. 

5. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně 

projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně 

odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného 

dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými 

právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že 

se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením 

odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, 

jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému 

provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.  

 

II. 

Doba plnění 

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dnů předem. Ve výzvě 

objednatel uvede termín převzetí staveniště.  

2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle 

odst. 1 tohoto článku smlouvy. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu 

uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště 

převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato. Domněnka předání 

a převzetí staveniště se neuplatní v případě, že zhotovitel neposkytne objednateli záruční 

listinu dle čl. XI. smlouvy, stejně jako v případě, že takové neposkytnutí záruční listiny bude 

pouze jedním z důvodů, pro které staveniště nebylo předáno v řádném termínu. 

3. Smluvní strany dále ujednaly, že pro případ, kdy zhotovitel nejpozději v termínu pro převzetí 

staveniště neposkytne objednateli záruční listinu, jak ujednáno v čl. XI. smlouvy, není 

objednatel povinen staveniště zhotoviteli dle této smlouvy předat, a to až do doby skutečného 

(faktického) poskytnutí takové listiny zhotovitelem objednateli, ledaže by smluvní strany 

písemně ujednaly jinak. Ustanovení čl. IX. a čl. X. smlouvy tím není dotčeno. 

4. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle 

čl. I. odst. 3 smlouvy, nejpozději do 30. 11. 2024. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o nějž 

objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než 20. 7. 2023 a 

dále o počet dnů, o nějž bude objednatel v prodlení s posouzením pilotů dle čl. III. odst. 4 

smlouvy, nebude-li písemně dohodnuto jinak. 

Lhůta ujednaná v tomto odstavci pro provedení díla včetně poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 3 

smlouvy se naopak neprodlužuje v případě, že zhotovitel z důvodu vzniklého na jeho straně 

nejpozději v termín pro převzetí staveniště neposkytne objednateli záruční listinu, jak 
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ujednáno v čl. XI. smlouvy, ledaže by smluvní strany písemně ujednaly jinak. Dílo je 

provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není 

povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; 

ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. 

5. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný 

osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li 

se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle 

odst. 1 tohoto článku smlouvy nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že 

staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odst. 1 tohoto článku 

smlouvy (s výjimkou ujednanou v ustanovení odst. 2 věty třetí tohoto článku smlouvy a 

odst. 3 tohoto článku smlouvy); objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný 

záznam. 

6. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. 

z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na dobu 

objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje 

termín pro provedení díla dle odst. 4 tohoto článku smlouvy. 

 

III. 

Cena za dílo 

1. Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 

7 957 681,26 Kč (slovy: sedm milionů devět set padesát sedm tisíc šest set osmdesát jedna 

korun českých dvacet šest haléřů) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného 

právního předpisu (zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů), vznikne-li k její úhradě povinnost. 

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH. 

2. Jsou-li předmětem této smlouvy stavební anebo montážní práce, bude postupováno v souladu 

s ustanovením § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů (tzv. přenesená daňová povinnost). 

3. Cena za dílo je strukturována dle úplného Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) 

a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv 

a plnění dle této smlouvy. 

4. V souladu s ust. § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, si objednatel vyhrazuje možnost změny díla, spočívající v dále 

popsaných méněpracích. Část díla odpovídající pracím dle části 2 Položkového rozpočtu – 

Mikropiloty bude, nebo nebude provedena, a to podle stávajícího technického stavu 

mikropilotů, který bude posouzen až po demontáži nosné konstrukce mostu, jehož oprava je 

předmětem díla. 

Zhotovitel po provedení části díla, odpovídající rozebrání mostní konstrukce na piloty, 
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písemně vyzve objednatel k zajištění provedení posouzení pilotů. Zhotovitel doručí výzvu k 

zajištění provedení posouzení pilotů objednateli alespoň 5 pracovních dnů před termínem pro 

posouzení pilotů uvedeným zhotovitelem ve výzvě; termín pro posouzení pilotů připadne na 

pracovní den. Objednatel zajistí provedení posouzení pilotů v termínu dle výzvy zhotovitele. 

Bude-li technický stav pilotů umožňovat jejich použití pro založení nového mostu, nedojde k 

provedení prací dle části 2 Položkového rozpočtu – Mikropiloty, čímž dojde ke změně rozsahu 

a ceny díla (méněpracím) o práce dle části 2 Položkového rozpočtu – Mikropiloty. O změně 

smluvní strany uzavřou písemný dodatek k této smlouvě. 

5. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový rozpočet 

(Příloha č. 1 smlouvy) a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové 

ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:  

a)  smluvních jednotkových cen předmětných prací z Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 

smlouvy), jsou-li tyto ceny a práce v Položkovém rozpočtu obsaženy, 

b)  nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) obsaženy, 

určí se jednotková cena předmětných prací: 

1. Je-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl: 

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle Položkového 

rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z Položkového rozpočtu) = jednotková cena 

nové položky.  

2. Není-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl: 

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle Položkového 

rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v Položkovém 

rozpočtu) = jednotková cena nové položky.  

c)  není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací 

na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně 

odsouhlasené objednatelem. 

6. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem 

uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími 

zadávání veřejných zakázek. 

 

IV. 

Účtování a platební podmínky 

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném 

kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad, a to na základě zhotovitelem 

řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu 

(faktuře) musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je 

účtováno, potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli 
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doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených nejpozději do třetího 

pracovního dne po jeho uplynutí.  

2. Soupis skutečně provedených prací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy bude vždy obsahovat 

tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, 

počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené 

jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, 

že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat 

chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen. 

3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných 

vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude 

zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu (faktury), 

vystaveného zhotovitelem po provedení díla, vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad 

(nedodělků) díla, tj. vykazuje-li dílo vady (nedodělky), není objednatel povinen tuto dosud 

nezaplacenou část ceny za dílo zhotoviteli zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělky) nebudou 

zhotovitelem odstraněny.  

4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat 

uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce 

přerušil či byl povinen přerušit. 

5. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení smluvní straně.  

6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, 

aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže: 

a) neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů či 

náležitosti dle této smlouvy, anebo 

b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. 

provedené práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní měsíc).  

 

V. 

Provádění prací 

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytyčením jeho hranice a s přístupy 

dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.  

2. Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou 

k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému 

provádění stavebních prací.  

3. Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště 

trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny 

v projektové dokumentaci.  

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal 

zhotoviteli jedno vyhotovení projektové dokumentace. 
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5. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 

odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění ochrany 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve  znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“). Jestliže 

zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora 

vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu 

osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.  

6. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností 

zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 

8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho 

případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě 

u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje 

(předpokládá) anebo bude provádět dílo způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je 

povinností zhotovitele o tom objednatele nejpozději při uzavření této smlouvy písemně 

informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu 

oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění 

díla (stavby). 

7. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností 

zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět dílo (stavbu) způsobem, při kterém by 

tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele předem písemně 

informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během 

provádění díla (stavby). 

8. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel 

povinen na tuto vadu objednatele neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen 

postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není 

oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž 

mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové 

dokumentace dle čl. I. odst. 6 smlouvy. 

9. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné 

moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat 

k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu 

provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku 

k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody. 
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10. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních 

údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně 

sdělit. 

11. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených 

osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených 

podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných 

orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou 

součinnosti, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit 

přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu 

upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou 

formou a žádat odstranění zjištěných vad. 

12. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží 

zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů 

v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém 

harmonogramu prací. 

13. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, 

osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala 

okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude zhotovitel měřit a hradit. 

14. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím xxxx xxxxxxx xxxxxxx, telefon: xxxx xxx xxx xxx, 

email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být 

osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by 

jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv během provádění díla splňovat, 

zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost 

zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího. 

15. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem 

písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních 

údajů.  

16. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele 

stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na základě níž 

byla uzavřena tato smlouva. 

17. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu účinnosti této smlouvy se na 

provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména: 

a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány 

v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných 

v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění 

a sociálního zabezpečení),  
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b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti 

(jedná-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena 

povinnost takovými oprávněními disponovat),  

c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými 

ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy 

apod., 

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či 

jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby 

samostatně výdělečně činné. 

18. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla 

(popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně 

vystavených daňových dokladů (faktur). 

 

VI. 

Další práva a povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou 

projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve 

výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za 

dodržování platných ČSN a ON. 

2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění 

prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje 

zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla 

a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla. 

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných 

pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za 

bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou 

odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona 

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, prováděcích právních 

předpisů a ostatních souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se 

v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).  

5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády 

č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění pozdějších 

předpisů. 
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6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně 

odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. 

Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.  

7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit. 

8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci 

zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Zhotovitel je povinen udržovat 

všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu. 

9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti 

viz zejména ustanovení § 153 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“]. 

10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných 

objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu ustanovení § 133 stavebního zákona 

a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelem stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel 

se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech 

a kontrolních prohlídkách stavby. 

11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se 

provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.  

12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, 

výrobní výkresy apod. 

13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení 

díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel. 

14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými 

předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo. 

15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které 

nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.  

16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně 

odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud pak bude 

objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním. 

17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla 

využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny. 

18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci 

a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností 

a nákladem zhotovitele. 

19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam 

o stavbě) ve smyslu ustanovení § 157 stavebního zákona a ustanovení § 6 vyhlášky 

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Stavební deník musí 
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být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi (po 

celou dobu provádění díla). 

20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny 

předem k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená 

technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně 

písemně objednatele včas k přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt 

na vlastní náklad. 

21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití 

zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po 

zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, 

poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do konce 

pracovní směny, během níž k takovému poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen 

použít pouze přípravek vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo 

aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie). O provedeném ošetření zhotovitel 

objednateli neprodleně podá zprávu (např. zápisem ve stavebním deníku), obsahující též 

jednoznačnou identifikaci přípravku, jímž k ošetření došlo. 

23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto 

termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný 

k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla. 

24. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění 

odpovědnosti za škodu s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou 

částkou alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí 

pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto 

pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou 

žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva 

prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení 

v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů 

sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně 

limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek 

(pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná. 

25. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění 

proti škodám způsobeným živelní událostí s celkovým limitem pojistného plnění, resp. 

s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené 

pojištění musí pokrývat veškeré škody, jež mohou vzniknout na zhotovovaném díle. Existenci 

tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na 

písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí 

pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem 

v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo 
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musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované 

minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných 

částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.  

26. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí 

být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, 

že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomocí jiného poddodavatele, než prostřednictvím 

kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, v němž byla uzavřena 

tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením 

jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) 

takového poddodavatele. 

27. Zhotovitel prohlašuje, že: 

a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES) 

č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku 

a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, 

b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) 

č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, 

subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, 

c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) 

č. 269/2014 ze dne 17. 3. 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem 

narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 

ve znění pozdějších předpisů, 

d) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo orgánem 

podle písmene a), b) anebo c), 

e) nezpřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) či v jeho 

prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti 

s plněním této smlouvy, 

f) není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou ani subjektem či 

orgánem se sídlem v Rusku, 

g) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či 

nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo 

subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, 

h) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem 

nebo na pokyn ruského státního příslušníka anebo fyzické či právnické osoby nebo 

subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, nebo osoby, subjektu nebo orgánu, který je z více 

než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem anebo fyzickou či 

právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, 

i) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy 

z části odpovídající více než 10 % ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy, splňují a budou 

splňovat po celou dobu účinnosti této smlouvy podmínky ve smyslu písm. f) až h) tohoto 

prohlášení a 
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j) na předmět plnění této smlouvy, který zhotovitel poskytne objednateli, se nevztahuje 

zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, dovozu nebo převádění zboží do Evropské unie 

[viz zejména nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. 7. 2014 ve znění pozdějších 

předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se 

nachází v Rusku, bylo vyvezeno z Ruska či z Ruska pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 

ze dne 18. 5. 2006, ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo 

převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Bělorusku, bylo vyvezeno z 

Běloruska či z Běloruska pochází)]. 

Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost 

kteréhokoli prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce, je zhotovitel 

povinen o každé takové změně neprodleně písemně informovat objednatele. 

 

VII. 

Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla alespoň 

5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do 

protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis 

zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně 

nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda 

dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných zaměstnanců 

objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného 

stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla. 

2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel 

není povinen převzít. 

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel 

povinen provedené dílo převzít. 

4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení 

části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy. 

5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady: 

- dokumentaci skutečného provedení stavby 

- revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy 

a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující 

požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; 

výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo 

příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti 

- evidenci odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby) 

- originál stavebního deníku. 
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VIII. 

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. 

Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. 

2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit 

objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. 

Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, 

že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že 

objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit 

dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci 

(díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení 

objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel 

u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit 

objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to nejpozději 

do 30 dnů od jeho uplatnění.  

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel 

oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jinou osobou 

na náklady zhotovitele.  

4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil 

v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a s odstraňováním vady. Tuto 

náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného 

daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli; splatnost činí 21 dnů ode dne doručení. 

V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel 

oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do 

prodlení s jeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného 

či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.  

 

IX. 

Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní 

pokutu ve výši 0,1 % z ujednané ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy za každý, 

byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než 

1 měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce 

za první 1 měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odst. 2 tohoto článku smlouvy. 

2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než 1 měsíc, je povinen 

objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného 

zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou 

č. 1 smlouvy. 
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3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto 

smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. III. 

smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto 

prací tak, jako by se jednalo o práce bezvadně provedené. 

4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. VIII. odst. 2 smlouvy) je zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli k jeho písemnému požadavku smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny vadně 

provedených prací (dodávek, služeb) určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení 

s Přílohou č. 1 smlouvy za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení, přičemž při tomto 

určení se vychází z ceny těchto prací (dodávek, služeb) tak, jako by se jednalo o práce 

(dodávky, služby) bezvadně provedené 

5. V případě porušení čl. VI. odst. 24 nebo odst. 25 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, 

kalendářní měsíc trvání porušení. 

6. V případě porušení čl. V. odst. 14, odst. 15, nebo odst. 16 nebo čl. VI. odst. 26 smlouvy je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každé takové 

porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení. 

7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VI. odst. 23 smlouvy je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť 

i započatý, kalendářní den prodlení. 

8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VI. odst. 22 věty první smlouvy 

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý, byť i 

započatý, kalendářní den prodlení. 

9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VI. odst. 2 věty poslední nebo čl. VI. 

odst. 10 věty poslední nebo čl. VII. odst. 1 věty poslední smlouvy je zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé takové porušení. 

10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VI. odst. 20 věty první smlouvy je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení. 

11. V případě prodlení zhotovitele s poskytnutím originálu záruční listiny bankovní záruky, 

zajišťující dluhy (závazky, povinnosti) zhotovitele dle této smlouvy, objednateli delšího 

5 pracovních dnů je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % 

z ceny za dílo bez DPH dle čl. III. smlouvy. 

12. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo bez 

DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na 

stavbě k dispozici stavební deník. 

13. V případě, že se prohlášení zhotovitele v čl. VI. odst. 27 smlouvy ukáže nepravdivým, nebo 

v případě, že zhotovitel neinformoval objednatele o změně v souladu s čl. VI. odst. 27 

smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000 Kč. 
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14. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. 

Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam 

utvrzované (zajišťované) povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro 

objednatele, přičemž pozdním dokončením díla by mohlo být vážně ohroženo poskytnutí 

některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem 

na náklady, jež objednatel případně musí nést v souvislosti s nutností výběru nového 

dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů apod.).  

15. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, 

utvrzeném (zajištěném) smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná 

a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze 

zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním 

povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně 

závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.  

16. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového 

dokladu (faktury) se lhůtou splatnosti 21 dnů od jeho doručení povinné smluvní straně. 

17. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní 

pokuty není dotčeno ani nijak omezeno právo smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na 

náhradu vzniklé škody v plném rozsahu. 

18. V případě prodlení s plněním peněžitého dluhu (závazku) dle této smlouvy je smluvní strana, 

která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % 

z dlužné částky za každý, byť i započatý, den prodlení. 

 

X.  

Odstoupení od smlouvy 

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem 

anebo ujednaných touto smlouvou.  

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě: 

a) je-li zhotovitel v prodlení s poskytnutím originálu záruční listiny dle čl. XI. smlouvy 

objednateli o dobu delší než 5 pracovních dnů,  

b) je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,  

c) je-li zhotovitel v prodlení s provedením díla déle než 35 dnů,  

d) ukáže-li se kterékoli prohlášení zhotovitele v čl. VI. odst. 27 smlouvy nepravdivým nebo 

přestal-li zhotovitel během účinnosti smlouvy a za trvání mezinárodních sankcí 

odpovídajících smyslu ustanovení čl. VI. odst. 27 smlouvy, splňovat kteroukoli 

z podmínek definovaných v čl. VI. odst. 27, písm. a) až j) smlouvy, 

e) jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, 

že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od 

této smlouvy odstoupit, nebo 
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f) zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho 

prohlášení v čl. V. odst. 17 nebo čl. V. odst. 18 smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. V. 

odst. 17 či odst. 18 smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým. 

3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele 

se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů. 

 

XI.  

Bankovní záruka 

1. Zhotovitel je povinen zajistit plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících 

nebo jež vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího 

porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného 

obohacení apod.) formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského 

zákoníku, platné a účinné alespoň od termínu převzetí staveniště 20. 7. 2023, případně 

od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do 

28. 2. 2025, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelní 

a úvěrní družstvo (dále jen „banka“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15 % 

z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bez DPH. Zhotovitel se zavazuje poskytnout 

objednateli originál záruční listiny, z níž vyplývá bankovní záruka dle tohoto článku smlouvy, 

vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného z bankovní záruky, nejpozději 

před podpisem smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti 

bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této 

smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatelem, ledaže objednatel zhotoviteli předem 

písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel 

je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a 

účinnosti bankovní záruky nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) 

původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti 

(účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči 

objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení 

platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud 

objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní 

záruky netrvá. 

2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení 

jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této 

smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, 

náhrady škody, vydání bezdůvodné obohacení apod.). 

3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka 

na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, 

bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez 

nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného 

právního vztahu. 
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4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit 

nejpozději do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) 

bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní 

záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění 

této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové 

bankovní záruky objednateli. 

 

XII. 

Criminal Compliance doložka 

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy 

jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat 

i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. 

2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke 

vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání 

(včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran 

nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti 

právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní 

odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti 

jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných a účinných právních 

předpisů.  

3. Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal Compliance Program Lesů České 

republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz), a v jeho rámci přijal závazek vymezovat se proti 

jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavil postupy k prevenci a odhalování 

takového jednání. 

 

XIII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním 

řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, právními předpisy upravujícími 

zadávání veřejných zakázek a právními předpisy souvisejícími. 

2. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma 

smluvními stranami.  

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato 

smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se 

zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním 

celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. 
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V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 

stranami. 

4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní 

strany postoupit tuto smlouvu nebo jakákoli práva a povinnosti z ní vyplývající (včetně 

pohledávek) a/nebo vzniklé z této smlouvy, popř. v příčinné souvislosti s jejím (ne)plněním. 

5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve 

smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana 

takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.  

6. Smlouva je vyhotovena v elektronické formě a je podepsána platnými zaručenými 

elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech ve 

smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, 

ve znění pozdějších předpisů. V případě, že smluvní strany nedisponují elektronickými 

podpisy dle předchozí věty, je smlouva vyhotovena v počtu dvou stejnopisů, z nichž každá ze 

smluvních stran obdrží po jednom. 

7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu 

rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Tato smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, 

svobodné a vážné vůle. 

8. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha: 

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet 

 

 

V Jihlavě dne: ……..................... V ………………….. dne: .................... 

 

 

za objednatele:  za zhotovitele: 

 

 

 

 

.................................................                                  .................................................. 

Ing. Martin Smekal, Eur Ing. 

Oblastního ředitelství Vysočina jednatel společnosti 

Lesy České republiky, s.p.  SUPER-KRETE CZECH s.r.o. 




