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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb  

Číslo smlouvy Objednatele: 09EU-004911 

Číslo smlouvy Poskytovatele: 01/JK/22 

Číslo Dodatku č. 1: 09DSL-000904 

 Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 111 0007 

 

Název související veřejné zakázky: Česká Lípa, most 9-053 oprava kanalizace - výkon TDS a 

BOZP 

 

 

 

uzavřený mezi těmito smluvními stranami: 

 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 

se sídlem  Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 

IČO:  65993390 

DIČ:  CZ65993390 

právní forma:  příspěvková organizace 

bankovní spojení:  

zastoupeno:  

kontaktní osoba ve věcech smluvních:  

e-mail:  

tel:  

kontaktní osoba ve věcech technických:  

e-mail:  

tel:  

dále jen „ŘSD ČR“   

a  

 Ing. Jaroslav Karel 

se sídlem Višňová 3206, 470 01 Česká Lípa 

IČO: 12785491 

DIČ: CZ5811060013 

právní forma:  - 

zápis v obchodním rejstříku: není zapsán  

bankovní spojení:  

zastoupen:  

kontaktní osoba ve věcech smluvních:  

e-mail:  

tel:  

kontaktní osoba ve věcech technických:  

e-mail:  

tel:  

dále jen „Poskytovatel“  
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takto: 

Článek I.  

1. Smluvní strany uzavřely dne 19.5.2022 Smlouvu o poskytování služeb č. 09EU-004911.  

2. Důvodem uzavření tohoto dodatku je potřeba prodloužení termínu doby plnění, a to 

z následujícího důvodu.  

Součástí činnosti výkonu TDS je i zajištění stanovisek a zajištění vydání kolaudačního 

rozhodnutí. Pro vydání kolaudačního rozhodnutí je zapotřebí mimo jiných i vydání 

souhlasného stanoviska příslušného odboru životního prostředí, kdy příslušný odbor 

životního prostředí požaduje pro vydání stanoviska doložit po ŘSD ČR smlouvu na likvidaci 

kalů z nově zrealizovaných kalových jímek a odlučovačů. ŘSD ČR. Správa Liberec nemá 

v současné době uzavřenu smlouvu na likvidaci kalů z kalových jímek a odlučovačů a 

z tohoto důvodu není možné zajistit vydání stanoviska příslušného odboru životního 

prostředí. Z uvedeného důvodu dochází k posunu Doby plnění – zajištění kolaudace akce.   

 

Článek II. 

Předmět dodatku 

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy. 

2. Článek III. odst. 1 smlouvě ve znění:  

„30.6.2023.“ 

Se ruší a nahrazuje tímto novým zněním 

„31.10.2023.“ 

 

Článek III. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

2. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho 

elektronický originál. 

3. Poskytovatel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez 

DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 

ŘSD ČR v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.  

4. Tento dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle 

zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 

pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do tohoto dodatku.  

5. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude 

zveřejněn ŘSD ČR v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, 

a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před 

tímto dnem.  

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku.  
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NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY 

PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH 

VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. 
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