Dodatek č. 1 

ke Smlouvě o dílo 

(č. zhotovitele 16033/SOD)

ze dne 7.6.2016
uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel :  
Mateřská škola Máj Nový Jičín, K. Čapka 6, příspěvková organizace 

Se sídlem : 



K. Čapka 372/6, 741 01 Nový Jičín

Zastoupen :              
Jarmilou Šimurdovou, ředitelkou příspěvkové organizace

IČO :



75003732

Bankovní spojení : 



Česká spořitelna a.s. 

Číslo účtu :



1772571369/0800

Zástupce ve věcech smluvních : 
Jarmila Šimurdová, ředitelka příspěvkové organizace
Zástupce ve věcech technických 

a realizace stavby :  
Petr Bittner, referent Odboru majetku, rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel :   
            

NOSTA, s.r.o.

Se sídlem :          


Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín
Zastoupen :



Ing. arch. Zdeňkem Klosem, jednatelem společnosti
IČO : 
47671416
DIČ :
CZ47671416
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, pod sp. zn. C 5248

Bankovní spojení :
ČSOB, a.s., pobočka Nový Jičín
Číslo účtu : 
889364/0300
Zástupce ve věcech smluvních : 
Ing. arch. Zdeněk Klos, jednatel společnosti
Zástupce ve věcech technických 

a realizace stavby (stavbyvedoucí): Ing. Radim Kelnar, stavbyvedoucí
(dále jen „zhotovitel“)

V souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě o dílo ze dne 7.6.2016.

I.

V Článku III. – Předmět smlouvy se v odstavci 3.2.1 mění věta první, která nově zní takto: „Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací zpracovanou Ing. arch. Tomášem Kudělkou, Kunín 104, oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy a Rekapitulací změn při realizaci stavby, která je přílohou č. 2 této smlouvy.“ 
II.

V Článku V. – Doba a místo plnění se ustanovení odstavce 5.2.1 mění a nově zní takto: „Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli do 9.9.2016.“

III.

V Článku VI. – Cena díla se ustanovení odstavce 6.1.1 mění a nově zní takto:  „Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí bez DPH 2 382 784,24 Kč, tj. 2 883 168,93 Kč s DPH (sazba 21 %).“
IV.

V Článku XVII. – Závěrečná ustanovení se ustanovení odstavce 17.6 mění a nově zní takto: „Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet) a Příloha č. 2 – Rekapitulace změn při realizaci stavby.“

V.

V Článku XVII. – Závěrečná ustanovení se nově doplňuje odstavec 17.9, který zní takto: „Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek, jakož i Smlouva o dílo ze dne 7.6.2016 budou v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněny v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz dodatku, Smlouvy a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv   Mateřská škola Máj Nový Jičín, K. Čapka 6, příspěvková organizace, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření dodatku. Smluvní strany prohlašují, že Smlouva ani k ní uzavřený dodatek neobsahují žádné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu těchto dokumentů.“
VI. 

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

2. Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

3. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Přílohy: 

Příloha č. 2 – Rekapitulace změn při realizaci stavby

V Novém Jičíně dne 19.8.2016



V Novém Jičíně dne 19.8.2016
Za objednatele                                                                     Za zhotovitele

-----------------------                                                                ----------------------------
Jarmila Šimurdová



Ing. arch. Zdeněk Klos
ředitelka příspěvkové organizace



jednatel společnosti
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