
	„ZMĚNOVÝ LIST“  č. 8

	

	Projekt :    "Město Albrechtice – stavební úpravy budovy OOP – část sanace"    

	

	Změnu žádá : 
	Jméno, funkce, podpis :
	Datum :
	Strany příloh :

	SZZ Krnov p.o.
	Ing. Xxxxx xxxxxxxxxx
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) :

	MPC - ornice, trávník
Samostatný rozpočet 3.03 přílohou



	Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) :

	Jedná se o odečtení neprovedených výměr zatravnění a ornice dle původního rozpočtu.

.


	Popis prací, které budou souviset se změnou :

	Jako méněpráce nebude provedeno: 

· zatravnění a ornice dle původního rozpočtu


	 Ovlivnění ceny (+) nebo (-) :

	Celkový cenový dopad změn činí:  - 39 633,60 Kč bez DPH. 



	 Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :

	Ne, bez časového dopadu.



	„ZMĚNOVÝ LIST“  č. 8
	

	Vyjádření autorského dozoru (sdružení projektantů MG&JG) : Ing. Xxxxxxxxx xxxxx + Ing. Xxxx xxxxx

	Souhlasím.

  

	Konečné vyjádření TDI  : xxxx xxxxxx

	Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky.

	Odsouhlasení objednatelem (SZZ Krnov, p.o.) :
	Odsouhlasení zhotovitelem (Metosa group s.r.o.)

	Datum :  
	Datum :  

	
	

	Jméno : 
	Jméno : 

	                Ing. Xxxxxxxxxxx xxxxxx
	                Xxxxxx xxxxxxx

	Podpis :
	Podpis :
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