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SO 300 Oprava povrchu komunikace
SO 301 Dešťová kanalizace
SO 302 Splašková a jednotná kanalizace
SO 303 Vodovod
SO 304 STL areálový plynovod + STL přípojky
SO 310 Domovní plynovod - dílny
SO 311

Děmontáž a likvidace stávající reg. 
stanice

SO 321 Veřejné osvětlení
SO 322 Trasy metropolitní sítě
SO 323 Zásuvkové body
SO 324 Hromosvody
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Název objektu

Harmonogram stavebních prací -Inženýrské sítě v areálu Pivovaru 
Znojmo

květen červen


