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ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO 51: Repase deštění 3.023 – 3.026; 2.023-2.026
	STAVBA:
	STRAKOVA AKADEMIE – OPRAVA VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ A OPLOCENÍ

	SMLOUVA ČÍSLO ZE DNE:
	17/258-0 ,  S00071/INV/2017/105 ze dne 24.8.2017

	OBJEDNATEL / IČ:
	Česká republika – Úřad vlády České republiky/ 00006599

	ZHOTOVITEL / IČ:
	Sdružení „Strakova akademie – HTCZ + GEOSAN“ / 46678468


Dohodnuté změny:

	Popis změny:
GD žádá o schválení předloženého ZL, který řeší repasi deštění u položek 3.023-3.026 a 2.023-2.026

	Dopad do ceny:

Zvýšení ceny o částku + 490 008 Kč bez DPH.
Viz příloha č. 1


	Dopad do termínu:
+ 11 pracovních dní k termínu dokončení.


	Ostatní:



	Přílohy:

1) Rozpočet ceny změny díla



	Zhotovitel datum, podpis

.........................................

HOCHTIEF CZ 

.........................................

GEOSAN GROUP


	Objednatel datum, podpis

3.6.2019
.........................................

Úřad vlády 

21.5.2019
.........................................

Technický dozor stavebníka 



	
	........................................

 Generální projektant
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