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ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 57 Obklad tělocvična
	STAVBA:
	STRAKOVA AKADEMIE – OPRAVA VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ A OPLOCENÍ

	SMLOUVA ČÍSLO ZE DNE:
	17/258-0 ,  S00071/INV/2017/105 ze dne 24.8.2017

	OBJEDNATEL / IČ:
	Česká republika – Úřad vlády České republiky/ 00006599

	ZHOTOVITEL / IČ:
	Sdružení „Strakova akademie – HTCZ + GEOSAN“ / 46678468


Dohodnuté změny:

	Popis změny:
Generální dodavatel žádá o schválení předloženého ZL, který řeší požadavek objednatele na provedení smrkového obkladu stěn tělocvičny dle přílohy č. 2. Barevnost RAL bude upřesněna vzorkováním. Objednatel tímto ZL řeší náhradu uhnilých spodních částí deštění oken, což bylo zjištěno po demontáži těchto obložek. Celoplošný obklad navazuje na původní historické řešení. Ve změnovém listě není uvažováno s truhlářskými úpravami/opravami původních demontovaných krytů.


	Dopad do ceny:

Zvýšení ceny o částku + 355 237Kč bez DPH.
Viz příloha č. 1


	Dopad do termínu:
Bez dopadu do konečného termínu


	Ostatní:

-


	Přílohy:

1) Rozpočet ceny změny díla
2) Výkresová dokumentace



	Zhotovitel datum, podpis

.........................................

HOCHTIEF CZ 

.........................................

GEOSAN GROUP 


	Objednatel datum, podpis

17.9.2019
.........................................

Úřad vlády 

17.9.2019
.........................................

Technický dozor stavebníka 



	
	........................................

 Generální projektant 
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