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ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 60 Odpočet hydrofobizace
	STAVBA:
	STRAKOVA AKADEMIE – OPRAVA VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ A OPLOCENÍ

	SMLOUVA ČÍSLO ZE DNE:
	17/258-0 ,  S00071/INV/2017/105 ze dne 24.8.2017

	OBJEDNATEL / IČ:
	Česká republika – Úřad vlády České republiky/ 00006599

	ZHOTOVITEL / IČ:
	Sdružení „Strakova akademie – HTCZ + GEOSAN“ / 46678468


Dohodnuté změny:

	Popis změny:
Generální dodavatel žádá o schválení předloženého ZL, který řeší požadavek objednatele na snížení rozsahu hydrofobizovaných ploch, který je popsán projektovou instrukcí č.25

	Dopad do ceny:

Snížení ceny o částku -102 300 Kč bez DPH.
Viz příloha č. 1


	Dopad do termínu:
Bez dopadu do termínu


	Ostatní:

-


	Přílohy:

1) Rozpočet ceny změny díla
2) Projektová instrukce č.25




	Zhotovitel datum, podpis

.........................................

HOCHTIEF CZ 

.........................................

GEOSAN GROUP 


	Objednatel datum, podpis

10.9.2019
.........................................

Úřad vlády 

28.8.2019
.........................................

Technický dozor stavebníka 



	
	........................................

 Generální projektant 
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