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ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO 64 – Nový motorový pohon k bráně na Kosárkovo nábřeží
	STAVBA:
	STRAKOVA AKADEMIE – OPRAVA VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ A OPLOCENÍ

	SMLOUVA ČÍSLO ZE DNE:
	17/258-0 ,  S00071/INV/2017/105 ze dne 24.8.2017

	OBJEDNATEL / IČ:
	Česká republika – Úřad vlády České republiky/ 00006599

	ZHOTOVITEL / IČ:
	Sdružení „Strakova akademie – HTCZ + GEOSAN“ / 46678468


Dohodnuté změny:

	Popis změny:
Vzhledem k opotřebení původního motorového pohonu, nedostatečnému výkonu a jeho násobné neúspěšné repasi se investor s dodavatelem dohodl na D+M nového pohonné jednotky. 


	Dopad do ceny:

Zvýšení ceny o částku 15 109 Kč bez DPH
Viz příloha č.1


	Dopad do termínu:
Bez dopadu do termínu.


	Ostatní:

- Záruka: 24 měsíců od montáže (samostatný předávací protokol)


	Přílohy:

1) Rozpočet ceny změny díla




	Zhotovitel datum, podpis

.........................................

HOCHTIEF CZ 

.........................................

GEOSAN GROUP 
	Objednatel datum, podpis

15.10.2019
.........................................

Úřad vlády 

10.10.2019
.........................................

Technický dozor stavebníka 
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 Generální projektant 
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