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ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 65 – LEŠENÍ – KOMÍNY- 2. část
	STAVBA:
	STRAKOVA AKADEMIE – OPRAVA VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ A OPLOCENÍ

	SMLOUVA ČÍSLO ZE DNE:
	17/258-0 ,  S00071/INV/2017/105 ze dne 24.8.2017

	OBJEDNATEL / IČ:
	Česká republika – Úřad vlády České republiky/ 00006599

	ZHOTOVITEL / IČ:
	Sdružení „Strakova akademie – HTCZ + GEOSAN“ / 46678468


Dohodnuté změny:

	Popis změny:
Generální dodavatel žádá o schválení ZL řešící komínové lešení. Změnový list navazuje na schválený ZL č.5
      

	Dopad do ceny:

Zvýšení ceny o částku 522 351 Kč bez DPH
Viz příloha č. 1


	Dopad do termínu:
Bez dopadu do termínu.


	Ostatní:

-


	Přílohy:

1) Rozpočet změny 
2) Přehledová tabulka nasazení

3) Pasport lešení řešených komínů – oddílná příloha 



	Zhotovitel datum, podpis

.........................................

HOCHTIEF CZ 

.........................................

GEOSAN GROUP 


	Objednatel datum, podpis

5.11.2019
.........................................

Úřad vlády 

15.10.2019
.........................................

Technický dozor stavebníka 



	
	........................................

 Generální projektant 




Tento dokument je majetkem HOCHTIEF VSB a.s.
	1/1
	Tento dokument je majetkem HOCHTIEF CZ a. s.
	f2115 (revize 1)



[image: image1.jpg][image: image2.png]