DODATEK č. 4

SMLOUVA O DÍLO

TENTO DODATEK č. 4 SMLOUVY O DÍLO („Dodatek č. 4“) byl uzavřen níže uvedeného dne MEZI smluvními stranami:
(1) Statutární město Pardubice
se sídlem: 

Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice 

IČO: 
00274046


DIČ: 
CZ00274046

Zastoupený ve věcech smluvních: 

Bc. Janem Nadrchalem, primátorem Statutárního města Pardubice

Tel.: 


e-mail: jan.nadrchal@mmp.cz

   Kontaktní osoby:
Ing. arch. Zuzana Kavalírová, vedoucí odboru hlavního architekta, 

Tel.: 466 859 138, e-mail: zuzana.kavalirova@mmp.cz


Ing. Helena Rajtrová, referentka odboru hlavního architekta



Tel.: 466 859 175, e-mail: helena.rajtrova@mmp.cz 
Bankovní spojení:


Číslo účtu:


(dále jen „Objednatel"); a

(2) Ateliér Cihlář-Svoboda s.r.o.

se sídlem:


Na Máchovně 1610, Beroun-Město, 266 01 Beroun

IČO:
084 38 391, 
 DIČ:

CZ08438391
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 319021
    Zastoupená: 

RNDr. Milan Svoboda, jednatel

Kontaktní osoby:

RNDr. Milan Svoboda, e-mail: milan.svoboda@ateliercs.cz
Kontakt: 

telefon: 

 e-mail: milan.svoboda@ateliercs.cz

(dále jen „zhotovitel“)
Objednatel a zhotovitel uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento dodatek č. 4 Smlouvy o dílo ze dne 18.11.2011:
I.
Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 18.11. 2011 Smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 až č. 3 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je „Územní plán“ v rozsahu správního území statutárního města Pardubice. 

Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. II., odst. 3 a č. XIV. odst. 4 Smlouvy na změně předmětné Smlouvy, a za tímto účelem po vzájemné dohodě uzavírají tento Dodatek č. 4, kterým dochází k následujícím, níže uvedeným změnám některých ustanovení Smlouvy.
Po projednání návrhu Územního plánu a na základě dohod s dotčenými orgány a na základě vyhodnocení námitek a připomínek dojde k podstatným úpravám návrhu.
V souladu s § 53 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění (dále jen stavební zákon), dojde-li na základě veřejného projednání k podstatné úpravě návrhu územního plánu, je nezbytné návrh nechat na základě výsledků veřejného projednání upravit, aby mohlo být pokračováno v procesu pořízení Územního plánu Pardubice.

Vzhledem k tomu, že od uzavření smlouvy došlo k novelizaci stavebního zákona a vyhlášek souvisejících, a že celková povaha veřejné zakázky se nemění, neboť se stále jedná o zpracování Územního plánu města Pardubice, a že potřeba, respektive nutnost zpracování a projednání územního plánu vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat při uzavírání smlouvy o dílo, dohodly se smluvní strany na změně Smlouvy, a na uzavření tohoto Dodatku č. 4. 
II.
S ohledem na shora uvedené se tak tímto Dodatkem č. 4 upravují následující ustanovení smlouvy:
1. Ustanovení Smlouvy čl. V. Doba plnění, odst. 1. upravující Termíny zahájení provádění jednotlivých fází, týkající se pouze 3. fáze, jež zní: 


3. fáze: Zpracování návrhu díla: 

a) Zpracování upraveného návrhu dle § 52 stavebního zákona včetně úprav vyhodnocení vlivů návrhu na udržitelný rozvoj území:


den, kdy objednatel předá zhotoviteli schválené pokyny pro zpracování upraveného návrhu územního plánu 

b) Zpracování upraveného návrhu dle § 53 odst. 2 stavebního zákona včetně úprav vyhodnocení vlivů návrhu na udržitelný rozvoj území pro opakované veřejné projednání:

den, kdy objednatel předá zhotoviteli schválené pokyny pro zpracování upraveného návrhu územního plánu pro opakované veřejné projednání, avšak ne dříve, než nabyde účinnosti dodatek č. 2 smlouvy o dílo, dle čl. III, odst. 3 tohoto dodatku

se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění: 

3. fáze: Zpracování návrhu díla:
a) Zpracování upraveného návrhu dle § 52 stavebního zákona včetně úprav vyhodnocení vlivů návrhu na udržitelný rozvoj území:


den, kdy objednatel předá zhotoviteli schválené pokyny pro zpracování upraveného návrhu územního plánu 

b) Zpracování upraveného návrhu dle § 53 odst. 2 stavebního zákona včetně úprav vyhodnocení vlivů návrhu na udržitelný rozvoj území pro opakované veřejné projednání:

den, kdy objednatel předá zhotoviteli schválené pokyny pro zpracování upraveného návrhu územního plánu pro opakované veřejné projednání, avšak ne dříve, než nabyde účinnosti dodatek č. 2 smlouvy o dílo, dle čl. III, odst. 3 tohoto dodatku č. 2
c) Zpracování upraveného návrhu dle § 53 odst. 2 stavebního zákona včetně úprav vyhodnocení vlivů návrhu na udržitelný rozvoj území pro 2. opakované veřejné projednání:

den, kdy objednatel předá zhotoviteli schválené pokyny pro zpracování upraveného návrhu územního plánu pro 2. opakované veřejné projednání

2. Ustanovení Smlouvy čl. V. Doba plnění, odst. 1. upravující Termíny ukončení jednotlivých částí díla, týkající se pouze 3. fáze, jež zní: 

3. fáze: Zpracování návrhu díla: 

a) Zpracování upraveného návrhu dle § 52 stavebního zákona včetně úprav vyhodnocení vlivů návrhu na udržitelný rozvoj území:


do 4 měsíců ode dne předání schválených pokynů pro zpracování návrhu 

b) Zpracování upraveného návrhu dle § 53 odst. 2 stavebního zákona včetně úprav vyhodnocení vlivů návrhu na udržitelný rozvoj území pro opakované veřejné projednání:

do 4 měsíců ode dne předání schválených pokynů pro zpracování návrhu 

se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění: 

3. fáze: Zpracování návrhu díla:

a) Zpracování upraveného návrhu dle § 52 stavebního zákona včetně úprav vyhodnocení vlivů návrhu na udržitelný rozvoj území:


do 4 měsíců ode dne předání schválených pokynů pro zpracování návrhu 

b) Zpracování upraveného návrhu dle § 53 odst. 2 stavebního zákona včetně úprav vyhodnocení vlivů návrhu na udržitelný rozvoj území pro opakované veřejné projednání:

do 4 měsíců ode dne předání schválených pokynů pro zpracování návrhu 

c) Zpracování upraveného návrhu dle § 53 odst. 2 stavebního zákona včetně úprav vyhodnocení vlivů návrhu na udržitelný rozvoj území pro 2. opakované veřejné projednání:

do 4 měsíců ode dne předání schválených pokynů pro zpracování návrhu 
3. Ustanovení Smlouvy čl. VI. Cena za dílo, odst. 1 nově zní takto: 
1. Strany se dohodly, že cena za dílo představuje souhrn cen všech prací a dodávek v jednotlivých fázích díla, které jsou dohodnuty mezi objednatelem a zpracovatelem a je stanovena v souladu s článkem II. Smlouvy o dílo a je cenou úplnou a konečnou.
Cena je členěna dle jednotlivých fází díla:
	1.
	Příprava díla, zpracování doplňujících analýz
	1.593.400,- Kč

	2.
	Zpracování konceptu (variantního návrhu) územního plánu
	1.799.000,- Kč

	A.
	Vícepráce v rozsahu dle čl. V. odst. 2 
	380.000,- Kč

	3a
	Zpracování upraveného návrhu dle § 52 stavebního zákona 
	1.542.000,- Kč

	3b
	Zpracování upraveného návrhu dle § 53 odst. 2 stavebního zákona pro opakované veřejné projednání
	300.000,- Kč

	3c 
	Zpracování upraveného návrhu dle § 53 odst. 2 stavebního zákona pro 2. opakované veřejné projednání
	534.000,- Kč

	4.
	Zpracování upraveného návrhu územního plánu dle § 53 stavebního zákona a čistopisu územního plánu 
	205.600,- Kč

	
	Celkem bez DPH
	6.354.000,- Kč

	
	Zpracování posouzení vlivu ÚP na udržitelný rozvoj území včetně úprav
	320.000,- Kč

	
	Celková cena za dílo bez DPH
	6.674.000,- Kč


K ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši.

DPH 20 % (za části zpracované do změny DPH)



426.620,- Kč

DPH 21 %








953.589,- Kč
DPH celkem







         1.380.209,- Kč
Celková cena za dílo vč. DPH




         8.054.209,- Kč
(slovy:


šestmilionůšestsetsedmdesátčtyřitisíce korun českých bez DPH.

DPH %: 

jedenmiliontřistaosmdesáttisícdvěstědevět korun českých.

celková cena za dílo vč. DPH: osmmilionůpadesátčtyřitisícdvěstědevět korun českých).

III.
1.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 18.11.2011 ve znění Dodatku č.1 – č. 3 jsou nedotčená výše uvedenou změnou a zůstávají v platnosti v původním znění. 

1.2 Právní vztahy mezi smluvními stranami tímto Dodatkem č. 4 neupravené se řídí ustanovením občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice. 

1.3 Tento Dodatek č. 4 Smlouvy nabývá platnosti dnem jeho elektronického podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv spravovaném Digitální a informační agenturou v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. 

1.4 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 4 odešle Dodatek č. 4 k řádnému uveřejnění do registru smluv spravovaného Digitální a informační agenturou. O uveřejnění Dodatku č. 4 Objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
1.5 Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li Dodatek č. 4 Smlouvy zveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
1.6. Tento Dodatek č.4 je vyhotoven pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.
1.7. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č.4 Smlouvy přečetly, jeho obsahu porozuměly, tento Dodatek č. 4 vyjadřuje jejich vážnou a svobodnou vůli, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svým elektronickým podpisem.  
TENTO DODATEK č. 4 BYL PODEPSÁN:

	Za a jménem

Statutární město Pardubice

_____________________________

Jméno: Bc. Jan Nadrchal

Funkce: primátor

Datum: 23.6.2023


	Za a jménem

Ateliér Cihlář-Svoboda s.r.o.

_____________________________

Jméno: RNDr. Milan Svoboda 
Funkce: jednatel

Datum: 15.6.2023




Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Schváleno usnesením Rady města Pardubice dne 7.6.2023 usnesením č. R/1431/2023.   
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