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DODATEK č. 1 

Ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 1013/22/Ř 
uzavřená dle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, uzavřená mezi 

 

Lesní správa Lány, příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky 
IČO 00000078 
DIČ CZ00000078 
se sídlem Lesní 140, 270 61 Lány 
zastoupená Ing. Pavlem Rusem, ředitelem 
tel. číslo +420 313 502 074 
e-mail sekretariat@lslany.cz 
na straně druhé jako kupující (dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Ing. Vladimír Nejedlý 
IČO 11347520 
DIČ  
se sídlem U Lesa 239, 387 11 Katovice 
tel. číslo  
e-mail  
číslo účtu  
na straně jedné jako prodávající (dále jen „zhotovitel“) 
 
 
 
Na základě ujednání se obě smluvní strany dohodly na změně čl. III.1, a to v souladu s ustanovením čl. 
III.2 Smlouvy o dílo z důvodu nutné změny díla – navýšení (nesoulad mezi skutečným stavem a 
zápisem v KN ohledně umístění dotčených parcel – viz Příloha č. 1 k tomuto Dodatku č. 1): 
 
III.1 Cena za provedení díla vyplývá z nabídky zhotovitele a činí: 
 

 Cena bez DPH DPH Cena s DPH 

Cena celkem 1.530.000,- xxx xxx 

 

 
Dále se smluvní strany dohodly na změně čl. IV.2, a to následovně 
 
IV.2 Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy o dílo 
a řádně dílo dokončit a předat objednateli do 30.9.2023. 
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Dále se smluvní strany dohodly na změně čl. XIII.2, a to následovně: 
 
XIII.2 Pověřenými osobami oprávněnými jednat ve vztahu k této Smlouvě o dílo, jsou: 

 
na straně objednatele: xxx 
na straně zhotovitele:  xxx 

 
 

 

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změny a v platnosti. 

 

 

 

V Lánech dne ___________________ 

 

 

 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 

 

 

_______________________________   ________________________________ 
Ing. Pavel Rus, ředitel     Ing. Vladimír Nejedlý 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1 – Specifikace realizovaných změn  


