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NPU-430/52180/2023
Dodatek č. 1 ke smlouvě
č: 3016H1230024
Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace 

IČO:
75032333

DIČ:
CZ75032333

Se sídlem:
Valdštejnské nám. 3/162, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený:
Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy 


v Českých Budějovicích 

Doručovací adresa:


Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích


nám. Přemysla Otakara II. 34


370 21 České Budějovice

Bankovní spojení:  
ČNB, č. účtu: 300003-60039011/0710

Datová schránka:
2cy8h6t

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
XXXXXXXXX, projektový manažer

Osoby oprávněné k jednání ve věcech odborných:
XXXXXXXXXXXXXXXX, koordinátor interiérových instalací 

(dále jen „objednatel“)

a

ARCO INTERIER, s.r.o.

IČO:
26140918
DIČ:
CZ26140918
se sídlem:
Milady Horákové 227, Kladno 272 01
zastoupený:
XXXXXXXXXX, jednatelkou
telef. spojení, mail:
XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 73833
Bankovní spojení:
Česká spořitelna, A.s., č. účtu 0391126339/0800
Datová schránka:

wm2m5tk
Doručovací adresa: 
M. Horákové 227, Kladno 272 01
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: 
XXXXXXXXXXXXXXXXX
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
XXXXXXXXXXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)

jako smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 
dodatek č. 1 smlouvy o dílo
Článek I. 

Úvodní ustanovení 
1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 28. 4. 2023 smlouvu o dílo č. smlouvy 3016H1230024, č.j. NPU-430/32428/2023, kterou se zhotovitel zavázal zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo spočívající ve výrobě a dodání rolet a zastínění oken interiéru zámku.
2. Podrobná specifikace díla je přílohou č. 1 této smlouvy.
3. Na návrh zhotovitele se smluvní strany dohodly na změně materiálu použitého na výrobu zatemňovacích rolet za material, který umožňuje snadnější údržbu. Změna je bez dopadu do ceny, naopak přinese snížení nákladů na provádění údržby.
Článek II. 

Předmět dodatku - Provedení díla - určení díla
1. V důsledku výše uvedených skutečností a v souladu s ust. čl. XII. odst. 3 se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění materiál použitý na výrobu zatemňovacích rolet podle upravené specifikace, která je přílohou tohoto dodatku.  
Článek III.

Ustanovení přechodná a závěrečná
1. Tímto dodatkem se mění pouze výslovně uvedená ustanovení smlouvy, ostatní ustanovení zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek byl sepsán ve třech vyhotoveních. Objednatel obdrží dvě vyhotovení, zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabude účinnosti dnem uveřejnění a jeho uveřejnění zajistí objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni a že Dodatek je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný.

5.


V Kladně dne 12. 6. 2023
V Českých Budějovicích dne 14. 6. 2023

Za zhotovitele:
Za objednatele:



___________________________
_____________________________


XXXXXXXXXXX
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.


jednatel
ředitel NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích 
Seznam příloh:

1) Specifikace

2) Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)
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