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Dodatek č. 1 

ke Smlouvě o dílo „Vytvoření Informačního systému odpadového hospodářství 
(ISOH2) a zajištění dalších služeb“ 

 

Tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo „Vytvoření Informačního systému 
odpadového hospodářství (ISOH2) a zajištění dalších služeb“ ze dne 01. 09. 2021, vedené v Centrální 
evidenci smluv pod evidenčním číslem: 200017 (dále jen „Smlouva“), se uzavírá mezi těmito smluvními 
stranami: 

 

Česká republika – Ministerstvo životního prostředí 

Se sídlem:   Vršovická 1442/65, 100 10, Praha 10 

ID datové schránky:  9gsaax4 

IČO:    00164801 

Zastoupená:   Ing. Janou Vodičkovou, ředitelkou odboru informatiky 

Zástupce pro věcná jednání: Mgr. Jaromír Adamuška (tel.: +420 267 122 277, email: 

jaromir.adamuska@mzp.cz) 

Bankovní spojení:  ČNB Praha 1 

Číslo účtu:   7628001/0710 

(dále jen „Objednatel“) 
 

 

a 

 

Seyfor, a. s. 

Se sídlem:   Drobného 555/49, Ponava, 602 00 Brno 

ID datové schránky:  46mti92 

IČO:    01572377 

DIČ:    CZ01572377 (Dodavatel je plátcem DPH) 
Zapsaná:   obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 7072 

Zastoupená:   Petrem Francem, MBA, MSc., členem představenstva 

Zástupce pro věcná jednání: 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:   19-5527790267/0100 

 

(dále jen „Dodavatel“) 
 

(Objednatel a Dodavatel dále jednotlivě také jako „Smluvní strana“  
a společně jako „Smluvní strany“). 
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Čl. 1 

Předmět Dodatku 

1. Smluvní strany uzavřely dne 01. 09. 2021 předmětnou Smlouvu a od tohoto okamžiku probíhá 

její plnění. 

2. V průběhu plnění Smlouvy, resp. v průběhu realizace Díla, dospěly Smluvní strany k závěru, 
že pro řádné dokončení a fungování Díla je zcela nezbytné jeho doplnění formou Změnového 
řízení popsaného v čl. VIII Smlouvy. 

3. Na základě požadavků, resp. navržených Změn Objednatele, provedl Dodavatel hodnocení 
jejich dopadů na termíny plnění, stanovené cenové údaje a součinnost Objednatele. Veškeré 
podrobnosti, včetně popisu předmětu plánovaných Změn, vyčíslení atd., jsou zachyceny 
v dokumentu „Formulář změnového řízení projektu ISOH2“ ze dne 2. 5. 2023, jenž tvoří Přílohu 

č. 1 tohoto Dodatku. 

4. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se Smluvní strany dohodly na Změnách Díla, resp. 
jeho rozšíření, jak jsou popsány níže v tomto Dodatku a jeho Příloze č. 1 (dále jen „Plnění“) bez 

dopadu do textace Smlouvy či jejích příloh. 

5. Pro vyloučení všech pochybností staví Objednatel najisto, že je obeznámen se změnou 
obchodního názvu Dodavatele ze Solitea, a.s. na Seyfor, a. s. při zachování ostatních 
identifikačních údajů Dodavatele. 

 

Čl. 2 

Termíny plnění, testování a akceptace, platební podmínky, sankce 

1. Dodavatel je povinen realizovat Plnění nejpozději do 15 kalendářních dní ode dne nabytí 
účinnosti tohoto Dodatku. 

2. Testování Plnění a jeho následná akceptace proběhne analogicky dle příslušných ustanovení 
Smlouvy, zejména dle jejího čl. VII a IX. 

3. Cena Plnění byla Dodavatelem vyčíslena na částku 203.500,- Kč bez daně z přidané hodnoty 
(dále jen „DPH“).  DPH činí v souladu s aktuálně platnou a účinnou právní úpravou 21 %, tedy 
42.735,- Kč. Cena Plnění včetně DPH tedy činí 246.235,- Kč (dále jen „Cena Plnění“). Bližší 
informace ke stanovení Ceny Plnění viz Příloha č. 1 tohoto Dodatku. 

4. Cena Plnění bude Objednatelem uhrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet 
Dodavatele uvedený v úvodních ustanoveních tohoto Dodatku na základě účetního a daňového 

dokladu – faktury (dále jen „Faktura“). Dodavatel je oprávněn vystavit Fakturu 

až po implementaci všech Změn do Díla, resp. po řádné realizaci Plnění dle tohoto Dodatku - 

přílohou Faktury bude akceptační protokol za provedené Změny Díla, resp. řádnou realizaci 
Plnění. Na fakturaci dle tohoto Dodatku se použijí ustanovení čl. X Smlouvy obdobně. 

5. V případě prodlení Dodavatele s implementací Změn Díla (Plnění) v dohodnutém termínu (viz 
odst. 1. tohoto článku), je Dodavatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši  2000,-

Kč za každý i započatý den prodlení. 

 

Čl. 3 

Ostatní a závěrečná ustanovení 

1. Dodavatel bezvýhradně souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku včetně relevantních metadat 
v Informačním systému registru smluv (dále jen „ISRS“) zejména v souladu se zákonem 
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č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění tohoto Dodatku včetně relevantních metadat v ISRS v souladu s příslušnými 
právními předpisy, které provede Objednatel. 

3. Tento Dodatek bude uzavřen v listinné nebo elektronické podobě. Je-li tento Dodatek uzavřen 
v listinné podobě, je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý bude považován za prvopis, a 
podepsán vlastnoručně oběma Smluvními stranami, přičemž Dodavatel obdrží 1 stejnopis 

tohoto Dodatku a Objednatel si ponechá 3 stejnopisy tohoto Dodatku. Je-li tento Dodatek 

uzavřen v elektronické podobě, pak je vyhotoven v podobě jediného elektronického originálu 
podepsaného pomocí uznávaných elektronických podpisů osob oprávněných jednat za Smluvní 
strany. 

4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha č. 1: Formulář změnového řízení projektu ISOH2. 

5. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento 

Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyl ujednán 
v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují níže podpisy oprávněných 
zástupců. 

 

Za Objednatele: Za Dodavatele: 

V Praze, dne …………….. V Praze, dne …………………. 

 

 

………………………………………………… 

 

 

………………………………………………… 

Česká republika – Ministerstvo životního 
prostředí 

Ing. Jana Vodičková 

ředitelka odboru informatiky 

Seyfor, a. s. 

Petr Franc, MBA, MSc. 

člen představenstva 

 

 
 

  

Petr 

Franc

Digitálně podepsal 

Petr Franc 

Datum: 2023.06.29 

08:44:18 +02'00'

Ing. Jana 

Vodičková

Digitálně podepsal 

Ing. Jana Vodičková 

Datum: 2023.06.29 

09:03:15 +02'00'
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Příloha č. 1:  Formulář změnového řízení projektu ISOH2 

 

Poučení dle Článku VIII. odstavce 8. „Změnové řízení“ Smlouvy o „Vytvoření Informačního systému 
odpadového hospodářství (ISOH2) a zajištění dalších služeb“  

• Kterákoliv ze Smluvních stran je oprávněna písemně navrhnout změny Díla (dále jen „Změny“) před jeho dokončením. 
• Dodavatel se zavazuje provést hodnocení dopadů, kteroukoliv ze Smluvních stran, navrhovaných Změn na termíny plnění, stanovené 

cenové údaje a součinnost Objednatele. 
• Jakákoliv změna Díla musí být sjednána v písemné formě a musí být v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ, jinak její provedení 

není možné. 

Informace o změně  

Číslo projektu/e.č. evidence smluv 200017 

Příjemce projektu Česká republika – Ministerstvo životního prostředí 

Název projektu Vytvoření Informačního systému odpadového 
hospodářství (ISOH2) a zajištění dalších služeb 

Doba řešení projektu 9/2021 – 12/2023 

Kontakt na zpracovatele žádosti o 
změnu 

Věc Rozšířené změnové požadavky projektu 

1. Implementace 2 webových služeb pro KS na 
správu dat 

2. Rozšíření datových struktur o zařízeních dle 
požadavků KÚ 

Datum zjištění změny 2.5.2023 
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1. Implementace 2 webových služeb pro KS na správu dat 

Popis požadované změny 

„Implementaci 2 webových služeb pro KS na správu dat“ dle Smlouvy o dílo č. 200017 „Vytvoření 
Informačního systému odpadového hospodářství (ISOH2) a zajištění dalších služeb“, Přílohy č. 1, 
3.2.2.3. ISOH2_07  

• Požadovaná změna byla zaevidována v Rozšířeném katalogu požadavků (ID ve smlouvě 
HF-5-47, Správa dat webovou službou) 

 

 

Zdůvodnění změny a dopad na řešení projektu 

Dle výstupu ze schůzky ze dne 22.2.2023 se zástupci kolektivních systémů (KS) je nutné předávání 
dat mezi jednotlivými agendami ISOH2 a SW kolektivních systémů přes webové rozhraní.  

 

Implementace 2 webových služeb bude zahrnovat: 
1) Registr míst zpětného odběru (MistoZO) 
Předmětem implementace první webové služby MistoZO je sada metod pro automatizované 
předávání informací (správu) o místech zpětného odběru (ZO) z interního SW kolektivních systémů 
do systému ISOH2. Kolektivní systémy si v rámci interního SW vedou svůj registr míst zpětného 
odběru a tyto údaje budou předávány touto webovou službou do ISOH2. Webová služba je 
plánována pro moduly HF05 (elektrozařízení), HF07 (baterie) a HF08 (pneumatiky). Tato webová 
služba bude náhradou za stávající WS: https://isoh.mzp.cz/registrmistelektro/Ws/v1/RegistrZO.svc 

Webová služba MistoZO bude poskytovat tyto metody: 

• PridatSbernouNadobu, PridatSberneMisto – umožňuje založit v ISOH2 nové sběrné 
místo/nádobu 

• UpravitSbernouNadobu, UpravitSberneMisto –  umožňuje upravit v ISOH2 vlastnosti 
sběrného místa/nádoby 

• SmazatSbernouNadobu, SmazatSberneMisto – umožňuje odstranit v ISOH2 sběrné 
místo/nádobu 

• VratSbernaNadobaList, VratSberneMistoList – vrátí seznam sběrných míst/nádob na 
základě zadané souřadnice a vzdálenosti od tohoto místa 

• VratSberneMisto – vrátí podrobné informace o sběrném místě/nádobě 

 

2) Administrace výrobce vedeného kolektivním systémem (Vyrobci) 
Předmětem implementace druhé webové služby Vyrobci je sada metod pro automatizované 
předávání informací (správy) výrobců z interního SW kolektivních systémů do systému ISOH2.  
Kolektivní systémy si v rámci interního SW vedou své evidence výrobců a tyto údaje budou 

předávány touto webovou službou do ISOH2. Webová služba je plánována pro moduly HF05 
(elektrozařízení), HF07 (baterie) a HF08 (pneumatiky). Tato webová služba bude náhradou za 
stávající WS: https://isoh.mzp.cz/WebElektro/Ws/v1/WebElektro.svc 

Webová služba Vyrobci bude poskytovat tyto metody: 

• PridatVyrobce – umožňuje v ISOH2 založit nového výrobce (realizováno přes žádost) 
včetně uváděných skupin výrobků 

https://isoh.mzp.cz/registrmistelektro/Ws/v1/RegistrZO.svc
https://isoh.mzp.cz/WebElektro/Ws/v1/WebElektro.svc
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• UpravitVyrobce – umožňuje v ISOH2 upravit výrobce včetně uváděných skupin výrobků 

• SmazatVyrobce –  umožňuje v ISOH2 odstranit výrobce (realizováno přes žádost) 
• StavZadosti – umožňuje zjistit stav podané žádosti (pro založení/smazání výrobce) 

 

3) Testování a zdokumentování služby 

Odbor odpadů identifikoval společnosti, se kterými bude služba otestována. 

 

Kontaktní osoba pro získání všech připomínek, zpětné vazby ohledně technických problémů, námětů 
a zjištění aktuálního stavu v rámci testování je p. Marek Hovorka.  

Finálně bude informace pro KS vypublikována na informačním webu info.isoh2.cz 

 

Dopad změny na rozpočet projektu 

Vytvoření této webové služby bude v celkové pracnosti 22 MD v sazbě 5 500Kč/MD. 

Celková cena tohoto změnového požadavku: 121 000Kč bez DPH 

Sazba ve výši 5.500,- Kč/MD, resp. 687,50 Kč/ČH bez DPH byla stanovena analogicky dle sazby 
vysoutěžené pro Implementaci legislativních změn (viz čl. 10. odst. 10.1 smlouvy) a sazby v rámci 
Rozvoje Díla, správy releasů a nasazení - velké upgrady (čl. 10. odst. 10.15 smlouvy)." 

 

Dopad změny na věcnou náplň projektu 

Na schůzce dne 22.2.2023 se zástupci kolektivních systémů shodli, že pokud nebudou mít shodnou 
(nebo velmi podobnou) webovou službu dostupnou ze svých SW, tak na ISOH2 nepřejdou. 

 

Jakým způsobem budete řešit situaci v případě neschválení žádosti? 

V případě neschválení nebudou mít zástupci kolektivních systémů možnost předávat data do 
potřebných agend ISOH2. 
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2. Rozšíření datových struktur o zařízeních dle požadavků KÚ 

Popis požadované změny 

„Rozšíření datových struktur o zařízeních dle požadavků KÚ“ 

Na základě schůzky 30.3.2023 k agendě HF09  Registr zařízení a spisů, kde byly procházeny 
rozšířené požadavků KÚ vzniklo zadání pro toto rozšíření datových struktur. 

• Požadovaná změna byla zaevidována v Rozšířeném katalogu požadavků (ID ve smlouvě: 
HF-9-68) 
 

Zdůvodnění změny a dopad na řešení projektu 

Z výše zmíněné schůzky vznikl požadavek KÚ migrovat do ISOH2 širší spektrum dat, než data, která 
byla předána k migraci z ISOH1. 

Implementace tohoto změnového požadavku zahrnuje přidání těchto nových atributů: 
1) Označení zařízení 

o Do interního i veřejného detailu zařízení bude doplněn atribut název/označení zařízení. 
o V interní části budou moci uživatelé s oprávněním editor zařízení atribut měnit 

 
2) Kontaktní údaje zařízení 

o Do interního i veřejného detailu zařízení budou na záložku Základní informace o zařízení 
do sekce Provozovatel doplněny atributy: 
• Kontaktní osoba, nepovinné 

• Kontaktní telefon, nepovinné 

• Kontaktní email, nepovinné 

o V interní části budou moci uživatelé s oprávněním editor zařízení atributy měnit 
 

3) Parcelní čísla 

o V řízení ve věci povolení či změny zařízení dle § 21 a § 64 bude v Úkonu data řízení 
zařízení v sekci Umístění zařízení doplněna podsekce Parcely. 

o Bude možné přidat seznam dotčených parcel. 
o U každé parcely bude evidováno: 

• Katastrální území 
• Parcelní číslo 

• Oddělení, nepovinné 

o Po ukončení řízení se parcely propíší do interního detailu zařízení na záložku Základní 
informace o zařízení pod sekcí Umístění zařízení 

4) Události 

o Do interního detailu zařízení a obchodníka bude doplněna nová záložka Události 
o Na záložce bude grid se sloupci: 

• Datum události 
• Datum notifikace 

• Typ události 
• Popis 

• Autor 

o Z gridu bude možné zobrazit záznam pro editaci, smazat záznam (s potvrzením) a přidat 
nový záznam. 
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o Editují se všechny výše uvedené sloupce kromě sloupce Autor. Ten je přiřazen 
automaticky dle aktuálně přihlášeného uživatele. 

o Bude vytvořena nová systémová notifikace „Událost subjektu OH“. 
o Bude vytvořena pravidelná úloha, která bude procházet všechny události, které mají 

příznak Notifikace odeslána = false a Datum notifikace <= aktuální datum. Pro takové 
vytvoří notifikaci nového typu (viz výše) pro autora události s Textem: Zařízení/Obchodník 
(v závislosti na typu subjektu odpadového hospodářství): událost [typ události], datum 
události: [datum události] a následně nastaví příznak Notifikace odeslána = true. 

 

Dopad změny na rozpočet projektu 

Vytvoření tohoto změnového požadavku bude v celkové pracnosti 15MD v sazbě 5 500Kč/MD. 

Celková cena tohoto změnového požadavku: 82 500Kč bez DPH 

Sazba ve výši 5.500,- Kč/MD, resp. 687,50 Kč/ČH bez DPH byla stanovena analogicky dle sazby 
vysoutěžené pro Implementaci legislativních změn (viz čl. 10. odst. 10.1 smlouvy) a sazby v rámci 
Rozvoje Díla, správy releasů a nasazení - velké upgrady (čl. 10. odst. 10.15 smlouvy)." 

Dopad změny na věcnou náplň projektu 

Rozšíření datových struktur zařízení zvýší kvalitu sledovaných dat o této entitě všem 
subjektům/uživatelům pracujícím s touto datovou entitou. 

Jakým způsobem budete řešit situaci v případě neschválení žádosti? 

V případě neschválení nebudou mít KÚ možnost migrovat do ISOH2 širší spektrum dat než data, 
která byla předána k migraci z ISOH1. 

 

 


