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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
č. E633-S-12080/2016 

č. zhotovitele: 089-16500 
na realizaci:    
 

„Oprava a doplnění prvků PZS v obvodu OŘ Olomouc“ 
 

uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona 
č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, zákona č. 526/1990 Sb. zákona o cenách v platném znění. 

 

Čl. I. Smluvní strany 
1.1. OBJEDNATEL: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00  

IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 

zastoupená: Ing. Ladislavem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Olomouc, 

organizační jednotky Správy železniční dopravní cesty, státní organizace 

bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: XXXXXXXXXXXXXX 

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností a daňových dokladů: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc 
 
na straně jedné (dále v textu jen: „objednatel“ nebo „SŽDC“) 
a 

1.2. ZHOTOVITEL:   

SIGNALBAU a.s. 

Sídlo: Moštěnská 60/4a, 750 02 Přerov III – Lověšice 

IČ:  25840819, DIČ: CZ25840819 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 2166 

zastoupená: Miroslavem Jurmanem, ředitelem společnosti a předsedou představenstva 

bankovní spojení: Komerční banka Přerov, č.ú. XXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností a daňových dokladů: 

SIGNALBAU a.s. 
Moštěnská 60/4a, 750 02 Přerov III – Lověšice 
 
na straně druhé (dále jen zhotovitel) 
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I. 

Dne 1. 11. 2016 uzavřel objednatel a zhotovitel smlouvu o dílo č. E633-S-12080/2016 (č. zhotovitele: 089-16500) (dále 
též jen „smlouva“), jejímž předmětem je oprava a doplnění prvků PZS v obvodu OŘ Olomouc. Z důvodu přidělení 
dodatečných finančních prostředků se po vzájemné dohodě obou smluvních stran mění Článek V. Cena díla, platební a 
fakturační podmínky bod 5.1 následovně: 

Čl. V Cena díla, platební a fakturační podmínky 
5.1 Z důvodu přidělení dodatečných finančních prostředků se cena díla uzavírá na: 

 částku bez DPH: 14 972 567, - Kč  

         slovy: čtrnáctmilionůdevětsetsedmdesátdvatisícpětsetšedesátsedm korun českých bez DPH. 

        K ceně díla bez DPH bude připočtena DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění (dále v textu jen: „zákon o DPH“).  

V případě, že dle ust. § 92e zákona o DPH bude dílo dle této smlouvy představovat poskytnutí stavebních 
prací, které podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) 
uveřejněného ve Sbírce zákonů odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému 
od 1. ledna 2008, použije plátce režim přenesení daňové povinnosti a smluvní strany jsou povinny postupovat a 
plnit povinnosti v rámci režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s ust. § 92a zákona o DPH.  

 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny. 
 

II. 
Platnost a účinnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva vzniká 
projevem souhlasu s celým jejím obsahem. 

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy nebo příloh této smlouvy, které jsou její nedílnou součástí, je možné jen 
formou průběžně číslovaných písemných dodatků řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních 
stran. 

Části textu smlouvy, které nejsou uvedeny v tomto dodatku zůstávají v platnosti beze změn. 

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s příslušnými přílohami, které jsou její nedílnou 
součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, objednatel dvě vyhotovení 
všechny oboustranně potvrzené. 

 

V Olomouci dne 18. 5. 2017      V Přerově dne 18. 5. 2017 

 za objednatele       za zhotovitele 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  SIGNALBAU a.s. 

 

 

 

 

………..………………………….                           ………………………………. 

        Ing. Ladislav Kašpar             Miroslav Jurman 
                  Ředitel                                                                Ředitel společnosti a 
Oblastní ředitelství Olomouc      předseda představenstva 
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