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DODATEK Č. 2 
SMLOUVY O DÍLO a SMLOUVY PŘÍKAZNÍ
na zhotovení dokumentace stavby a inženýrskou činnost s tím související

	Číslo SOD zhotovitele: 
	Číslo SOD objednatele:    OI-PR/SOD/001911/2016/Kon 

	A Název akce:   Hasičská zbrojnice Chválkovice   
	 Org: 25206


uzavřený mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

	  1. Objednatel:
	Statutární město Olomouc
se sídlem:    Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc

	  též „příkazce“
	IČ: 00299308
	DIČ:  CZ00299308

	
	Zástupci objednatele

	
	- ve věcech smluvních:

	
	Ing. Vladimír Michalička, vedoucí odboru investic MMOl

	
	tel.: 
	
	e- mail: 

	
	- kontaktní osoba ve věcech technických:

	
	Ing. Václav Šnajdr, vedoucí oddělení přípravy staveb, odbor investic MMOl

	
	tel.: 
	
	e- mail: 

	
	Ing. Martina Koníčková, odborný referent oddělení přípravy staveb, odbor investic MMOl 

	
	tel:                                                         e-mail: 

	
	

	
	Bankovní spojení: 

	
	číslo výdajového účtu: 


	2. Zhotovitel:
	MORAVOPROJEKT, s.r.o.

	též „příkazník“
	se sídlem: Tršice 18, 783 57 Tršice

	
	
	

	IČ: 286 22 685
	DIČ: CZ286222685
	

	

	zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě

	pod sp. zn. odd. C 44627     
	  

	
	

	Zástupci zhotovitele
	

	- ve věcech smluvních:

	Ing. Jiří Roubík, Ph.D. – jednatel 

	tel.: 
	
	e-mail: 

	- ve věcech technických:

	Projektant:  
Ing. arch. Blanka Roubíková (autorizovaná osoba v oboru architektury, č. autorizace 2812)

	Ing. Jiří Roubík, Ph.D.
	

	tel.: 
	
	 e-mail: 

	

	Bankovní spojení:  

	č. účtu: 


Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 k výše uvedené smlouvě. Důvodem k uzavření Dodatku č. 2 je potřeba posunu termínu odevzdání kompletního díla plnění, vzhledem k lhůtám, které jsou potřebné k vydání požadovaného stavebního povolení na zasakovací galerii (vodní dílo) a jenž je možné podat až po vydání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby.  
Dodatkem č. 2 se tedy upravuje čl.V. – Termín plnění 

                                                                                         V.
  Termín plnění
Nové znění:
1. Zhotovitel se zavazuje realizovat jednotlivé ucelené dílčí části předmětu plnění nejpozději do:

Upravuje se:  
c)    Předání kompletního předmětu díla                do 14 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení vodního díla
Ostatní ujednání uvedené v uzavřené SoD nejsou tímto Dodatkem č. 2 dotčeny a zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech rovnocenných stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.

	V Olomouci dne 30. 5. 2017  
	V Tršicích dne 29. 5. 2017  
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