Číslo smlouvy Objednatele:


Číslo smlouvy Zhotovitele:


Číslo SPP:




DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY
Celková rekonstrukce ul. Husovy
(dále jen „Dodatek č. 1“), který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:
I. Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko
Zastoupené: Tomášem Křížem, předsedou svazku

Alešem Navrátilem, místopředsedou svazku

Se sídlem: náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov
IČO: 494 57 004
DIČ: CZ494 57 004
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 2032477339/0800
Pověřen podpisem této smlouvy: Tomáš Kříž a Aleš Navrátil
Ve věcech technických je oprávněna jednat: Ing. Jan Moronga, manažer svazku
tel: 739 091 207, email: moronga@svazvak-tisnov.cz
(dále jen „Objednatel“)

a

II. EUROVIA CS, a.s.
Zastoupený: Ing. Ludvík Šumbera, ředitel závodu Morava jih
Se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha
IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924
Právnická/fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 1561
Korespondenční adresa: EUROVIA CS, a.s., závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 1005845621/0100
(dále jen „Zhotovitel“)
I. ROZSAH DODATKU
I.1st Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo na zhotovení stavby „Celková rekonstrukce ul. Husovy“ ze dne 17. 3. 2023 (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany se v souladu s čl. XVI. odst. 1. smlouvy dohodly na tomto Dodatku č. 1.
I.2nd Smluvní strany se dohodly na změně čl. II. Předmět smlouvy a čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy.
I.3rd Čl. II. Předmět smlouvy se doplňuje o odst. II.9. a II.10 tohoto znění:

„II.9.
Dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 1 v hodnotě 16.389 Kč bez DPH, ve změnovém listu č. 4 v hodnotě 44.820,80 Kč bez DPH a neprováděné práce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 1 v hodnotě 48.174 Kč bez DPH, ve změnovém listu č. 2 v hodnotě 11.930 Kč bez DPH v souladu s ust. § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

 II.10.
Vícepráce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 1 v hodnotě 564.098,86 Kč bez DPH, ve změnovém listu č. 2 v hodnotě 69.489 Kč bez DPH, ve změnovém listu č. 3 v hodnotě 81.439 Kč bez DPH a ve změnovém listu č. 4 v hodnotě 35.654 Kč bez DPH v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ, neprováděné práce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 1 v hodnotě 73.485 Kč bez DPH a ve změnovém listu č. 2 v hodnotě 4.299,57 Kč bez DPH v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.“
I.4th Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy – text odst. 1 se nahrazuje tímto zněním:

„V.1.
Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy: (dále jen „Cena za zhotovení Stavby“) se sjednává takto:
cena celkem bez DPH 












11 968 399 Kč
II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
II.1st Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
II.2nd Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv Ministerstva vnitra.
II.3rd Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy a Dodatku č. 1.
II.4th Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva.
II.5th Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 1 a s celým obsahem Dodatku č. 1 souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
II.6th Součástí Dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:
· Změnový list č. 1 včetně položkových rozpočtů změn
· Změnový list č. 2 včetně položkových rozpočtů změn
· Změnový list č. 3 včetně položkových rozpočtů změn
· Změnový list č. 4 včetně položkových rozpočtů změn
Doložka:

Tento dodatek byl schválen předsednictvem svazku pod usnesením č. 139/2023 ze dne 13. 6. 2023.
	V Tišnově dne 27.6.2023 


	V Brně dne 27.6.2023


	……………………………………….
           za Objednatele

            Tomáš Kříž
         předseda svazku
	………………………………………..
za Zhotovitele
Ing. Ludvík Šumbera
ředitel závodu Morava jih

	
	


………………………………………..

          za Objednatele

           Aleš Navrátil

    místopředseda svazku
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