
Přílohy: Počet paré: Příjemce :
1. Položkový rozpočet

3 x

1 x

1 x Zhotovitel

1 x

Vyjádření - souhlas se změnou: 

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Číslo SO/PS /  

/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

"REVITALIZACE CENTRA MĚSTA KOPŘIVNICE III"

88Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 

SO902/ZL88
SO 902_1 - Prosklený pavilon - přívod vody a kanalizace k SO 902

 

Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice, IČO: 00298077

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III.  IČO: 28169522

Gen.projektant (autorský dohled):        DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s.

Technický dozor stavebníka (TDS):       SDRUŽENÍ FIREM:  ČECH - ENGINEERING, a.s. a SAFETY PRO s.r.o.

Objednatel

TDS

 
Projektant (autorský dozor)

Cena navrhovaných Méněprací 

řešeného ZL

Procentuální podíl 

Méněprací ZL k celkové 

ceně stavby

Cena navrhovaných Víceprací řešeného 

ZL

Procentuální podíl 

Víceprací ZL k celkové 

ceně stavby

Cena Méněprací a Víceprací  

řešeného ZL

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:

Přívod vody a kanalizace pro objekt SO 902

Odůvodnění změny: 

Doplnění přívodu vody a kanalizace pro objekt SO 902 na žádost investora

Tento změnový list spadá dle § 222 zákona č.134/2016 Sb. pod odstavec 4.

časový vliv na plnění SoD:

Údaje v Kč bez DPH:

Projektant (autorský 

dohled): 

souhlasím / 

nesouhlasím
Ing. Richard Průša

42 840,17 0% 42 840,17 

Zhotovitel: 
souhlasím / 

nesouhlasím
Ing. Marek Prívara

TDS: 
souhlasím / 

nesouhlasím
Andrzej SANTARIUS, Ing., PhD., MBA

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:

Objednatel: 
souhlasím / 

nesouhlasím
Ludvík Michalec

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.  Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů"  ve 

kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem
42 840,17

Vícepráce 42 840,17

1_88 K IND CK 88 R01 Provedení přípojky kanalizace pro objekt SO 902 kpl 1,000 7 314,40 7 314,40
Individuální cenová 

kalkulace

rozpis položky Odbočka HT 110/50 45° (28615582) ks 1 463 463,00 CS ÚRS 2023 01

Spojka přesuvná HT 110 (28617232) ks 1 125 125,00 CS ÚRS 2023 01

Roura HT 50/500mm (28615054) ks 8 70,8 566,40 CS ÚRS 2023 01

Kolena HT 50 - 15/30/45/67/87° ks 10 78 780,00
Individuální cenová 

kalkulace

pomocný materiál kpl 1 890 890,00
Individuální cenová 

kalkulace

Práce kpl 1 4490 4 490,00
Individuální cenová 

kalkulace

2_88 K IND CK 88 R02 Provedení přípojky vody pro objekt SO 902 kpl 1,000 28 205,77 28 205,77
Individuální cenová 

kalkulace

rozpis položky vodovodní hadice d32, m 46 60,56 2 785,76
SoD / SO 353 / 

pol.č.19

folie m 46 47,65 2 191,90
SoD / SO 353 / 

pol.č.50+51

vodící drát m 46 47,65 2 191,90
SoD / SO 353 / 

pol.č.49

výkop 46+0,6*1,1 = 30,36m2 ks 1 12990 12 990,00
Individuální cenová 

kalkulace

zapískování 46x0,1*0,6 ks 1 890 890,00
Individuální cenová 

kalkulace

zásyp - 30,36m2 ks 1 2990 2 990,00
Individuální cenová 

kalkulace

elektrotvarovka T-kus rovnoramenný, PE 100, PN 16, d 40 ks 1 326,21 326,21
SoD / SO 353 / 

pol.č.25

pomocný materiál kpl 1 1280 1 280,00
Individuální cenová 

kalkulace

Práce kpl 1 2560 2 560,00
Individuální cenová 

kalkulace

2_88 K IND CK 88 R03 Rozvod vody v rámci SO 902 kpl 1,000 7 320,00 7 320,00
Individuální cenová 

kalkulace

z trubek a tvarovek PP 3/4´´ napojení v místě vstupu hadice do 

objektu, rozvedení až po elektrohřívač ks 1 3480 3 480,00
Individuální cenová 

kalkulace

Revitalizace centra města Kopřivnice - aktualizace 08.2020
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