
DODATEK Č. 1
K DÍLČÍ OBJEDNÁVCE Č. 10 - DÍLČÍ SMLOUVĚ Č. 10 NA 
ZÁKLADĚ RÁMCOVÉ DOHODY Č. DOH/40/05/0036 15/2021

Hlavní město Praha
se sídlem: Mariánské nám 2, Praha I, PSČ: 110 01
zastoupené: Mgr. Jiřím Károlym ředitelem odboru informatickvch činnosti MHMP 
IČ: 00064581 
DIČ: CZ00064581 
Bankovní účet 
(dále jen „Objednatel")
a

Marbes s.r.o.
se sídlem: Brojova 2113/16, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 
zastoupená: lnu Miroslavem Dvořákem, jednatelem společnosti 
IČ : 29108373 
DIČ: CZ29108373 
Bankovní účet:
(dále jen „Poskytovatel")

(Objednatel a Poskytovatel dále společně jen „Smluvní strany")

dnešního dne uzavřely v souladu sčl. 13 odst. 13.1. Rámcové dohody č. DOH/40/05/003615/2021 ze 
dne 15. 12. 2021 tento Dodatekč. 1 k Dílčí objednávce č. 10- Dílčí smlouvě č. 10 uza\řené na 

základě Rámcové dohody č. DOH/40/05/003615/2021 (dále jen ..Dodatek ě. 1")

I. IIVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany spolu dne 12.08.2022 uzavřely Dílčí objednávku č. 10 - Dílčí smlouvu č. 
10 na základě Rámcové dohody č. DOH/4CV05/003615/2021 (dále jen .Smlouva"), jejímž 
předmětem jsou služby spojené s implementaci agendy PROXIO - Usneseni pro UMČ 
Praha 7 a ÚMČ Praha5.

Smluvní strany se domluvily, že je potřeba upravit čL 3. Smlouvy z důvodů delší doby 
testováni, vypořádáni připomínek a následného otestování funkčnosti agendy PROXIO - 
Usneseni pro Městskou část Praha 5.
Z výše uvedený ch dův odů Smluvní strany pomoci tohoto Dodatku č. 1 uzavřeného 
v souladu sčl. 13 odst. 13.1. Rámcové dohody č. DOH/4tV05/(X)3615/2021 upravuji čL 3. 
Smlouvy.
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2. PŘEDMĚT DODATKU 
 
2.1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. 3. Smlouvy.  
2.2. Ustanovení čl. 3. Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:  

 
Konkrétní termíny realizace a detailní harmonogram budou součástí specifického 
prováděcího projektu (Detailní návrh řešení), který bude zpracován do 8 týdnů od 
podpisu dílčí objednávky. Tato dílčí objednávka je účinná po dobu trvání Rámcové 
dohody č. DOH/40/05/003615/2021. 
 

2.3. Ostatní ustanovení Smlouvy a jejích příloh zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.  
 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
3.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického 

podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku č. 1 a všech jeho jednotlivých 
příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných 
souborů tvořících v souhrnu Dodatek č. 1), oběma Smluvními stranami. 

3.2. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv dle § 5 odst. 1 zák. 
340/2015 Sb. 

3.3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Objednatel. 

3.4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 1 byl uveden v Centrální 
evidenci smluv (CES) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje 
údaje o Smluvních stranách, číselné označení tohoto Dodatku č. 1, datum jeho podpisu a 
text tohoto Dodatku č. 1. 

3.5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažují 
za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití 
a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

3.6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a 
na důkaz toho k němu připojují své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 
Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 
V Praze  V Plzni  

 

Objednatel: Poskytovatel: 

Hlavní město Praha      Marbes s.r.o. 
  

Mgr. Jiří Károly  Ing. Miroslav Dvořák 
ředitel odboru informatických činností   jednatel společnosti 
MHMP 
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