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DODATEK č. 2   S M L O U V Y    O    D Í L O  

 
č. objednatele  SD/00705/2022/2                       č. zhotovitele  305 pr/ 0922 

 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami 
  

I. Smluvní strany  
 
1.1 Objednatel:  MĚSTO TÁBOR 
 
       zastoupené starostou Ing. Štěpánem Pavlíkem 
       se sídlem Žižkovo nám. čp. 2, 390 01 Tábor 
          
       zástupce pro věci smluvní Ing. Štěpán Pavlík                 
       zástupce pro věci technické Ing. Eliška Pospíšilová,  
 xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, 
 IČ:      00253014                              
 DIČ:    CZ00253014 
 bankovní spojení xxxxx xxxxxxxxxx, x.x., xxxxxxx xxxxx   
 číslo účtu  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 tel. xxx xxx xxx, xxx. xxx xxx xxx xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxxxx 
 (dále jen "objednatel") 
  
1.2 Zhotovitel: xxx.xxxx. xxx xxxxxxxxxx                                     

  
se sídlem xxxxxxx xxxxxxx xx, xxx xx xxxxx 

  
       zástupce ve věcech smluvních  xxx xxxxx 
       zástupce ve věcech technických xxx.xxxxxxxx xxxxxxx 
 zodpovědný projektant: xxx.xxxx. xxx xxxxx  
   - číslo autorizace:       ČKA xxxxx 
 IČ:    xxxxxxxx  
 DIČ: xxxxxxxxxxx 
 obchodní rejstřík ………………………………… 
 bankovní spojení xx xxxxx 
 číslo účtu xxxxxxxxxxxxx 
       tel. xxxxxxxxx,  xxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxx.xx      
(dále jen "zhotovitel")      
  

uzavírají na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem  
 

„Stavební úpravy podkroví č.p. 6 Žižkovo náměstí, Tábor –  
 – projektová dokumentace a související činnosti“ (dále jen „zakázka“)  

tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) 
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II. Předmět dodatku 

Na základě smlouvy o dílo uzavřené mezi smluvními stranami měl zhotovitel vypracovat 
projektovou dokumentaci k investiční akci  „Stavební úpravy podkroví č.p. 6 Žižkovo náměstí, 
Tábor“. Na základě nově vzniklých skutečností a nového rozhodnutí, odstoupil objednatel od 
uvedeného záměru.  

 

Tento dodatek řeší ukončení veškerých projekčních prací spojených s investičním záměrem 
„Stavební úpravy podkroví č.p. 6 Žižkovo náměstí, Tábor“. 

 

III. Vypořádání závazku 
Obě smluvní strany prohlašují, že mají vůči sobě vypořádány veškeré závazky. Zhotovitel 
řádně předal objednateli dílo v rozpracované fázi a objednatel jej řádně zaplatil poměrnou část 
dle smlouvy o dílo.  
   

IV. Závěrečná ustanovení 
Obě strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, s možným zpřístupněním, či 
zveřejněním celého dodatku v jeho plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s tímto 
dodatkem souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít. 

  
Tento dodatek je sepsán a podepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel 
obdrží po jednom vyhotovení. 

Dodatek bude uveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, přičemž objednatel se zavazuje toto uveřejnění zajistit. 

 
Za objednatele:     Za zhotovitele: 
 
V Táboře  dne  29.6.2023    V Táboře dne 29.6.2023 
 
 
 
 
 
 
 
......................................    ...................................... 
Ing. Štěpán Pavlík     jméno, příjmení, funkce 
starosta      oprávněné osoby 


