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Společnost Jindřichohradecká stavební s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, 

vložka 14242 

   

      Nemocnice Jindřichův Hradec a.s. 
      U Nemocnice 380/III 
      378 38 Jindřichův Hradec 
                                                                                                                     
                                                                                                                        v Jindřichově Hradci 06.06.2023 
  

  Věc: cenová nabídka na realizaci zakázky: 
 

,,Stavební úpravy pro instalaci RTG pracoviště na poliklinice  

- práce v kanceláři MUDr. Korandy." 
 

     Předkládáme Vám cenovou nabídku na realizaci výše uvedené akce. 

     Cenová nabídka je zpracována na rozsah prací domluvený pří prohlídce stavby při zapracování požadavků vyplývají-

cích z projektové dokumentace zpracované p. Pavlem Bednaříkem, Kánice 52, 664 01 Bílovice nad Svitavou pod zakáz-

kovým číslem 23 – 003/a (technologie) a dokumentace zpracované ing. Milanem Krechtem, ČKAIT 0011334 pod zakáz-

kovým číslem 2023 043 (statická část).   

Cenová nabídka: 

- Stavební práce  ……………………………………………...……….  135.500,00 Kč 

- DPH 21% ………………………………………………....……………    28.455,00 Kč 

- Celkem (včetně DPH) ……………..…….......................................  163.955,00 Kč  

                             

Upřesnění cenové nabídky:     

    Cenová nabídka rámcově obsahuje následující práce: 

- demontáž a likvidaci stávajícího PVC 

- ocelovou nosnou konstrukci pro kotvení příčníků technologie RTG  

- ocelová konstrukce je kotvena skrz stropní konstrukci 

- vybourání otvorů v konstrukci podlahy pro roznášecí plechy 

- doplnění betonové mazaniny ,,rychlým“ betonem 

- podlahová stěrka 

- nová PVC podlaha heterogenní 
 

 Cenová nabídka neobsahuje: 

- malířské a natěračské práce 

- případné sešívání betonové mazaniny před podlahovou stěrkou 

- dodávku elektrické energie a vody pro potřebu stavby 

                                                                                        

  Termín realizace: 

- zahájení 12.06.2023 
- dokončení do 23.06.2023 

 

 Fakturace: 

- jediná, konečná, faktura po dokončení díla na základě skutečně provedených prací 
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   Doufám, že Vás naše nabídka zaujala a budu se těšit na případnou spolupráci 

 

                  S pozdravem 

 

                                                                                                                                          ……………………….                                     
                                                                                                                                            ing. Miroslav Marek 
                                                                                                                                            jednatel společnosti    
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