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DODATEK Č. 3 KE KUPNÍ SMLOUVĚ 

číslo smlouvy kupujícího: DOD20180194 

číslo smlouvy prodávajícího: ŠT/BD/001/18/SML 

uzavřené dne 19. 9. 2018 na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Dodávka 40 

ks nových nízkopodlažních velkokapacitních tramvají“ ve znění dodatků č. 1 a 2 

 

Smluvní strany 

I. Dopravní podnik Ostrava a.s.  

Zastoupená: Ing. Daniel Morys, MBA., předseda představenstva 

 Ing. Martin Chovanec., člen představenstva 

Se sídlem: Poděbradova 494/2, 70200 Ostrava 

IČO: 61974757 

DIČ: CZ61974757 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 1104 

(dále jen „Kupující“ nebo „DPO“) 

na straně jedné 

 

a 

 

II. ŠKODA TRANSPORTATION a.s. 

 Zastoupená:  Ing. Tomáš Ignačák, MBA, místopředseda představenstva 

   Ing. Zdeněk Sváta, Ph.D., člen představenstva 

 Se sídlem:   Emila Škody 2922/1, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 

 IČO:   62623753 

 DIČ:   CZ62623753 

 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod sp. zn. B 1491 

(dále jen jako „Prodávající“) 

na straně druhé 

 

(společně dále také jako „Smluvní strany“ nebo každý jednotlivě jako „Smluvní strana“) 
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Preambule 

Vzhledem k tomu, že: 

A. Smluvní strany uzavřely dne 19. 9. 2018 kupní smlouvu, jejímž předmětem byla dodávka 

nejvýše 40 ks nových nízkopodlažních velkokapacitních tramvají do délky 32,4m typu 

Škoda ForCity Smart Ostrava (dále jen „Kupní smlouva“); Kupní smlouva nabyla účinnosti 

dne 2. 10. 2018; 

B. Prodávající se dle čl. 5 odst. 1 Kupní smlouvy zavázal dodat: 

 vozidlo č. 1 až 10 do 36 měsíců od účinnosti Kupní smlouvy (část 1 plnění), 

 vozidlo č. 11 až 30 do 48 měsíců od účinnosti Kupní smlouvy (část 2 plnění) a  

 vozidlo č. 31 až 40 do 60 měsíců od účinnosti Kupní smlouvy (část 3 plnění), avšak 

dodávka dle části 3 je podmíněna písemnou objednávkou Kupujícího, přičemž ve 3. 

části může Kupující odebrat libovolný počet vozidel;  

C. Ve vazbě na epidemii nemoci COVID-19 a související omezující opatření zaslal Prodávající 

Kupujícímu v průběhu let 2020 a 2021 v souladu se svou prevenční povinností tři 

předběžná oznámení o dopadech vyšší moci na plnění dílčího termínu pro dodání vozidel 

č. 1 až 10; v březnu 2022 Prodávající zaslal detailní specifikaci zásahu vyšší moci jakožto 

pracovní podklad k dalšímu jednání a následně v květnu 2023 Prodávající zaslal posouzení 

společnosti PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o., ve které byly popsány a 

doloženy mimořádné okolnosti (vyšší moc) a kvantifikovány jejich dopady, které podstatně 

ztěžují či znemožňují splnění povinnosti dodat vozidla č. 1 až 10 do 36 měsíců (tj. do 2. 10. 

2021) od účinnosti Kupní smlouvy; 

D. Dle čl. 11 odst. 1 Kupní smlouvy Smluvní strany nenesou odpovědnost za nesplnění svých 

smluvních závazků v důsledku vyšší moci; 

E. Kupující posoudil předložené dokumenty ve vztahu k mimořádným událostem (vyšší moci) 

a dospěl k závěru, že Prodávající není odpovědný za prodlení s dodávkou vozidel č. 1 až 10 

v dále uvedeném rozsahu, a to zejména z následujících důvodů: (i) dopad nemocnosti 

(snížené kapacity) zaměstnanců Prodávajícího v důsledku epidemie nemoci COVID-19 a (ii) 

prodlení poddodavatelů klíčových materiálů a komponent nezbytných pro dokončení 

tramvaje způsobené epidemií nemoci COVID-19 a navazujícími dopady; 

uzavírají Smluvní strany tento dodatek, jehož účelem je vyjasnění prodlení Prodávajícího a 

odpovědnosti za nesplnění dílčích termínů dle čl. 5 odst. 1 tabulka č. 1 Kupní smlouvy ve vztahu 

k vozidlům č. 1 až 10.  
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Čl. I. Předmět dodatku 

1) Smluvní strany prohlašují, že Prodávající s ohledem na důvody uvedené v preambuli tohoto 

dodatku nebyl v prodlení s dodávkou: 

 vozidla č. 1 od 2. 10. 2021 do 17. 2. 2022; 

 vozidla č. 2 od 2. 10. 2021 do 17. 2. 2022; 

 vozidla č. 3 od 2. 10. 2021 do 17. 2. 2022; 

 vozidla č. 4 od 2. 10. 2021 do 17. 2. 2022; 

 vozidla č. 5 od 2. 10. 2021 do 17. 2. 2022; 

 vozidla č. 6 od 2. 10. 2021 do 17. 2. 2022; 

 vozidla č. 7 od 2. 10. 2021 do 17. 2. 2022; 

 vozidla č. 8 od 2. 10. 2021 do 17. 2. 2022; 

 vozidla č. 9 od 2. 10. 2021 do 17. 2. 2022; 

 vozidla č. 10 od 2. 10. 2021 do 17. 2. 2022. 

2) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek Kupní smlouvy je realizován v souladu 

s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), když toliko vyjasňuje práva a povinnosti stran 

v souvislosti se zásahem vyšší moci do možnosti splnění dílčích termínů dodávky vozidel č. 1 

až 10; 

3) Ostatní ustanovení Kupní smlouvy zůstávají nezměněna. 

4) Smluvní strany současně prohlašují, že Kupujícímu vznikl nárok na smluvní pokutu dle čl. 10 

odst. 4 Kupní smlouvy za prodlení s dodávkou vozidel č. 2 až 10, jež nebyla zapříčiněna vyšší 

mocí, a to v celkové výši 9.601.868 Kč. 

Smluvní strany dále prohlašují, že tento odstavec upravující výši smluvní pokuty za prodlení 

s dodávkou vozidel č. 2 až 10 má charakter dohody o narovnání. 

 

Čl. II.  Závěrečná ustanovení 

1) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních 

stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru 

smluv“).  

2) Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho 

elektronický originál. 
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3) Prodávající bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění dodatku tak, aby tento dodatek 

mohl být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající rovněž bezvýhradně souhlasí 

s uveřejněním plného znění tohoto dodatku Kupní smlouvy dle ZZVZ a dle zákona o registru 

smluv. 

4) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez 

výhrad souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na 

důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své 

vlastnoruční podpisy. 

 

 

 

Za Dopravní podnik Ostrava a.s. 

 

Za ŠKODA TRANSPORTATION a.s.  

 

 

……………………………… 

Ing. Daniel Morys, MBA., předseda 

představenstva 

 

 

 

……………………………… 

Ing. Martin Chovanec, člen představenstva 

 

……………………………… 

Ing. Tomáš Ignačák, MBA, místopředseda 

představenstva 

 

 

 

……………………………… 

Ing. Zdeněk Sváta, Ph.D., člen představenstva 

 

 


