
DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 244/P/2022

podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v pl. znění, dále jen „dodatek“

I .

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace

Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
Zastoupení ve věcech smluvních: Ing. Andrea Jankovcová, ředitelka organizace 

technických: ....................., investiční technik 
tel. .................... e-mail: ..........................

Bankovní spojení: KB České Budějovice, č. účtu: 51-8903440257/0100 
IČO: 70971641
DIČ: CZ70971641

Objednatel je příspěvkovou organizací zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. 
Budějovicích v oddílu Pr., vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.
jako objednatel na straně jedné 

Zhotovitel: Ing. Milan Hojgr
Sídlo: Krčínova 1575/15, 370 11 České Budějovice
Zastoupení ve věcech smluvních: Ing. Milan Hojgr

technických: Ing. Milan Hojgr 
tel. .................. e-mail: ......................................

Bankovní spojení: FIO banka a.s. Č. účtu: 2800564663/2010 
IČO: 73950947
DIČ: CZ7401105360

Zhotovitel je fyzickou osobou zapsanou na Magistrátu města České Budějovice, obecní živnostenský 
úřad, č.j. Ž/961/2018/HŘ/1010750/3 ze dne 31.1.2018.

jako zhotovitel na straně druhé

2. Název akce:

„Opěrná zeď podél silnice III/12259 v Miěovicích“



II.
Předmět dodatku

1. V souladu sčl. XIV. odst. 6 smlouvy o dílo č. 244/P/2022 uzavřené dne 18. 1, 2023 (dále jen 
„smlouva44) se obě smluvní strany s ohledem na rozšíření původního projektového záměru 
o prodloužení opěrné zdi a zahrnutí rekonstrukce propustku dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 
4. 6. 2023 vzájemně dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění doba plnění dle čl. III. 
odst. 1 smlouvy a cena díla uvedená v čl. IV. odst. 1 následovně:

III.
Doba plnění

1. Kompletní projektová dokumentace pro vydání společného povolení a zadání stavby (DUSP + 
ZDS/PDPS) včetně dokladové části: do 29. 9. 2023

IV.
Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu stanovenou v souladu se 
zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Cena díla celkem dle smlouvy bez DPH ....................
Vícepráce dle cenové nabídky ze dne 4. 6. 2023 bez DPH ....................
Cena díla celkem dle dodatku bez DPH 464 000,- Kč
DPH 21 %____________________________________________________ 97 440.- Kč
Cena díla celkem dle dodatku včetně DPH 561 440,- Kč

V.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, jsou beze změn a zůstávají v plném 
rozsahu platná.

2. Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření smlouvy o dílo dle čl. 6 odst. 1 
písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a 
údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a 
skartačním řádem. Zhotovitel má právo požádat správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich 
opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky 
budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného 
nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může zhotovitel uplatňovat 
prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Správy a údržby silnic Jihočeského kraje -  
........................................................................... tel. 387021031). V případě, že se bude zhotovitel 
cítit poškozen na svých právech, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, 
že se podmínkami tohoto dodatku řídily už ode dne jeho uzavření a veškerá vzájemná plnění 
poskytnutá ode dne uzavření dodatku do dne nabytí jeho účinnosti považují za plnění poskytnutá 
podle tohoto dodatku.

4. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního 
tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v pl. znění.





Ing. Milan Hojgr
Krčínova 1575/15
370 11 České Budějovice
IČO: 73950947
DIČ CZ7401105360

Cenová nabídka rozšíření PD o prodloužení zdi a propustek

Opěrná zeď podél silnice 111/12259 v Mičovicích

PD ve stupni DÚSP+ZDS/PDPS
Geodetické zaměření - doplnění 
Hydrotechnický výpočet 
Prodloužení zdi o cca 75m 
SO 202 Propustek 
Cena díla bez DPH 
DPH 21%
Cena díla včetně DPH

........... 
............. 
............. 
............. 

120000 Kč 
25200 Kč 

145200 Kč



Veronika Vávrová

Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:

Milan Hojgr <Milan.Hojgr@seznam.cz> 
středa 14. června 2023 9:49 
......................... 
Termín Opěrná zed Micovice

Dobrý den ...................

žádám Vás v dodatku ke smlouvě 244/P/2022 dle cenové nabídky dodané panem ............na akci "Opěrná zeď podél 
silnice III/12259 v Mičovicích" posunout i termín odevzdání na 29.9.2023. Důvodem je rozšíření zadání o dalších 75m 
opěrně zdi a propustek. S tím souvisí i zajištění nutných dalších podkladů pro PD.

Děkuji Vám. S přáním hezkého dne

Ing. Milan Hojgr 
Krčínova 1575/15 
370 11 České Budějovice 
IČO: 739 50 947 
Tel.: .................

mailto:Milan.Hojgr@seznam.cz

