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Příloha č. 1

MATICE LOGICKÉHO RÁMCE – aktualizace 3/2017
	
	Popis projektu (intervenční logika)
	Objektivně ověřitelné ukazatele (indikátory)
	Zdroje ověření ukazatelů


	Předpoklady a rizika

(klíčové externí faktory ovlivňující průběh a úspěšnost projektu)

	Záměr
	Zajistit všem obyvatelům vybraných kebelí zóny Sidama dostupnost vody a sanitačních zařízení a udržitelné hospodaření s nimi 
(SDG 6)
	Do roku 2023:

- min. 80% obyvatel kebelí, kterým byl zabezpečen přístup k pitné vodě, vodu odebírá, zbylí znají a aplikují způsob úpravy vody z nechráněného zdroje
	- měsíční záznamy o odběru vody a vybraných penězích u vodních asociací, výroční zprávy vodních asociací
	

	Cíle
	1. Zajistit univerzální a rovný přístup k bezpečné a cenově dostupné pitné vodě pro všechny obyvatele vybraných kebelí zóny Sidama (Target 6.1)

2. Zajistit spravedlivě všem odpovídající sanitační a hygienická zařízení a skoncovat s vylučováním na volných prostranstvích, se zvláštním ohledem na potřeby žen, dívek a lidí v těžké situaci ve vybraných kebelích zóny Sidama (Target 6.2)
3. Zajistit udržitelný odběr a dodávky pitné vody tak, aby byl vyřešen nedostatek vody a podstatně se snížil počet lidí trpících jejím nedostatkem ve vybraných kebelích zóny Sidama (Target 6.4)

	Do konce projektu (11/2019
):

- 100% obyvatel vybraných kebelí zóny Sidama (cca 15 500 obyvatel
) má přístup k nezávadné pitné vodě v kapacitě 20 l/ob./den, 60% z nich tuto vodu denně odebírá
- min. 80% obyvatel vybraných kebelí zóny Sidama využívá udržovaná sanitační a hygienická zařízení, 60% domácností vlastní udržovanou latrínu a zařízení na mytí rukou mýdlem a vodou3
- vyrovnaný či přebytkový rozpočet vodních asociací za rok 2019
	- měsíční záznamy o odběru vody u vodních asociací

- zdravotnická statistika terénních zdravotních pracovníků zájmových kebelí
- výroční zpráva vodních asociací
	- vybudované systémy zásobování pitnou vodou jsou místními komunitami v dlouhodobém horizontu využívány, udržovány a příp. i dále rozšiřovány, a jsou plně respektovány jako komunitní vlastnictví  
- zásady sanitace a hygieny jsou dlouhodobě dodržovány místními komunitami
- kapacita vodních zdrojů je v dlouhodobém horizontu z kvantitativního i kvalitativního hlediska dostačující 


	Výstupy
	1.1 V 9 vybraných kebelích ve woredách Boricha, Loka Abaya a Darra v zóně Sidama je proveden geofyzikální průzkum.

1.2 V 3 lokalitách ve woredách Boricha a Loka Abaya v zóně Sidama jsou vybudovány zdroje pitné vody a předány partnerské organizaci.4
1.3 Ve  vybraných kebelích ve woredě Loka Abaya v zóně Sidama je vybudován systém zásobování pitnou vodou.6
2.1 Ve vybraných kebelích ve woredě Loka Abaya je proveden průzkum Sanitation and Hygiene Knowledge, Attitudes, and Practices Baseline Survey.7 
2.2 Povědomí veřejnosti o zásadách sanitace a hygieny a je zvýšeno.
3.1. Kapacity nově vzniklých vodních asociací zájmových kebelí a personálu vodního úřadu woredy Loka Abaya jsou zvýšeny v oblasti managementu vodních zdrojů a vodovodní sítě, jejich obsluhy a údržby.8
3.2. Vodní zdroje zóny Sidama jsou inventarizovány.9
3.3. Databáze vodních zdrojů zóny Sidama je zprovozněna.11
	Do 1/2016:

- geofyzikální průzkum indikuje zastižení zvodně minimálně v 5 kebelích
Do 11/2016:
- 3 vystrojené hloubkové vrty o minimální vydatnosti 2 l/s5 
Do 11/2018:

- funkční distribuční systémy zásobování vodou 

Do 11/2017:
- průzkum indikuje nutnost změnit zásady místních komunit v oblasti sanitace a hygieny 

Do 11/2018:

- opravená a nově vybudovaná sanitační a hygienická zařízení 
Do 6/2019:
- místní technici jsou schopni samostatného řízení systémů zásobování vodou, poruchy provozního charakteru jsou opraveny nejpozději do 10 dní od jejich rekognoskace 

Do 11/2018:
- všechny WWMEO zóny Sidama mají systém evidence vodních zdrojů obsahující data o vodních zdrojích woredy10
Do 11/2019:

- databáze vodních zdrojů je funkční, jsou v ní obsažena data všech wored a min. 3 zaměstnanci jsou schopni databázi průběžně aktualizovat12
	- zpráva o provedení geofyzikálního průzkumu
- technická dokumentace, výsledky čerpacích zkoušek, laboratorní testy, předávací protokoly

- kontrola spotřeby vody na nově instalovaných vodoměrech
- zpráva o provedení průzkumu Sanitation and Hygiene KAP Baseline Survey
- ověření v terénu

- počet opravených a neopravených poruch systémů jako součást výročních zpráv vodních asociací
- kontrola na místě
- kontrola znalostí na místě v aktualizaci obsahu databáze na SZWMED
 
	- tarify pokrývají celkové náklady na provoz, údržbu a obnovu pro každý systém zásobování vodou a současně zdroje financování jsou stabilní
- místní komunity mají dostatečné prostředky pro údržbu a další výstavbu sanitačních a hygienických zařízení

- doporučení týkající se managementu a ochrany vodních zdrojů jsou vzniklými vodními asociacemi dodržována 

- databáze vodních zdrojů zóny Sidama je využívána SZWMED jako centrální informační zdroj o vodních zdrojích zóny

	Aktivity
	Činnosti, které je nezbytné vykonat pro

vyprodukování výstupů


	Prostředky

shrnutí vstupů nutných

pro realizaci aktivit
	Rozpočet

shrnutí finančních prostředků nutných k zajištění vstupů
	Předpoklady, které musí být splněny, aby realizace aktivit vedla k vyprodukování výstupů

	
	1.1.1 Terénní rekognoskace a geofyzikální průzkum pro vytýčení vrtů
1.1.2 Zpracování a interpretace výsledků, předání dokumentace
1.2.1 Vytvoření ideových profilů vrtů
1.2.2 Vyhloubení, vystrojení, odkalení a vyčištění vrtů
1.2.3 Hydrodynamické zkoušky, rozbory kvality vody

1.2.4 Zpracování výsledků (vč. optimálního využití vodního zdroje), zabezpečení vrtů a předání vrtů a dokumentace
1.3.1. Vytvoření projekčního návrhu řešení zásobování pitnou vodou 
1.3.2. Vybudování vodní infrastruktury (rezervoár, potrubní rozvody, odběrná místa; domek s generátorem, napojení na veřejnou elektrickou síť)
1.3.3 Začlenění zdroje do celkové bilance vodních zdrojů a předání systému
2.1.1 Provedení Sanitation and Hygiene Knowledge, Attitudes, and Practices Baseline Survey ve vybraných kebelích

2.1.2 Zpracování a interpretace výsledků, předání zprávy
2.2.1 Školení školitelů, vytvoření plánů pro školení komunit a školení komunit v oblasti hygieny a sanitace

2.2.2 Stavba nových a úprava stávajících latrín a zařízení na mytí rukou
2.2.3 Provedení Sanitation and Hygiene Knowledge, Attitudes, and Practices Endline Survey ve vybraných kebelích

3.1.1 Založení a registrace vodních asociací, příprava vyhlášek a nastavení tarifů na základě plánů hospodaření
3.1.2 Pořádání praktického školení v obsluze a údržbě a workshopu v oblasti managementu vodních zdrojů
3.1.3 Dohled nad řízením zásobování vodou po uvedení systému do provozu

3.2.1 Předání vybavení potřebného pro inventarizaci vodních zdrojů a vyškolení k jeho používání
3.2.2 Vyškolení wored ve sběru dat a jejich vkládání do systému evidence vodních zdrojů

3.2.3 Sběr dat a jejich vložení do systému evidence vodních zdrojů 
3.3.1 Definice struktury a prostředí databáze
3.3.2 Vytvoření databáze, metodiky správy databáze, naplnění databáze daty ze všech wored Sidama zóny, odzkoušení databáze 
3.3.3 Školení administrátorů a uživatelů databáze, předání databáze

3. 3.4 Vzdálená podpora, kontrola po 6 měsících, návrh na úpravy a rozšíření
	Lidské, finanční a materiálové zdroje uvedené v projektovém dokumentu
	Uveden ve strukturovaném rozpočtu
	- místní hydrogeologické podmínky umožní vybudování udržitelných systémů zásobování vodou
- kompetence a zájem WWMEO a místních komunit uplatňovat doporučená preventivní opatření v rámci systému hospodaření s vodními zdroji 
- SZWMED a vodní úřady vybraných wored jsou ochotny poskytnout dostatečné a relevantní podkladové materiály pro vytvoření databáze
- zájem místních komunit, především žen, účastnit se aktivit projektu, následovat doporučení a převzít zodpovědnost za nakládání s vodou a hygienickou situaci
- vybraní školitelé v oblasti hygieny a sanitace jsou respektováni místními komunitami, materiály pro osvětovou kampaň jsou jasné a srozumitelné

	
	
	
	
	Výchozí podmínky (vstupní předpoklady)

- politická, bezpečnostní a ekonomická stabilita v zemi
- směnný kurz CZK/ETB se zásadně nezmění 
- partnerská organizace Sidama Zone Water, Mines and Energy Department (SZWMED), worední vodní úřady (WWMEO) a komunity jsou ochotny spolupracovat a plnit své závazky 


� Projekt o rok prodloužen.


� Původní indikátor 19 000 obyvatel modifikován (viz poznámka pod čarou č. 4,5) - zaměření pouze na vybrané kebele ve woredě Loka Abaya.


3 Indikátor může být modifikován na základě zjištění z výstupu 2.1 (11/2018).


4 ,5 Výstup (a indikátor) nenaplněn, neboť nebyl splněn předpoklad: místní hydrogeologické podmínky umožní vybudování udržitelných systémů zásobování vodou. Z důvodu nevhodných hydrogeologických podmínek byl vybudován a předán partnerské organizaci zdroj pitné vody pouze v 1 lokalitě ve woredě Loka Abaya (hloubkový vrt v Hantate o vydatnosti 4 l/s).


6,7,8 Výstupy modifikovány, vč. relevantních aktivit (1.3.1 - 1.3.3, 3.1.3) – zaměření pouze na woredu Loka Abaya.


9-12 Nově doplněný výstup 3.2 (indikátor) a relevantní aktivity (3.2.1 - 3.2.3) a modifikovaný výstup 3.3 (indikátor) a relevantní aktivity (3.3.1, 3.3.2) – inventarizace a databáze vodních zdrojů rozšířeny na celou zónu Sidama.
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