Evidenční číslo






Číslo smlouvy: 2343/1/2022
zhotovitele: 222-005-026

   D O D A T E K   č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 28.11.2022 a dodatku smlouvy ze dne 2.5.2023
1.        Smluvní strany

Objednatel:

statutární město Karviná



se sídlem:


Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná



zastoupeno:


Ing. Janem Wolfem, primátorem

k podpisu smlouvy 
oprávněna na základě pověření 
ze dne 01.01.2023             
Ing. Martina Mnichová, vedoucí Odboru stavebního a životního
        prostředí Magistrátu města Karviné



bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:


27-1721542349/0800 
IČ:



00 297 534


DIČ:



CZ 00 297 534
(dále jen "objednatel")

Zhotovitel:

Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o.



se sídlem:


Příkop 834/8, Zábrdovice, 
602 00 Brno

zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1139
e-mail: 



XXXXXXX
zástupce ve věcech smluvních a technických:
Ing. arch. Vanda Ciznerová, jednatelka společnosti
bankovní spojení: 

XXXXXXX 

číslo účtu: 


XXXXXXX
IČ:



188 24 463

DIČ:



CZ 188 24 463

(dále jen "zhotovitel")

Smluvní strany jsou si vědomy, že povinnosti pořizovatele dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon“), a jeho prováděcích předpisů, vykonává Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí.

2.
Úvodní ustanovení:
Smluvní strany uzavřely dne 28.11.2022 Smlouvu o dílo č. 2343/1/2022 (dále jen 

„smlouva) a dne 2.5.2023 dodatek č.1, jejímž předmětem je závazek zhotovitele zpracovat Změnu č. 5 Územního plánu Karviné včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území ve smyslu ust. § 19 odst. 2 stavebního zákona a úplného znění územního plánu po vydání Změny č. 5 územního plánu (dále také jen „dílo“) dle podmínek a specifikace uvedených v této smlouvě a závazek objednatele za provedené dílo zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu. Smluvní strany se nyní dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě (dále jen dodatek č.2), kterým se smlouva mění způsobem uvedeným v bodě 3 tohoto dodatku.
3.
Předmětem dodatku č. 2:
3.1.
Smluvní strany se dohodly, že došlo ke změně skutečnosti, kdy termín vyvěšení Aktualizace č.7 ZÚR MSK je dne 28.6.2023 a nabytí její účinnosti za 15 dní od tohoto data. 
S ohledem na tuto skutečnost se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy: 

3.1.1. Text bodu 5 Místo a termín plnění se nahrazuje tímto textem:


„Dílo se zhotovitel zavazuje provést v následujících termínech:

I. etapa

- do 31.8.2023 

I.a etapa
- do 31.8.2023 

II. etapa
- do 60 dnů ode dne vyhodnocení veřejného projednání

III. etapa
- do 30 dnů ode dne oznámení pořizovatele o vydání




  změny č. 5 územního plánu

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho dokončením bez vad a nedodělků a předáním objednateli.“ 

3.2.
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají dodatkem č.2 nedotčena.
4.
Závěrečná ustanovení:

4.1
Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.“). Objednatel se zavazuje, že provede uveřejnění

dodatku č. 2 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

4.2
Dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

4.3
Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev vůle učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly na celém jeho obsahu, což stvrzují oprávnění zástupci obou smluvních stran svými podpisy.
4.4
Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě.

V Brně, dne 30.06.2023


           
V Karviné, dne 30.06.2023
za zhotovitele:




za objednatele:

………………………………


…………………………………………..

Ing. arch. Vanda Ciznerová


Ing. Martina Mnichová
jednatelka společnosti

vedoucí Odboru stavebního a životního prostředí Magistrátu města Karviné 
