
Dodatek č. 3 ke smlouvě O dílo 
č. smlouvy objednatele: 2 023 22 10 

č. smlouvy zhotovitele: 2022/1011/0168 a č. MTS DIZ s.r.o.22080041 

Název Zakázky: Čtyři úseky stavby: "Tramvajová trat' Liberec - Jablonec nad Nisou
- 

rekonstrukce" 

Tento dodatek č; 3 ke smlouvě o dílo č. 2 023 22 10 ze dne 22.4.2022 (dále jen „Dodatekñ 
na 

část Zakázky 2. Cást: úsek Proseč nad Nisou, škola - Proseč nad Nisou, výhybna se uzavírá níže 

uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: 

Firma: Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. 

Sídlo: Mrštíkova 850/3, Liberec Ill-Jeřáb, 460 07 Liberec 

ıčoz 473 11 975 

Dıčz CZ47311975 

Údaj O zápisu do veřejného rejstříku: společnost zapsaná vobchodním rejstříku vedeném 

Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 372 

Telefon: +420 485 344 111 

Bankovní spojení:

č. účtu:

Bankovní spojení:  

č. účtu:

Oprávněné osoby jednající jménem objednatele: 

lng. Michal Zděnek, M.A. - předseda představenstva a 

lng. Václav Sosna - místopředseda představenstva 

Oprávněná osoba za věci technické: - provozně-technický ředitel 

(dále jen „objednáte/'Ú

8 

„Společnost TT Liberec - Jablonec“ se sídlem K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 O2 

Pardubice 

zastoupená na základě plné moci obsažené ve smlouvě O společnosti ze dne 13.1.2022 

společností Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 

Pardubice, ıčoz 25253361, Dıčz CZ25253361 

společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 

oddíl B, vložka 1441 

zastoupená členem představenstva Ing. Pavlem Mužíkem, členem představenstva 

Korespondenční adresa: 

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., 

K Vápence 2677, Zelené Předměstí 

530 02 Pardubice 

(dále jen „zhotovite/“) 

Účastníci (společníci) na Společnosti zhotovitele: 

Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 

Sídlo: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 O2 Pardubice 

ıčçz 25253361 

DIC: CZ25253361 

Údaj o zápisu do veřejného rejstříku: Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským 

soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441 
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Opravněné osoby jednající jménem společníka: 

lng Martin Kvirenc, předseda představenstva 

lng Pavel Mužík, člen představenstva 

lng Pavel Špinler, člen představenstva 

Petr Janeček, DÍS, člen představenstva 

(vedoucí účastník) 

Fırma Metrostav DIZ s.r.o. 

Sıdlo Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 

IČO 25021915 

Dıč CZ25021915 

Udaj O zápisu do veřejného rejstříku: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, oddíl C, vložka 93177 

Opravněné osoby jednající jménem společníka: 

lng Karel Volf, MBA, předseda sboru jednatelü 

lng Jırí Vích, jednatel 

lng Tomáš Erhard, jednatel 

(společník) 

(Objednatel a zhotovitel společně dále jen „Smluvní Strany“) 

VZHLEDEM K Tomu, ŽE: 

Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 22.4.2022 smlouvu o dílo č. 2 022 22 10, jež byla 

změněna Dodatkem č. 1 ze dne 20.10.2022 a Dodatkem č. 2 Ze dne 12.4.2023 

(společně dále jen „Smlouva'). Primárním předmětem Smlouvy je Zhotovení díla, jež 

spočívá v rekonstrukci výše uvedeného úseku tramvajové trati vedouci mezi 

statutárními městy Liberec a Jablonec nad Nisou Zhotovítelem dle specifikace uvedené 

ve Smlouvě (dále jen ,,Dílo“); 

Objednateli byla doručena žádost Zhotovitele ze dne 25.5.2023 (dále jen ,,Žádost“), 

v níž Zhotovitel požádal Objednatele o proplacení materiálových vstupů pro stavbu 

(dále je ,,materiál“), které Zhotovitel již nakoupil a představují pro něj významný náklad. 

Dle dodatku č. 2 ke Smlouvě došlo k posunu původně dohodnutého termínu dokončení 

a předání Díla a Zhotovitel konstatoval, že nebylo možné tyto materiály doposud 

Zabudovat do Díla. Zhotovitel proto požádal, zda by tyto materiály mohl fakturovat na 

základě zjišťovacího protokolu a soupisu materiálu vycházejícího Z položkového 

rozpočtu, který je přílohou Smlouvy. 

Smluvní strany připravily aktualizovaný kompletní soupis všech položek dle 

položkového rozpočtu, přičemž v případě některých položek došlo k oddělení položek 

materiálu na samostatné položky, a to dle Žádosti Zhotovitele. Aktualizovaný kompletní 

položkový rozpočet tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku. Kvalita, rozsah i cena prací 

prováděných Zhotovítelem dle Smlouvy zůstala nezměněna. 

strana 2 (celkem 5)



DOHODLY SE SM LuvNí STRANY NA NÁsLEDuJícíMz 

l. Předmět dodatku 

1. Smluvní strany se dohodly na aktualizovaném kompletním soupisu všech položek dle 

položkového rozpočtu a tento soupis tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku (dále jen 

,,Aktualizovaný položkový rozpočet“). V návaznosti na Žádost Zhotovitele se Smluvní 

strany dohodly, že Zhotovitel bude oprávněn fakturovat položky dle Aktualizovaného 

položkového rozpočtu. 

Il. Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tímto Dodatkem nezměněná práva a 

povinnosti obsažené ve Smlouvě nadále zůstávají v platnosti a účinnosti vdosavadní 

podobě a rozsahu. 

2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi Smluvními stranami a účinnosti 

nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu S § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., 

O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 

o registru smluv, v platném znění (Zákon o registru smluv). Smluvní strany berou na 

vědomí, že tento Dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle uvedeného zákona. 

\ 

vnv 

3. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originá u, prıcemž 

objednateli i zhotoviteli je určeno po dvou (2) vyhotoveních. 

4. Nedílnou součást tohoto Dodatku tvoří následující přílohy: 

Příloha č. 1: Aktualizovaný položkový rozpočet. 
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Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek důkladně přečetly, její obsah jim je jasný a plně 

S nim souhlasí. Smluvní strany jsou plně způsobilé a oprávněné k uzavření tohoto Dodatku, 

jakož i k plnění veškerých práv a povinností jim Z něj vyplývajících. Jako důkaz své pravé, 

svobodné, určité a vážné vůle Smluvní strany připojuji své podpisy: 

V Pardubicích V Liberci 

dne 2.6.2023 dne: .‹_- 

3 418- 2023 

Za zhotovitele: Za objednatele Dopravní podnik měst 

Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.: 
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