
číslo Dodatku č. 2 objednatele: SPU 255077/2023/129/Str. 
číslo Dodatku č. 2 zhotovitele:  
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Chodov u Bečova nad Teplou s částmi k.ú. Měchov a Bečov nad Teplou 
 

 
DODATEK č. 2 

 

ke Smlouvě o dílo, číslo objednatele 1123-2021-529101 ze dne 23. 8. 2021, ve znění Dodatku č. 1 ze 

dne 14.4.2022. (dále jen „Smlouva“) na provedení díla s názvem Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. 

Chodov u Bečova nad Teplou s částmi k.ú. Měchov a Bečov nad Teplou (dále jen „KoPÚ“) uzavřené 

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad  
 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad 
pro Karlovarský kraj, Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary  

Zastoupená: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj  

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského 
pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj  

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Loufek, vedoucí Pobočky Karlovy Vary  

Kontaktní údaje:  

Tel.: +420 602 420 536 

E-mail: kvary.pk@spucr.cz  

ID datové schránky: z49per3  

Bankovní spojení: Česká národní banka  

Číslo účtu: 3723001/0710  

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)  

(„Objednatel“)  
 
a  
 
(2) GEO Hrubý spol. s r.o.  
 

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Doudlevecká 26, 301 
00 Plzeň, IČO: 25227751, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl 
C, vložka 10235.  

Zastoupená: Ing. Zdeňkem Hrubým  

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Zdeňkem Hrubým  

V technických záležitostech zastoupená: XXX XXX 

Kontaktní údaje:  

Tel.: XXX XXX 

E-mail: XXX XXX  

ID datové schránky: 7s47464  

Bankovní spojení: KB Plzeň  

Číslo účtu: 21106381/0100  

DIČ: CZ25227751  

(„Zhotovitel“)  



Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Chodov u Bečova nad Teplou  
s částmi v k. ú. Měchov a Bečov nad Teplou 

 
Strana 2 

 

 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě č. 1123-

2021-529101 v souladu s ustanovením čl. 3., odst. 3.2 a dále ustanovením čl. 17.1 a 17.2 a čl. 20., odst. 

20.2. Smlouvy o dílo. 

 

Článek I.                                                                                                                                                                   

Vymezení rozsahu změn 

 
1.1. Změna počtu měrných jednotek fakturačního celku  

 
Počet měrných jednotek níže uvedené a ucelené dílčí části fakturačního celku uvedené v Příloze č. 1 

Smlouvy – Položkový výkaz činností se mění následovně: 

 

Původní údaj: 

Hlavní celek/dílčí část MJ 
Počet 

MJ 

Cena za 

MJ bez 

DPH 

v Kč 

Cena bez 

DPH celkem 

v Kč 

Termín 

ukončení 

6.2  Přípravné práce 

6.2.1 
Revize stávajícího bodového pole bod 6 5 000,00 30 000,00 

30.11.2022 
Doplnění stávajícího bodového pole bod 0 0,00 0,00 

6.2.2 

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 

mimo trvalé porosty 
ha 162 500,00 81 000,00 

30.11.2022 
Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 

v trvalých porostech 
ha 24 2 000,00 48 000,00 

6.2.3 Vektorizace vlastnické mapy ha 0 0,00 0,00  

6.2.4 

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický 

plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 

100 bm 139 1 300,00 180 700,00 30.6.2023 

6.2.5 
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

zákona 
100 bm 4 5 000,00 20 000,00 30.6.2023 

6.2.6 

Šetření průběhu vlastnických hranic řešených 

pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, 

včetně označení lomových bodů 

100 bm 1 4 000,00 4 000,00 30.6.2023 

6.2.7 Rozbor současného stavu ha 186 400 74 400,00 30.6.2023  

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků ha 186 500 93 000,00 30.11.2023  

 „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč 531 100,00 30.11.2023 

                       Rekapitulace kalkulace ceny 

1. Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč    531 100,00  

2. Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč    657 700,00  

3. Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč    93 000,00  

Celková cena bez DPH v Kč    1 281 800,00  

DPH 21% v Kč    269 178,00  

Celková cena Díla včetně DPH v Kč    1 550 978,00  
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Nový údaj: 

Hlavní celek/dílčí část MJ 
Počet 

MJ 

Cena za 

MJ bez 

DPH 

v Kč 

Cena bez 

DPH celkem 

v Kč 

Termín 

ukončení 

6.2  Přípravné práce 

6.2.1 
Revize stávajícího bodového pole bod 6 5 000,00 30 000,00 

30.11.2022 
Doplnění stávajícího bodového pole bod 0 0,00 0,00 

6.2.2 

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 

mimo trvalé porosty 
ha 162 500,00 81 000,00 

30.11.2022 
Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 

v trvalých porostech 
ha 24 2 000,00 48 000,00 

6.2.3 Vektorizace vlastnické mapy ha 0 0,00 0,00  

6.2.4 

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický 

plán pro stanovení obvodů KoPÚ, 

předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 

Sb. 

100 bm 137 1 300,00 178 100,00 30.6.2023 

6.2.5 
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

zákona 
100 bm 5 5 000,00 25 000,00 30.6.2019 

6.2.6 

Šetření průběhu vlastnických hranic řešených 

pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, 

včetně označení lomových bodů 

100 bm 0 4 000,00 0 30.6.2023 

6.2.7 Rozbor současného stavu ha 186 400 74 400,00 30.6.2023  

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků ha 186 500 93 000,00 30.11.2023  

 „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč 529 500,00 30.11.2023 

                       Rekapitulace kalkulace ceny 

1. Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč    529 500,00  

2. Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč    657 700,00  

3. Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč    93 000,00  

Celková cena bez DPH v Kč    1 280 200,00  

DPH 21% v Kč    268 842,00  

Celková cena Díla včetně DPH v Kč    1 549 042,00  

 

1.2. Zdůvodnění: 

Šetřením hranic obvodu KoPÚ v terénu došlo ke změně počtu skutečně zpracovaných měrných 

jednotek u poskytovaných služeb oproti kvalifikovanému odhadu dle Přílohy č. 1 Smlouvy -  

Položkového výkazu činnosti: dílčí část 6.2.4 upřesnění hranic obvodů KoPÚ a dílčí část 6.2.5 upřesnění 

hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona. Dále nedošlo v uvedeném termínu k potřebě k plnění 

fakturačního celku 6.2.6 - Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely 

návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů.  

Jedná se o nepodstatnou změnu závazku v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ, jelikož změnou počtu 

měrných jednotek nedojde k překročení celkové hodnoty změny závazku o více než 10%. 

 

 

 

 

 

 

 



Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Chodov u Bečova nad Teplou  
s částmi v k. ú. Měchov a Bečov nad Teplou 

 
Strana 4 

1.3. Změna kapitoly 3, odtstvce 3.1. Smlouvy – Cena díla: 

 

Rekapitulace kalkulace ceny Původní údaj Nový údaj 

1. Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč 531 100 529 500 

2. Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč 657 700 657 700 

3. Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč 93 000 93 000 

Celková cena bez DPH v Kč 1 281 800 1 280 200 

DPH 21% v Kč 269 178 268 842 

Celková cena Díla včetně DPH v Kč 1 550 978 1 549 042 

 

 

2. Závěrečná ustanovení 

2.1. Pokud v Dodatku č. 2 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ. 

2.2. Ta ujednání Smlouvy, která nejsou Dodatkem č. 2 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti. 

2.3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru 

smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále 

prohlašují, že Dodatek č. 2 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.  

Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

 

 

Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Místo: Karlovy Vary 29. 6. 2023 
 
 

GEO Hrubý spol. s r. o. 

Místo: Plzeň 30. 6. 2023 

 
 
 
 

 
 

 

Jméno: Ing. Šárka Václavíková 
Funkce: Ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj 

 

Jméno: Ing. Zdeněk Hrubý 
Funkce: jednatel GEO Hrubý spol. s r. o. 

 


