Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo


uzavřené dne 9. 9. 2022


Objednatel: 			MMN, a.s.
Sídlo: 				Metyšova 465, 514 01 Jilemnice
Zastoupený:			MUDr. Jiřím Kalenským, předsedou představenstva
				a Ing. et. Ing. Imrichem Kohútem, členem představenstva
IČO: 				054 21 888					
DIČ: 				CZ 054 21 888				
Bankovní ústav: 		Komerční banka, a.s., expozitura Jilemnice 
Číslo účtu: 			č. ú. 115-34 53 310 267/0100
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:	XXXXXXXXXXXXXX
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 	XXXXXXXXXXX
				Tel.: 				XXXXXXXX	
				E-mail: 			XXXXXXXXXXXXXXXX
(dále jen „Objednatel“)


Zhotovitel: 			MIZERA-STAVBY a.s.
Sídlo:				Smetanova 1366, 512 51 Lomnice nad Popelkou
Zastoupený:			Miloslavem Mizerou
Zapsán v obchodním rejstříku:  u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2844,
IČO:	      			28762070		
DIČ:	    			CZ 28762070			
Bankovní ústav: 		Komerční banka a.s.	
Číslo účtu: 			XXXXXXXXXXX
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:	XXXXXXXXXXXXX
			                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         	Tel.:				XXXXXXXXXXXXXXXX			
				E-mail: 			XXXXXXXXXXXXXXX
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 	XXXXXXXXXXXXX
				Tel.: 				XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
				E-mail: 			XXXXXXXXXXXXXXXX
 (dále jen „Zhotovitel“)


1. Odůvodnění uzavření dodatku
1) Smluvní strany se v souladu s body 6.4, 6.5 a 6.6 Smlouvy o dílo dohodly na provedení změn.
2) Objednatel v souladu s bodem 6.6.6 Smlouvy o dílo požádal Zhotovitele, aby změny byly stvrzeny dodatkem.


2. Popis změn
V ulici Zámecká , která sousedí s areálem se provádí rekonstrukce silnice. Po této trase měly jměly jezdit sanitní vozy a vozy Z.S. do nemocnice v době rekonstrukce vozovky v areálu MMN. Proto bylo dohodnuto, že dojde k úpravě lhůty plnění a termínu dokončení díla. 


3. Termíny a lhůty plnění
Lhůta pro dokončení díla se mění. Původní znění bodu 5.2.1. se ruší a nahrazuje se novým zněním, které zní:
5.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na díle ve lhůtě pro dokončení díla, a to nejpozději do 312 kalendářních dnů od termínu zahájení stavebních prací. 


4. Závěrečná ustanovení

1) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2) Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou tyto přílohy:
	Příloha č. 1 – Změnový list
3) Tento dodatek č. 2 byl projednán na jednání kontrolního dne 21.3. 2023 a byl 
	schválen oběma stranami. 
4) Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
5) Osoby, podepisující tento dodatek č.2, svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění.

V Lomnici nad Popelkou, dne 31.5.2023		V Jilemnici dne 31.5.2023	
Za Zhotovitele	        					Za Objednatele

…………………………..                                	.....................................................
Miloslav Mizera			            	MUDr. Jiří Kalenský
předseda představenstva		            	předseda představenstva
							
                                                                     .....................................................
[bookmark: _GoBack]                                                                                Ing. et. Ing. Imrich Kohút
						          člen představenstva
