
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
('wí Adresa zadavatele: Albertov 6, 128 00 Praha 2

IC: 00216208, DIC: CZ00216208,
Jednající: prof. RNDr. Jiří Zima, CSc., děkan fakulty
Číslo účtu: 38533021/01 00 dále též objednatel

Zhotovitel
Jednající osoba

Sídlo

Adresa pro doručování

Zapsaný v rejstříku

VZ/23/327
HOSTRA spol. s r.o.

Funkce
IČ /

DIČ
Číslo
účtu

Jednatel
190 00 Praha 9 - Libeň, Kovanecká 2114/22 27071227
190 00 Praha 9 - Libeň, Kovanecká 2114/22 CZ27071227

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 94094 250702339/0800

SMLOUVA o DÍLO

číslo smlouvy zhotovitele 96/Jo/2023 číslo smlouvy objednatele1...........

1 Kupující doplní ručně až před podpisem smlouvy

A. zvláštní část

Předmět smlouvy

Zhotovitel provede

Dílo bude splněno do

Předání staveniště

Zařízení staveniště

Týká se pracoviště
objednatele

Účel smlouvy

Odbor správy budov a investic

Zakázka 1) - Rekonstrukce chodby 144 v 2.NP, Viničná 7 a rekonstrukce chodby S24 v l.PP Viničná 5
Zajistit rekonstrukcí chodby 144 odpovídající reprezentativní úroveň veřejného prostoru, odstranit propadání dřevěné podlahy
nahradit ji keramickou stejného vzhledu jako u veřejných chodeb v l.NP a 3.NP.

Při rekonstrukci chodby S24, Viničná 5
Provést rekonstrukci stávajících trubních a kabelových rozvodů a zajistit jejich systémové uspořádání a označení. Kabelové
rozvody silnoproudu a slaboproudu oddělit do samostatných drátěných žlabů. Částečně nové omítky stěn, výměna poškozené
dlažby, malby.

Zakázka 2 ) - Rekonstrukce kanceláře P35A + B, Viničná 7
Kompletní rekonstrukcí zajistit změnu dispozice pro lepší využití prostoru, účelné rozmístění a počty silových a datových
zásuvek, kompletní rekonstrukce podlahových vrstev a nové účelnější interiérové vybavení.

Zakázka 3) - Rekonstrukce m.č. 3.095 v 3.NP, Benátská 2
Rozdělit místnost systémovou montovanou hliníkovou stěnou částečně prosklenou na dvě samostatné části a zajistit tak
odhlučněni vzniklých prostor od průchozí chodby. Úprava instalací, osvětlení, obnova parketové podlahy.

Zakázka 1) - Rekonstrukce chodby 144 v 2.NP, Viničná 7 a rekonstrukce chodby S24 v l.PP, Viničná 5
Předmětem rekonstrukce 144 je vybourání dřevěné podlahy se starým PVC, nahrazení betonovou mazaninou s karisítí a
keramickou dlažbou. Celoplošná dvouvrstvá SDK předstěna pro zakrytí velkého počtu plastových žlabů s rozvody silno a
slaboproudu. Nové osvětlení chodby totožné jako na ostatních chodbách.
Předmětem rekonstrukce S24 je odstranění stávajícího podhledu, uložení kabelových rozvodů do drátěných žlabů, upevnění
VZT potrubí, drobné zednické opravy povrchů a dlažeb, malba.

Zakázka 2) - Rekonstrukce laboratoře kanceláře P35A + B, Viničná 7
Demontáž stávajících konstrukčních vrstev podlahy, nová samonivelační stěrka a PVC krytina, kompletní nová elektroinstalace,
osvětlovací tělesa, nový interiér vč. kuchyňské linky a vestavěných spotřebičů.

Zakázka 3) - Rekonstrukce m.č.3.095 v 3.NP Benátská 2
Realizací nové systémové hliníkové příčky s horním prosklením bude místnost rozdělena na dvě samostatné části. Částečně
nová elektroinstalace silová a datová ve vazbě na rozdělení místnosti. Nové osvětlení, kuchyňská linka, malba. Broušení a
lakování parket.

Dokumentaci skutečného provedení -
Fotodokumentaci
A dále činnosti uvedené v části B této sm
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Geodetické zaměření
Výrobní dokumentaci
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Pro interní potřebu objednatele, bude vyplněno až po uzavření smlouvy
Do 9 týdnů od převzetí staveniště Předání staveniště Dílo bude

nastalo splněno
Po účinnosti této smlouvy do 3 dnů po písemné
výzvě objednatele na převzetí staveniště.

Místo plnění Zakázka: 1 ),2) Viničná 5, 7
Zakázka 3) Benátská 2

Bude v předmětných prostorách Předání zařízení staveniště společně se staveništěm

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



Vyhrazené dodávky 
objednatele

Způsob provádění 
stavby

Doklady nezbytné 
k předání díla

Veškeré práce související s přeložkami slaboproudých rozvodů nebo zasekánípovrchových slaboproudých rozvodů do stěn 
bude provádět přímý dodavatel objednatele na základě samostatného smluvního dokumentu. Pokud jsou takovéto práce 
uvedeny v projektové dokumentaci, je to z důvodu koordinace, kterou si zajišťuje zhotovitel zakázky 1) - 3)v rozsahu této 
smlouvy.

Přístup:
bočním vstupem do suterénu objektu Viničná 5
Hlavním vstupem a zadním vstupem do objektu Viničná 7
Hlavním a zadním vstupem do objektu Benátská 2
Zhotovitel je povinen se bezpodmínečně řídit pokyny zástupce objednatele nebo správce objektu Viničná 5 a 7, 
Benátská 2.

Podmínky provádění
hlučné práce může zhotovitel provádět po dohodě se zástupcem objednatele nebo správcem objektu ve vazbě na provoz 
fakulty - zkoušky, obhajoby, vyučování, konference a semináře a. pod. Dny takto nuceného klidu budou přičteny 
k termínu plnění. Veškerá taková omezení budou přesně zapsána v SD stavby.
Na každou zakázku v členění dle této smlouvy bude zhotovitel vést samostatný stavební deník 
zhotovitel zajistí a provede opatření proti nadměrné prašnosti do okolí.
Zhotovitel bezpodmínečně bude provádět průběžný úklid všech prostor dotčených stavbou. Úklid bude provádět i 
během pracovní doby tak, aby se stavební prach a špína neroznášely po budovách
Zhotovitel zajistí zabezpečení prostoru stavby proti vstupu nepovolaných osob
Zhotovitel zajistí pro nepřerušitelné provozy náhradní zdroj el. energie, pokud bude nutné.
Zhotovitel bude odpovědný za neporušení přilehlého okolí a stávajících objektů po celou dobu realizace. Veškeré škody, 
které vzniknou činností stavby, uhradí zhotovitel v plné výši.

Doklady k použitým materiálům, veškeré výchozí revize, provozní zkoušky, atesty apod. Doklad o likvidaci odpadů. 
Zhotovitelem Orazítkovanou projektovou dokumentaci skutečného provedení

Cena bez DPH

Splatnost faktur

Záruční doba
Veřejné zakázky
Název akce

Přílohy smlouvy

Samostatné přílohy 
smlouvy

Zakázka 1 Cena celkem bez DPH 796892,09 Kč

Zakázka 2 Cena celkem bez DPH 459057,- Kč

Zakázka 3 Cena celkem bez DPH 449902,50 Kč

Cena celkem bez DPH 1705851,59 Kč

30 dní od doručení Základní platební podmínky
- záloha se neposkytuje
- u díla trvajícího déle než 1 měsíc, měsíční platba 
oproti objednatelem schváleného soupisu provedených 
prací

60 měsíců Výjimky za záruční doby | Zařízení s vlastní záruční lhůtou.
Zhotovitel byl vybrán v rámci veřejné zakázky malého rozsahu (tj. do 6 mil. Kč bez DPH)

„Rekonstrukce chodby 144 v 2.NP a místnosti P35A+B v 1.NP Viničná 7, Chodby S24 Viničná 5, 
Rekonstrukce m.č. 3.095 Benátská 2, Praha 2“

Součástí smlouvy je příloha
1) Nabídkový rozpočet na zakázku 1) „Rekonstrukci chodby 144, 2.NP, Viničná 7 a rekonstrukce chodby S24 1 .PP 

Viničná 5“
2) Nabídkový rozpočet na zakázku 2) „Rekonstrukce m.č. P35 A+B, Viničná 7, l.NP
3) Nabídkový rozpočet na zakázku 3) „Rekonstrukce m.č. 3.095, Benátská 2“
4) Doklad o pojištění

1) projektová dokumentace na zakázku 1) vyhotovenou CEDE Studio s.r.o., Klimentská 1515/22, 110 00 Praha 1
2) projektová dokumentace na zakázku 2)
3) projektová dokumentace na zakázku 3) vyhotovenou CEDE Studio s.r.o., Klimentská 1515/22, 110 00 Praha 1 4

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že veškeré přílohy má ve své dispozici. 
Přílohy jsou uvedeny v aplikačním pořadí pro řešení případného sporu.
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B. OBECNÁ ČÁST

Tato část upravuje podrobněji podmínky smlouvy o dílo, které jsou v základních rysech vymezeny 
v části A této smlouvy o dílo. Pokud bude rozpor mezi částí A a částí B této smlouvy, má část A 

přednost.

ODDÍL I.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1) Vztahy smluvních stran se řídí právními předpisy České republiky.
2) Jazykem smlouvy a vzájemné komunikace stran je český jazyk.
3) Zhotovitel bere na vědomí, že je jako dodavatel stavebních prací hrazených z veřejných finančních prostředků 

osobou povinnou působit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole. Pokud je cena hrazena z dotačních prostředků, smluvní strany se zavazují poskytnout 
poskytovateli dotace ze státního rozpočtu či jiným kontrolním orgánům přístup ke všem částem dokumentů, 
které souvisejí s právním vztahem založeným touto smlouvou. Tato povinnost se vztahuje také na dokumenty, 
které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (obchodní tajemství, utajované skutečnosti apod.) 
za předpokladu, že ze strany kontrolního orgánu budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. 
podle zákona č. 255/2012 Sb.). Zhotovitel je povinen zajistit, aby kontrole v rozsahu dle tohoto článku byli 
povinni se podrobit i všichni jeho případní poddodavatelé.

ODDÍL II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1) Předmětem smlouvy je povinnost zhotovitele provést dílo na jeho náklad a nebezpečí v rozsahu a za 
podmínek stanovených touto smlouvou a povinnost objednatele uhradit zhotoviteli cenu díla. Dílo je 
specifikováno v části A této smlouvy, projektovou dokumentací a nabídkou zhotovitele, kterou podal do 
výběrového řízení (dále společně jen „Dílo“).

2) Pokud o to jedna strana požádá, smluvní strany parafují neprodleně po účinnosti této smlouvy dvě vyhotovení 
projektové dokumentace a každá si ponechá jednu parafovanou verzi.

ODDÍL III.

HARMONOGRAM

Článek 1: Základní doby plnění
1) Dílo a jednotlivé stavební objekty budou splněny ve lhůtách uvedených v částí A této smlouvy.

2) Smluvní strany neprodleně po účinnosti smlouvy vypracují harmonogram stavebních prací v souladu se 
lhůtami pro splnění díla a jednotlivých stavebních objektů. Podrobné termíny a upřesnění technických 
podmínek zhotovování Díla budou uvedena ve stavebním deníku nebo sjednána na kontrolním dnu osobami 
oprávněnými jednat za smluvní strany.

3) Pokud podle části A není zhotovitel povinen zajistit kolaudaci díla a pokud pro užívání díla je nezbytné 
kolaudaci získat, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele poskytnout součinnost při zajištění kolaudačního 
souhlasu alespoň v tomto rozsahu:

a) účast při místním šetření příslušného stavebního úřadu;
b) předat stavebnímu úřadu jím požadované doklady;
c) neprodleně odstranit vady zjištěné při kolaudačním řízení.

ODDÍL IV.

POVINNOSTI OBJEDNATELE

1) Objednatel podpisem smlouvy o dílo potvrzuje, že má zajištěny finanční prostředky na financování Díla.
2) Objednatel je povinen včas poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro jeho plnění podle smlouvy 

o dílo, zejména mu včas a řádně předávat potřebné doklady, zabezpečovat plnění povinností, které na sebe 
převzal, či vyplývající z potřeby konkrétní stavby, zúčastňovat se jednání, na nichž je jeho účast žádoucí, a 
poskytnout zhotoviteli všechny informace potřebné pro řádné provádění Díla.

3) Objednatel je povinen řádně a včas provedené Dílo převzít a včas hradit zhotoviteli jeho oprávněné a řádně 
doložené finanční nároky, vzniklé v důsledku plnění této smlouvy, za podmínek v ní uvedených.
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ODDÍL V.

POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1) Zhotovitel je povinen provést Dílo řádně, s odbornou péčí, na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době 
jako celek, v souladu:

a) s touto smlouvou,
b) projektovou dokumentací,
c) technickými podmínkami uvedenými v projektové dokumentaci, a pokud nejsou uvedeny v projektové 

dokumentaci tak s technickými podmínkami uvedenými v ČSN, a pokud nejsou uvedeny ani v ČSN tak 
s technickými podmínkami uvedenými v německých DIN;

d) s podmínkami pravomocného stavebního povolení, pokud bylo k provedení Díla vydáno;
e) se stanovisky dotčených orgánů státní správy a samosprávy, které byly zhotoviteli předány 

objednatelem;
2) Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru a KOO BOZP.
3) Zhotovitel je povinen dbát pokynů objednatel, zohlednit při zhotovování Díla oprávněné zájmy objednatele a 

poskytovat zhotoviteli veškerou součinnost, kterou po něm lze rozumně požadovat a poskytovat mu všechny 
informace významné pro práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy.

4) Zhotovitel je povinen realizovat Dílo tak, aby nebyl přerušen nebo omezen na dobu delší než nezbytnou provoz 
v prostorách přilehlých ke staveništi.

5) Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu 
jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění.

6) Zhotovitel zpřístupní Staveniště dodavateli určeného objednatelem za účelem provádění přípravných fází pro 
práce, které budou následovat po dokončení stavby, a zajistí nezbytnou koordinaci na staveništi.

7) Zhotovitel se zavazuje případné vícepráce ocenit bez zbytečného prodlení podle položkového rozpočtu, a 
nebude-li tento rozpočet obsahovat příslušnou položku, pak ocenit podle aktuálních ceníků RTS, nebo URS 
Praha.

8) Porušení povinností uvedených v tomto oddíle se považuje za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem.

ODDÍL VI.

PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA

Článek 1: Zhotovení stavebních prací

Řádným zhotovením stavebních prací se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a 
montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné užívání 
Díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je 
pro řádné užívání Díla nezbytné, zejména:

a) zajištění nezbytných opatření nutných pro zachování funkčnosti veškerých inženýrských sítí během 
výstavby,

b) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení Díla v návaznosti na 
výsledky průzkumů předložených objednatelem,

c) zajištění a provedení všech opatření organizačníhoa stavebně technologického charakteru
k řádnému provedení Díla,

d) veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku 
(zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),

e) zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby, pokud to charakter 
stavby vyžaduje,

f) ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
g) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady 

vyměřených poplatků a nájemného, pokud to charakter stavby vyžaduje,
h) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné 

odstranění, pokud to charakter stavby vyžaduje,
i) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, pokud to charakter 

stavby vyžaduje,
j) odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy,
k) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, zeleň, příkopy, 

propustky, apod.),
l) zajištěni zimních opatření, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci Díla nutné,
m) koordinační a kompletační činnost celé stavby,
n) provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich,
o) poskytnutí nezbytné součinnosti dodavatelům následných prací pro objednatele, zejména přístup na 

staveniště a umožnění účasti těmto dodavatelům na kontrolních dnech,
p) veškeré stavební práce a související činnosti vedoucí k naplnění účelu smlouvy.
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Článek 2: Stavební povolení
Pokud na stavbu bylo vydáno stavební povolení, je zhotovitel povinen:

a) splnit veškeré povinnosti vyplývající ze stavebního povolení a ze stanovisek dotčených orgánů a 
správců sítí.,

b) oznámit zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. 
správců sítí apod.

Článek 3: Vzorkování
1) Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit materiálové řešení, provedení, design a úpravu povrchů a detailů. 

Zhotovitel předloží objednateli vzorky podlahových krytin, obkladů stěn a dalších materiálů a výrobků různých 
dekorů, odstínů a úprav povrchů v nabídnuté cenové úrovni a v požadované kvalitě, které si objednatel 
vyhradí ke schválení. Vzorky, případně katalogové listy, budou předloženy v rámci kontrolního dne. Ke 
každému schválenému vzorku objednatelem, zhotovitelem, TDI a autorským dozorem bude zpracován 
Schvalovací list vzorku. Objednatel sdělí své stanovisko k předloženým vzorkům do 3 pracovních dnů od 
předložení vzorků.

2) Pokud vzorky nebudou odpovídat cenám uvedeným v nabídce zhotovitele nebo požadavkům objednatele, je 
objednatel oprávněn v rámci nabídnuté cenové úrovně požadovat dodání jiných vzorků, případně zajistit 
dodání vzorku při dodržení cenové hladiny sám, a to do 10 pracovních dnů od sdělení stanoviska objednatele 
zhotoviteli.

3) Konkrétní způsob vzorkování bude dojednán na kontrolních dnech. V případě vzorkování se nejedná o změnu 
smlouvy a pro odsouhlasení vzorku postačí zápis ve stavebním deníku.

Článek 4: Dokumentace skutečného provedení stavby

1) Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad:
a) do projektové dokumentace schválené stavebním úřadem budou zřetelně vyznačeny všechny 

změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení Díla,
b) ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem 

„beze změn",
c) každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a 

příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a 
razítkem zhotovitele,

d) u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci ověřené stavebním úřadem bude 
umístěn odkaz na doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou 
objednatele a její souhlasné stanovisko případně na doklad, jímž byla změna povolena příslušným 
stavebním úřadem či jinou jej nahrazující autoritou.

2) Dokumentaci skutečného provedení stavby zhotovitel předá objednateli 2x v tištěné formě a v elektronické 
formě ve formátu PDF a DWG.

Článek 5: Individuální vyzkoušení technologického zařízení, stojů a zařízení včetně provedení
zkoušek předepsaných právními předpisy či výrobci

1) Individuálním vyzkoušením se rozumí vyzkoušení jednotlivých elementů (např. ventilátory, klapky, spínače 
apod.) v rozsahu nutném k prověření chodu, úplnosti a správnosti funkce a dále zajištění atestů a dokladů o 
požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě) a dalších zkoušek předepsaných právními 
předpisy či výrobci,

2) Dílo se považuje za dokončené teprve, když individuální vyzkoušení bylo úspěšně provedeno.
3) Zhotovitel je povinen oznámit objednateli zahájení individuálních zkoušek nejpozději pracovní 3 dny předem. 

Objednatel má právo se individuálních zkoušek zúčastnit.
4) Náklady individuálního vyzkoušení hradí zhotovitel a jsou součástí ceny Díla.
5) O provedení a výsledku individuálního vyzkoušení provede zhotovitel zápis ve stavebním deníku, příp. 

zajistí prohlášení o shodě a jiné protokoly o provedení zkoušek.

Článek 6: Zkoušky Díla
1) Zhotovitel je povinen provést zkoušky Díla podle příslušných ČSN, pokud nebudou technické podmínky pro 

zkoušky Díla nebo jeho části upraveny ČSN, budou zkoušky provedeny podle německých DIN.
2) Zhotovitel je povinen oznámit objednateli zahájení zkoušky díla nejpozději 3 pracovní dny předem. 

Objednatel má právo se zkoušky Díla zúčastnit.
3) Náklady zkoušek Díla hradí zhotovitel a jsou součástí ceny Díla.
4) O provedení a výsledku vyzkoušení Díla provede zhotovitel zápis ve stavebním deníku, příp. zajistí 

prohlášení o shodě a jiné protokoly o provedení zkoušky.
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ODDÍL Vil.

CENA DÍLA

1) Cena Díla uvedená v části A je nejvýše přípustnou pro daný rozsah prací a je platná po celou dobu provádění 
Díla.

2) Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva zahrnuje veškeré činnosti, práce a plnění potřebná k dosažení účelu 
smlouvy v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou, a že tyto práce, činnosti a plnění jsou zahrnuty 
v ceně Díla.

3) Zhotovitel rovněž prohlašuje, že v ceně jsou zahrnuty veškeré činnosti a práce potřebné k řádnému splnění 
jeho povinností a dosažení účelu smlouvy.

4) Cena Díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému zhotovení stavebních 
prací a činností souvisejících s provedením Díla.

5) Cena Díla obsahuje mimo vlastní provedení Díla také náklady zejména na:
a) vybudování, provoz, udržování a odstranění zařízení staveniště, pokud charakter Díla zařízení 

staveniště vyžaduje,
b) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
c) opatření k ochraně životního prostředí,
d) náklady na sjednaná pojištění,
e) poplatky spojené se záborem veřejného prostranství, s odvozem a uložením odpadu, pokud zábor 

charakter Díla vyžaduje,
f) zajištění nezbytných dopravních opatření,
g) zajištění všech nutných zkoušek Díla,
h) poskytnutí záruky,
j) a všechny další poplatky a ceny prací a výrobků, které jsou nezbytné ke zhotovení Díla.

6) Zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek a služeb tvoří položkový rozpočet. Položkové rozpočty 
stavebních objektů a provozních souborů slouží k vykazování finančních objemů měsíčních soupisů 
provedených prací, ke vzorkování a k ocenění víceprací a méněprací či změn.

7) Cenu Díla lze měnit pouze za podmínek uvedených v oddílu Vlil. Změna ceny.
8) Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku, 

pokud v této smlouvě není uvedeno jinak.

ODDÍL Vlil.

ZMĚNA CENY

1) Změna ceny Díla je možná pouze při vzniku následujících okolností:
a) víceprací,
b) méněprací,
c) z důvodu na straně objednatele dojde k prodloužení termínu dokončení Díla o více než 30 dnů,
d) při realizaci Díla se vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy a zhotovitel 

je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu Díla (vynucené 
vícepráce),

e) při provádění díla bude zjištěno, že projektová dokumentace má vady.

2) Změna ceny Díla z důvodu vad v projektové dokumentaci
a) Pokud se vyskytly v projektové dokumentaci vady, které zhotovitel nemohl zjistit ani s vynaložením 

odborné péče v rámci zadávacího řízení tak, aby tyto vady mohly být odstraněny dotazem
k zadávacím podmínkám (analogicky podle § 49 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách), a mají vliv 
na cenu Díla, pak zhotovitel zpracuje písemný soupis těchto skutečností formou soupisu prací, 
dodávek a služeb. Tento objednatelem odsouhlasený soupis zhotovitel ocení způsobem sjednaným 
pro ocenění podle následujících odstavců tohoto oddílu.

b) V případě zjištění vad projektové dokumentace v průběhu realizace prací nebo po jejich ukončení, je 
objednatel povinen hradit tímto vzniklé vícepráce, pouze pokud vícepracím nemohlo být předejito ze 
strany zhotovitele ani s vynaložením odborné péče.

3) Změna ceny Díla z důvodu víceprací:
a) zhotovitel provede ocenění soupisu prací, dodávek a služeb, odsouhlaseného oběma smluvními 

stranami, jež mají být provedeny navíc, s odpočtem těch prací, jež mají být vypuštěny či nahrazeny 
dle jednotkových cen položkových rozpočtů,

b) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel 
použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám ve sborníku RTS, a.s. nebo ÚRS Praha, a.s. 
platným ke dni vypracování ocenění a to podle určení objednatelem,

c) na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, především v případech, kdy se dané položky 
stavebních prací, dodávek a služeb v obecně známých sbornících doporučených cen nenacházejí, 
mohou být jednotkové ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele,

d) nelze-li změnu ceny vymezit podle jednotkových cen sborníků, lze použít dohodnutých hodinových 
sazeb,
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e) při fakturaci víceprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době zdanitelného plnění.

4) Změna ceny Díla z důvodu méněprací:
a) zhotovitel zpracuje písemný seznam méněprací formou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 

včetně výkazu výměr, který odsouhlasí s objednatelem,
b) zhotovitel provede ocenění soupisu, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, ve výši 

jednotkových cen položkových rozpočtů,
c) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, 

provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkových rozpočtech.

5) Změna ceny Díla z důvodu prodloužení termínu dokončení Díla o více než 30 dnů z důvodu na straně 
objednatele:

a) změna ceny se týká pouze prací, neprovedených v původních termínech dle harmonogramu,
b) zhotovitel může uplatnit nárok na změnu ceny z důvodů nevyužití kapacit pracovníků, strojů a 

poddodavatelů a z důvodů vývoje cen ve stavebnictví,
c) změna ceny může být uplatněna až do výše součtu meziročních nárůstů cen od data účinnosti 

smlouvy o dílo do data jejich provádění,
d) jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu se pro tyto práce přepočtou koeficientem 

odpovídajícím meziročním nárůstům a s takto navýšenými jednotkovými cenami vypracuje zhotovitel 
nový položkový rozpočet pro práce prováděné v prodlouženém termínu.

6) Ke změně ceny Díla je nezbytné uzavřít dodatek způsobem uvedeným v oddílu XVI této smlouvy.

ODDÍL IX.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Článek 1: Zálohy
Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

Článek 2: Nárok na úhradu ceny Díla

1) Pokud doba provádění Díla má trvat déle než 2 měsíce, bude objednatel hradit zhotoviteli cenu Díla po 
částech, které odpovídají hodnotě prací provedených v jednotlivých kalendářních měsících. Zhotoviteli vzniká 
nárok na úhradu části ceny Díla poté, kdy budou příslušné stavební práce řádně dokončeny a zároveň 
bude vystavena faktura v souladu s touto smlouvou, jejíž přílohu bude tvořit přehled skutečně provedených 
prací odsouhlasených objednatelem.

2) Pokud doba provádění Díla má trvat 2 měsíce a méně, bude cena Díla fakturována na základě jedné faktury, 
s tím, že níže uvedené platební podmínky se použijí přiměřeně.

Článek 3: Postup fakturace
1) Pokud doba provádění Díla má trvat déle než 2 měsíce, cena Díla bude hrazena průběžně na základě 

daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění 
je poslední den příslušného měsíce.

2) Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 5. dne následujícího měsíce soupis provedených prací 
oceněný v souladu s nabídkou zhotovitele. U dodávek technologických zařízení vzniká zhotoviteli právo 
fakturace po nainstalování zařízení. U víceprací vzniká zhotoviteli právo fakturovat až po účinnosti dodatku ke 
smlouvě.

3) Objednatel je povinen se k tomuto soupisu písemné vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho obdržení.

4) Po odsouhlasení soupisu objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne měsíce následujícího 
po termínu zdanitelného plnění fakturovaných prací.

5) Faktura musí dále obsahovat náležitosti podle zákona o DPH a musí být na ní uvedeno, že se jedná o 
přenesenou daňovou povinnost. Přílohou faktury musí být kopie oběma stranami podepsaného 
odsouhlaseného soupisu provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.

6) Částku vyfakturovanou daňovým dokladem vystaveným v rozporu s touto smlouvou nebo s příslušnými 
právními předpisy objednatel není povinen uhradit.

7) Objednatel má ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy fakturu obdržel, právo vrátit doporučeným dopisem fakturu, jejíž 
obsah či přílohy nesplňují ustanovení této smlouvy s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací. V 
takovém případě zhotovitel fakturu opraví a zašle objednateli znovu s novou lhůtou splatnosti.

8) Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je 
zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná částka 
bude řešena na osobním jednání smluvních stran, případně za účasti poddodavatelů a TDI a autorského 
dozoru.
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9) Za konečnou fakturu označí zhotovitel poslední fakturu za práce provedené v měsíci dokončení stavby. 
Konečná faktura bude vystavena včetně zádržného s uvedením způsobu splatnosti zádržného podle smlouvy.

10) Za zaplacení ceny Díla se považuje odeslání příslušné částky ve prospěch účtu uvedeného na faktuře. Pokud 
by tento účet nebyl zveřejněn správcem daně podle § 98 písm. d) zákona o DPH, je objednatel oprávněn 
platbu pozdržet do okamžiku zveřejnění účtu správcem.

11) Pokud by hrozilo, že by objednatel mohl ručit za nezaplacenou DPH ve smyslu § 109 zákona o DPH, je 
objednatel oprávněn uhradit DPH na depozitní účet podle § 109a zákona o DPH.

Článek 4: Zádržné
1) Objednatel hradí měsíční faktury vystavené zhotovitelem v souladu s článkem 2 a 3 tohoto oddílu až do 

dosažení 90 % celkové ceny Díla bez DPH a DPH v platné výši.

2) Částka rovnající se 10% z ceny Díla slouží jako zádržné.

3) Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli bez zbytečného odkladu po úspěšném protokolárním 
předání a převzetí Díla a po vydání kolaudačního souhlasu, pokud je kolaudační souhlas pro užívání Díla 
podle stavebního zákona potřeba. Pokud objednatel převezme Dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, 
bude zádržné uhrazeno až po jejich odstranění.

Článek 5: Lhůty splatnosti
1) Lhůta splatnosti je stanovena na 30 dnů ode dne doručení faktury mající veškeré náležitosti objednateli.

2) Prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 90 dnů je porušením smlouvy, které opravňuje 
zhotovitele k odstoupení od smlouvy.

3) Smluvní strany sjednávají, že opožděné uvolnění finančních prostředků ze státního rozpočtu, z nichž má být 
cena Díla financována, které objednatel zhotoviteli doloží, není porušením této smlouvy a tedy ani prodlením 
objednatele s úhradou oprávněně fakturovaných plateb, ani důvodem pro uplatnění jakékoli sankce, 
odpovědnosti za škodu, odstoupení od smlouvy a ani pro přerušení prací.

ODDÍL X.

VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

Článek 1: Vlastnictví Díla a nebezpečí škody na Díle
1) Vlastnické právo k Dílu nabývá podle § 2599 občanského zákoníku objednatel.
2) Nebezpečí škody na Díle nese od počátku zhotovitel, a to až do protokolárního předání a převzetí Díla 

objednatelem.

Článek 2: Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost škodu nahradit
1) Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, 

nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo 
vyplývajících ze smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to 
možné, tak uhradit vzniklou škodu v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

2) Zhotovitel odpovídá i za škodu na Díle způsobenou činností těch, kteří pro něj Dílo provádějí, a to i v 
případě že ji způsobil objednatelem schválený poddodavatel.

3) Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo 
jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění Díla.

ODDÍL XI.

POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE

Článek 1: Pojištění zhotovitele - odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám
1) Zhotovitel prohlašuje, že nejpozději při předání staveniště bude mít uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou v souvislosti s jeho činností dle této s pojistným plněním nejméně ve výši 1 mil. Kč se spoluúčastí 
nejvýše 30tis. Kč.

2) Zhotovitel je povinen při předání staveniště předat objednateli doklad o pojištění s nejméně takovým pojistným 
rozsahem, jak uvedeno v předchozím odstavci.

3) Zhotovitel je povinen toto pojištění udržovat po celou dobu závazkového vztahu založeného touto smlouvou. 
Zhotovitel je povinen na žádost objednatele kdykoli prokázat rozsah svého pojištění. Porušení jakékoli 
povinnosti uvedené v tomto článku se považuje za podstatné porušení smlouvy.
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ODDÍL XII.

STAVENIŠTĚ

Článek 1: Předání a převzetí Staveniště
1) Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít Staveniště (nebo jeho část) v termínu uvedeném v části A 

této smlouvy.
2) V případě, že jedna ze stran neposkytne součinnost k převzetí a předání Staveniště, je druhá strana 

oprávněna od Smlouvy odstoupit.

Článek 2: Organizace předání a převzetí Staveniště
1) O předání a převzetí Staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší.
2) Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného 

protokolu. Zhotovitel není oprávněn podpis protokolu bez uvedení objektivního důvodu odepřít a ani odkládat.
3) Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů objednatelem zhotoviteli, nezbytných pro řádné 

užívání staveniště, pokud nebyly tyto doklady předány dříve, a to zejména:

a) schéma Staveniště a zařízení staveniště,
b) vyznačení přístupových a příjezdových cest,
c) vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie,
d) podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí (zejména v otázkách zeleně, manipulace 

s odpady, odvod znečištěných vod, apod.),
e) doklady o vytýčení stávajících inženýrských sítí nacházejících se v prostoru staveniště, případně i na 

pozemcích přilehlých, které budou prováděním Díla dotčeny, včetně podmínek správců nebo 
vlastníků těchto sítí.

Článek 3: Ochrana stávajících inženýrských sítí
1) Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí Staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí 

na Staveniště a přilehlých pozemcích dotčených prováděním Díla a tyto vhodným způsobem chránit tak, aby 
v průběhu provádění Díla nedošlo k jejich poškození.

2) Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a 
škody vzniklé jejich nedodržením.

3) Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech 
objednatele a jejichž existenci nemohl zjistit ani s vynaložením odborné péče.

4) Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytýčeny a předány a jejichž existenci mohl 
zhotovitel zjistit, nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu zhotovitel včetně případných škod, 
pokut, apod.

5) Dojde-li v objektu objednatele k poškození stávajících inženýrských sítí, které nebyly řádně vytýčeny a 
předány a jejichž existenci nebylo možno zjistit, je zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do 
původního stavu a veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu hradí objednatel včetně případných 
škod, pokut, apod.

Článek 4: Vybudování zařízení staveniště
1) Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými 

potřebami na adrese uvedené v části A této smlouvy.
2) Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení 

na odběrná místa určená objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatné měřící místo na 
úhradu jím spotřebované elektrické energie a tuto uhradit.

Článek 5: Užívání Staveniště
1) Zhotovitel je povinen užívat Staveniště a zařízení staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a 

při užívání Staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy a chránit oprávněné zájmy objednatele, 
případně třetích osob.

2) Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel a je povinen dbát na 
to, aby nedocházelo k podmáčení Staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných 
stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí.

3) Zhotovitel zajistí střežení Staveniště a zařízení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné 
zabezpečení. Zhotovitel je povinen při střežení Staveniště plnit pokyny objednatele v oblasti požární ochrany 
a při řešení případných havárií.

4) Zhotovitel není oprávněn využívat Staveniště ani zařízení staveniště k ubytování osob.
5) Zhotovitel je povinen umístit na Staveniště štítek s identifikačními údaji, který mu předal objednatel, případně 

informační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě a údajů o zhotoviteli, 
objednateli a o osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto 
identifikační tabuli udržovat, na základě údajů předaných objednatelem, v aktuálním stavu.

6) Jiné informační tabule či reklamy lze na Staveništi a na zařízení staveniště umístit pouze se souhlasem 
objednatele.
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Článek 6: Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací
1) Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných 

komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
2) Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním Díla bude třeba umístit nebo přemístit 

dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel.
3) Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s 

průběhem provádění prací.

Článek 7: Vyklizení Staveniště
1) Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení Staveniště je nejpozději do 15 dnů ode dne předání a 

převzetí Díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechání 
zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků Díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí 
Díla).

2) Nevyklidí-li zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení 
Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

3) Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol o vyklizení Staveniště a o vyklizení zařízení staveniště.

ODDÍL XIII.

PROVÁDĚNÍ DÍLA

Článek 1: Zahájení stavebních prací
1) Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí Staveniště.
2) Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 7 dnů ode dne předání a 

převzetí Staveniště a ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

Článek 2: Podrobný harmonogram provádění Díla
1) Smluvní strany zahájí činnosti k vytvoření podrobného harmonogramu na společném jednání následující 

pracovní den po účinnosti smlouvy tak, aby byl podrobný harmonogram odsouhlasen nejpozději na prvním 
kontrolním dnu. Do podrobného harmonogramu budou zapracovány i požadavky TDI a autorského dozoru 
objednatele.

2) Podrobný harmonogram začíná termínem předání a převzetí Staveniště a končí termínem předání a převzetí 
Díla včetně lhůty pro vyklizení Staveniště a odstranění zařízení staveniště.

3) V tomto harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v rámci jednotlivých stavebních objektů a 
provozních souborů a u nich uveden předpokládaný termín realizace.

4) Zhotovitel je povinen podrobný harmonogram dodržovat a každou jeho změnu je zhotovitel povinen předat 
objednateli ke schválení na nejbližším kontrolním dnu. Změna podrobného harmonogramu bez předchozího 
schváleni objednatelem není možná.

5) Zhotovitel je povinen udržovat podrobný harmonogram v aktuálním stavu a v případě změny schválené 
objednatelem vždy předat objednateli aktualizovaný harmonogram.

Článek 3: Pokyny objednatele
1) Při provádění Díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré 

upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného Díla a upozorňující na možné porušování 
smluvních povinností zhotovitele..

2) Pokyny za objednatele vydává osoba uvedená v části A této smlouvy. Objednatel je oprávněn tuto osobu 
změnit či okruh osob rozšířit. Změna vůči zhotoviteli je účinná okamžikem doručení, pokud objednatel neuvede 
datum pozdější.

3) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých 
od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení Díla, jestliže zhotovitel mohl tuto 
nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové 
dokumentaci). Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit provádění 
prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok na prodloužení termínu 
dokončení Díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů.

4) Nárok na náhradu vniklých vícenákladů zhotovitel nemá, pokud objednatele včas neupozornil na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení Díla. V takovém 
případě zhotovitel odpovídá za vzniklé vady.

Článek 4: Kontrola provádění prací
1) Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla, a to zejména prostřednictvím svého TDI, autorského 

dozoru a KOO BOZP. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí Dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze 
smlouvy nebo z obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel 
tak neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, které opravňuje objednatele
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k odstoupení od smlouvy.
2) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty 

nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele 
nejméně 3 pracovní dny zápisem do stavebního deníku před termínem, v němž budou předmětné práce 
zakryty nebo budou znepřístupněny.

3) Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné 
práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen 
toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese 
veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

Článek 5: Kvalifikace pracovníků zhotovitele
1) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou 

kvalifikaci.
2) Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
3) Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo sám vykáže ze stavby) jakoukoliv osobu 

zdržující se na stavbě, která si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví její či jiných pracovníků na 
stavbě (to se týká i požívání alkoholických či návykových látek, které snižují jeho pracovní pozornost, a 
povinnosti se při podezření podrobit příslušnému testu).

Článek 6: Použité materiály a výrobky
1) Veškeré věci, které jsou potřebné k provedení Díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v části A nejsou 

uvedeny vyhrazené dodávky objednatele.
2) Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby 

pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané 
existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu 
zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání (včetně užívání osobami s omezenou schopnosti pohybu 
a orientace), ochranu proti hluku a na úsporu energie a tepla.

3) Veškeré materiály, výrobky, technologická zařízení, stroje a zařízení budou nové, dosud nepoužité.
4) Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál nebo výrobek, o kterém je v 

době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele 
provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

5) Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci Díla nepoužije materiály nebo výrobky, které nemají požadovanou 
certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

6) Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí Díla soubor 
certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů a výrobků užitých ke splnění Díla.

Článek 7: Stavební deník
1) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník pro každý SO samostatně. 

Do stavebního deníku se zapíší skutečnosti předepsané stavebním zákonem a příslušnou prováděcí 
vyhláškou.

2) Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním 
kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane později).

3) Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro 
plnění Díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na 
stavbě pracuje.

4) Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. V průběhu realizace Díla první kopie 
stavebního deníku náleží objednateli. Po dokončení stavby je zhotovitel povinen předat objednateli originály 
zápisů a objednatel je povinen zhotoviteli předat první kopii zápisů. Jedna kopie stavebního deníku je určena 
pro účely kolaudačního řízení.

5) Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele, 
případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.

6) Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, je povinen se vyjadřovat k 
zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má 
za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

7) Nevyjádření se objednatele k zápisu ve stavebním deníku však neznamená souhlas se změnou rozsahu Díla, 
jeho cenou nebo změnou termínů pro plnění Díla. Zápisem do stavebního deníku nelze měnit ustanovení této 
smlouvy, pouze je naplňovat. Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat objednatele mailem nebo faxem 
o zápisu do stavebního deníku týkajícího se změny rozsahu Díla, jeho ceny nebo termínů pro plnění Díla.

8) Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba 
vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k 
tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

9) Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu podepsány 
osobou, která příslušný zápis učinila.

10) V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje 
zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
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11) Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování 
příslušných změnových listů a dodatků.

Článek 8: Kontrolní dny
1) Pro účely kontroly průběhu provádění Díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro 

řádné provádění kontroly, zpravidla však 1x týdně.
2) Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 3 pracovní dny před jehokonáním.
3) Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osoby vykonávající funkci technického dozoru a 

autorského dozoru. Objednatel je oprávněn si na kontrolní den přizvat i další osoby a vyžádat si u zhotovitele, 
aby se kontrolního dne účastnili poddodavatelé.

4) Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den 
své poddodavatele.

5) Kontrolní dny vede objednatel, který může jejich vedením pověřit osobu vykonávající funkci technického 
dozoru.

6) Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního 
plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a 
stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

7) Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
8) Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

Článek 9: Pracovníci zhotovitele
1) Stavbyvedoucí nebo mistr denně kontroluje na staveništi průběh prací a každý, kdy probíhají práce na 

stavbě, provádějí zápisy do stavebního deníku. Neprovedení denní kontroly nebo zápisu do stavebního 
deníku, pokud v daném dni probíhaly práce, je pod smluvní pokutou ve výši 500 Kč za jednotlivý případ.

ODDÍL XIV.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Článek 1: Dokončení Díla
1) Zhotovitel je povinen dokončit Dílo a s ním související stavební práce a činnosti ve sjednaném termínu.
2) Zhotovitel písemně oznámí datum dokončení Díla objednateli nejméně 7 dnů před dokončením a současně 

jej vyzve k předání a převzetí Díla.
3) Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení v den dokončení Díla nejdříve však do 3 pracovních dnů ode 

dne obdržení výzvy k předání a převzetí Díla. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před 
sjednaným termínem dokončení Díla.

Článek 2: Předání a převzetí Díla
Obě smluvní strany mohou dodatkem sjednat předávání a přejímání Díla po částech nebo mohou sjednat 
předčasné předání.

Článek 3: Doklady nezbytné k předání a převzetí Díla
1) Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení doklady, odpovídající povaze 

Díla, zejména jako:

a) Dokumentaci skutečného provedení stavby ve dvou autorizovaných vyhotoveních
b) Kopie záručních listů, návody v českém jazyku, certifikáty, atd. k dodaným technologickým 

zařízením, stojům a zařízením a na údržbu dodaných povrchových materiálů
c) Stavební deník za každý SO - originál a druhou kopii
d) Doklad o individuálním vyzkoušení jednotlivých částí Díla
e) Doklad o vyzkoušení díla jako celku podle příslušných ČSN, případně německých DIN,
f) Doklad o uložení odpadu na skládce
g) Prohlášení o shodě podle příslušných právních obecně závazných předpisů, zejména podle nařízení 

vlády č. 163/2002 Sb.
h) Odsouhlasené změnové listy
i) Doložení splnění podmínek dle platného stavebního povolení, bylo-li pro stavbu vydáno, a doklady o 

splnění podmínek stanovených dotčenými orgány, pokud byly podmínky vydány
j) Doklad o uskutečnění úspěšné závěrečné kontrolní prohlídce stavby provedené stavebním úřadem, 

pokud charakter stavby prohlídku Díla vyžaduje
k) Doklady podle části A této smlouvy a veškeré další doklady, které jsou předpokladem řádného 

užívání Díla.
2) Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se Dílo za dokončené a schopné předání. Zhotovitel není 

při předání Díla povinen předložit ty doklady, které se vztahují k prokázání splnění zkoušek, které nelze z 
klimatických důvodů provést před předáním Díla.
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3) Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných 
zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Pokud 
nutnost takových zkoušek nevyplývá z povahy Díla, této smlouvy, příslušných právních předpisů nebo z 
pokynů výrobce, provádí je zhotovitel za úhradu. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí 
Díla.

4) Náklady na dodatečné objednatelem požadované zkoušky uvedené v odst. 3 tohoto článku nese objednatel. 
Pokud zkouška prokáže vadu na straně zhotovitele, nese tyto náklady zhotovitel.

Článek 4: Protokol o předání a převzetí Díla
1) O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol).
2) Povinným obsahem protokolu jsou:

a) údaje o zhotoviteli a objednateli,
b) stručný popis Díla, které je předmětem předání a převzetí,
c) dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
d) termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,
e) délka záručních lhůt,
f) seznam předaných dokladů,
g) prohlášení objednatele, zda Dílo přejímá nebo nepřejímá.

3) Obsahuje-li Dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat 
dále:

a) soupis zjištěných vad a nedodělků,
b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
c) dohodu o zpřístupnění Díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.

4) V případě, že objednatel odmítne Dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí Díla i důvody, pro 
které odmítá Dílo převzít.

Článek 5: Vady a nedodělky
1) Vadami se rozumí odchylky v kvalitě, rozsahu nebo parametrech Díla či jeho části, oproti podmínkám 

stanoveným v této smlouvě.
2) Nedodělky se rozumí nedokončené nebo neprovedené práce, dodávky nebo služby oproti rozsahu 

stanovenému v oddíle V. Povinnosti zhotovitele, a v oddíle VI Předmět a rozsah Díla.
3) Objednatel je povinen převzít pouze řádně dokončené Dílo bez vad a nedodělků s výjimkou zkoušek, k 

jejichž provedení jsou nutné vhodné klimatické podmínky. Objednatel je však oprávněn převzít i Dílo nebo 
jeho část, které vykazuje vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému 
užívání Díla nebo jeho části.

4) Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a 
nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí Díla. V případě 
zkoušek, např. topná zkouška nebo funkce protizámrzové ochrany vzduchotechniky, které nelze z 
klimatických důvodů provést před předáním Díla, bude v předávacím protokolu sjednán termín a způsob 
provedení těchto zkoušek.

5) Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za 
vady a nedodělky neodpovídá.

6) Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu 
zhotovitel.

Článek 6: Neúspěšné předání a převzetí
1) V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že Dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a 

přejímacím řízení se prokáže, že Dílo není dokončeno nebo není ve stavu schopném předání a převzetí, a 
nebo se zhotovitel předáni nezúčastní je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé 
při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

2) V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a předání 
Díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 
veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i 
náklady na organizaci opakovaného řízení s tím, že zhotovitel není, v případě včasného vyzvání, po dobu 
od sjednaného termínu dokončení Díla v prodlení.

Článek 7: Užívání dokončené stavby
1) Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti, vyplývající ze smlouvy, v souvislosti s odstraněním nedostatků 

uvedených v zákazu užívání dokončené stavby stavebním úřadem, případně splnit dodatečné podmínky pro 
užívání Díla stanovené stavebním úřadem na základě závěrečné kontrolní prohlídky, ve lhůtě tam 
stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do 30 dnů ode dne doručení kopie zákazu užívání. 
Přitom platí podpůrně ustanovení o reklamaci záručních vad.
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ODDÍL XV.

ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA

Článek 1: Odpovědnost za vady Díla
1) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo v době jeho předání a převzetí a dále zhotovitel přebírá závazek, že 

po níže stanovenou záruční dobu bude dodané Dílo jako celek, jakož i jednotlivé části Díla způsobilé pro 
použití, možno užívat k obvyklému účelu a že si ponechá obvyklé vlastnosti (záruka za jakost). Zhotovitel 
rovněž odpovídá za vady zjištěné během kolaudačního řízení, které je povinen odstranit na svůj náklad.

2) Zhotovitel neodpovídá za vady Díla, které byly způsobeny objednatelem, a po předání Díla neodpovídá ani za 
vady způsobené třetí osobou, případně běžným opotřebením.

3) Zhotovitel neodpovídá za vady Díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke 
zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí 
nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.

4) Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, 
jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo 
jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

5) Objednatel není oprávněn po dobu záruky do předaného Díla či jeho části zasahovat, kromě běžné údržby, 
případů havárie a v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady. Další výluky ze záruky za jakost, než 
jaké jsou uvedeny v odstavcích 2 až 5 tohoto článku, nejsou přípustné s výjimkou výluk stanovených přímo 
výrobci.

6) Havárií se rozumí stav Díla, kdy v důsledku jeho vad či nedodělků hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu 
(např. závažné poruchy ve stavebních konstrukcích, zřícení stavby nebo její části, poruchy provozu, rozvodů 
medií, atd.) nebo ohrožuje zdraví či životy osob nebo majetek.

Článek 2: Délka záruční lhůty
1) Záruční lhůta na Dílo, případně na jeho části je stanovena v části A této smlouvy.
2) Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět Díla užívat pro vady Díla, za které 

zhotovitel odpovídá.

Článek 3: Způsob uplatnění reklamace
1) Objednatel je povinen vady Díla nebo jeho částí reklamovat u zhotovitele prostřednictvím elektronické pošty, 

osobně, doporučeně, nebo kurýrem bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Nejpozději při předání Díla 
budou zhotovitelem objednateli předány kontaktní údaje a kontakní osoby pro řádné uplatňování reklamací. 
Zhotovitel je povinen po celou dobu záruky tyto kontakty udržovat a v případě jejich změny, změnu oznámit 
objednateli. Vadu typu havárie je oprávněn objednatel uplatnit telefonicky s následným písemným potvrzením.

2) V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel 
uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.

3) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

Článek 4: Odstranění vad
1) Zhotovitel se v případě uplatnění reklamace vady Díla objednatelem zavazuje:

a) potvrdit objednateli bezodkladně prostřednictvím elektronické pošty, kurýrem, doporučeně, nebo 
osobně přijetí reklamace vady Díla s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady, nejpozději však ve 
lhůtě 12 hodin od přijetí reklamace vady,

b) odstranit vady, které mají charakter havárie, ve lhůtě do 12 hodin od jejich uplatnění objednatelem
c) uskutečnit k zjištění důvodnosti a charakteru vady, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od přijetí 

reklamace vady,
d) odstranit vadu bránící užívání Díla nebo části Díla bezodkladně v technicky nejkratším možném 

termínu, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od přijetí reklamace vady.
e) odstranit běžnou vadu nebránící užívání Díla bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 5 kalendářních 

dnů od přijetí reklamace vady,
2) Z průběhu reklamačního řízení a prověrky vady bude zhotovitelem pořízen zápis obsahující souhlas nebo 

zdůvodněný nesouhlas s uznáním reklamované vady. Zápis bude obsahovat termín odstranění vady, popis 
způsobu odstranění vady, případně zhotovitelem navrhovanou výši slevy za vadu.

3) Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady a 
vytvořit podmínky pro její odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na 
odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.

4) Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí sporu na 
osobním jednání smluvních stran.
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5) Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 5 dnů u běžné vady a do 2 dnů u vady typu havárie 
počítáno od uplatnění reklamace objednatelem nebo v dohodnutém termínu je objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí 
objednateli zhotovitel.

6) Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada 
nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka resp., že vadu způsobil 
nevhodným užíváním Díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v 
souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

ODDÍL XVI.

ZMĚNA SMLOUVY

Článek 1: Obecná ustanovení pro změnu smlouvy
1) Změnu může navrhnout každá ze stran kdykoliv před termínem předání a převzetí Díla.
2) Každá změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat 

jménem či za objednatele a zhotovitele.
3) Smlouvu lze měnit:

a) v případech, kdy změna plnění neznamená navýšení ceny Díla, např. méněpráce, ani změnu 
základních dob, odsouhlaseným změnovým listem s následným uzavřením souhrnného dodatku ke 
konci kalendářního měsíce nejpozději před předáním Díla,

b) dodatkem ke smlouvě ve všech ostatních případech.

4) Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu smlouvy formou písemného dodatku, je druhá smluvní 
strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu 
příslušného dodatku.

5) Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracování 
změnových listů a dodatků ke smlouvě.

Článek 2: Změnové řízení
1) Zhotovitel je povinen vypracovat změnový list ke každé změně

a) v předmětu smlouvy,

b) ceny Díla

c) lhůty pro dokončení Díla, nebo

d) lhůty pro dokončení SO

zapsané a oběma stranami potvrzené ve stavebním deníku. Zhotovitel není oprávněn odmítnout a ani pozdržet 
zpracování změnového listu na žádnou změnu.

2) Zhotovitel je povinen změnový list včetně soupisu prací vyhotovit a objednateli předat do 7 dnů od potvrzení 
změny ve stavebním deníku nebo do 7 dnů od obdržení změny/revize projektové dokumentace.

3) Objednatel se ke změnovému listu vyjádří nejpozději do 3 pracovních dnů od předání změnového listu.
4) Pokud jednotlivá změna zachycená ve změnovém listu neznamená navýšení ceny Díla ani změnu základních 

dob, přistoupí zhotovitel k realizaci změny okamžikem doručení odsouhlaseného změnového listu. Pokud 
změna zachycená ve změnovém listu znamená navýšení ceny Díla, bude změna realizována po uzavření 
dodatku a jeho účinnosti.

5) Na základě odsouhlaseného změnového listu připraví objednatel návrh dodatku, nedohodnou-li se strany 
jinak.

Článek 3: Změnové listy
1) Zhotovitel je povinen vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence změn samostatnézměnové listy.
2) Do změnových listů zapisuje zhotovitel zejména

a) všechny změny nebo úpravy Díla, které se odchylují od projektové dokumentace a
b) veškeré změny v množství nebo kvalitě, které v průběhu realizace Díla vzniknou.
c) seznam prací formou soupisu prací, dodávek a služeb včetně jejich ocenění,
d) dopad na harmonogram a na základní doby pro plnění Díla.

3) Zhotovitel je povinen vypracovat a do změnových listů uvést

a. stručný, ale přesný technický popis změn Díla,

b. podrobný a přesný výkaz výměr změn Díla,

c návrh na zvýšení či snížení ceny včetně odvodnění v souladu s čl. Vlil této smlouvy,

d. dopad změn Díla do harmonogramu .

4) V případě změny Díla v důsledku změny projektu z důvodu:
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a. odstranění vady projektu,

b. zapracování změn Díla na žádost Objednatele

není Zhotovitel odpovědný za prodlení se splněním Díla v délce

a) po kterou trvalo zapracování změn do projektu, pokud tím byly přerušeny práce na 
Díle

b) přiměřené charakteru takové změny Díla. Délku lhůty stanoví strany ve změnovém 
listu a pokud se strany nedohodnou, pak v délce 2 pracovních dnů na každou 
změnu.

Článek 4: Subdodávka objednatele
Objednatel je oprávněn v případě prodlení zhotovitele s předložením změnového listu objednateli k odsouhlasení 
nebo v případě nesouhlasu objednatele se změnovým listem provést vlastní výběr dodavatele. Zhotovitel je 
v takovém případě povinen uzavřít s objednatelem vybraným dodavatelem smlouvu, jejíž podmínky musí být 
obdobné, podmínkám této smlouvy, a přijmout tohoto dodavatele jako vlastního poddodavatele. Cena Díla bude 
navýšena o koordinační přirážku ve výši 3% z ceny nabídnuté objednatelem vybraným dodavatelem. V případě, 
že změna znamená méněpráce, bude automaticky na základě měsíčních výkazů prací cena Díla snížena.

ODDÍL XVII.

PŘEVOD PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SMLOUVY

1) Zhotovitel je oprávněn převést svá práva a povinnosti ze smlouvy vyplývající, jakož i pohledávky vzniklé ze 
smlouvy na jinou osobu pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

2) Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze smlouvy vyplývající, jakož i pohledávky vzniklé 
ze smlouvy na jinou osobu pouze s předchozím písemným souhlasem zhotovitele.

3) Práva a závazky přecházejí na právního nástupce příslušné smluvní strany. O takové změně je strana, u níž 
ke změně dochází, povinna písemně informovat druhou smluvní stranu.

ODDÍL XVIII.

SANKCE

Článek 1: Úrok z prodlení s úhradou peněžitého plnění

V případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 
stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.

Článek 2: Smluvní pokuty při provádění Díla
1) Bude-li zhotovitel v prodlení se splněním termínu dokončení Díla sjednaného ve smlouvě nikoli z důvodu na 

straně objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny Díla za každý i započatý 
den prodlení. Smluvní pokuta ve výši 0,1% z ceny Díla se při prodlení delším než 30 dnů zvyšuje na 0,15% z 
ceny Díla za každý den prodlení.

2) V případě prodlení se splněním termínu pro dokončení SO definovaného v části A nikoli z důvodu na straně 
objednatele, je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši:

a) 2000Kč za každý den prodlení - a to po dobu prvních 15 dnů,

b) 2500Kč za každý den prodlení - a to po dobu 15 dnů následujících po době stanovené v písm. a) 
výše,

c) 3000 Kč za každý den prodlení - a to po uplynutí doby stanovené v písm. b) výše.

3) V případě, že zhotovitel:

a) provádí Dílo v rozporu s projektem a/nebo odsouhlasenými změnami;
b) neudržuje pořádek na staveništi;
c) nakládá s odpadem v rozporu se smlouvou;
d) nevede řádně stavební deník, nebo deník není přístupný objednateli;
e) nezúčastnil se kontrolního dne nebo na něj nepřizval poddodavatele, ačkoli byl o to předem 

objednatelem požádán;
f) neposkytl sjednanou nebo oprávněně požadovanou součinnost TDI nebo autorskému dozoru; 

a nezjedná nápravu neprodleně po upozornění objednatele na tento závadný stav, nejdéle však do 
ukončení prací ve dni, ve kterém k výzvě došlo, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 2000Kč 
za každý jednotlivý případ a každý den prodlení.

4) Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí Díla v dohodnutém 
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termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za 
každý den prodlení.

5) Pokud zhotovitel nepředloží doklad o pojištění podle oddílu XI článku 1 této smlouvy při předání staveniště 
nebo kdykoli poté na výzvu objednatele, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
10 000Kč za každý případ.

6) Pokud zhotovitel nevyklidí Staveniště ve sjednaném termínu, a není-li sjednán, pak ve lhůtě do 15 dnů od 
termínu předání a převzetí Díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i 
započatý den prodlení.

7) Pokud zhotovitel nevyklidí a nepředá objednateli část pozemku, na kterém bylo umístěno zařízení staveniště, 
ve sjednaném termínu, a není-li sjednán, pak ve lhůtě do 15 dnů od termínu předání a převzetí Díla, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

8) Pro případ, že zhotovitel nedodrží předpisy z oblasti bezpečnosti práce, požárních či ekologické předpisy, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši:

a) 1 000Kč za každý jednotlivý případ porušení předpisů BOZP anebo nesplnění pokynu koordinátora 
BOZP,

b) 3 000Kč za každý jednotlivý případ, kdy bude nutno zastavit práce z důvodu přímého ohrožení životů 
pracovníků na stavbě (např. závady na lešení, zdvihacích zařízení, životu nebezpečné instalace 
apod.) nebo pokud zhotovitel poškozuje zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti,

c) 3 000Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady ohrožující bezpečnost a/nebo životy 
pracovníků na stavbě počínaje následujícím dnem po dni upozornění na závadu až do jejího 
odstranění.

9) V případě, že zhotovitel poruší pokyny objednatele a/nebo zástupce objednatele týkající se dopravy a/nebo 
parkování na veřejných komunikacích, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 2 000Kč za 
každý jednotlivý případ porušení pokynu.

10) Pokud zhotovitel použije poddodavatele a/nebo změní stavbyvedoucího a/nebo stavebního technika bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 
000Kč za každé porušení.

11) Smluvní pokuta je sjednána rovněž v oddíle XIII. Provádění Díla, článek 9.

Článek 3: Smluvní pokuty za neodstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě
1) Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu 1 000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.
2) Označil-li objednatel oprávněně v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání Díla, případně 

hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu - havárie, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 
000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení.

3) Souběh pokut podle odstavce 1 a 2 tohoto článku je vyloučen.
4) Pokud nebude možné reklamaci uplatnit stanoveným způsobem a /nebo nebude možné oznámení o reklamaci 

zhotoviteli doručit, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5000Kč za každý den, kdy nebylo 
možno reklamaci uplatnit stanoveným způsobem.

5) Běh smluvní pokuty se staví nastoupením třetí osoby k odstranění vady nebo havárie, přičemž tato 
skutečnost nemůže být důvodem pro omezení práv objednatele ze záruky.

Článek 4: Způsob vyúčtování smluvních pokut
1) Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou.
2) Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a 

způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.

3)

Článek 5: Lhůta splatnosti smluvních pokut

Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů od dne obdržení příslušného 
vyúčtování.

Článek 6: Obecná ustanovení
1) Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle těchto smluvních podmínek není:

a) dotčen nárok oprávněné strany na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti povinné 
strany, na niž se smluvní pokuta vztahuje a to ve výši přesahující smluvní pokutu.

b) dotčena povinnost povinné strany povinnost, s níž je v prodlení, splnit.

2) Smluvní strana není v prodlení, pokud porušení povinnosti jí touto smlouvou přisouzené způsobila vyšší 
moc.
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ODDÍL XIX.

DŮVĚRNÉ INFORMACE A DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Článek 1: Důvěrné informace
1) Veškeré informace a dokumenty týkající se předmětu smlouvy o dílo, s nimiž bude zhotovitel přicházet v 

průběhu provádění Díla do styku, jsou považovány za důvěrné a nesmějí být sdělovány nikomu kromě 
objednatele a - podle dohody s ním - dalším povolaným osobám, např. poddodavatelé. Tyto informace 
nebudou použity k jiným účelům než k provádění Díla podle smlouvy o dílo a projektové dokumentace.

2) Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které:

a) jsou veřejně přístupné nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění, pokud jejich veřejná 
přístupnost či známost nenastala v důsledku porušení zákonné (tj. uložené právními předpisy) či 
smluvní povinnosti, nebo

b) jsou poskytnuty smluvní straně třetí osobou nijak nezúčastněnou na zhotovení Díla, která má právo 
s takovou informací volně nakládat a poskytnout ji třetím osobám.

Článek 2: Duševní vlastnictví
Pokud zhotovitel při zhotovování Díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem 
průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči 
objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových důsledků.

ODDÍL XX.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Článek 1: Základní ustanovení

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného 
odkladu oznámit druhé straně.

Článek 2: Důvody odstoupení od smlouvy
1) Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit zejména v těchto případech :

a) prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 90 dnů, nejde-li o případ podle oddílu IX, 
článku 5 odst. 3 této smlouvy,

b) neposkytnutí součinnosti k převzetí Staveniště,
c) nezahájení stavebních prací zhotovitelem do 7 dnů od převzetí Staveniště,
d) nepředložení dokladů zhotovitelem o pojištění odpovědnosti za škodu objednateli ani v dodatečné 

přiměřené lhůtě,
e) nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečné přiměřené lhůtě,
f) pokud zhotovitel nezahájí práce na Díle ani v dodatečné přiměřené lhůtě,
g) pokud zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo 

nepřestane Dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na toto objednatelem upozorněn,
h) prodlení zhotovitele s jednotlivého SO z důvodů nikoli na straně objednatele delší než 10 dnů,
i) prodlení zhotovitele s dokončením Díla z důvodů nikoli na straně objednatele delší než 30 dnů,
j) pokud bylo rozhodnuto o úpadku zhotovitele nebo jakéhokoli člena sdružení nebo pokud bude 

insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolventníhořízení,
k) přerušení prací zhotovitelem na dobu delší než 7 dnů,
l) stanoví-li tak výslovně tato smlouva.

2) Od smlouvy lze odstoupit i v případě stanoví-li tak zákon nebo v případě porušení dalších nepodstatných 
smluvních povinností opakovaně, jestliže strana, která je v prodlení, nesplní svoji povinnost ani dodatečné 
lhůtě.

3) Kdekoli je ve smlouvě uvedena povinnost poskytnout dodatečnou lhůtu, platí, že tato dodatečná lhůta nebude 
delší než 15 dnů. Oprávněná strana může stanovit lhůtu delší, a to i na žádost druhé strany.

4) Za důvod odstoupení od smlouvy jsou považovány také okolnosti plynoucí z důsledků vyšší moci.

Článek 3: Způsob odstoupení od smlouvy
1) Svoje odstoupení je povinna písemně oznámit druhé straně.
2) V oznámení odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje. Bez 

těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
3) Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

Článek 4: Důsledky odstoupení od smlouvy
Odstoupí-li některá ze stran od smlouvy na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran 
jsou následující:
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a) zhotovitel vyzve objednatele nejpozději do 10 dnů od odstoupení od smlouvy k převzetí stavby;
b) zhotovitel zahájí neprodleně ukončovací práce, aby na majetku objednatele a třetích osob nevznikla 

škoda;
c) objednatel je povinen do 3 pracovních dnů od obdržení vyzvání zahájit přebírání stavby a sepsat 

zápis o předání a převzetí podepsaný oprávněnými zástupci obou stran;
d) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný a objednatelem nezaplacený materiál a zařízení a 

vyklidí staveniště a zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů po předání a převzetí stavby;
e) objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště;
f) objednatel umožní přístup zhotoviteli na staveniště, aby mohl provést veškeré potřebné náležitosti

v souvislosti s ukončením stavby;
g) smluvní strany provedou vyčíslení finančního vypořádání. Finanční vypořádání zohlední i případné 

neposkytnutí záruky za jakost;
h) objednatel uhradí finanční vypořádání.

Článek 5: Finanční vypořádání
1) V případě odstoupení zhotovitelem od smlouvy bude finanční vypořádání stanoveno následovně:

a) zhotovitel do 7 dnů od data odstoupení od smlouvy provede soupis všech provedených prací a 
dodávek a nezabudovaných výrobků dodaných na staveniště a určených pro zabudování do stavby 
oceněný dle způsobu, kterým byla stanovena cena Díla (dále jen „soupis prací“);

b) při oceňování prací a dodávek zohlední zhotovitel neposkytnutí záruky za jakost či její omezení;
c) zhotovitel oceněný soupis prací předá objednateli k odsouhlasení;
d) objednatel se vyjádří písemně k soupisu prací nejpozději do 7 dnů;
e) připomínky objednatele budou vypořádány na společném jednání do 2 pracovních dnů od předání 

písemných připomínek, nedojde-li na jednání k dohodě, smluvní strany sjednají další termínjednání.

2) V případě odstoupení od smlouvy objednatelem pro porušení smlouvy zhotovitelem je zhotovitel povinen 
vypracovat soupis prací podle předchozího odstavce, objednatel současně stanoví prostřednictvím soudního 
znalce, jaký hospodářský přínos má plnění poskytnuté zhotovitelem pro objednatele. Finanční vypořádání v 
takovém případě bude podle rozhodnutí objednatele stanoveno ve výši soupisu prací, nebo ve výši 
hospodářského přínosu stanoveného soudním znalcem. Finanční vypořádání bude vyplaceno do 15 dnů po 
stanovení jeho výše. V případě

3) Objednatel není povinen uhradit finanční vypořádání do vyklizení a předání staveniště, vyklizení a předání 
zařízení staveniště, předání stavby (Díla) a odstranění vad zjištěných při předání staveniště a/nebo zařízení 
staveniště a/nebo stavby.

4) Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně jednorázovou 
smluvní pokutu ve výši 1% z ceny Díla.

ODDÍL XXI.

ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

1) Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci veřejné zakázky v 
souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel prohlašuje, že si je 
vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky 
odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zásady environmentálně odpovědného zadávání a inovací jsou 
zapracovány jak ve znění zadávacích podmínek předmětné veřejné zakázky, tak i této smlouvy. Tento článek 
upravuje společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek.

2) Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu bylo orgánem veřejné moci (zejména Státním úřadem 
inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí apod. či jiným obdobným orgánem v 
zahraničí) zahájeno řízení pro porušení pracovněprávních předpisů a/nebo antidiskriminačního zákona, a k 
němuž došlo během trvání tohoto smluvního vztahu, a to nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o 
zahájení řízení. Součástí oznámení zhotovitele bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení 
řízení.

3) Zhotovitel je povinen předat objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení ve věci dle předchozího 
odstavce tohoto článku končí, a to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně 
s kopií pravomocného rozhodnutí zhotovitel poskytne objednateli informaci o datu nabytí právní moci 
rozhodnutí.

4) V případě, že zhotovitel bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto článku pravomocně uznán vinným ze 
spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je zhotovitel povinen 
přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele.

5) Objednatel je po dobu trvání tohoto smluvního vztahu oprávněn se dotazovat správních úřadů majících v 
kompetenci kontrolu dodržování pracovněprávních předpisů a/nebo antidiskriminačního zákona, zda je 
vedeno správní řízení se zhotovitelem ve věci porušení pracovněprávního předpisu a/nebo 
antidiskriminačního zákona a na veškeré informace týkající se takového řízení.

6) Porušení povinnosti uvedené v tomto článku je porušením smlouvy se všemi z toho plynoucími důsledky.
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ODDÍL XXII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1) Smluvní strany se zavazují, že neprodleně po účinnosti této smlouvy sdělí druhé smluvní straně jména
kontaktních osob odpovědných za plnění této smlouvy včetně jejich kontaktních údajů.

2) Tato smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

3) Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom.
V případě, že mají zástupci obou smluvních stran uznávané elektronické podpisy, bude tato smlouva
uzavřena v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy zástupců obou smluvních stran.

4) Smluvní strany na důkaz, že si smlouvu přečetly, že rozumí jejímu obsahu, že smlouvu neuzavírají v tísni
ani za nápadně nevýhodných podmínek a připojují pod ní své podpisy.

V Praze dne

děkan Přírodovědecké fakulty
Univerzity Karlovy

zhotovitel1

UNIVERZITA KARLOVA
PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA

Právní odbor
. Albertov 6,128 00 Praha 2

ICO. 00216208, DIČ: CZ002I6208
UK - 104

1 Pokud je zhotovitel ve sdružení, nutno smlouvu podepsat všemi členy společnosti (sdružení).
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Rekapitulace Strana: 1/1

Stavba:
Stavební úpravy části chodby m.č.144 ve 2.NP,Viničná 1594/7,128 44 Praha 2-Nové
Město

číslo a název SO:
číslo a název rozpočtu:

Poř. Název položky cena
č.pol.

1 Stavební část
Elektroinstalace
Vedlejší rozpočtové náklady

Cena celkem bez DPH:
DPH 21%:
Cena celkem včetně DPH:

Poznámka:
1) Dodavatel je povinen do ceny jednotlivých položek započíst veškeré materiály a

práce nezbytné k dokonalému a kompletnímu provedení díla.
2) Nedílnou součástí tohoto výkazu výměr je kompletní projektová dokumentace, jež

podrobně definuje jednotlivé položky, materiály a práce. Položky ve výkazu
výměr jsou souhrnným a zjednodušeným popisem daných konstrukcí a prací.

3) Dodavatel je povinen se seznámit se stavem stavby, jejího okolí a podmínek
realizace a toto zohlednit do ceny díla.

 

 

 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy části chodby m.č.144 ve 2.NP,Viničná 1594/7,128 44 Praha 2-Nové Město

Objekt:
1 - Stavební část

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Přírodovědná fakulta,Univerzita Karlova Praha 2

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
CEDE Studio.s.r.o.,Praha 8

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 3. 5. 2022

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy části chodby m.č.144 ve 2.NP,Viničná 1594/7,128 44 Praha 2-Nové Město

Objekt:
1 - Stavební část

Kód dílu - Popis

Místo: Datum: 3. 5. 2022

Zadavatel: Přírodovědná fakulta,Univerzita Karlova Praha 2 Projektant: CEDE
Studio,s.r.o.,Praha 8

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

763 - Konstrukce suché výstavby

766 - Konstrukce truhlářské

771 - Podlahy z dlaždic

776 - Podlahy povlakové

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy části chodby m.č.144 ve 2.NP,Viničná 1594/7,128 44 Praha 2-Nové Město

Objekt:
1 - Stavební část

Místo: Datum: 3. 5. 2022

Zadavatel: Přírodovědná fakulta,Univerzita Karlova Praha 2 n ■ i. ». CEDE
roje an . Studio,s.r.o.,Praha 8

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

W Tabulka skladeb

D

D

HSV

3

Práce a dodávky HSV

Svislé a kompletní konstrukce

1 K 310239211
Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém
cihlami pálenými na MVC -S1.1

m3 0,700

10*0,07 0,700

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 K 611325423
Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v
rozsahu plochy do 50%-C1.1

m2 27,625

3 K 611991
Úprava ostění u vybouraných zárubní pro osazení
špaletových dveří,vč.začištění omítky -2x 900/1970mm

kpl 1,000

w Stávající stav půdorys 2.NP,Navržené řešení půdorys 2.NP
w 1 1,000

4 K 611991R Veškeré přiznané rozvody (stoupačky) budou zasekány kpl 1,000

5 K 612325423
Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v
rozsahu plochy do 50%-S1.1 ,S1.2

m2 114,588

6 K 631312121
Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do
4 m2 tloušťky do 80 mm

m3 0,139

w Stávající stav půdorys 2.NP
w 2,5*1,85*0,03 0,139

7 K 633811111
Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení
šlemu

m2 4,625

w Stávající stav půdorys 2.NP,Navržené řešení půdorys 2.NP
w 2,5*1,85 4,625

8 K 633811119
Příplatek k broušení nerovností betonových podlah ZKD 1
mm úběru

m2 4,625

Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce
podlaží do 4 m

m2 25,000

vv Navržené řešení půdorys 2.NP
w 25 25,000

10 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl
do 10 mm plochy přes 1 m2

m2 4,625

w Stávající stav půdorys 2.NP
w 2,5*1,85 4,625

11 K 965081611 Odsekání soklíků rovných m 5,000

w Navržené řešení půdorys 2.NP
w 2,5*2 5,000

12 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 3,546

w 2*0,9*1,97 3,546

13 K 978011161
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové
omítky stropů v rozsahu do 50 %-C1.1

m2 27,625

w Navržené řešení půdorys 2.NP,Tabulka skladeb
w 22,1*1,25 27,625

14 K 978013161
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové
omítky stěn v rozsahu do 50 %-S1.1 ,S1.2

m2 114,588

w Navržené řešení půdorys 2.NP
w (1,85+11,95*2)*4,45 114,588

15 K 98991R
Po odstranění podlahových krytin prověření únosnosti
konstrukce rampy,resp.materiálové složení

kpl 1,000

D 997 Přesun sutě ____ _______ ______ ___ 

16 K 997013112
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro
budovy v do 9 m s použitím mechanizace

t 3,371

17 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku do 1 km se složením

3,371

D 6

9
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

18 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku
ZKD 1 km přes 1 km

• 64,049

w 3,371*19 64,049

19 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního
odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 3,371

D 998 Přesun hmot
20 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 5,668

D

D

PSV
721

Práce a dodávky PSV
Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

21 K 721991R
Veškeré nefunkční rozvody budou odstraněny a viditelné
stoupačky a rozvody vloženy pod omítku

kpl 1,000

W "C2.1"2 2,000

D 763 Konstrukce suché výstavby

22 K 763172351R
Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kci vel. 150 x
100 mm pro podhledy-C2.1

kus 2,000

w Tabulka skladeb konstrukcí

W Tabulka skladeb

23 M tl£J. WMÓVVČUW
R LGL 150x100 bilá kus 2,000

24 K 763172352
Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 300 x
300 mm pro podhledy-C2.1

kus 3,000

W "C2.1"3 3,000

25 M RGS.KB510320
revizní dvířka s automat, zámkem bez požár, odolnosti
300x300 mm

kus 3,000

26 K 763991R
Pod stropem(klenbou) budou zakapotovány SDK kastlíkem
po celé délce stávající rozvody,dl.12,9m,š.300mm - C2.1

kpl 1,000

27 K 998763302
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v
objektech v do 12 m

t 0,006

766 Konstrukce truhlářské
28 K 766991R D+M nových nástěnek - bude upřesněn počet kpl 1,000

29 K 766992R

Repase stávajících špaletových dveří r.800/2100 (odstranit
starý nátěr,přetmelit.přebrousit,vyměnit kování
koule/klika+klika/klika,repasovat větrací mřížky a doplnit
okopový plech oboustranně,vyměnit práh,nový nátěr
1 +2polyur.matný,barva jako st.)-D 1.1

kus 2,000

w
w

Tabulka oken a dveří 
"D1.1"2 2,000

30 K 766993R

Repase stávajících dveří r.900/2150,vč.stáv.zárubně
(odstranit starý nátěr,přetmelit.přebrousit,vyměnit kování
klika/klika,doplnit okopový plech oboustranně,vyměnit
práh,nový nátěr 1+2polyur.matný,barva jako st.)-D1.2

kus 1,000

w
w

Tabulka oken a dveří 
"D1.2"1 1,000

31 K 766994R

D+M nových špaletových dveří - REPLIKA - dřevěné s
kazetami,r.900/1970, špaleta š.600mm,HDF+2x lak,štítkové
kování dle stávajících klika/koule,cyl.zámek,systém
gen.klíče,samozavírač -D1.3

kus 2,000

w
w

Tabulka oken a dveří 
"D1.3"2 2,000

32 K 766995R

Repase stávajících dveří r.900/2150,vč.stáv.zárubně
(odstranit starý nátěr,přetmelit.přebrousit,vyměnit kování
koule/klika,repasovat větrací mřížky,doplnit okopový plech
oboustranně,vyměnit práh,nový nátěr
1+2polvur.matný,barva iako st.)-D1.4

kus 1,000

w
w

Tabulka oken a dveří 
"D1.4"1 1,000

33 K 766996R

Repase stávajících dveří r.1000/2150,vč.stáv.zárubně
(odstranit starý nátěr,přetmelit.přebrousit,vyměnit kování
klika/klika,repasovat větrací mřížky,doplnit okopový plech
oboustranně,vyměnit práh,nový nátěr
1 +2polyur.matný,barva jako st.)-D 1.4

kus 1,000

w
w

Tabulka oken a dveří 
"D1.5"1 1,000

34 K 766997R

Repase stávajícího otevíravého čtyřdílného okna s
půlkruhovým otevíravým nadsvětlíkem s izolačním
dvojsklem(ověření fukčnosti,těsnosti a promazání
pohyblivých částí)-OK01

kus 2,000

w
vv

Tabulka oken a dveří 
"OKOT’2 2,000

35 K 998766102
Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech
v do 12 m t 0,100

D 771 Podlahy z dlaždic
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Navržené řešení půdorys 2.NP
22,1

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

36 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby-P1.1 m2 r 22,100

W
vv 22,100

37 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu-P+.1 m2 22,100

38 K 771151013 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 8 mm-P1.1 m2 22,100

w Navržené řešení půdorys 2.NP,Tabulka skladeb
w 22,1 22,100

39 K 771574112
Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním
lepidlem do 12 ks/ m2-P1.1

m2 22,100

40 M 59761003
dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do
12ks/m2,d/e výběru investora

m2 24,310

w 22,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 24,310

41 K 771577114
Příplatek k montáži podlah keramických lepených
flexibilním lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým

m2 22,100

42 K 771577115
Příplatek k montáži podlah keramických lepených
flexibilním lepidlem za lepení dvousložkovým lepidlem

m2 22,100

43 K 998771102
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do
12 m

t 0,849

D 776 Podlahy povlakové

44 K 776201811
Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky
ručně

m2 17,475

w Stávající stav půdorys 2.NP
w 22,1-2,5*1,85 17,475

45 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 20,650

w Stávající stav půdorys 2.NP
w (3,4+6,0)*2+1,85 20,650

D 783 Dokončovací práce - nátěry
46 K 783801501 Omytí omítek před provedením nátěru-S1.2 m2 38,625

w Navržené řešení půdorys 2.NP
w (11,95*2+1,85)*! ,5 38,625

W Navržené řešení půdorys 2.NP

47 K 783813101
Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových povrchů-
S1.2

m2 38,625

48 K 783817421
Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých
tenkovrstvých nebo štukových omítek-S1.2

m2 38,625

49 K 783897603
Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za
provedení styku 2 barev

m2 38,625

50 K 783897607
Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za
barevné provedení v odstínu světlém

m2 38,625

51 K 783991R
D+M černého nátěru soklu dle standardů Přírodovědné
fakulty

m2 0,000

(11,95*2+1,85)*0,16 4,120

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety   

52 K 784111003
Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 5,00
m-S1.1.C1.1

m2 103,588

w
w

Navržené řešení půdorys 2.NP
(11,95*2+1,85)*2,95+22,1 *1,25 103,588

53 K 784181103
Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace
podkladu v místnostech výšky do 5,00 m-S1.1,01.1

m2 103,588

54 K 784211103
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně
otěruvzdorných,částečně omyvatelný v místnostech výšky
do 5,00 m-S1.1,01.1

m2 103,588
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—------- —

Stavba: VINIČNÁ 7 - CHODBA Zpracovatel:
Stupeň:
Investor:
ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD - ESI
A - MATERIÁL

č.p. popis položky počet měr.jedn je(jn cena celk.cena

1 Montážní materiál - trubky
Instalační PVC trubky ohebné

1.1 Instalační ohebná PVC trubka DN 25, hodnota zatížení 320N/5cm,-25stC +60 85 m
1.2 Instalační ohebná PVC trubka DN 20, hodnota zatížení 320N/5cm,-25stC +60 45 m
1.3 Příslušenství pro PVC trubky (tvarovky, koncové díly, PVC spojky) 1 kpl

2 Osvětlení

2.1
A - spuštěné svítidlo - koule, trojvrstvé sklo opál mat závěs, 300mm, IP20,
LED 2x E27, 4000K, 15W (max.100W) 3 ks

Svítdla budou upřesněna investorem, architektem. Před objednáním budou
svítidla odsouhlasena

3 Kabely a vodiče
3.1 Kabel CYKY-J 3x1,5 25 m

4 Přeložky stávajíích vedení ESI

4.1

Přeložení stávajících silnoproudých vedení (zásuvkové a světelné okruhy)
vedených po omítce v rámci řešeného prostoru pod omítku
- demontáž, stávajích lišt, drážka, uložení, popř. délková úprava - dle
stávajcího stavu 30 m

4.2

Přeložení stávajících silnoproudých vedení (hlavní rozvody) vedených po
omítce v rámci řešeného prostoru pod omítku
- demontáž, stávajích lišt, drážka, uložení, popř. délková úprava - dle
stávajcího stavu 25 m

CELKEM MATERIÁL BEZ DPH 

B- STAVEBNÍ PRÁCE
měr.iedn . . „c.p. popis položky počet 1 jedn.cena celk.cena

1 Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy
1.1 vysek.rýh cihla do hl.30mm š.do 30mm 15 m
1.2 vysek.rýh cihla do hl.50mm š.do 70mm 12 m
1.3 vybourání otvorů v cihelném zdivu - plochy do 0,09m2 a tl. 15cm 2 ks
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č.p. popis položky počet měr.jedn jecjn cena celk.cena

1.4 vybourání otvorů v cihelném zdivu - plochy do 0,09m2 a tl. 60cm 5 ks
1.5 Odvoz suti z vybouraných hmot na skládku do 1km 1 t
1.6 Odvoz suti z vybouraných hmot za každý další 1km - příplatek 1 t

CELKEM STAVEBNÍ PRÁCE BEZ DPH 

c - MONTÁŽNÍ prače
č.p. popis položky počet měr.jedn jec|n cena celk.cena

1 Demontážní práce

1.1

Demontáž stávající elektroinstalace
- DEMONTÁŽ SVÍTIDEL V ŘEŠENÝCH PROSTORÁCH

8 hod

2 Montážní a demontážní instalační práce
2.1 Montážní a instalační práce 120 hod
2.2 Prověření stávajícího stavu (rozváděč, el. Instalace, atd.) 12 hod
2.3 Doprava materiálu na stavbu 1 kpl
2.4 Likvidace odpadů 1 kpl
2.5 Revize 1 kpl

CELKEM MONTÁŽE BEZ DPH 

CELKOVÁ CENA bez DPH 

Poznámka
Součástí W nejsou SLB instalace (struktutovaná kabeláž, EPS, atd.)
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krycí list soupisu prací

Stavba:

Stavební úpravy části chodby m.č.144 ve 2.NP,Viničná 1594/7,128 44 Praha 2-Nové Město

Objekt:
2 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Přírodovědná fakulta,Univerzita Karlova Praha 2

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
CEDE Studio.s.r.o.,Praha 8

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 3. 5. 2022

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

patům a podpis: Razítko__________________ Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy části chodby m.č.144 ve 2.NP,Viničná 1594/7,128 44 Praha 2-Nové Město

Objekt:
2 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Zadavatel: Přírodovědná fakulta,Univerzita Karlova Praha 2

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

3. 5. 2022

CEDE
Studio,s.r.o.,Praha 8

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN2 - Příprava staveniště

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy části chodby m.č.144 ve 2.NP,Viničná 1594/7,128 44 Praha 2-Nové Město

Objekt:
2 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Datum: 3. 5. 2022

Zadavatel: Přírodovědná fakulta,Univerzita Karlova Praha 2 Projektant: CEDE
Studio.s.r.o.,Praha 8

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce
1 K 013254001R Dokumentace skutečného provedení stavby Kpl 1,000

D VRN2 Příprava staveniště

2 K 023103000R Vybudování přístupové cesty na staveniště a její údržba Kpl 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště
3 K 032103000R Zařízení staveniště - sklady materiálů a nářadí Kpl 1,000

4 K 032503000R Skládky na staveništi Kpl  1,000

5 K 034103000R
Energie pro zařízení staveniště a napojení staveniště na
zdroje energií

Kpl 1,000

6 K 039103000R Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště Kpl 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost
7 K 045203000R Kompletační činnost Kpl 1,000

Strana 3 z 3

   



 

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
oprava suterénu

Objekt:
1 - Stavební část

Místo: Viničná 1965/5,12844 Praha 2-Nové Město

Zadavatel: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Náklady soupisu celkem
D HSV Práce a dodávky HSV
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 K 611325423 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 20% -C1.1 m2 18,000

2 K 612325423 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 20% -S1.1 ,S1.2 m2 54,000

3 K 771574115R montáž a demontáž keramických schodnic ks 6,000

4 K 619991011R Obalení stávajících mrazáků fólií přilepenou lepící páskou (07) kpl 1,000

5 K 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou (05) m2 24,900

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
6 K 952901114 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m m2 18,000

D 997 Přesun sutě

 



 

 

7 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím
mechanizace

t 0,500

8 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 1,500

9 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 0,500

10 K 997013631
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17
09 04

t 0,500

D 998 Přesun hmot
11 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 1,500

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety
12 K 784121003 Oškrabání malby v mlsnostech výšky do 5,00 m-S1.1 ,S1.2 m2 72,000

13 K 784211113 Dvojnásobné bílé malby m2 72,000

14 elektroinstalace kpl 1,000

 

 



Univerzita Karlova
Přírodovědcecká fakulta
Viničná 7
Praha 2

Stavební úpravy m.č. P35 A + B

Elektroinstalační práce
Název položky MJ počet MJ Kč/MJ celk.cena
demontáž stávající elektroinstalace a světel kpl 1,00
vysek.rýha cihla do hl. 50 mm, š. do 70 mm bm 30,00
vysekání otvorů pro zásuvky a vypínače ks 10,00
kabel CYKY-J 3x1,5 bm 12,00
kabel CYKY-J 3x2,5 bm 50,00
zásuvka jednoduchá 230V/50Hz ks 7,00
zásuvka dvojitá 230V/50Hz ks 3,00
vypínač č.6 ks 3,00
krabice KP 67/3 ks 13,00
instalační rámeček jednoduchý ks 4,00
instalační čtyřrámeček ks 1,00
jistič 16A ks 4,00
jistič 10A ks 1,00
LED přisazené svítilo ks 3,00
Led svítidlo pod linku ks 1,00
tlakový ohřívač vody ks 1,00
úprava stávajícího rozváděče kpl 1,00
hrubá instalace kpl 1,00
kompletace kpl 1,00
doprava kpl 1,00
Celkem bez DPH

Stavební práce
Název položky MJ počet MJ Kč/MJ celk.cena
demontáž stávajícího nábytku a jeho likvidace kpl 1,00
vybourání příčky m2 7,00
vybourání stávajících zárubní ks 2,00
začištění zdivá po bourání (dveře a obklad) kpl 1,00
zahození drážek po řemeslech m2 10,00
otlučení stávajícího keramického obkladu m2 5,50
oškrábání maleb m2 66,00
penetrace zdivá m2 66,00
natažení perlinky a lepidla na stěny a strop m2 66,00
potažení stěn a stropu vápenným štukem m2 66,00
dvojnásobné malby m2 66,00
lešení, montáž, demontáž, pronájem m3 54,00
přesun hmot kpl 1,00
odvoz suti a její likvidace kpl 1,00
doprava materiálu kpl 1,00
průběžný a závěrečný úklid kpl 1,00
doprava kpl 1,00



 

Celkem bez DPH

Podlahářské práce
Název položky MJ počet MJ Kč/MJ celk.cena
demontáž stávající podlahy m2 20,00
srovnání podlahy samonivelační stěrkou m2 20,00
broušení stěrky m2 20,00
penetrace podlahy m2 20,00
instalace PVC m2 20,00
PVC role vč. prořezu m2 24,00
olištování místnoati bm 18,00
podlahová lišta vč.prořezu bm 20,00
doprava kpl 1,00
Celkem bez DPH

Nábytek
Název položky MJ počet MJ Kč/MJ celk.cena
Kuchyňská linka
SS 45 cm lxdvířka ks 1,00
SS 50 cm 4xzásuvka ks 1,00
SS 60 cm 2xdvířka ks 1,00
SS 60 cm lxzásuvka pod lednici ks 1,00
HS 50 cm 2xdvířka ks 2,00
HS 50 cm policová ks 1,00
HS 50 cm 2xdvířka prosklenná ks 1,00
sokl, nožičky, příchytka kpl 1,00
pracovní deska ks 1,00
obkladový panel ks 1,00
úchytka ks 14,00
nerez dřez se sifonem ks 1,00
dřezová baterie ks 1,00
myčka volně stojící 45 cm ks 1,00
Barový pult 60x150x90 cm, 4xdvířka, 4xzásuvka,
pohledová záda kpl 1,00
Přihrádky na poštu
SS 60x75x80 cm 2xdvířka ks 1,00
HS 35x75x130 cm otevřená policová ks 1,00
Skříňky na kancelářský materiál
SS 45x55x80 cm 4xzásuvka ks 3,00
HS 30x55x75 cm 2xdvířka ks 2,00
montáž kpl 1,00
doprava kpl 1,00
Celkem bez DPH

Lakýrnické práce
Název položky MJ počet MJ Kč/MJ celk.cena
broušení + tmelení dveří m2 15,00
broušení a tmelení zárubní m2 8,00
demontáž a montáž kování kpl 1,00
akrylování bm 50,00

    



nátěr dveří 2+1 m2 24,00
nové čalounění dveří ks 1,00
doprava kpl 1,00
Celkem bez DPH

Zdravotechnika
Název položky MJ počet MJ Kč/MJ celk.cena
demontáž stávajích rozvodů vody a odpadu kpl 1,00
úprava stávajících rozvodů kpl 1,00
nové rozvody vody a odpadu kpl 1,00
kompletace kpl 1,00
přesun hmot kpl 1,00
doprava kpl 1,00
Celkem bez DPH

Truhlářské výrobky
Název položky MJ počet MJ Kč/MJ celk.cena
dveře 80 prosklenné SUPERIOR, pisk.sklo ks 2,00
obložková zárubeň ks 2,00
kování ks 2,00
montáž ks 2,00
doprava kpl 1,00
Celkem bez DPH

Elektroinstalační práce
Stavební práce
Podlahářské práce
Nábytek
Lakýrnické práce
Zdravotechnika
Truhlářské výrobky
koordinační a kompletační činnost
Celkem bez DPH



Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Albertov 6, 128 00 Praha 2

Rekonstrukce m.č. 95, Benátská 2, Praha 2

Výkaz výměr

Podlahářské práce
Název položky MJ počet MJ Kč/MJ celk.cena
odstranění nášlapné vrstvy - PVC m2 41,70
očištění podlahy m2 41,70
broušení parketových vlysů - 3x m2 41,70
lakování parket -3x m2 41,70
olištování místnosti bm 26,80
podlahová lišta vč. prořezu bm 29,50
repase stávajícího prahu ks 1,00
Celkem bez DPH

Stavební práce
Název položky MJ počet MJ Kč/MJ celk.cena
demontáž stávajících obkladů m2 4,00
keramický obklad 15x20 cm (je nutné upřesnit rozměr a barvu) m2 4,00
obkladačské práce m2 4,00
demontáž stávající dřevěné stěny se dveřmi kpl 1,00
zahození drážek po ZTI bm 5,00
zahození drážek po elektro - malta + štuk bm 5,00
úprava stropu po přesunu osvětlení - malta + štuk bm 30,00
oprava stěn za stávajícími stoly pod okny - malta + štuk m2 6,00
srovnání stěny po vybouraných obkladech - malta + štuk m2 4,00
opravy stěn sádrováním + broušení kpl 1,00
penetrace stěn a stropů m2 150,00



 

akrylování rohů bm 28,00
výmalba místnosti m2 150,00
Celkem bez DPH

Interiér
Název položky MJ počet MJ Kč/MJ celk.cena
nová modulární přestavitelná příčka s možností kombinovat plné a prosklenné moduly - viz
specifikace v projektu - cena vč. montáže, dopravy a manipulace do 4.NP kpl 1,00
herbářová skříň 1200x600x2690 mm, kalkulace je z lamina, police spárovka tl. 20 mm ks 1,00
kuchyňská linka 1200x600 mmvč.dřezu, baterie, horních skříněk kpl 1,00
Celkem bez DPH

ZTI
Název položky MJ počet MJ Kč/MJ celk.cena
demontáž stávajícího dřezu a baterie kpl 1,00
zhotovení nové trasy teplé vody bm 3,50
úprava stávajícího odpadu a vody kpl 1,00
montáž dřezu, baterie a sifonu kpl 1,00
Celkem bez DPH

Elektroinstalace
Název položky MJ počet MJ Kč/MJ celk.cena
demontáž stávajícího osvětlení ks 8,00
zhotovení nových tras pro osvětlení bm 40,00
nové LED těleso ks 8,00
kabel CYKY 3x1,5 bm 40,00
kabel CYKY 3x2,5 bm 10,00
vypínač schodišťový ks 1,00
vypínač schodišťový dvojitý ks 1,00
dvojzásuvka vč. krabičky ks 4,00
dvojzásuvka IP 40 vč. krabičky ks 1,00
montážní práce - hrubá montáž kpl 1,00

    



kompletace kpl 1,00
Celkem bez DPH

Ostatní práce
Název položky MJ počet MJ Kč/MJ celk.cena
příprava prostoru rekonstrukce kpl 1,00
maskování povrchů kpl 1,00
staveništní doprava materiálu kpl 1,00
likvidace odpadu kpl 1,00
montáže nábytku a kuchyňky kpl 1,00
průběžný úklid kpl 1,00
závěrečný úklid kpl 1,00
koordinační činnost kpl 1,00
doprava kpl 1,00
Celkem bez DPH

Rekapitulace
Podlahářské práce
Stavební práce
Interiér
ZTI
Elektroinstalace
Ostatní práce
Celkem bez DPH



 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

Číslo pojistné smlouvy: 50375066-14 Kód produktu: DP
Stav k datu 20. 1.2011

niku smlouvy nejméně šest týdnů před uplynutím pojistného roku, že na dalším trvání pojištění nemá zájem. Datum obnovy
je stanoven na 20. 1. každého roku. To platí pro všechna pojištění, i když byla sjednána v průběhu roku.

2.4. Ujednává se, že jednorázové pojistné bude hrazeno v 1 splátce. Splatnost splátky je vždy k 20. 1. každého roku.

2.5. Ujednává se, že pojistné bude placeno bezhotovostně převodem na účet č.: 246246/5500 pod variabilním symbolem
5037506614.

2.6. Pojišťovna má právo při změně pojištění upravit pojistné podle sazeb platných k datu provedení změny. Změnou pojiš
tění se pro účely této smlouvy rozumí změna v rozsahu pojištění, tj. zejména změna pojistné částky, limitu plnění, připojištění
dalšího předmětu pojištění, dalšího pojistného nebezpečí, změna nebo připojištění dalšího místa pojištění nebo změna spolu
účasti.

2.7. Tam, kde se ve smlouvě hovoří o pojištění podnikatelů, jsou tím míněny pro účely této smlouvy též i jiné druhy práv
nických osob, zejména jednotky územní samosprávy, orgány státní správy, sdružení, neziskové organizace apod.

2.8. Článek Řešení sporu v příslušných Všeobecných pojistných podmínkách se mění tak, že v bodu 1 se doplňuje odstavec,
který zní : Náklady řízení, jimiž jsou zejména hotové výdaje účastníků a jejich zástupců, ponese zpravidla strana, která ve

■w sporu neměla úspěch. Odměna za zastupování, pokud je zástupcem advokát, patří k nákladům řízení. Tato odměna se řídí
vyhl. č. 484/2000 Sb. v platném znění (popř. dle předpisu, který ji nahradí v době rozhodování) a ve vztahu k náhradám vyhl.
č. 177/1996 Sb. v platném znění (popř. dle předpisu, který ji nahradí v době rozhodování), a to obdobně jako v řízení před
soudem. Pokud je advokát plátcem DPH, patří k odměně a k náhradám částka DPH dle platné sazby.

2.9. Ujednává se, že tato smlouvaje zároveň pojistkou.

2.10. Odchylně od příslušných ujednání Všeobecných pojistných podmínek se ujednává, že v případě zániku pojištění z dů
vodu nezaplacení pojistného náleží pojišťovně celé pojistné za pojistný rok.

2.11. Pojistník uděluje pojišťovně souhlas, aby byl v záležitostech pojistného vztahu nebo v záležitosti nabídky pojišťovacích
a souvisejících finančních služeb pojistitele nebo nabídky služeb a jiných obchodních sdělení členů mezinárodního koncernu
Generali a mezinárodního koncernu PPF a spolupracujících obchodních partnerů kontaktován písemnou, elektronickou nebo i
jinou formou, při využití poskytnutých osobních údajů.

Zároveň sdělením elektronického kontaktu uděluje souhlas, aby ho pojistitel kontaktoval elektronickou formou i v záležitos
tech týkajících se dříve sjednaných pojištění.

3. Závěrečná prohlášení pojíš tni ka
Pojistník prohlašuje, že veškeré jím poskytnuté informace a odpovědi v této smlouvě jsou úplné a pravdivé, a zavazuje se
oznámit pojišťovně bez zbytečného odkladu všechny změny. Pojistník současně potvrzuje, že převzal pojistné podmínky uve
dené na jednotlivých listech smlouvy. Uvedené pojistné podmínky jsou součástí pojistné smlouvy a pojistník prohlašuje, že je
seznámen s jejich obsahem. Pojistník dále prohlašuje, že seznámí pojištěného s obsahem této smlouvy včetně uvedených po
jistných podmínek.

Smlouva uzavřena v_____ __________________________ dne ř________ v hodin Í'>V minut

HOSTRA, spol. s r.o.
0344 

Podpis (a razítko) pojistníka Podpis a razítko zástup
pověřeného uzavřením

ny as.,
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V141

ČESKÁ
POJIŠŤOVNA

Z-VPPN60/N

Číslo pojistné smlouvy: 50375066-14
Stav k datu 20. 1. 2011
Kód pojištění: DPO02
Pořadové číslo pojištění: 1

Pojištění odpovědnosti za škodu podnikatele
1. Účastníci smlouvy
Pojišťovna:
Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04, Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, DIČ CZ699001273, zapsaná
v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464

Pojistník, Pojištěný:
Název firmy: HOSTRA, spol. s r.o.
IČ: 27071227

2. Smluvní ujednání
2.1. Toto pojištěni je nedílnou součástí smlouvy výše uvedeného čísla.

2.2. Toto pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti za škodu VPPOS 2005 (dále jen
„všeobecné pojistné podmínky“), Doplňkovými pojistnými podmínkami pro pojištění obecné odpovědnosti za škodu podni
katele a průmyslu DPPP 2005 (dále jen „doplňkové pojistné podmínky“), ujednáními v Úvodní části pojistné smlouvy a ujed
náními tohoto pojištění.

3. Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny
Výše příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů, popř. předpokládané příjmy v Kč
Máte sjednáno pojištění pro stejná pojistná nebezpečí?
NE

V provozovně se vyrábějí nebo zpracovávají potraviny
S provozovanou činností jsou spojeny práce s hořlavinami nebo chemikáliemi,
radioaktivními látkami nebo s otevřeným ohněm
S provozovanou činností jsou spojeny práce s výbušninami a třaskavinami
S provozovanou činností jsou spojeny práce ve výškách nad 5 m
S činností je spojeno provozování střediska praktického vyučování
bez právní subjektivity nebo pracoviště praktického vyučování
Při poskytování služby dochází k odkládání věcí zákazníků na místech, která nejsou trvale hlídána

NE

NE
NE

ANO

NE
NE

4. Pojistná nebezpečí a rozsah pojištění
4.1. Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s:
- činnostmi uvedenými ve výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, č. 186329, ze dne
17. 12. 2008
- činnostmi vykonávanými na základě:
živnostenského listu vydané/ho Městskou částí v Praze, č. 310009508276406, dne 21.6. 2007

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem plnění v Kč
Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem
Pojištění v základním rozsahu se sjednává spoluúčastí v Kč

4.2. Pojištění se dále sjednává v rozsahu těchto doložek:

Česká republika

TC
88958002014

 
02201730154895
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Ml POJIŠŤOVNA

Úvodní část pojistné smlouvy
Číslo pojistné smlouvy: 50375066-14
Stav k datu 20. 1. 2011
Kód produktu: DP

Úvodní část
pojistné smlouvy č.: 50375066-14
Pojištění odpovědnosti podnikatelů

1. Účastníci smlouvy
Pojišťovna:
Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04, Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, DIČ CZ699001273, zapsaná 
v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464

Pojistník (ten, kdo s pojišťovnou uzavřel tuto pojistnou smlouvu a zavázal se hradit pojistné):
Název firmy: HOSTRA, spol. s r.o., dále jen HOSTRA, spol. s r.o.
IČ: 27071227
Ulice, č. p.: Kovanecká, 2114/22
Obec: Praha, PSČ: 190 00, Stát: ČESKÁ REPUBLIKA
Oblast podnikání:, Plátce DPH: ANO

uzavřeli tuto pojistnou smlouvu o Pojištění odpovědnosti podnikatelů.

2. Společná ujednání pro všechna pojištění v této pojistné smlouvě
2.1. Pojistná smlouva se skládá z této Úvodní části, z jednotlivých listů pro příslušná pojištění a z listu Rekapitulace obsahují
cího přehled pojištění a rozpis plateb pojistného.

2.2. Pojištění sjednané podle této pojistné smlouvy (dále jen smlouvy) se řídí zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o 
změně souvisejících zákonů v platném znění (dále jen zákon), pojistnými podmínkami a dále smluvními ujednáními uvede
nými pro jednotlivá pojištění. Ujednání, která nemají písemnou formu a nejsou obsahem této smlouvy, jsou neplatná.

2.3. Pojištění v rámci této smlouvy jsou sjednána s automatickou prolongací tzn., že uplynutím doby, na kterou bylo pojištění 
sjednáno, pojištění nezaniká a prodlužuje se na další pojistný rok, pokud pojistník nebo pojišťovna nesdělí druhému účast-

SÍT“'.

TC
8995400201

1 
02201730154887

SCHÉMATICKÝ OBRÁZEK PRO LEPŠÍ ORIENTACI V POJISTNÉ SMLOUVĚ

ÚVODNÍ ČÁST POJISTNÉ SMLOUVY
obsahuje základní údaje o smluvních stranách a obecná ujednání vztahující se na 
všechna pojištění v této smlouvě, zejména definuje plátce pojistného a způsob úhra
dy pojistného.

JEDNOTLIVÁ POJIŠTĚNÍ
části smlouvy obsahující zejména údaje o osobě pojištěného a konkrétní údaje o jed
notlivých sjednaných pojištěních (např. rozsah pojištění, pojistná nebezpečí, místo 
pojištění, výše pojistného).

REKAPITULACE
poslední část smlouvy obsahující informaci o platných pojištěních v pojistné smlouvě 
a o rozpisu plateb pojistného. Při změně, ukončení nebo uzavření nového pojištění 
obdržíte vždy aktuální verzi tohoto dokumentu.
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