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ke smlouvě o dílo č. V2023-298/ORI ze dne 10. 5. 2023


uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel:  	 			Město Nový Jičín        	
Se sídlem: 				Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín
Zastoupen:                                    Ing. arch Jitkou Pospíšilovou, vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín
IČO:					00298212	
Bankovní spojení: 			Komerční banka a.s., pobočka Nový Jičín
Číslo účtu: 				326801/0100
Zástupce ve věcech smluvních: 	Ing. arch. Jitka Pospíšilová, vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín
Zástupce ve věcech technických
a realizace stavby: 	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, referent Oddělení investic Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín Jičín 

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel :   				Hybaj s.r.o.            
Se sídlem :          			Myslbekova 403/21, 741 01 Nový Jičín
Zastoupen :				Zdeňkem Besedou, jednatelem
IČO : 					28633474
DIČ : 	            .			CZ28633474
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 35870
Bankovní spojení :			Fio Banka
Číslo účtu : 				2200267067/2010
Zástupce ve věcech smluvních : 	Zdeněk Beseda, jednatel
Zástupce ve věcech technických 
[bookmark: _GoBack]a realizace stavby (stavbyvedoucí) : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)


Na základě dohodnutých změn při realizaci sjednaného díla „Revitalizace okolí lokality Čerťák, 3. etapa“ a potřeby víceprací/méněprací uzavírají smluvní strany po vzájemné úplné dohodě dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. V2023-298/ORI ze dne 10. 5. 2023 tohoto znění:  

I.

1. V článku III. – Předmět smlouvy se ustanovení odstavce 3.2.1 mění a nově zní takto:
 „3.2.1 Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací „Revitalizace okolí lokality Čerťák, 3. etapa“ zpracovanou Ing. Pavlou Konečnou, Dolina 212, 742 42 Mořkov, IČO 04429052, projektem vegetačních úprav (etapa I.) zpracovaným společností ZAHRADA-PARK-KRAJINA s.r.o., Bezručova 663, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 28594916, oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy, a  oceněným soupisem víceprací/méněprací I., který je Přílohou č. 2 a je nedílnou součástí této smlouvy.“  

2. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1, který nově zní takto:
„6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí: 1.236.059,74 bez DPH, tj. 1.495.632,29 Kč s DPH (sazba 21%), slovy: jeden milion čtyři sta devadesát pět tisíc šest set třicet dva korun dvacet devět haléřů.“

3. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.2, který nově zní takto:
„6.1.2	Cena je stanovena podle projektové dokumentace, oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkového rozpočtu) předloženého zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky a oceněných soupisů víceprací/méněprací.“

4. V článku XVII. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6, který nově zní takto:
„17.6 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet) a Příloha č. 2 - Oceněný soupis víceprací/méněprací I.“ 


II.


1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv. 
3. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.
4. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží jeden výtisk a zhotovitel jeden výtisk.





Přílohy: Příloha č. 2 - Oceněný soupis víceprací/méněprací I.



Za objednatele                                                         Za zhotovitele

V Novém Jičíně dne	28. 6. 2023			V Novém Jičíně dne 29. 6. 2023








……………………………….                                        ………………………………
Ing. arch. Jitka Pospíšilová                                          Zdeněk Beseda
vedoucí Odboru rozvoje a investic                               jednatel
2/2

