
Soupis provedených stavebních prací

Stavba:
KŘP – Kvk – OPŽP – Zateplení a rekonstrukce rozvodů TUV a vytápění 
AO KŘ ČR, Maškov, 

Objekt: 0
 4 854 200,52 Kč 64 899,58 Kč 3 186,54 Kč -301 697,24 Kč 129 234,22 Kč 62 299,83 Kč -6 000,00 Kč 19 286,24 Kč -7 229,25 Kč -100 919,66 Kč 4 818 180,44 Kč

Objekt2 poř.číslo číslo položky Název položky jed. množství Kč/jed. celkem S
l
o

množství4 celkem5 S
l
o

množství44 celkem55 S
l
o

množství46 celkem57 S
l
o

množství47 celkem58 S
l
o

množství49 celkem510 S
l
o

množství410 celkem511 S
l
o

množství4102 celkem5113 S
l
o

množství4103 celkem5114 S
l
o

S
l
o

množství4105 celkem5116 S
l
o

S
l
o

množství7 celkem8

SO_01: Zateplení obvodového pláště, rekonstrukce střešního pláště,  okapový 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001: Zemní práce 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 SP 132212101/00 Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 -  m3 40,50 1 050,00 42 525,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,50 42 525,00
Plný popis: Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 SP 132212109/00 Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v m3 40,50 157,50 6 378,75 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,50 6 378,75

Plný popis: Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 SP 161101101/00 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 40,50 630,00 25 515,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,50 25 515,00
Plný popis: Svislé přemístění výkopku 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 SP 167101102/00 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 40,50 369,60 14 968,80 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,50 14 968,80

Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 SP 162701105/00 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 12,96 312,90 4 055,18 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,96 4 055,18
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 SP 162701109/00 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m3 12,96 31,50 408,24 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,96 408,24

Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 SP 171201201/00 Uložení sypaniny na skládky m3 12,96 210,00 2 721,60 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,96 2 721,60
Plný popis: Uložení sypaniny 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 SP 171201211/00 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 22,00 262,50 5 775,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 5 775,00

Plný popis: Uložení sypaniny 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 H 58337303 Lomové výsivky frakce 0-8 t 11,20 393,75 4 410,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,20 4 410,00
0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

005: Komunikace 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 SP 564861111/00 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 270,00 274,05 73 993,50 Kč 0,00 0,00 -223,0400 -61 124,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -223,04 -61 124,11 46,96 12 869,39

Plný popis: Podklad ze štěrkodrti ŠD 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 SP 596811120/00 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 m2 270,00 367,50 99 225,00 Kč 0,00 0,00 -259,0000 -95 182,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -259,00 -95 182,50 11,00 4 042,50
Plný popis: Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 H 943Sf2091-14 Plošná dlažba HLADKÁ, povrch hladký - délka 500 mm, šířka 500 mm, výška 50 mm, m2 270,00 336,00 90 720,00 Kč 0,00 0,00 -259,0000 -87 024,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -259,00 -87 024,00 11,00 3 696,00

Plný popis: 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

006:  Úpravy povrchu a vyzdívky 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 SP 619995001/00 Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů m 92,00 210,00 19 320,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,00 19 320,00

Plný popis: Začištění omítek (s dodáním hmot) 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 SP 629995101/00 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 579,60 57,75 33 471,90 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 579,60 33 471,90
Plný popis: Očištění vnějších ploch tlakovou vodou 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 SP 622135001/00 Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm - m2 579,60 315,00 182 574,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 579,60 182 574,00

Plný popis: Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 SP Vyzdívka Ytong standard tl. 300 mm m2 24,00 1 155,00 27 720,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 27 720,00
Plný popis: Zmenšení otvorů 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 SP m2 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Plný popis: 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 SP 622135091/00 Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou vápenocementovou za každých dalších 5 m2 579,60 105,00 60 858,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 579,60 60 858,00
Plný popis: Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 SP 622131121/00 Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně m2 579,60 36,75 21 300,30 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 579,60 21 300,30

Plný popis: Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 SP 629135102/00 Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm m 67,14 84,00 5 639,76 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,14 5 639,76
Plný popis: Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 SP 622211031/00 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 180 mm - m2 504,00 598,50 301 644,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 504,00 301 644,00

Plný popis: Montáž kontaktního zateplení 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 H 219Kn7144-11 EPS 70F - tloušťka 180 mm, balení 1 m2, R 3,65 m2K/W, balení 2 ks m2 504,00 425,00 214 200,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 504,00 214 200,00
Plný popis: 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 SP 622212051/00 Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenu tl do m 211,58 598,50 126 630,63 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211,58 126 630,63

Plný popis: Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 H 219Kn7144-03 EPS 70F - tloušťka 30 mm, balení 8 m2, R 0,75 m2K/W, balení 16 ks m2 84,63 120,75 10 219,31 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,63 10 219,31
Plný popis: 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 SP 622211021/00 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z desek EPS Perimetr tl do 140 mm - m2 161,00 598,50 96 358,50 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161,00 96 358,50

Plný popis: Montáž kontaktního zateplení 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 H 190Kn7004-06 EPS Perimetr - tloušťka 140 mm, rozměry 1250x600 mm, balení 3 m2, R 3,00 m2K/W, m2 161,00 735,00 118 335,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161,00 118 335,00
Plný popis: Montáž kontaktního zateplení 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 H Minerální vata  - tloušťka 150 mm, rozměry 1000x600 mm, balení 1,2 m2, balení 2 ks - m2 8,00 787,50 6 300,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 6 300,00

Plný popis: Montáž kontaktního zateplení z minerální vaty na vnější stěny, tloušťky desek do 150 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 SP 622211021/00 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerálních desek tl do 150 mm m2 8,00 598,50 4 788,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 4 788,00
Plný popis: Montáž kontaktního zateplení 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 SP 622252001/00 Montáž zakládacích soklových lišt kontaktního zateplení m 126,00 84,00 10 584,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126,00 10 584,00

Plný popis: Montáž lišt kontaktního zateplení 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 H 415Hh4002-04 Soklový profil ETICS - pro fasádní desky tl. 180 mm**, délka 2,5 m, balení svazek =10 bm 126,00 210,00 26 460,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126,00 26 460,00
Plný popis: 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 SP 622143004/00 Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů (APU lišt) m 211,58 68,25 14 440,34 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211,58 14 440,34

Plný popis: Montáž omítkových profilů 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 H 415Hn6030-03 Okenní a dveřní připojovací profil ETICS - délka 2,4 m, balení svazek 50 ks = 120 bm bm 212,00 29,40 6 232,80 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212,00 6 232,80
Plný popis: 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 SP 622252002/00 Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení m 21,30 68,25 1 453,73 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,30 1 453,73

Plný popis: Montáž lišt kontaktního zateplení 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 H 415Hh4006-01 Rohový profil ETICS ALU se síťovinou - délka 2,5 m, balení svazek 50 ks = 125 bm bm 218,15 13,65 2 977,77 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218,15 2 977,77
Plný popis: 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 H 415Hn6014-01 Parapetní připojovací profil ETICS - délka 2,0 m, balení svazek 100 ks = 200 bm bm 67,14 44,10 2 960,87 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,14 2 960,87

Plný popis: 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 H 415Hn6012-01 Okapnička ETICS PVC se síťovinou - délka 2,5 m, balení svazek 25 ks = 62,5 bm bm 88,54 27,30 2 417,14 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,54 2 417,14
Plný popis: 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 SP 622511111/00 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn - m2 161,00 472,50 76 072,50 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161,00 76 072,50

Plný popis: Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 SP 622531011/00 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn - odstíny m2 533,63 378,00 201 712,90 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 533,63 201 712,90
Plný popis: Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 SP Montáž nopové folie pod úrovní terénu, ukončená lištou nad okapovým chodníkem m2 124,98 105,00 13 122,90 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124,98 13 122,90

Plný popis: 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31 SP Nopová folie – dodávka na stavbu – užití pod zem m2 151,00 26,25 3 963,75 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,00 3 963,75
Plný popis: 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 SP Demontáž stávajících skladeb na nosnou konstrukci kpl 1,00 31 500,00 31 500,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,80 -25 200,00 0,00 0,00 0,00 -0,80 -25 200,00 0,20 6 300,00

Plný popis: 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33 SP Dodávka + montáž parozábrany m2 160,00 84,00 13 440,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 -160,00 -13 440,00 0,00 0,00 0,00 -160,00 -13 440,00 0,00 0,00
Plný popis: 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 SP Montáž tepelné izolace se spádovými klíny v  tloušťce 300-462mm m2 160,00 89,25 14 280,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00 14 280,00

Plný popis: 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35 H EPS - tloušťka 300 –462  mm, rozměry 500x1000mm, balení 1,5m2, - součinitel tepelné m2 160,00 1 260,00 201 600,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00 201 600,00
Plný popis: zateplení střechy administrativní části budovy 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36 SP Dodávka + montáž krytiny – fólie vč. kotevního systému m2 160,00 588,00 94 080,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00 94 080,00

Plný popis: zateplení střechy administrativní části budovy 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

009: Ostatní konstrukce a práce 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 SP 941211112/00 Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m m2 780,00 52,50 40 950,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 780,00 40 950,00

Plný popis: Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 SP 941211211/00 Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den m2 23 400,00 1,26 29 484,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 400,00 29 484,00
Plný popis: Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 SP 941211812/00 Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m2 780,00 42,00 32 760,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 780,00 32 760,00

Plný popis: Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 SP 944511111/00 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 780,00 17,85 13 923,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 780,00 13 923,00
Plný popis: Montáž ochranné sítě 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 SP 944511211/00 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 780,00 0,42 327,60 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 780,00 327,60

Plný popis: Montáž ochranné sítě 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 SP 944511811/00 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 780,00 8,40 6 552,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 780,00 6 552,00
Plný popis: Demontáž ochranné sítě 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 SP Oprava omítky komínového tělesa a nétěr v barvě fasády – nadstřešní část kpl 1,00 5 250,00 5 250,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 5 250,00

Plný popis: 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 SP 965081213/00 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 m2 79,00 54,60 4 313,40 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,00 4 313,40
Plný popis: Bourání podlah z dlaždic 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 SP Doasfaltování v místech stávajícího asfaltu (před vjezdy do garáží, vstup …) m2 45,00 2 625,00 118 125,00 Kč 0,00 0,00 -23,49 -61 661,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23,49 -61 661,25 21,51 56 463,75

Plný popis: 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 SP Odstranění stávajícího přístřešku kompresoru m2 3,00 840,00 2 520,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 2 520,00
Plný popis: z důvodu nevhodné umístění (zasahuje do okna) 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 SP Vyzdění nového přístřešku pro kompresor z tvárnic YTONG, stříška plechová m2 3,00 2 100,00 6 300,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 6 300,00

Plný popis: 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 SP 978015351/00 Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 m2 125,00 15,75 1 968,75 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125,00 1 968,75
Plný popis: Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 SP 968062355/00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 2 m2 - v cenách -2244 až - m2 130,40 210,00 27 384,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,40 27 384,00

Plný popis: Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 SP 009-R1 Ostatní demontáže a zpětné montáže drobných prvků v ploše fasády - cedule č.p., hod 12,00 367,50 4 410,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 4 410,00
Plný popis: 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 SP 916331112/00 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou m 100,00 168,00 16 800,00 Kč 0,00 0,00 -78,0000 -13 104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -78,00 -13 104,00 22,00 3 696,00

Plný popis: Osazení zahradního obrubníku betonového 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 SP 916991121/00 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 9,00 3 360,00 30 240,00 Kč 0,00 0,00 -7,0000 -23 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7,00 -23 520,00 2,00 6 720,00
Plný popis: Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 H 943Ff2004-07 Zahradní obrubník, povrch hladký - ABO 4-20, délka 500 mm, šířka 50 mm, výška 200 ks 100,00 100,80 10 080,00 Kč 0,00 0,00 -78,0000 -7 862,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -78,00 -7 862,40 22,00 2 217,60
Plný popis: 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 SP 010-R02 Dodávka,osazení a povrchová úprava budky pro rorýse, dvoukomorová 3R ks 1,00 2 625,00 2 625,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2 625,00
16. SP D+M ptačí budka rehkovník ks 1,00 682,50 682,50 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 682,50
17. SP D+M dvojitá budka pro vrabce ks 1,00 892,50 892,50 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 892,50
18. SP 952901111/00 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 534,91 136,50 73 015,22 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 534,91 73 015,22

Plný popis: Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Slaboproud 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 MP Montážní deska MDZ KB KOPOS pro kamery ks 6,00 819,00 4 914,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 4 914,00

Plný popis: 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 MP Uložení kabeláže v chráničkách do nové izolace soubor 1,00 19 614,00 19 614,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 19 614,00
Plný popis: 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 MP Magnetické čidla soubor 46,00 10,50 483,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -46,00 -483,00 -46,00 -483,00 0,00 0,00

Plný popis: 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

021: Silnoproud 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 MP 210220001/00 Demontáž uzem. vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem m 84,00 26,25 2 205,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,64 3 166,80 0,00 120,64 3 166,80 204,64 5 371,80

Plný popis:
(12,8+12,8+13,18+13,18+34+34+14,16+2,2+1+14,16+14,16)=165,64; (5+7+7+2+2+16)= 
39m; 165,64bm +39 bm-84 bm= 120,64 bm 0,00

0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 MP 210220002/00 Dodávka a montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu m 84,00 71,40 5 997,60 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,64 8 613,70 0,00 120,64 8 613,70 204,64 14 611,30

Plný popis:
(12,8+12,8+13,18+13,18+34+34+14,16+2,2+1+14,16+14,16)=165,64; (5+7+7+2+2+16)= 
39m; 165,64bm +39 bm-84 bm= 120,64 bm 

0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 MP 210220003/00 Revize uzemňovacího vedení kpl 1,00 2 625,00 2 625,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2 625,00

Plný popis: 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



20 MP 210220004/00 SVÍTIDLO, venkovní svitidlo nad vstupy, dodávka a montáž vč. nerez. kot. prvků - kus 8,00 1 349,25 10 794,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5,00 -6 746,25 -5,00 -6 746,25 3,00 4 047,75
Plný popis: 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
099: Přesun hmot HSV 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 SP 998018002/00 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t 41,11 357,00 14 676,27 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,11 14 676,27
Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 SP 997013213/00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně - v t 28,36 2 100,00 59 556,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,46 966,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,46 966,00 28,82 60 522,00

Plný popis:
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
  vodorovně do 50 m

(0,0055*83,8)= 
0,46t

0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 SP 997002511/00 Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a t 28,36 126,00 3 573,38 Kč 0,00 0,00 0,00 0,46 57,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,46 57,96 28,82 3 631,34

Plný popis:
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot 
  bez naložení, se složením a hrubým urovnáním

(0,0055*83,8)= 
0,46t

0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 SP 997241519/00 Příplatek ZKD 1 km u vodorovného přemístění vybouraných hmot t 286,30 13,13 3 759,12 Kč 0,00 0,00 0,00 4,60 60,40 0,00 0,00 0,00 0,00 4,60 60,40 290,90 3 819,52

Plný popis:
Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti 
  vodorovné přemístění

((0,0055*83,8)*10
)= 4,6t

0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 SP 997013831/00 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 28,36 2 205,00 62 533,80 Kč 0,00 0,00 0,00 0,46 1 014,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,46 1 014,30 28,82 63 548,10

Plný popis:
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
  směsného

(0,0055*83,8)= 
0,46t

0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

711: Izolace proti vodě 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 SP 711161303/00 Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky  tl. 0,4 mm m2 106,00 157,50 16 695,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106,00 16 695,00

Plný popis: Izolace proti zemní vlhkosti nopovými foliemi [FONDALINE] 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 SP 711161382/00 Izolace proti zemní vlhkosti foliemi nopovými ukončené horní provětrávací lištou m 125,00 126,00 15 750,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125,00 15 750,00
Plný popis: Izolace proti zemní vlhkosti nopovými foliemi [FONDALINE] 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 SP 711491272/00 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná m2 135,11 84,00 11 349,15 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,11 11 349,15

Plný popis: Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 H 190Ln6010-10 Ochranná textilie ze 100% polypropylenu - 300 g/m2 (role/100m2) m2 135,11 18,90 2 553,56 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,11 2 553,56
Plný popis: 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 SP 998711201 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m % 3,05 462,00 1 409,10 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,05 1 409,10

Plný popis: Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 SP 764001821/00 Demontáž krytiny - stávající krytina - asfaltové pásy m2 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Plný popis: Demontáž klempířských konstrukcí 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 SP 764001861/00 Demontáž hřebene z hřebenáčů do suti m 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 SP 764001881/00 Demontáž nároží z hřebenáčů do suti m 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Plný popis: Demontáž klempířských konstrukcí 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 SP 764002821/00 Demontáž střešního výlezu do suti kus 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 SP 764002851/00 Demontáž oplechování parapetů do suti m 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Plný popis: Demontáž klempířských konstrukcí 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 SP 764002891/00 Demontáž lemování sloupků komínových lávek do suti kus 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Plný popis: Demontáž klempířských konstrukcí 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 SP 764004801/00 Demontáž podokapního žlabu do suti m 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Plný popis: Demontáž klempířských konstrukcí 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 SP 764004861/00 Demontáž svodu do suti m 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Plný popis: Demontáž klempířských konstrukcí 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 SP 764141413/00 Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z TiZn předzvětralého plechu rš 670 mm m2 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Plný popis: Krytina ze svitků nebo tabulí z titanzinkového předzvětralého plechu 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 SP 764213652/00 Střešní výlez pro krytinu skládanou nebo plechovou z Pz s povrchovou úpravou kus 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Plný popis: Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 SP 764241406/00 Oplechování větraného hřebene s větrací mřížkou z TiZn předzvětralého plechu rš 500 m 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Plný popis: Oplechování střešních prvků z titanzinkového předzvětralého plechu 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 SP 764241437/00 Oplechování větraného nároží s větrací mřížkou z TiZn předzvětralého plechu rš 670 m 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Plný popis: Oplechování střešních prvků z titanzinkového předzvětralého plechu 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 SP 764246445/00 Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z AL elox plechu tl min1,4 mm m 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Plný popis: 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 SP 764276477/00 Oplechování lemování - zakládacích fošen PIR -  rovných celoplošně lepené z TiZn m 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Plný popis: 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 SP 764541405/00 Žlab podokapní půlkruhový z TiZn předzvětralého plechu rš 330 mm m 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Plný popis: Žlab podokapní z titanzinkového předzvětralého plechu 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 SP 764541425/00 Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z TiZn předzvětralého plechu rš 330 kus 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Plný popis: Žlab podokapní z titanzinkového předzvětralého plechu 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 SP 764541447/00 Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn předzvětralého plechu 330/120 kus 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Plný popis: Žlab podokapní z titanzinkového předzvětralého plechu 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 SP 764548424/00 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn předzvětralého plechu průměru m 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Plný popis: Svod z titanzinkového předzvětralého plechu 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 SP 764-R01 Demontáže střešních antén a zpětné montáže, utěsnění v nové krytině. hod 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Plný popis: 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 SP 764-R02 Demontáže střešních oken, lemování a ostění  a zpětné montáže včetně úpravy ks 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Plný popis: 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 SP 764-R03 Opatření - provizorní zakrytí střechy, proti klimatickým podmínkám (déšť……), kpl 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Plný popis: 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 SP 998764203 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m % 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce klempířské 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

766: Konstrukce truhlářské 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 SP 766441811/00 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m bm 3,00 105,00 315,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 315,00

Plný popis: Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 SP 766441821/00 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 bm 30,00 131,25 3 937,50 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 3 937,50
Plný popis: Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 SP 766622131/00 Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2 m s rámem do zdiva m2 79,90 640,50 51 175,95 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,90 51 175,95

Plný popis: Montáž oken plastových 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 H POZ-11 Okno plast., rozm. 1050x1600 mm, O+V, izol. trojsklo, mikroventilace, kování - před m2 36,96 5 347,13 197 629,92 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,96 197 629,92



Plný popis: 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 H POZ-11 Okno plast., rozm. 2160x1200 mm, O+V, izol. trojsklo, mikroventilace, kování - před m2 2,59 3 748,50 9 716,11 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,59 9 716,11

Plný popis: 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 H POZ-11 Okno plast., rozm. 3550x1600 mm, O+V, izol. trojsklo, mikroventilace, kování - před m2 5,68 3 045,00 17 295,60 Kč 22,72 69 182,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,40 86 478,00

Plný popis: 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 H POZ-14 Okno plast., rozm. 1200x1200 mm, O+V, izol. trojsklo, mikroventilace, kování - před m2 4,32 3 727,50 16 102,80 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,32 16 102,80

Plný popis: 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 H POZ-14 Okno plast., rozm. 700x550 mm, O+V, izol. trojsklo, mikroventilace, kování - před m2 0,39 2 730,00 1 051,05 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,39 1 051,05

Plný popis: 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 H POZ-14 Okno plast., rozm. 600x1300 mm, O+V, izol. trojsklo, mikroventilace, kování - před m2 0,78 3 616,20 2 820,64 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,78 2 820,64

Plný popis: 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 H POZ-14 Okno plast., rozm. 350x1300 mm, O+V, izol. trojsklo, mikroventilace, kování - před m2 0,46 3 349,50 1 524,02 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,46 1 524,02

Plný popis: 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 H POZ-01 Okno plast., rozm. 1010x400 mm, O+V, izol. trojsklo, mikroventilace, kování - před m2 1,21 3 150,00 3 817,80 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,21 3 817,80

Plný popis: 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 H POZ-01 Okno plast., rozm2000x1000 mm, O+V, izol. trojsklo, mikroventilace, kování - před m2 2,00 8 505,00 17 010,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 17 010,00
0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 SP 766660411/00 Montáž vchodových dveří 2 křídlových bez nadsvětlíku do zdiva kus 2,00 3 675,00 7 350,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 7 350,00
Plný popis: 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 H POZ-D01 Dveře plast., rozm.1400x2000 mm, O+V, izol. trojsklo, ování - před zahájením výroby je m2 2,80 26 767,65 74 949,42 Kč -2,80 -74 949,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Plný popis: 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 H POZ-D01 Dveře plast., rozm.1600x2050 mm, O+V, izol. trojsklo, ování - před zahájením výroby je m2 3,28 39 894,75 130 854,78 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,28 130 854,78

Plný popis: 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 SP 766629215/00 Příplatek k montáži oken připojovací spára do 45 mm – řešení systémové připojení m 285,33 367,50 104 858,78 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285,33 104 858,78
Plný popis: 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 SP 766694441/00 Montáž vertikálních žaluzií do oken v interiérech kus 11,00 525,00 5 775,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 5 775,00
18 H 61144416 Vertikální žaluzie kus 11,00 2 625,00 28 875,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 28 875,00
19. SP 766694111/00 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových bm 67,14 189,00 12 689,46 Kč 0,00 -30,00 -5 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30,00 -5 670,00 37,14 7 019,46

0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20. SP 76669xxxx Montáž parapetních plechů – hliníkový elox tl min 1,4 mm bm 67,14 199,50 13 394,43 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,14 13 394,43

0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21. SP 7666xxxxx Dodávka parapetních plechů – eleox hliník tl.1,4 mm bílá barva vč koncovek z plastu bm 67,14 420,00 28 198,80 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,14 28 198,80

0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22. H 61144401 Parapet vnitřní z laminované dřevotřísky - standard m 67,14 525,00 35 248,50 Kč 0,00 -30,00 -15 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30,00 -15 750,00 37,14 19 498,50
23. H 61144415 Koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár pár 38,00 36,75 1 396,50 Kč 0,00 -18,00 -661,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18,00 -661,50 20,00 735,00

Plný popis: 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24. SP 998766202 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m % 1,08 3 795,87 4 099,54 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08 4 099,54
Plný popis: 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

767: Konstrukce zámečnické 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 SP DMT a zpětná montáž stávajících mříží, úprava kotevních prvků, obnova nátěru kus 12,00 787,50 9 450,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 9 450,00

Plný popis: 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 SP 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m % 2,33 94,50 220,19 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,33 220,19
Plný popis: Přesun hmot pro zámečnické konstrukce 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

783: Nátěry 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 SP 783306805/00 Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí opálením - OCEL. DVÍŘKA SKŘÍNÍ m2 29,00 176,40 5 115,60 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,00 5 115,60

Plný popis: Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 SP 783301303/00 Demontáž zámečnických konstrukcí - např.špalety vrat aj.. m2 10,00 378,00 3 780,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 3 780,00
Plný popis: Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 SP 783301313/00 Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem m2 29,00 68,25 1 979,25 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,00 1 979,25

Plný popis: Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 SP 783301401/00 Ometení zámečnických konstrukcí m2 29,00 6,30 182,70 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,00 182,70
Plný popis: Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 SP 783322101/00 Tmelení včetně přebroušení zámečnických konstrukcí disperzním tmelem m2 29,00 126,00 3 654,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,00 3 654,00

Plný popis: 40 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 SP 783314201/00 Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických m2 29,00 136,50 3 958,50 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,00 3 958,50
Plný popis: Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 SP 783315101/00 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí m2 29,00 123,90 3 593,10 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,00 3 593,10

Plný popis: Mezinátěr zámečnických konstrukcí 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 SP 783317101/00 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 29,00 123,90 3 593,10 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,00 3 593,10
0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Přípomoce 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 ON 043194001 Stavební přípomoce po rekonstrukci út a TUV – zednické začištění kpl 1,00 15 750,00 15 750,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 15 750,00

Plný popis: 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SO_02: Rekonstruce TUV a ÚT , výměna zdroje 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TUV 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 SP Demontáž stávajících rozvodů  a zásobníků kpl 1,00 3 150,00 3 150,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 3 150,00

0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 SP Dodávka a montáž  nového zásobníku TUV 300 l – nepřímoohřívaný kpl 1,00 41 981,10 41 981,10 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 41 981,10

0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 SP Dodávka montáž cirkulačního čerpadla pro tuv vč. napojení na elektrorozvody kpl 1,00 4 763,85 4 763,85 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 4 763,85

0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 SP Dodávka a montáž měřidla spotřeby TUV vč. přechodů,armatur,filtru a šroubení ks 1,00 2 723,70 2 723,70 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2 723,70

0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 SP Dodávka a montáž  nového potrubí TUV – PPR vč. návlekové izolace bm 29,00 230,58 6 686,82 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,00 6 686,82

0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 SP Dodávka a montáž  expanzní nádoby na rozvod TUV – 10 l 1 Atm (0,1 Mpa) kpl 1,00 2 337,30 2 337,30 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2 337,30

0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 SP Dodávka a montáž pojistného ventilu  3/4“ - TUV 0,6 Mpa ks 1,00 558,60 558,60 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 558,60

0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 SP Dodávka a montáž uzavíracích ventilů na rozvod TUV DN 25 ks 3,00 420,63 1 261,89 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 1 261,89

0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 SP Dodávka a montáž napouštěcích  ventilů na rozvod DN 15 (dopouštění topení …) ks 2,00 245,70 491,40 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 491,40

 ÚT 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 SP Demontáž stávajících rozvodů  a kotlů kpl 1,00 20 213,55 20 213,55 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 20 213,55
0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 SP Dodávka a montáž  nového kotle  9,7-45,5 kW se vzdáleným přístupem přes WEB kpl 1,00 76 083,00 76 083,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 76 083,00
0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 SP Dodávka montáž oběhového čerpadla selektronickým řízením otáček vč. napojení na kpl 4,00 15 385,65 61 542,60 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 61 542,60
0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 SP Dodávka a montáž měřidla spotřeby ÚT vč. přechodů,armatur,filtru a šroubení – zvlášť ks 4,00 4 179,00 16 716,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 16 716,00
0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 SP Dodávka a montáž  nového potrubí DN15 vč. návlekové izolace konzolí a objímek bm 120,00 295,37 35 444,40 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 35 444,40



6 SP Dodávka a montáž  nového potrubí DN20 vč. návlekové izolace konzolí a objímek bm 55,00 379,26 20 859,30 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,00 20 859,30
7 SP Dodávka a montáž  nového potrubí DN25 vč. návlekové izolace konzolí a objímek bm 42,00 390,92 16 418,64 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,00 16 418,64
8 SP Dodávka a montáž  nového potrubí DN32 vč. návlekové izolace konzolí a objímek bm 207,00 574,35 118 890,45 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207,00 118 890,45
9 SP Dodávka a montáž  nového potrubí DN40 vč. návlekové izolace konzolí a objímek bm 19,00 644,60 12 247,40 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 12 247,40
10 SP Dodávka a montáž  ku DN15 – napouštěcí a výpustný ks 8,00 245,70 1 965,60 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 1 965,60
11 SP Dodávka a montáž  ku DN 25 ks 12,00 478,80 5 745,60 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 5 745,60
12 SP Dodávka a montáž  ku DN 32 ks 10,00 705,60 7 056,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 7 056,00
13 SP Dodávka a montáž pojistného ventilu  6/4“ - TUV 0,3 Mpa ks 1,00 9 333,45 9 333,45 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 9 333,45
14 SP Dodávka a montáž zpětných klapek DN32 ks 4,00 512,30 2 049,20 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 2 049,20
15 SP Dodávka a montáž expanzní nádoby 50 l ,0,3 Mpa ks 2,00 2 973,60 5 947,20 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 5 947,20
16 SP Dodávka a montáž  AOV ks 12,00 344,40 4 132,80 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 4 132,80
17 SP Dodávka a montáž  HVDT kpl 1,00 5 282,55 5 282,55 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 5 282,55
18 SP Dodávka a montáž rozdělovače a sběrače – 5 vývodů DN32 ks 2,00 16 410,24 32 820,48 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 32 820,48
19 SP Demontáž a likvidace starých radiátorů ks 34,00 157,50 5 355,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,00 5 355,00
20 SP Dodávka a montáž  radiátoru 22/600/500 ks 1,00 5 812,28 5 812,28 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 -5 812,28 0,00 0,00 -1,00 -5 812,28 0,00 0,00
21 SP Dodávka a montáž  radiátoru 22/600/600 ks 7,00 5 763,45 40 344,15 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5,00 -28 817,25 0,00 0,00 -5,00 -28 817,25 2,00 11 526,90
22 SP Dodávka a montáž  radiátoru 22/600/800 ks 10,00 6 890,42 68 904,20 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8,00 -55 123,36 0,00 0,00 -8,00 -55 123,36 2,00 13 780,84
23 SP Dodávka a montáž  radiátoru 22/600/700 ks 6,00 6 533,63 39 201,78 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6,00 -39 201,78 0,00 0,00 -6,00 -39 201,78 0,00 0,00
24 SP Dodávka a montáž  radiátoru 22/600/1000 ks 7,00 7 610,19 53 271,33 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 53 271,33
25 SP Dodávka a montáž  radiátoru 2200 W – nerezové provedení do myčky ks 3,00 11 929,37 35 788,11 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,00 -35 788,11 0,00 0,00 -3,00 -35 788,11 0,00 0,00
26 SP Termostické hlavice ks 34,00 266,70 9 067,80 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,00 9 067,80
27 SP Připojovací šroubení k radiátorům ks 34,00 547,05 18 599,70 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,00 18 599,70
28 SP Tlaková zkouška kpl 1,00 3 990,00 3 990,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 3 990,00
29 SP Topná zkouška  a zaregulování soustavy hod 72,00 110,25 7 938,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,00 7 938,00
30 SP Dodávka a montáž regulace – rozvaděč,čidla,regulátor,kabelová propojení,začištění kpl 1,00 31 500,00 31 500,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 31 500,00
31 SP Dodávka a montáž dveřní clony vč. připojení elektro ks 1,00 15 750,00 15 750,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 15 750,00
32 SP Spuštění a seřízení kotle,napojení na regulaci,nastavení ekvitermní křivky.... kpl 1,00 8 925,00 8 925,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 8 925,00
33 SP Demontáž a zaslepení odkouření komínové vložky kpl 1,00 4 725,00 4 725,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 4 725,00
34 SP Nové vyvložkování komínu a napojení na kotel ks 1,00 23 100,00 23 100,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 23 100,00
35 SP Kontrola a revize spalinové cesty ks 1,00 1 575,00 1 575,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1 575,00
36 SP Dodávka a montáž přívodu vzduchu pro kotel vč. průrazů,začištění a napojení na kotel ks 1,00 3 990,00 3 990,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 3 990,00

0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VZT 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demontáže 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 ON Demontáže stávajích ventilátorů a žaluzií soubor 1,00 10 500,00 10 500,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 10 500,00
0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Montáže 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 ON Dodávka a montáž ventilátoru do vlhkého prostředí pr.400 mm kpl 2,00 1 575,00 3 150,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 3 150,00
1 ON Dodávka a montáž potrubí sskrz stěnu  pr.400 mm kpl 2,00 1 050,00 2 100,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2 100,00
1 ON Dodávka a montáž gravitační žaluziue kpl 2,00 525,00 1 050,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 1 050,00

0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Elektro 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 ON Připojení ventilátorů na kabelové rozvody s možností ručního zapnutí soubor 1,00 4 882,50 4 882,50 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 4 882,50
1 ON Osazení vlhkostního čidla s možností nastavení sepnutí dle hodnoty relativní vlhkosti soubor 1,00 2 310,00 2 310,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2 310,00

0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 ON 052103000 Rezerva pro uzavření pojištění pro případné škody na majetku investora soubor 1,00 525,00 525,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 525,00
0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

V09: Ostatní náklady 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 ON 090001000 Sdružená sazba vedlejších rozpočtových nákladů (VRN) % 3,00 43 111,55 129 334,64 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 129 334,64

0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ZM1 POZ-D01 Dveře plast., rozm.1200x2000 mm, O+V, izol. trojsklo, ování - před zahájením výroby je m2 26 767,65 0,00 Kč 2,64 70 666,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,64 70 666,60

ZM2a 781571131 Montáž obkladů ostění šířky do 200 mm bm 236,00 0,00 Kč 0,00 3,20 755,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,20 755,20 3,20 755,20
(0,2+0,2+0,2+0,2+1,2+1,2) = 3,2 m

0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ZM2a 781674112 Montáž obkladu parapetů š. 100-150 mm bm 121,00 0,00 Kč 0,00 3,55 429,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,55 429,55 3,55 429,55

(3,55¨) = 3,55 m 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ZM2a 781674113 Montáž obkladu parapetů š. 150-200 mm bm 140,00 0,00 Kč 0,00 5,71 799,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,71 799,40 5,71 799,40

(3,55+2,16)= 5,71 m 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ZM2a 59761026 obklad keramický hladký 200/200 mm color line bílý m2 385,00 0,00 Kč 0,00 12,02 4 627,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,02 4 627,70 12,02 4 627,70

parapety (3,55*0,15 + 3,55*0,2+2,16*0,18) * 1,15  +( 3,2*0,15* 1,15 ) =   1,88 m2   0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
     ostění  3,2*0,2*1,15 = 0,73 m2,  stěny 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
stěny (0,8*3,55+0,8*3,55+1,15*2,16) = 2,84+2,84+2,5 = 8,18 * 1,15 = 9,41 m2 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ZM2a 781474115 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 22 do 25 ks/m2 lepených m2 617,00 0,00 Kč 0,00 8,18 5 047,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,18 5 047,06 8,18 5 047,06
0,8*3,55+0,8*3,55+(2,35-1,2) = 8,18 m2

0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ZM2a 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 59,30 0,00 Kč 0,00 11,36 673,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,36 673,65 11,36 673,65

8,18 +1,6*0,15+1,6*0,15+1,60*0,2+1,6*0,2+1,2*0,18+1,2*0,18 
+3,55*0,15+3,55*0,2+2,13*0,18 = 8,18 + 3,18 = 11,36 m2 0,00 Kč 0,00

ZM2a 781131112 Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 300,00 0,00 Kč 0,00 10,50 3 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,50 3 150,00 10,50 3 150,00
8,18+(3,2*0,20+3,55*0,15+ 5,71+0,2) = 8,18+ 2,32 = 10,5 m2

0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ZM2a 781491111 Kovové profily rohové kladené do malty m 190,00 0,00 Kč 0,00 12,46 2 367,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,46 2 367,40 12,46 2 367,40

3,55+ 3,55 + 2,16*0,2*4 + 1,2*2 = 12,46 bm
0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ZM2a 612321111 Vápenocementová omítka jednovrstvá hrubá m2 230,00 0,00 Kč 0,00 11,36 2 612,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,36 2 612,80 11,36 2 612,80
ZM2a 612142001 Potažení vnitřních stěn perlinka lepidlo m2 259,00 0,00 Kč 0,00 11,36 2 942,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,36 2 942,24 11,36 2 942,24
ZM2a 612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem do 3mm m2 164,00 0,00 Kč 0,00 11,36 1 863,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,36 1 863,04 11,36 1 863,04

0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ZM2b 919735113 Řezání stáv živ. krytu tl. 10 - 15 cm m 151,00 0,00 Kč 0,00 0,00 53,77 8 119,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,77 8 119,27 53,77 8 119,27

(1,21+3,61+1,05+1,1+12,8+34)=53,77bm 0,00 Kč 0,00
ZM2b 919735123 Řezání stáv bet. krytu tl. 10 - 15 cm m 293,00 0,00 Kč 0,00 0,00 48,16 14 110,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,16 14 110,88 48,16 14 110,88

(34+14,16)=48,16m 0,00 Kč 0,00
ZM2b 139911121 Bourání betonu v hloubených vykopávkách ručně m3 7 090,00 0,00 Kč 0,00 0,00 2,17 15 385,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,17 15 385,30 2,17 15 385,30

(1,3*0,5*0,78)+(0,9*0,7*0,55)+(1,9*0,65*0,7)+(1,1*0,55*0,75)=2,17m3
0,00 Kč 0,00

ZM2b 63721112-R Okapový chodník z bet. potěru m2 703,50 0,00 Kč 0,00 0,00 14,45 10 165,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,45 10 165,58 14,45 10 165,58
(34+14,16)*0,3=14,45m2  jednotková cena nesmí přesáhnot smluvní cenu 336+367,5 = 
703,5 Kč - ZZVZ 0,00 Kč 0,00

0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ZM2c ZM2d 764002841 Demontáž oplechování horních ploch a nadezdívek bm 215,00 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 83,80 18 017,00 50,52 10 861,80 0,00 0,00 0,00 134,32 28 878,80 134,32 28 878,80

(34+34+2+13,8)=83,8bm+(12,44+12,44+12,82+12,82)=50,52bm=136,3bm 0,00 Kč 0,00 0,00
ZM2c 764001871 Demontáž větrací mřížky do suti bm 80,50 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 68,00 5 474,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,00 5 474,00 68,00 5 474,00

(2*34)=68m 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ZM2c 762429001 Montáž laťování na střechách jednoduchých m2 104,00 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 51,00 5 304,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,00 5 304,00 51,00 5 304,00

34+34*0,5=51m2 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ZM2c 999762201 Přesun hmot pro konstrukce tesařské % 5,13 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 53,04 272,10 0,00 0,00 0,00 0,00 53,04 272,10 53,04 272,10

(157,5* 0,06*0,04)=0,38m3 0,00 Kč 0,00 0,00
ZM2c ZM2d 764204109 Montáž oplechování horních ploch a atik bez rohů bm 694,00 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 83,80 58 157,20 51,96 36 060,24 0,00 0,00 0,00 135,76 94 217,44 135,76 94 217,44

(34+34+2+13,8)=83,80bm      (12,8+12,8+13,18+13,18)=51,96 bm 0,00 Kč 0,00 0,00
ZM2c ZM2d 19112462 Plech titanzinek svitek šířka 500mm tl. 0,7mm bm 393,00 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 87,99 34 580,07 54,56 21 442,08 0,00 0,00 0,00 142,55 56 022,15 142,55 56 022,15

(83,8*1,05)+(12,8+12,8+13,18+13,18)=(51,96bmx1,05)=54,56bm+87,99m= 142,55 bm 0,00 Kč 0,00 0,00
ZM2c 765111203 Montáž otvětrávací mřížky bm 78,40 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 68,00 5 331,20 0,00 0,00 0,00 0,00 68,00 5 331,20 68,00 5 331,20

(2*34)=68m 0,00 Kč 0,00 0,00
0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ZM2c ZM2d 998764103 Přesun hmot pro konstrukce klempířské % 0,00 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(33,3*0,006)+(23,3*0,006)=0,34t 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ZM2b 632481215 Montáž a dodávka separační vrstva z geotextílie m2 53,40 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 176,50 9 425,31 0,00 0,00 0,00 176,50 9 425,31 176,50 9 425,31



(12,8*13,18)+(52*0,15)=176,5m2 0,00 Kč 0,00 0,00
ZM2b 762341046 Bednění střech rovných z OSB tl. 22mm včetně materiálu m2 742,00 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 31,20 23 150,40 0,00 0,00 0,00 31,20 23 150,40 31,20 23 150,40

(52*0,6)=31,2m2 0,00 Kč 0,00 0,00
ZM2e Dodávka a montáž  radiátoru 22/500/500 ks 5 812,28 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 5 812,28 0,00 0,00 1,00 5 812,28 1,00 5 812,28
ZM2e Dodávka a montáž  radiátoru 22/500/800 ks 5 763,45 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 28 817,25 0,00 0,00 5,00 28 817,25 5,00 28 817,25
ZM2e Dodávka a montáž  radiátoru 22/500/1000 ks 6 890,42 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 55 123,36 0,00 0,00 8,00 55 123,36 8,00 55 123,36
ZM2e Dodávka a montáž  radiátoru 22/500/900 ks 6 533,63 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 39 201,78 0,00 0,00 6,00 39 201,78 6,00 39 201,78

0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ZM2e Dodávka a montáž  radiátoru 2200 W – pozink provedení do myčky ks 9 929,37 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 29 788,11 0,00 0,00 3,00 29 788,11 3,00 29 788,11

0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ZM2f 741420021 Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby kus 113,00 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 791,00 0,00 7,00 791,00 7,00 791,00
ZM2f 35441885 svorka spojovací pro lano D 8-10mm kus 13,70 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 95,90 0,00 7,00 95,90 7,00 95,90
ZM2f 741430002 Montáž tyč jímací délky do 3 m na konstrukci zděnou kus 425,00 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 2 975,00 0,00 7,00 2 975,00 7,00 2 975,00
ZM2f 35442151 tyč jímací s rovným koncem 16/10 1500 (500/1000)mm AlMgSi kus 428,00 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 2 996,00 0,00 7,00 2 996,00 7,00 2 996,00
ZM2f 35442176 objímka jímací tyče FeZn kus 82,00 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 574,00 0,00 7,00 574,00 7,00 574,00
ZM2f 998741202 Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v přes 6 do 12 m % 0,73 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101,15 73,84 0,00 101,15 73,84 101,15 73,84

0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CELKEM bez DPH 4 854 200,52 Kč 64 899,58 Kč 3 186,54 Kč -301 697,24 Kč 129 234,22 Kč 62 299,83 Kč -6 000,00 Kč 19 286,24 Kč -7 229,25 Kč -100 919,66 Kč 4 818 180,44 Kč
s DPH 5 873 582,63 Kč 78 528,49 Kč 3 855,71 Kč -365 053,66 Kč 156 373,41 Kč 75 382,80 Kč -7 260,00 Kč 23 336,35 Kč -8 747,39 Kč -122 112,78 Kč 5 829 998,33 Kč

Méněpráce -22 081,50 Kč Méněpráce -349 478,26 Kč Méněpráce 0,00 Kč Méněpráce -38 640,00 Kč Méněpráce -164 742,78 Kč Méněpráce 0,00 Kč Méněpráce -7 229,25 Kč
MÉNĚPRÁCE: -582 171,79 Kč Vícepráce 25 268,04 Kč Vícepráce 47 781,03 Kč Vícepráce 129 234,22 Kč Vícepráce 100 939,83 Kč Vícepráce 158 742,78 Kč Vícepráce 19 286,24 Kč Vícepráce 0,00 Kč

VÍCEPRÁCE: 481 252,14 Kč Ab.součet 47 349,54 Kč Ab.součet 397 259,29 Kč Ab.součet 129 234,22 Kč Ab.součet 139 579,83 Kč Ab.součet 323 485,56 Kč Ab.součet 19 286,24 Kč Ab.součet 7 229,25 Kč
HODNOTA ZMĚNY CELKEM: 1 063 423,93 Kč

Datum:  

CELKEM


