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Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace 

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333 

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, 

bankovní spojení. ČNB č. účtu: 30003-60039011/0710

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

Územní památková správa v Českých Budějovicích, 

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:

Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
XXXXXXXXXXXXXX, investiční referentka 










XXXXXXXXXXX, správce kláštera










XXXXXXXXXXXXXXXXXX, kurátorka expozic

(dále jen „objednatel“)

a 

BOCA Group, a.s.

IČO: 03705927 DIČ: CZ03705927

Se sídlem: Vinohradská 2828/151, Praha 3 – Žižkov, 130 00

Zastoupený: XXXXXXXXXXX
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu 107-9588680297

Zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20340

Doručovací adresa:

Vinohradská 2828/151, Praha 3 – Žižkov, 130 00

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: 

XXXXXXXXXXXXXX
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: 
XXXXXXXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)
výše uvedené smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 
dodatek č. 2 ke smlouvě č. sml. 3025H1220040
I.

Úvodní ustanovení

Dne 23.11.2022 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu č. j.  NPU-430/95416/2022, č. sml. 3025H1220040, kterou se zhotovitel v čl. II. zavázal pro objednatele vyrobit a dodat Soubor koberců a čistících zón specifikovaný v přílohách “1.G_01_02_koberce“ smlouvy o dílo. Jedná se o součást projektu reg. č.  CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004496 „Cisterciácký klášter Plasy - Obnova opatské rezidence" Objednatel se zavázal bezvadné dílo převzít a zaplatit cenu dle podmínek stanovených smlouvou. 

II.

Předmět dodatku  - změna předmětu díla
1. Předmět díla je specifikovaný v čl. I smlouvy o dílo a v přílohách smlouvy. Předmět díla byl dodatkem č. 1 rozšířen o dodatečně požadované vícepráce definované v příloze č. 1 dodatku 1. V průběhu provádění se ukázalo jako zbytné použití nerezových lišt. Nerezové lišty nebudou dodány a instalovány, proto se o jejich hodnotu snižuje cena díla.  
2. Termín dokončení předmětu díla dle dodatku č. 1 se nemění. 
III.

Cena díla – způsob platby

1. 
Tímto dodatkem č. 2 se mění smluvní cena díla – snižuje se o hodnotu méněprací, které odpovídají dodávce nerezových lišt položka 7 přílohy dodatku 1. Dále se cena navyšuje o náklady dopravy materiálu a pracovníků z provozovny dodavatele do areálu kláštera Plasy – důvodem navýšení je narovnání chybné kalkulace z dodatku č. 1, kdy byly položky dopravy odečteny beze zbytku. Smluvní cena dle Smlouvy o dílo a dodatku č. 1  činí:   

454 428,40 Kč bez DPH + 21% DPH 95 429,96 Kč = 549 858,36 Kč vč. DPH

(slovy: pětsetčtyřicetdevěttisícosmsetpadesátosm korun českých třicetšest haléřů)
méněpráce: 9 500 Kč bez DPH + 21% DPH 1 995 Kč  = 11 495 Kč vč. DPH

(slovy: jedenácttisícčtyřistadevadestátpět korun českých)



vícepráce: 15 000 Kč bez DPH + 21% DPH 3 150 Kč = 18 150 Kč vč. DPH

(slovy: osmnácttisícstopadesát korun českých)
Celková cena na po odečtení méněprací: 

459 928,40 Kč bez DPH + 21% DPH 96 584,96 Kč  = 556 513,36 Kč vč. DPH

(slovy: pětsetpadesátšesttisícpětsettřináct korun českých třicetšest haléřů) 

IV.
Závěrečná ustanovení

1. V ostatních ujednáních zůstává smlouva o dílo č. 3025H1220040 beze změn. 

2. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel obdrží jeden stejnopis.

3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabude účinnosti dnem uveřejnění a jeho uveřejnění zajistí objednatel.
4. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

V Českých Budějovicích dne 19.6. 2023


V Praze   dne 16.6. 2023
…..................................................... 



….....................................................




                      Objednatel 





 Zhotovitel



Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.
  



XXXXXXXXX
                        ředitel






člen správní rady
2

[image: image1.emf]