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Dodatek č. 2 k Zadávacímu a pověřovacímu listu č. 4  

ve znění Dodatku č. 1 k Zadávacímu a pověřovacímu listu č. 4 ze dne 29. 5. 2023, č. 21/7700/0162/05D 

k Rámcové smlouvě o poskytování odborných služeb ze dne 21. 1. 2022  

č. Rámcové smlouvy objednatele: 21/7700/0162 

č. Dodatku objednatele: 21/7700/0162/06D 

(dále jen „Dodatek č. 2 k ZaPL č. 4“)  

 

uzavřený mezi smluvními stranami: 
 
Česká republika – Generální finanční ředitelství 
se sídlem: Lazarská 15/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 117 22, 
zastoupena: ............................, ředitelem Sekce informatiky 
IČO: 72080043 
DIČ: CZ72080043 
bankovní spojení: ............................ 
číslo účtu: ............................ 
 
(dále jen „Objednatel“) 

a 

Adastra s.r.o. 
se sídlem:  Benešovská 1926/8, 101 00 Praha 10 
zastoupena: ............................, oprávněná osoba dle čl. XIV. odst. 2.1 Smlouvy 
IČO:  26202981 
DIČ:  CZ26202981 
zapsána v OR:  sp. zn. C 79377 vedená u Městského soudu v Praze 
bankovní spojení:  ............................ 
číslo účtu:  ............................ 

(dále jen „Poskytovatel“) 

 
(Objednatel a Poskytovatel dále společně též jako „Smluvní strany“) 
 
 

Čl. 1 

1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 1. 2022 Rámcovou smlouvu o poskytování odborných služeb, č. smlouvy 

Objednatele 21/7700/0162, jejímž předmětem je zajištění odborných služeb k vytvoření integrační vrstvy 

datového skladu včetně implementace (dále jen „Smlouva“). Smlouva nabyla účinnosti dne 27. 1. 2022 

uveřejněním v registru smluv.  

2. Dle čl. III. odst. 1 Smlouvy uzavřely Smluvní strany dne 17. 1. 2023 Zadávací a pověřovací list č. 4, 

č. 21/7700/0162/04D, jehož předmětem byly služby uvedené v čl. I. odst. 1.1 a 1.4 Smlouvy, konkrétně 

implementace entity „Subjekt“, „Adresa“ a související činnosti včetně zaškolení vybraných zaměstnanců 

Objednatele (dále jen „ZaPL č. 4“). Účinnost ZaPL č. 4 nastala dne 26. 1. 2023 uveřejněním v registru smluv. 

Dne 29. 5. 2023 byl k ZaPL č. 4 uzavřen Dodatek č. 1, č. 21/7700/0162/05D, a to z důvodu prodloužení termínu 

plnění s ohledem na provádění činností dle bodu 10) ZaPL č. 4, tj. provádění serverové instalace MDM nástroje 

na produkční prostředí a pracovní stanici. Dodání serverů pro MDM nástroj zajišťovala Státní pokladna 

Centrum sdílených služeb, s. p., IČO 03630919, se sídlem Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3, přičemž. Se 
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prodloužilo jednání o dodávce serverů a tyto servery byly dodány o měsíc později. Z důvodu překážky na 

straně Objednatele bylo nutné prodloužit původní termín plnění 31. 5. 2023 stanovený v ZaPL č. 4. 

3. Smluvní strany se v souladu s čl. V. odst. 1 a 2 Smlouvy ve spojení s čl. XVIII. odst. 4 Smlouvy dohodly 

na uzavření tohoto Dodatku č. 2 k ZaPL č. 4, kterým se ZaPL č. 4 mění způsobem a v rozsahu uvedeném v 

čl. 2 tohoto Dodatku č. 2 k ZaPL č. 4 (dále jen „Dodatek č. 2 k ZaPL č. 4“).  

4. Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 2 k ZaPL č. 4 je potřeba provedení víceprací uvedených v Příloze č. 1 

tohoto Dodatku č. 2 k ZaPL č. 4. Současně dochází k navýšení maximálního limitu čerpání MD o 150 MD, 

navýšení maximální ceny o 1 976 535 Kč vč. DPH a k prodloužení termínu předání Služby do 15. 8. 2023.  

Čl. 2 

1. Smluvní strany se dohodly na změně období realizace Služby 4/2022 stanoveného v ZaPL č. 4 a maximálního 

limitu čerpání MD za Službu 4/2022 v daném období, a to následovně: 

2. Dále se Smluvní strany dohodly na změně ceny za Službu 4/2022 stanovené v ZaPL č. 4, a to následovně: 

Název Služby 
Cena za MD v Kč 

bez DPH 
Počet MD 

Cena za požadovaný počet MD 

Kč bez DPH Kč s DPH 

Služby uvedené 
v čl. I odst. 1.1 
Dohody 
Implementace 
entity „Subjekt“, 
„Adresa“ a 
souvisejících 
činností. 

10 890,- 561 6 109 290 7 392 240,90 

Služby uvedené 
v čl. I odst. 1.4 
Dohody 
Zaškolení 
vybraných 
zaměstnanců 
Objednatele 

10 890,- 4 43 560 52 707,60 

Celkem                                                                                                                                        7 444 948,5 

3. Smluvní strany se současně dohodly na změně členění pracnosti Služby 4/2022 stanoveném v ZaPL č. 4, a 

to následovně: 
 

Činnost Fáze Popis  MD 

Analýza a návrh struktur / 
ETL pro Subjekt a Adresa 

F1.1  90 

Implementace základní verze 
masterování entity Subjekt a 

F1.1  291 

Zadaný počet MD (8 hodin)   565 

Období realizace 16. 1. 2023 – 15. 8. 2023 
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Adresa v MDM, integrace 
s DWH, instalace MDM 

Zaškolení vybraných 
zaměstnanců Objednatele 

F1.1  4 

Implementace struktur / ETL 
pro Subjekt a Adresa do 

DWH 
F1.1  160 

Testování a ladění F1.1  20 

Celkem  F1.1   565 

4. Smluvní strany se dohodly, že součástí činností požadovaných v rámci Služby 4/2022 stanovených v ZaPL 

č. 4 tvoří činnosti uvedené v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2 k ZaPL č. 4. 

Čl. 3 
1. Ostatní ustanovení ZaPL č. 4 tímto Dodatkem č. 2 k ZaPL č. 4 nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti. 

 
2. Poskytovatel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 2 k ZaPL č. 4 bude uveřejněn v registru smluv podle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění zajistí objednatel.  

 
3. Dodatek č. 2 k ZaPL č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem 

jeho uveřejnění v registru smluv. 
 
4. Dodatek č. 2 ZaPL č. 4 je uzavřen elektronicky. 

 
5. Obě smluvní strany prohlašují, že se zněním Dodatku č. 2 ZaPL č. 4 souhlasí a na důkaz toho připojují níže 

své podpisy. 
 

6. Nedílnou přílohu tohoto Dodatku č. 2 k ZaPL č. 4 tvoří Příloha č. 1 – Seznam víceprací.  
 
 
 

V Praze dne 30. 6. 2023   V Praze dne 30. 6. 2023  

 

Za Objednatele: 

 
 

Za Poskytovatele: 

 

 

 

 

 
 

............................  ............................ 

ředitel sekce informatiky  Oprávněná osoba Poskytovatele 
 ve věcech smluvních 
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Příloha č. 1: 

Činnost Fáze 
Původní 
odhad 

Popis víceprací 
Odhad 

víceprací 

Analýza a návrh struktur / ETL 
pro Subjekt 

F1.1 75 

Zdrojem dat pro DWH je mezivrstva, která není nikde dokumentována z hlediska informací a 
způsobu fungování, jsou proto vyžadovány dodatečné konzultace a úpravy: 
Oblasti pro dodatečné konzultace a úpravy z důvodu neexistující dokumentace zdrojové 
vrstvy pro DWH: 
- Nesrovnalosti ve výmazech z hlediska vztahů ARES - např. u tabulek d_adresa vs d_cosoba 
apod. Úpravy loadu, reloady tabulek (7 MD's) 
- Konzultace ve způsobu generování Insert / Update záznamů u tabulek ADIS/ARESu - 
optimalizace procesu jejich zpracování (8 MD's) 15 

Implementace základní verze 
mástrování subjektu v MDM, 
integrace s DWH 

F1.1 160 

Výchozím a vzájemně odsouhlaseným modelem pro ZaPL4 pro MDM byl model připravený v 
rámci ZaPL3, který se měl v rámci ZaPL4 vyladit z hlediska atributů, ale z hlediska entit měl být 
až na oblast adres neměnný. Daný výchozí model byl připraven v rámci ZaPL3  pouze na vzorku 
dat, protože v rámci ZaPL3 nebyl umožněn přístup k plným datům pro MDM nástroj. V rámci 
realizace ZaPL4 a po připojení MDM k reálným plným zdrojovým datům, se daný model ukázal 
jako nepostačující. Danou skutečnost proto nebylo možné zohlednit v odhadech pracnosti pro 
ZaPL4. Je potřebné rozšířit daný model o nové entity a vazby tak, aby efektivně zachycoval 
komplexitu dat a umožnil co nejlepší proces ztotožňování.  
Rozšíření MDM modelu a úpravy pravidel v rámci ZaPL4 oproti výchozímu modelu ze ZaPL3:  
- NACE - nová MDM entita, povýšení urovně zpracování z instační úrovně na úroveň master 
entity v MDM, potřebná pro vylepšení procesu ztotožňování. Úprava modelu, zahrnutí do 
procesu pravidel a ztotožňování.  (9 MD's)  
- Vztahy mezi subjekty - nová MDM entita, povýšení urovně zpracování z instační úrovně na 
úroveň master entity v MDM, umožní efektivnější práci se vztahy. Úprava modelu, zahrnutí do 
procesu pravidel a ztotožňování.  (12 MD's)  
 
Zároveň je potřeba rozšířit s tím související interface z MDM do DWH. 
Rozšíření interface z MDM do DWH o entity, se kterými se nepočítalo v rámci plánovaného 
interface na základě ZaPL3:  
- NACE - struktury, ETL loady do L1,  integrace v rámci L1 (4 MD's) 
- Vztahy mezi subjekty  - struktury, ETL loady do L1, integrace v rámci L1 (4 MD's) 29 
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Činnost Fáze 
Původní 
odhad 

Popis víceprací 
Odhad 

víceprací 

V rámci ZaPL4 po zpřístupnění plných dat a po jejich propojení napříč systémy byli objeveny 
časové nekonzistence mezi v rámci systémů ARES vs ADIS. Dané anomálie nebylo možné 
objevit na vzorku dat v rámci ZaPL3 a zohlednit danou skutečnost v odhadech pracnosti pro 
ZaPL4 z hlediska přípravy párovacích pravidel.  
Rozšíření párovacích pravidel nad rámec původního zadání kvůli časovým nekonzistencím: 
- Datum zahájení a ukončení činnosti v ARES - nutné zohlednit v párovacích pravidlech (časové 
platnosti se překrývají nebo navazují s minimální definovanou/přijatelnou odchylkou) (6 MD's) 
- Různé nebo obtížně získatelné datumy zahájení a ukončení činnosti v ADIS - nutné zohlednit 
v párovacích pravidlech (časové platnosti zcela chybí, příp. se použijí technické platnosti s 
rizikem, že vznikne velká odchylka od platností v jiných záznamech nebo zdrojových 
systémech) 
Z uvedených bodů vyplývající nekonzistence v časových platnostech napříč systémy (8 MD's) 14 

V rámci napojení MDM na plnou sadu dat, ke které došlo v rámci ZaPL4 byly zjištěné různé 
neočekávané disintegrity a anomálie v rámci dat, které si vyžadují vytvoření dodatečných 
výjimek a specializovaných číselníků pro ošetření daných situací a zároveň úpravu pravidel. 
Dané anomálie nejsou popsány v žádné dokumentaci a je možné je objevit pouze v rámci 
procesu zpracování dat v MDM. Na vzorku, který byl k dispozici v rámci ZaPL3 dané anomálie 
nebyly zjištěny a nebylo proto možné zohlednit danou skutočnost v odhadech pracnosti pro 
ZaPL4. 
Ošetření nedokumentovaných výjimek a anomálií objevených v rámci ZaPL4: 
- Blacklisty pro CDS - struktury, identifikace, včetně integrace do pravidel zpracování (6 MD's) 
- Blacklisty pro rodná čísla - struktury, identifikace včetně integrace do pravidel zpracování (6 
MD's) 
- Opakovaně použití stejných platných IČ pro vícero různych osob - úprava pravidel, aby 
neovliňovaly proces ztotožňování (4 MD's) 
- Ošetření technických IČ a DIČ v pravidlech  - úprava pravidel, aby neovliňovaly proces 
ztotožňování (4 MD's)  
- Ošetření vícenásobné vazby ke stejnemu identifikatoru v pravidlech - úprava pravidel, aby 
neovliňovaly proces ztotožňování (5 MD') 25 
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Činnost Fáze 
Původní 
odhad 

Popis víceprací 
Odhad 

víceprací 

V rámci ZaPL3 nebylo možné přistupovat k plným zdrojovým datům z MDM nástroje. Byl k 
dispozici pouze malý vzorek dat pro MDM, nad kterým nebylo možné identifikovat celkovou 
komplexitu a rozsah dat včetně množství výjimek, které se mají v rámci MDM nástroje 
zpracovat. Až napojení na zdrojová data v plném rozsahu v rámci ZaPL4 odhalilo celkový rozsah 
a komplexitu dat včetné mnoha výjimek a nestandartních situací v datech v rámci ADIS FU a 
ARES. Proto v rámci ZaPL4 vyplynula potřeba vytvořit interface směrem z DWH do MDM, který 
by zjednodušil a zefektivnil přístup ke zdrojovýcm datům z hlediska MDM a zároveň snížil 
objem a komplexitu dat, které vstupují do MDM. Danou skutečnost nebylo možné zohlednit v 
odhadech pracnosti pro ZaPL4. 
Vytvoření interface z DWH do MDM pro uvedené entity, včetně napojení na MDM:  
- Firma ADIS + ARES (7 MD's) 
- Identifikator ADIS + ARES (11 MD's) 
- Jmeno přijmení ADIS + ARES (5 MD's) 
- Lokalita ADIS + ARES (9 MD's) 
- Nace ADIS (4 MD's) 
- Registr ds ADIS (5 MD's) 
- Subjekt ADIS + ARES (13 MD's) 
- Subjekt lokalita ADIS + ARES (7 MD's) 
- Subjekt subjekt ADIS + ARES (6 MD's) 67 

 


