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	Změnu žádá : 
	Jméno, funkce, podpis :
	Datum :
	Strany příloh :

	Slezská Nemocnice v Opavě
	XXX
	30.5.2023
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) :

	
Jedná se o náklady spojené s dodávkou a montáží nových zařizovacích předmětů ZTI – madla a zrcadla pro ZTP
Zdravotechnika půdorys 1. NP vnitřní vodovod D.1.4.A – 03
                            Půdorys 2.NP vnitřní vodovod D.1.4.A – 05
. 



	Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) :

	
Tento změnový list řeší na základě požadavku objednatele dodávku a montáž madel pro toalety pacientů 1.a 2.NP a dodávku a montáž zrcadel do koupelen ZTP.

	Popis prací, které budou souviset se změnou :

	   
Nad rámec původního předmětu díla jsou provedeny: 
· Dodávka a montáž madel
· Dodávka a montáž zrcadel výklopných






	 Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele :

	
Celkový cenový dopad změn činí:  41 888,12 Kč bez DPH. 




	 Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :

	
Ne.
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	Vyjádření autorského dozoru (GRIGAR, s.r.o.) : Ing. Kamil Grigar

	Souhlasím.
 
  

	Konečné vyjádření TDI  : Ing. Miroslav Geryk

	Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky.

	Odsouhlasení objednatelem (Slezská nemocnice v Opavě, p.o.) :
	

	Datum :  
	

	
	

	Jméno : 
	

	               XXX
	

	Podpis :
	

	

	



„Pavilon „S“ – stavební úpravy ve Slezské nemocnici v Opavě, p.o.“

Změnový formulář		1/2
