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	Změnu žádá : 
	Jméno, funkce, podpis :
	Datum :
	Strany příloh :

	Slezská Nemocnice v Opavě
	XXX
	30.5.2023
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) :

	
Jedná se o náklady spojené s dodávkou a montáží koncových prvků elektro, zásuvky, vypínače.
Dodávka a montáž trafa a dodávka a montáž svítidel do chodeb




	Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) :

	
Tento změnový list řeší na základě požadavku objednatele sjednocení všech koncových prvků silnoproud v pokojích a předpokojích pacientů, jako jsou zásuvky a vypínače tak, aby byly jednotné od jednoho výrobce a v jedné barvě.
Dále bylo odsouhlaseno, vzhledem k tomu, že zhotovitel upozornil na nefunkčnost trafa  pro jištění zásuvek na JIP pokojích, že se toto vymění za nové.
Dále bylo odsouhlaseno vzhledem k záměně SDK podhledů na chodbách za kazetové na dodání a montáž stropních svítidel do kazetových podhledů.




	Popis prací, které budou souviset se změnou :

	   
Nad rámec původního předmětu díla jsou provedeny: 
· Dodávka a montáž spínače a zásuvek
· Dodávka a montáž trafa
· Dodávka a montáž svítidel do kazetových podhledů











	 Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele :

	
Celkový cenový dopad změn činí:  105 221,00 Kč bez DPH. 




	 Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :

	
Ne.
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	Vyjádření autorského dozoru (GRIGAR, s.r.o.) : Ing. Kamil Grigar

	Souhlasím.
 
  

	Konečné vyjádření TDI  : Ing. Miroslav Geryk

	Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky.

	Odsouhlasení objednatelem (Slezská nemocnice v Opavě, p.o.) :
	

	Datum :  
	

	
	

	Jméno : 
	

	                XXX
	

	Podpis :
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