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ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO 69 – Ponechání původního obkladu angl. dvorku u fas.3
	STAVBA:
	STRAKOVA AKADEMIE – OPRAVA VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ A OPLOCENÍ

	SMLOUVA ČÍSLO ZE DNE:
	17/258-0 ,  S00071/INV/2017/105 ze dne 24.8.2017

	OBJEDNATEL / IČ:
	Česká republika – Úřad vlády České republiky/ 00006599

	ZHOTOVITEL / IČ:
	Sdružení „Strakova akademie – HTCZ + GEOSAN“ / 46678468


Dohodnuté změny:

	Popis změny:
V návaznosti na rozhodnutí objednatele o ponechání původního keramického obkladu anglického dvorku u fasády č.3, ze dne 29. 10. 2019 – viz zápis z KD103, bod 51/D22 žádáme o schválení předloženého změnové listu.


	Dopad do ceny:

Snížení ceny o částku 169 289 Kč bez DPH
Viz příloha č.1


	Dopad do termínu:
Bez dopadu do termínu.


	Ostatní:



	Přílohy:

1) Rozpočet ceny změny díla




	Zhotovitel datum, podpis

.........................................

HOCHTIEF CZ 

.........................................

GEOSAN GROUP 


	Objednatel datum, podpis

.........................................

Úřad vlády 

.........................................

Technický dozor stavebníka 



	
	........................................

 Generální projektant 
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