
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

Objednatel: 
Město Domažlice
Sídlo: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice
IČ: 00253316
DIČ: CZO0253316
Zastoupený: Bc. Stanislavem Antošem, starostou
Kontaktní osoba: xxx 
bankovní spojení: ČSOB a.s. Domažlice, č. ú.: 104594982/0300

a

Zhotovitel: 
Ing. Michaela Tanczošová
Sídlo: xxx
adresa pro doručování: xxx
IČO: 03861082
tel. č.: xxx                 
e-mail: xxx   
DIČ: xxx      
bankovní spojení: xxx
č.ú.: xxx  
tento

DODATEK č. 3
ke smlouvě o dílo ze dne 26.04.2022 na vypracování projektové dokumentace pro společné 

povolení stavby „Domažlice – areálová kanalizace u tenisových kurtů, městský stadion 
Střelnice“

I. Úvodní ustanovení 
Smluvní  strany  uzavřely  dne 26.04.2022 smlouvu o dílo,  jejímž předmětem je mimo jiné 
vypracování projektové dokumentace  pro společné povolení stavby „Domažlice – areálová 
kanalizace u tenisových kurtů, městský stadion Střelnice“ zhotovitelem (dále též „Smlouva“), 
dále dne 13.06.2022 uzavřely Dodatek č. 1 a následně pak dne 03.02.2023 uzavřely Dodatek 
č. 2 ke Smlouvě.

II. Změna Smlouvy
 Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají  změnu v odstavci  1 b) čl. IV. Smlouvy,  

a  to  tak,  že  se  termín dokončení  dokumentace  včetně  podání  žádosti  o  společné  
povolení stavby mění  a  nově  zní  takto:  nejpozději  do  30.09.2023,  přičemž veškerá  
dokumentace bude objednateli předána do 15 dnů po nabytí právní moci společného 
rozhodnutí. 



III. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, 

tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy o 
dílo, zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, zárukách, nárocích z vad díla apod.

2. Tento  dodatek  je  vyhotoven  ve  2  stejnopisech,  z  nichž  každá  strana  obdrží  1 
stejnopis.

V Domažlicích dne  29.06.2023       V Horšovském Týně dne 30.06.2023

____________________________ ____________________________ 
objednatel zhotovitel
Město Domažlice Ing. Michaela Tanczošová
Bc. Stanislav Antoš, starosta 



DOLOŽKA
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, o 
obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany 
města Domažlice veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně 
závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, 
schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost 
tohoto právního jednání.

Uzavření Dodatku č. 3 schválila rada města na svém 23. jednání konaném dne 27.06.2023       
usnesením č. 841.

________________________
Město Domažlice
Bc. Stanislav Antoš, starosta

Doložka
o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem 
závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 28.06.2023        Jméno a příjmení příkazce: xxx
Podpis:

Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem 
závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 28.06.2023 Jméno a příjmení správce rozpočtu: xxx
Podpis:


