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Dodatek č.1 k Prováděcí smlouvě č. 2023 - 066 

č. j.: MV- 84926-5/SIK5-2023 

k Rámcové dohodě na pořizování produktů Cisco Systems 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany  
 

Název:   Ministerstvo vnitra – Česká republika 

   odbor provozu informačních technologií a komunikací 
se sídlem:  Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 

korespondenční adresa: Nám. Hrdinů 3, 140 21 Praha 4 

zastoupený:  Mgr. Bohdanem Urbanem 

tel:   

ID DS:   6bnaawp 

IČO:   00007064 

bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, 11503 Praha 1 

číslo účtu:  3605881/0710 

kontaktní osoba: 
e-mail:   

tel:   

 

(dále jen „Objednatel“)   
na straně jedné 

  

a 

 

Název:   Simac Technik ČR, a.s. 
se sídlem:  Radlická 740/113c, 158 00, Praha 5 

zastoupený:  Ing. Dušan Bruoth, předseda představenstva 

Ing. Martin Jireček, člen představenstva 

Ing. Jaroslav Štefl, člen představenstva 

Ing. Ivo Němeček, člen představenstva 

Jménem společnosti jednají vždy dva členové představenstva společně. 
e-mail:   

tel:   

ID DS:   9dcgapv 

IČO:   63079496 

DIČ:   CZ63079496 
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zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 3190 

bankovní spojení: ČSOB 

č. účtu:   8010-616133653/0300 

kontaktní osoba: 
e-mail:   

tel:   

 

(dále jen „Dodavatel“) 
na straně druhé 

(Objednatel a Dodavatel jednotlivě jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní strany“) 
 

uzavřely tento Dodatek č.1 k Prováděcí smlouvě (dále jen „Dodatek“) k Rámcové dohodě na 
pořizování produktů Cisco Systems ze dne 11.4.2022 (dále jen „Rámcová dohoda“) dle zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) a v souladu 
s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů. 

I. 

Odůvodnění dodatku 

1. Z důvodu stavební nepřipravenosti lokality ze strany objednatele a s ohledem na běh záruk 
uzavírají Smluvní strany na základě vzájemné dohody tento Dodatek ke smlouvě, jehož 
předmětem je prodloužení termínu plnění. 

 

II. 

Předmět dodatku 

1. Tímto dodatkem se ruší původní znění odstavce č. 1 článku III. Doba a místo plnění a 
stanovuje se jeho nové znění, jak následuje: 

„1. Smluvní strany se dohodly, že Dodavatel je povinen dodat plnění dle této Prováděcí 
smlouvy Objednateli do 90 kalendářních dnů po nabytí účinnosti této Prováděcí smlouvy.“  

 

III. 

Ostatní ujednání 
 

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a bude 
uveřejněn v registru smluv.  
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2. Tento dodatek je uzavírán Smluvními stranami elektronicky. 

3. Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem tohoto dodatku k Prováděcí smlouvě souhlasí, 
připojují své podpisy a prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen podle jejich svobodné a 
vážné vůle prosté tísně. 

 

 

 

 

Objednatel      Dodavatel 

V Praze dne dle el. podpisu    V Praze dne dle el.podpisu  

 

 

.......................................    

Mgr. Bohdan Urban     Simac Technik ČR, a.s. 
ředitel        

v z. Mgr. Kateřina Obešlová 
 


