SMLOUVA O DILO & 512/2023

uzaviend ve smyslu ustanoveni § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sh., obcanského zakoniku,
v platném a uc¢inném znéni (dale jen ,,obfansky zakonik”)

I SMLUVNIi STRANY

OBJEDNATEL Stfedni odborné ucilisté elektrotechnické, Plzen, Vejprnicka 56
se sidlem: Vejprnickd 56, 318 00 Plzen

IC: 69456330

DIC: CZ 69456330

zastoupeny: Ing. Jaroslavem Cernym, feditelem SOUE

bankovni spojeni: _

dale jen (,,objednatel”)

a
ZHOTOVITEL Servit s.r.o.

se sidlem: Morseova 5, 301 00 Plzen
zastoupeny: Tomas Cedik, jednatel

IC: 08784761

DIC: CZ08784761

bankovni spojeni: _
kontaktni osoba (e-mail, mobil): |

dale jen (,,zhotovitel”)
Il. PREDMET SMLOUVY

2.1 Zhotovitel se uzavienim této smlouvy zavazuje na svlj naklad a na své nebezpedi pro
objednatele za podminek nize uvedenych odborné provést dilo spocivajici v realizaci
vybudovani systému pro ddlkovy monitoring energii, ktery pfes nové instalované elektroméry,
bude mérit spotiebu elektrické energie v jednotlivych budovach arealu SOUE Plzen, Vejprnicka
56 a jejich kritickych castech a dokdie sledovat celkovy odbér elektrické energie ve
¢tvrthodinovych intervalech a v pfipadé potfeby odpojovat automaticky kriticka zafizeni a
upozornovat na netradicni situace.

2.2 Objednatel se uzavienim této smlouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za fadné provedené dilo
sjednanou cenu za dilo.
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Tato smlouva je uzavirdna na zdkladé vyhlasené verejné zakdzky malého rozsahu na stavebni
prace s ndzvem: ,Systém pro dalkovy monitoring energii — budovy v aredlu SOUE Plzen,
Vejprnicka 56°.

. ROZSAH PREDMETU PLNENI{

Zhotovitel se uzavienim této smlouvy zavazuje provést pro objednatele realizaci stavebnich
Uprav v jednotlivych pavilonech aredlu SOUE Plzen, Vejprnickd 56, souvisejicich s instalaci
novych elektromér(, instalaci aktivnich prvkl pro méreni a regulaci vyuZivajici existujici
ethernovou sit v aredlu, jejich montéaz, pfipojeni, revize a nastaveni komunikace, doplnéni
ethernového pfipojeni v mistech, kde neni, vytvofeni aplikace s grafickym rozhranim a jeji
umisténi na stavajici server, zabezpeceni dalkového pfistupu a zaskoleni obsluhy.

Pro rozsah provedeni praci je zavazny obsah soupisu praci a vykazu vymér, jakoZ i podminky
verejné zakdzky. Presny popis predmétu dila je zfejmy ze zadani objednatele.

Materialy a vyrobky uvedené v soupisu praci a doddvek je mozné zaménit jinymi kvalitativné
stejnymi nebo lepsimi vyrobky pfi zachovani shodnych nebo lepsich parametra a funkce.

Zhotovitel v této souvislosti prohlasuje, Ze se seznamil s rozsahem a provedenim pfedmétu dila
a shledal jej bez zjevnych vad a dostatecné podrobné tak, aby na jejich zakladé byl schopen
radné realizovat sjednané dilo za sjednanou cenu. Zhotoviteli jsou zndmy veskeré technické,
kvalitativni a jiné podminky a disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou
k pInéni smlouvy nezbytné.

Zhotovitel je povinen v ramci predmétu dila provést veskeré prace, sluzby, dodavky a vykony,
kterych je tfeba trvale nebo docasné k zahajeni, provedeni, dokonceni a pfedani dila, uvedeni
do fadného provozu, a to zejména:

a. dodrzovani zadavacich pozadavki,

b. zabezpeceni odborného provadéni stavby opravnénymi osobami dle ¢l. Il odst. 2.2

Pti provadéni dila je zhotovitel povinen fidit se pokyny objednatele. Zhotovitel je vidy povinen
zkoumat s odbornou péci vhodnost pokyn( objednatele a na pfipadnou nevhodnost je povinen
neprodlené pisemné upozornit objednatele.

Zhotovitel odpovida objednateli za vhodnost véci obstaranych k provedeni dila.

Objednatel je opravnén zkontrolovat predmét dila pred zakrytim, bude vyzvan zhotovitelem,
mailem na adresy _ k provedeni kontroly nejméné tfi (3)
pracovni dny pfedem. Pokud se nedostavi do tfi pracovnich dnd, mizZe zhotovitel predmét dila
zakryt. Pokud bude objednatel chtit provést dodatecnou kontrolu i po 3 dnech, ponese
objednatel naklady s tim spojené.

Jestlize v pribéhu provadéni dila dojde k fadné zaméné materialu, je povinnosti zhotovitele
zachovat pfi jeho pouZziti minimalné stejnou jakost a stejné vlastnosti, jako mél mit pavodni
material. Pfipadna zdména materialu nema vliv na navyseni ceny dila.

Dilo musi odpovidat veskerym pravnim predpisim platnym v soucasné dobé v CR, jakoi
i soucasné platnym normam CSN, CSN (EN), ON, TP a ISO pro stavebni prace, jejichz zavaznost si
pro ucely smluvniho vztahu touto smlouvou zaloZzeného smluvni strany sjednavaji i pro pfipad,
kdy neplyne z obecné zavaznych predpistd. Dilo musi byt provedeno bez jakychkoli vad
a nedodélkd v bezvadné kvalité. Zhotovitel smi pouzit pouze takové vyrobky pro stavbu, které
jsou v souladu se zdkonem ¢&. 183/2006 Sh., o Uzemnim planovani a stavebnim Fadu, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,stavebni zakon“), dle zakona €.22/1997 Sb., o technickych
pozadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjSich predpisti (dale jen ,zdkon o technickych
pozadavcich”). Zhotovitel je povinen pfedat objednateli kopii certifikatd kvality, osvédéeni
vydanych notifikaénim organem, prohlaseni o shodé pouzZitych vyrobkl, komponentd a
materiall. Zhotovitel preda pfed predanim dila objednateli rovnéZ prohlaseni o shodé na
celou stavbu. Zhotovitel doloZi v souladu s poZzadavky technické dokumentace novou revizni
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zpravu_elektroinstalace. Pfedmét dila musi byt schopen poddvat trvale standardni vykon
v souladu se stanovenymi vlastnostmi a kvalitou a pIné vyhovovat ucelu, pro ktery je zhotoven.

3.9 Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnén a je odborné zpUsobily provadét Cinnosti dle pfedmétu
dila a Ze prace budou provadény pod odbornym vedenim autorizovanych osob, které zhotovitel
uved| v nabidce k verejné zakazce.

IV. CENA A PLATEBNi PODMINKY
4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za fFadné provedeni dila sjednanou cenu:

Celkem cena za dilo bez DPH ¢ini 850.000 K¢

(slovy osmsetpadesattisickorunceskych)

DPH 21% 178.500 K¢

(slovy jednostosedmdesdtosmtisicpétsetkorunceskych)

Celkem cena za dilo véetné 21% DPH €ini 1.028.500 K¢

(slovy jedenmiliondvacetosmtisicpétsetkorunceskych)

4.2 Pfedmét Cinnosti dle této smlouvy podléha rezimu prfeneseni dafiové povinnosti, zhotovitel

je povinen pro ucely uplatfiovani DPH tidit se klasifikaci CZ-CPA v souladu s § 92 e)
zédkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen
,zakon o dani z pfidané hodnoty“), a Pokynem GFR D-6 K § 26 a K pfiloze ¢. 1 pokynu.

Pro objednatele objekt neslouzi k ekonomické cinnosti definované v zakoné o dani z pfidané

hodnoty a z tohoto divodu zhotovitel vystavi dariovy doklad v béZném reZimu.

Zhotoviteli bude uhrazena cena za dilo véetné DPH.

4.3 DPH se pro ucely této smlouvy rozumi penézni ¢astka, jejiz vySe odpovida vysi dané z pridané
hodnoty vypoctené dle zdkona o dani z pfidané hodnoty. DPH je uvedena ve vysi platné ke dni
uzavreni této smlouvy. Pro pfipad zmény sazby DPH v obdobi od uzavieni této smlouvy do data
uskutec¢néného zdanitelného plnéni, respektive do data realizace jakékoli platby na zakladé této
smlouvy, bude takova platba provedena ve vysi zohlednujici pfipadné zménénou sazbu DPH.

4.4 Nedilnou soucasti této smlouvy je kryci list rozpoctu, rekapitulace objektl stavby soupisu praci,
a polozkovy rozpocet. Cena v ném uvedend se shoduje s cenou uvedenou v nabidce zhotovitele
a cenou uvedenou v ¢l. IV odst. 4.1. této Smlouvy. Soupis praci s vykazem vymér, ktery bude
predkladan objednateli pred fakturaci, bude pIlné odpovidat soupisu praci a vykazu vymér
pfedloZeného v nabidce zhotovitele.

4.5 Soudasti dila je provedeni veskerych zkousek, méfeni, atestl k prokazani pozadovanych
kvalitativnich parametri pfedmétu dila, pokud je vyZaduji obecné zavazné predpisy,
technické normy nebo pokud je predpoklada projektova dokumentace, pripadné
technologické postupy vyrobcli na stavbé pouzZitych materialli avyrobkd, dale zajisténi
individualnich a komplexnich zkousek vcetné navrhu jejich postupu.

4.6 Cena za dilo je uplna a konecna a zahrnuje veSkeré prace a dodavky nezbytné pro kvalitni
zhotoveni dila, zahrnuje i vesSkeré naklady a poplatky souvisejici se zhotovenim a dodanim
dila a se splnénim povinnosti zhotovitele (ndklady a poplatky se rozumi zejména napr. naklady
na zhotoveni dilenské dokumentace, projektovou dokumentaci skute¢ného provedeni stavby;
naklady na zafizeni stavenisté, na dopravu, na zajisténi pozadovanych certifikatl, osvédceni
a zkousek; naklady za skladkovné apod.).

4.7 Uhrada ceny za dilo bude realizovana na zékladé zhotovitelem vystavené faktury. Zhotovitel je
opravnén vystavit v pribéhu plnéni dila vidy ke konci kalendainiho mésice dil¢i fakturu (darfiovy
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doklad) na Uhradu ¢asti hodnoty skutec¢né provedenych praci ocenénych na zakladé vykazu
vymér, objednatelem predem potvrzenych a odsouhlasenych praci. Odsouhlaseni provedenych
praci objednatelem povéfenou osobou (technickym dozorem stavebnika) je nezbytnou
podminkou pro vystaveni kazdé faktury, kdyz nedilnou ptilohou faktury je objednatelem, ¢i jim
povérenou osobou (technicky dozor stavebnika), podepsany soupis praci (bez tohoto soupisu je
faktura neulplna). Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi ¢i druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prdce, u kterych nedoslo k rozporu.
Splatnost dil¢ich faktur je tficet (30) kalendafnich dnd dne dorucdeni objednateli. Dnem
zdanitelného plnéni je posledni den ptislusného mésice.

Faktura musi obsahovat naleZitosti dariového dokladu dle zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Jsou-li splnény veskeré podminky této smlouvy a pfislusnych pravnich predpist pro vystaveni
zavérecné faktury, ¢ini jeji splatnost tricet (30) kalendarnich dni ode dne jejiho doruceni
objednateli. Nedilnou pfilohou konecné faktury je objednatelem podepsany predavaci
protokol, popf. objednatelem podepsané potvrzeni o odstranéni vSech vad a nedodélk(
zjisténych pfi predani dila.

Kazda faktura musi byt oznacena nazvem zakazky. Zhotovitel predloZi objednateli vzdy dva (2)
originaly danovych ucetnich dokladd (faktur) v¢. soupisu provedenych praci potvrzeného
technickym dozorem stavebnika. Faktura v¢. vSech povinnych ndleZitosti musi byt predloZena
objednateli nejpozdéji do desatého (10.) dne nasledujiciho mésice po ukonceni pfislusného
faktura¢niho obdobi.

Objednatel zaplati zhotoviteli na zdkladé vystavenych a odsouhlasenych faktur ¢astku do vyse
90 % celkové hodnoty dila dle €l. IV. odst. 4.1 Smlouvy. Zbyvajici odménu ve vysi 10% ze
sjednané ceny dila zadavatel dodavateli uhradi proti zavérecné fakture po radném predani dila
bez vad a nedodélkd, popt. po odstranéni vad a nedodélkl zjisténych pfi predavacim Fizeni.

V pripadé, zZe faktura vystavena zhotovitelem nebude mit predepsané ndlezitosti stanovené pro
danovy doklad, nebo budou obsahovat uUdaje v rozporu s touto smlouvou, nebudou
objednatelem proplaceny a objednatel je vrati zpét zhotoviteli k doplnéni ¢i opravé. Doba
splatnosti opravenych, resp. doplnénych faktur je stejna jako plivodni dohodnuta Ihita a jeji
béh pocind dnem vystaveni opravenych nebo doplnénych faktur, neni vsak kratsi nez tficet (30)
dnl od dorucéeni opravenych faktur obsahujicich veskeré naleZitosti stanovené zakonem (i
touto smlouvou objednateli.

Zhotovitel se zavazuje, Ze na jim vydanych danovych dokladech bude uvddét pouze Cisla
bankovnich uctd, ktera jsou spravcem dané zverejnéna zplsobem umoznujicim dalkovy pfistup
(8 98 pism. d) zakona o dani z ptidané hodnoty). V pripadé, Ze dariovy doklad bude obsahovat
jiny neZz takto zvefejnény Uucet, bude takovyto danovy doklad povaiovdn za neuplny
a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnéni. Do okamziku doplnéni si objednatel vyhrazuje
pravo neuskutecnit platbu na zdkladé tohoto dafového dokladu.

Podminky zvySeni a sniZeni ceny za provedeni dila:

a) pokud objednatel pozaduje prace, které nejsou predmétem dila, s dilem neoddélitelné
souvisi a jsou potfebné ke zdarnému dokonceni dila,

b) pokud objednatel poZaduje vypustit nékteré prace predmétu dila,

c) pokud pfti realizaci se zjisti skutecnosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy znamé,
a zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvidat a maji vliv na cenu dila,

d) pokud pfi realizaci se zjisti skute¢nosti odlisSné od dokumentace predané objednatelem,

e) pokud v prabéhu provadéni dila dojde ke zménam sazeb dané z pfidané hodnoty,

f) pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke zménam legislativnich ¢i technickych predpis(
a norem, které maji prokazatelny vliv na zménu ceny dila.

Pro zménu ceny dila v pfipadé zmén u praci, které jsou obsazeny v polozkovém rozpoctu, bude
zména ceny stanovena na zakladé jednotkové ceny dané prace v polozkovém rozpoctu. Nejsou-

Stranka 4 z 12



4.15

5.1

6.1
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6.3
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li tyto prace obsaZeny v poloZkovém rozpoctu, urci se jednotkova cena predmétnych poloZzek na
zakladé navrhu kalkulace zhotovitele odpovidajici smluvni Urovni ceny dila dle poloZzek cenové
soustavy rozpoctu (v cenové Urovni pro rok 2023).

Objednatel je opravnén z objektivnich divodu sniZit sjednany rozsah dila, v takovém pripadé
bude cena dila sniZzena o cenu ménépraci, a to v souladu s cenami z ocenéného soupisu praci,
ktery zhotovitel predlozZil ve své nabidce. Zhotovitel je povinen provést presny soupis
ménépraci vcetné jejich ocenéni dle predchozi véty a tento soupis predloZit objednateli
k projedndni. Odsouhlasenim ménépraci zanikd zhotoviteli ndrok na zaplaceni ceny takovych
praci.

Naplnéni shora uvedenych podminek pro zvyseni a sniZeni ceny za provedeni dila musi byt
v souladu se zdkonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich
predpis. Smluvni strany je mohou realizovat jen ve formé dodatku ke smlouvé.

V. MIiSTO PLNENi

Mistem plnéni dila je stavba na adrese Vejprnicka 56, 318 00 Plzeri.

VI. TERMINY PLNENI - PREDANi STAVENISTE, DOKONCENi A PREDANI DiLA

Zahajeni stavebnich praci: 1.7.2023.

Objednatel vyzve zhotovitele nejpozdéji do 26.6.2023 k prevzeti stavenisté — zahdjeni praci
neprodlené po predani stavenisté.

Pti realizaci dila je zhotovitel povinen fidit se harmonogramem — Pfiloha smlouvy.

Dokonceni stavebnich praci: nejpozdéji do 30.9.2023

Pfedanim a prevzetim stavenisté se rozumi oboustranny podpis protokolu o predani a prevzeti
staveniSté. Zahajenim stavebnich praci se rozumi zapoceti vlastniho provadéni dila
zhotovitelem. Dokonéenim stavebnich praci se rozumi Uplné a funkéni provedeni vsech
stavebnich praci a ¢innosti ze strany zhotovitele a dalSich podminek uvedenych v této smlouvé
(v€etné doloZeni pozadovanych dokladd, odstranéni zafizeni stavenisté a vyklizeni stavenisté,
pokud nebude pisemné dohodnuto jinak). O dokonceni stavebnich praci zhotovitel pisemné
vyrozumi objednatele. Pfeddnim a prevzetim stavby (dila) se rozumi protokolarni predani dila
po dokonceni stavebnich praci za podminek uvedenych v této smlouvé. Pfipadné vady a
nedodélky nebranici uzivani budou vypsany v pfedavacim protokolu s ndvrhem terminu
odstranéni téchto vad.

Objednatel vyzve zhotovitele nejpozdéji do 26.6.2023 k prevzeti stavenisté, které preda
zhotoviteli protokolarné. Zhotovitel je povinen stavenisté radné prevzit do péti (5) pracovnich
dnll od doruceni vyzvy objednatele. Prace na dile je zhotovitel povinen zahdjit v co nejkratsim
moZném terminu po predani stavenisté zhotoviteli nebo dle pisemné dohody s objednatelem.

Zhotovitel je povinen vcas vyzvat objednatele k prevzeti dokonéeného dila. Objednatel zahaji
prejimku dila nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnl od predani vyzvy.

Po skonceni praci na vyzvu zhotovitele bude objednatelem zpracovan predavaci protokol
(protokol o predani a prevzeti dila), jehoz podpisem obéma smluvnimi stranami této smlouvy
dojde teprve k faktickému predani dila objednateli. Pfedavaci protokol musi obsahovat
prohlaseni o prevzeti nebo neprevzeti dila, odlvodnéni a soupis pripadnych vad a nedodélka.
Drobné vady a nedodélky, které budou zaznamendny v protokolu o prevzeti a predani dila, je
zhotovitel povinen odstranit na vlastni naklady nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnli ode dne
predani dila objednateli, pokud se nedohodnou zhotovitel a objednatel pisemné jinak.
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6.5 Ustanovenim predchoziho odstavce neni dotéeno opravnéni objednatele odmitnout pfedmét

6.6

6.7

6.8

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

dila prevzit, pokud vykazuje vady ¢i nedodélky branici v uzivani, a to az do doby jejich Uplného
odstranéni zhotovitelem, na vlastni naklady zhotovitele.

Zhotovitel spini svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a predanim predmétu
dila bez vad a nedodélkti branicich v uZivani objednateli. Po fadném protokolarnim predani
dila bez vad a nedodélk( zacina bézet sjednana zarucni lhita.

Spolu s dilem (pfedmétem dila) je zhotovitel povinen predat objednateli doklady vztahujici se
k predmétu dila. Nejpozdéji pfi predani dila odevzda zhotovitel objednateli, jak je uvedeno v ¢l.
IIl. odst. 4.6, veskeré atesty, kopii certifikati kvality a prohlaseni o shodé u jednotlivych
pouzitych vyrobkul (nebyly-li doloZeny dfive), prohlaseni o shodé na celou stavbu, zarucni listy,
potvrzeni o provedenych zkouskach, revizni zpravy, doklad o uloZeni suti na skladku, doklady
o nakladani s odpady, apod. Zhotovitel doloZi v souladu s poZzadavky technické dokumentace
novou revizni zpravu elektroinstalace. Predani uplnych a bezchybnych doklad(l je podminkou
radného preddni dila (predmétu dila) a zhotovitel nesplni svou povinnost dokoncit a predat dilo
objednateli dfive, nez pfedd objednateli veskeré doklady bez vad. V pfipadé, ze budou doklady
vykazovat vady, je objednatel opravnén je vratit zhotoviteli na jeho naklady nebo zhotovitele
vyzvat k dodani doklad(l bez vad a zhotovitel je povinen bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji do
péti (5) pracovnich dnd, od jejich vraceni nebo od vyzvy objednatele dodat objednateli Uplné
doklady bez vad. Ndklady spojené s vyhotovenim a dodanim vSech doklad( v potfebném poctu
vCetné jejich oprav, doplnéni a ndhradniho dodani jsou zahrnuty v cené za dilo a zhotovitel neni
opravnén od objednatele poZadovat jejich nahradu. Pfedanim dokladll objednateli se tyto
stavaji vlastnictvim objednatele, ktery je opravnén s nimi volné nakladat.

Zatizeni stavenisté zabezpecuje zhotovitel na své naklady a v souladu se svymi potiebami, a
s pozadavky objednatele. Povinnosti zhotovitele je zajisténi usporadani stavenisté v souladu s
planem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a ve lhatach v ném uvedenych, v
souladu s Natizenim vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni pozdéjsich predpis(. Na stavenisti je zhotovitel
povinen udrZovat poradek po celou dobu provadéni dila az do fddného prevzeti dokonéeného
dila.

VII. ZARUKY

Zarucni doba na stavebni prace dle této smlouvy ¢ini 2 roky (tj. 24 mésicti), na material
pouzity pro fadné dokonceni stavby dle zarucni doby vyrobce.

Zarucni doba pocina bézet predanim dila bez vad a nedodélkd branicich uzivani objednateli.
Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady ¢i nedodélky nejpozdéji do péti (5) pracovnich dn(
ode dne uplatnéni vady, neni-li pisemné sjednano jinak. O predani dila bez vad a nedodélki,
popf. o odstranéni pripadnych vad a nedodélkd bude pofizen zapis do protokolu o predani dila.
Zarucni doba pocina béiet dnem, kdy byly vady a nedodélky zaznamenané v predavacim
protokolu zhotovitelem #adné odstranény; jejich odstranéni bude rovnéz pisemné
zaznamenano.

Poskytnutim zarucni doby zhotovitel prejima zavazek, ze predmét dila bude po stanovenou
dobu zpUsobily pro pouZiti nejen k sjednanému Ucelu, ale i k Gcelu obvyklému.

Zarucni doba nebézi po dobu, po kterou objednatel nem(ze predmét dila uZivat pro jeho vady,
za které odpovida zhotovitel.

Pokud se v prabéhu zaruéni doby na predmétu dila vyskytne vada, bude posuzovana
individualné mezi zhotovitelem a objednatelem, s pfihlédnutim na spravny zplsob uZivani a
udrzbu. Vyrobky tretich stran budou zhotovitelem reklamovany u vyrobce a posouzeny
vyrobcem.

Stranka 6 z 12



8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

9.1

VIIL. ODPOVEDNOST ZA VADY

Vadami dila se rozumi zejména vady v mnozstvi, jakosti, siednaném zpUlsobu provedeni dila ¢i
provedeni, jez se nehodi pro Ucel sjednany ve smlouvé, popf. neni-li tento ucel ve smlouvé
sjednan, pro ucel, k némuz se takové dilo zpravidla pouziva. Za vady se rovnéz povazuji vady
v dokladech nutnych k uzivani predmétu dila a dodani jiného neZ sjednaného predmétu dila.
Vadami dila se dale rozumi stav, kdy provedené dilo, nebo jeho ¢ast, neodpovida zavazné
technické normé, je-li tato stanovena (zejm. v zdkonu o technickych poZadavcich na vyrobky).

Objednatel je oprdvnén oznamit vady dila kdykoliv béhem sjednané zarucni doby. Ust. § 2618
obcanského zakoniku se neuplatni. V reklamaci musi byt vady popsdny. Dale v reklamaci
objednatel uvede, jakym zplisobem poZaduje sjednat napravu. Objednatel je opravnén:

o poZadovat odstranéni vady doddnim nahradniho plnéni (napf. u vad materidll apod.)
. pozadovat odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelnd
o poZadovat pfimérenou slevu ze sjednané ceny

V pripadé uplatnéni naroku na slevu z ceny dila mlzZe byt cena snizena pouze jednanim
zucastnénych stran.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5-ti pracovnich dnld po obdrzeni reklamace pisemné
oznamit objednateli, zda reklamaci uznava ¢i neuzndvda. Pokud tak neudini, ma se za to, ze
reklamaci objednatele uznava. Je-li reklamace zhotovitelem uzndna je povinen odstranit
reklamovanou vadu bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnli ode dne
uznani reklamace, neni-li pisemné sjedndno s objednatelem jinak. Jestlize objednatel
v reklamaci vyslovné uved|, Ze se jedna o havarii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahdjit
odstranovani vady (havarie) nejpozdéji do 24 hodin po obdrZeni reklamace.

Prokaze-li se ve spornych prfipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., Ze jim
reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
veskeré v souvislosti s odstranénim vady prokazatelné vzniklé a doloZzené naklady.

Odstranéni reklamované vady sepiSou smluvni strany protokol, ve kterém potvrdi odstranéni
vady. Zarucni doba se prodluZuje o dobu, ktera uplyne ode dne uplatnéni reklamované vady do
dne odstranéni této vady.

Doda-li zhotovitel dilo svadami, neni shora stanovenymi povinnostmi zhotovitele
a opravnénimi objednatele dotéen ndrok objednatele na ndhradu zplsobené skody.
Uspokojenim, kterého lIze dosdhnout uplatnénim nékterého z narok( z vad dila, neni dotcen
narok objednatele uplatnitelny z jiného pravniho divodu.

V pripadé, Ze zhotovitel je v prodleni s odstranénim vady nebo vadu neodstraniuje fadné, je
objednatel opravnén zajistit odstranéni vady bez dalSiho ndhradnim dodavatelem nebo si vadu
odstranit sdm, a to na naklady zhotovitele. VeSkeré tyto naklady s timto spojené je zhotovitel
povinen objednateli zaplatit neprodlené po vyzvani. Narok na nahradu Skody ¢i na smluvni
pokutu timto neni dotéen.

IX. ODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel pIlné odpovida za Skodu vzniklou objednateli nebo tfetim osobdm v souvislosti
s plnénim, nedodrZenim nebo porusenim povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy.

Zhotovitel je povinen pred zapocetim provadéni dila sjednat a udrzovat pojisténi odpovédnosti za
Skodu z Cinnosti zpUsobenou tieti osobé na majetku, Ujmy na zdravi a smrti zplsobené pfi realizaci a
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v souvislosti s realizaci dila zhotovitelem, jeho zaméstnanci, smluvnimi partnery a dodavateli. Limit
pojistného plnéni je poZzadovan ve vysi min. jeden milion K¢ (1 000 000 K¢).
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X. PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE
Objednatel umoiZni zhotoviteli odbér elektrické energie a vody. Zhotovitel si zajisti rozvod
potiebnych médii a jejich pfipojeni na odbérna mista odsouhlasena objednatelem.

Zhotovitel je povinen podle § 2590 obcanského zdkoniku provést dilo s potfebnou pédi,
v ujednaném case a obstarat vse, co je k provedeni dila potreba.

Od predani stavenisté zhotovitel odpovida za veskeré skody zplsobené na stavebnim dile, jakoz
i za Skody, vzniklé jeho Cinnosti ve spojitosti s provadénim dila.

Zhotovitel je povinen dodrZovat ¢asovy harmonogram. Harmonogram, v souladu s nabidkou
dodavatele, je pfilohou smlouvy o dilo a jeho dodrzZeni je pro zhotovitele zavazné.

Zhotovitel je povinen zajistit dodriovani bezpecnostnich a hygienickych podminek na
stavenisti, véetné zabezpeceni stavebniho prostoru, zajisténi zafizeni stavenisté proti vstupu
cizich osob a minimalizovat negativni vlivy vystavby (hluk, prasnost, ochrana Zivotniho
prostiedi atd.). Zhotovitel je zodpovédny za zajisténi bezpecnosti osob, které se budou na
stavenisti pohybovat.

Zhotovitel je povinen udrzovat Cistotu stavenisté a okolnich ploch. V pfipadé, Ze dojde ke
znecisténi, je zhotovitel povinen bezprostfedné zajistit odstranéni necistot. Zhotovitel je
povinen v souvislosti s provadénim dila zabranit vzniku $kod na majetku. V pfipadé zplsobeni
Skody na majetku na tuto skutec¢nost zhotovitel upozorni objednatele a bezprostiedné zajisti
napravu na své naklady.

Zhotovitel bude pIné respektovat provoz v objektu a s dostatecnym piredstihem bude
s objednatelem sjednavat pfipadna nezbytné nutna omezeni.

Zatizeni stavenisté zabezpecuje zhotovitel na své naklady a v souladu se svymi potrebami,
dokumentaci predanou objednatelem a s poZadavky objednatele. Povinnosti zhotovitele je
zajiSténi usporadani stavenisté v souladu s pldnem bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci na
stavenisti a ve Ihitach v ném uvedenych, v souladu s Natizenim vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizsich
minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi prdci na stavenistich, ve znéni
pozdéjsich predpisd. Na stavenisti je zhotovitel povinen udrZovat poradek po celou dobu
provadéni dila (v¢. terminu, kdy bude probihat pfedani a prevzeti dila mezi zhotovitelem
a objednatelem).

Zhotovitel si zajisti na vlastni naklady veskery stavebni materidl na stavbu, na vlastni naklady
zajisti pronajem pozemkl a pripadny zdbor verejného prostranstvi pro zafizeni stavenisté
a skladky materialu, (tzn. plochy mimo pozemky pro stavbu). Zhotovitel odpovida za uvedeni
téchto pozemk(l do plvodniho fadného stavu a predani téchto pozemkd zpét pronajimateli do
péti (5) pracovnich dnd po podpisu preddvaciho protokolu dila. Zhotovitel si téZ na vlastni
naklady zajisti odvoz a uloZeni prebyte¢ného materidalu na skladky, vcetné zaplaceni
sklddkovného, a to nejpozdéji pred pfedanim a prevzetim dila.

Zhotovitel je povinen priibézné (min. pfi kontrolnich dnech) informovat objednatele o tom,
v jakém stadiu se provadéni dila nachazi, a o vSech skutecnostech, které mohou mit pro
objednatele v souvislosti s provadénim dila vyznam. O skutecnostech zdsadnich pro
objednatele v souvislosti s provadénim dila (zejm. jakékoliv skutecnosti ohroZujici véasné
a radné dodani dila) je zhotovitel povinen vZdy pisemné informovat objednatele neprodlené.

Jestlize zhotovitel zajisti plnéni povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy nebo jeji ¢asti treti

osobou, ma takovy prevod prav a povinnosti U¢inky pouze ve vztahu mezi zhotovitelem a touto

tfeti osobou, pricemz vztah mezi zhotovitelem a objednatelem z(istava nedotcen a zhotovitel je

objednateli pIné odpovédny za plnéni veskerych svych povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy.
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Xl. SANKCE

Pfi nesplnéni lhaty pro zhotoveni dila je objednatel opravnén poZadovat po zhotoviteli
zaplaceni smluvni pokuty ve vysi dvou desetin procenta (0,2 %) zcelkové ceny dila, vc.
pfipadnych dodatk(l ke smlouvé, za kazdy zapocdaty den prodleni proti sjednanému datu
dokonceni dila.

PFi nesplnéni terminu pro odstranéni vad a nedodélkl, je objednatel opravnén pozadovat po
zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi jeden tisic K¢ (1.000,- K¢) za kazdy zapocaty den
prodleni se splnénim kazdé jednotlivé utvrzované povinnosti az do jejiho Uplného a fadného
splnéni, ato i opakované. Zarucni doba pocina béZet predanim dila bez jakychkoliv vad
a nedodélkd objednateli — viz ¢l. VIl odst. 7.2.

Pti prodleni zhotovitele se splnénim zavazku vyklidit stavenisté a uvést do plvodniho radného
stavu veskeré realizaci dila dotéené plochy ve Ihité sjednané v této smlouvé mizZe objednatel
pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi jeden tisic K¢ (1.000,- K¢) za kazdy
zapocaty den prodleni.

Pfi poruseni povinnosti zhotovitele provadét veskeré odborné priace pod dohledem
autorizovanych osob uvedenych v této smlouvé a zajisténi odborného vedeni stavby
autorizovanou osobou, nezajisti-li zhotovitel v odGvodnénych pfipadech zastup za tyto osoby,
mUlZe objednatel poZadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi dva tisice K¢
(2.000,- K¢) za kazdé jednotlivé poruseni. Porusenim této povinnosti se rozumi neprovedeni
kontroly autorizovanou osobou zajistujici vedeni stavby ¢asti stavby pfed zakrytim a dokonceni
jednotlivych technologickych etap vystavby, které musi byt zaznamendny ve stavebnim deniku
a podepsany touto osobou, neprovadéni pravidelné kontroly probihajicich stavebnich praci
min. dvakrat (2x) v prlbéhu trvani stavby, s potvrzenim ve stavebnim deniku a neucast na
kontrolnim dnu, kdy by tato osoba v nutném pfipadé nezajistila za sebe odpovidajici ndhradu.

Stavebni denik bude na stavbé k dispozici po celou dobu provadéni stavby.

Smluvni strany si pro ptipad prodleni objednatele s plnénim penéZitého zavazku dle této
smlouvy sjedndvani smluvni Urok z prodleni ve vysi 0,2% (dvé desetiny procenta) z neuhrazené
Casti penéZitého zdvazku za kazdy den prodleni.

Smluvni pokuty jsou splatné do ¢trnacti (14) dnl ode dne doruceni jejich vyuctovani druhé
smluvni strané.

Objednatel je opravnén uplatnit vice smluvnich pokut samostatné vedle sebe v pfipadé
poruseni vice povinnosti.

V pfipadé, Ze objednateli vznikne narok na smluvni pokutu nebo jinou majetkovou sankci vici
zhotoviteli, je objednatel opravnén provést jednostranny zapocet zjakéhokoliv dariového
dokladu a sniZit o néj ¢astku k Ghradé.

Smluvni pokuty ani jejich zaplaceni nemaji vliv na pfipadny narok objednatele na ndhradu
Skody.

Ujednani o smluvnich pokutach zlstavaji v platnosti i v pfipadé odstoupeni od smlouvy a nemaji
vliv na pfipadnou moZnost domahat se vedle smluvni pokuty i nahrady skody, a to ive vysi
presahujici dojednanou vysi smluvni pokuty.

Xll. PROVADENi KONTROL

Kontrola bude provadéna formou sjednanych pravidelnych kontrolnich dni (pfedpoklad
konani 1x mésicné). Termin nasledujiciho kontrolniho dne bude vidy zaznamendan v zapise
z prislusného kontrolniho dne. Z kazdého kontrolniho dne bude pofizen zapis, ktery obdrzi

vSechny zucastnéné osoby.
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Objednatel nebo jim zmocnéna osoba je opravnéna kontrolovat provadéni dila, a to kdekoliv
a kdykoliv a zhotovitel je povinen mu kontrolu v plném rozsahu umoznit. Provedeni kontroly
a pfipadné zjisténi vad objednatelem nebo jim zmocnénou osobou nema vliv na odpovédnost
zhotovitele za vady dila. Mimo pravidelné kontrolni dny stavby zhotovitel vyzve objednatele ke
kontrole provedenych praci vidy pfi ukonceni urité technologické etapy a pfed fakturaci provedenych
praci.

Kazda uskutecnéna kontrola bude potvrzena zapisem do stavebniho deniku.
XII. VLASTNICTVI DiLA

Vznikajici dilo je od pocatku vyroby vlastnictvim objednatele, komponenty se stavaji soucasti
dila po provedeni jejich montdze zhotovitelem. Nebezpeci vzniku skody na véci nese zhotovitel
az do splnéni zavazku podle €l. VI. této smlouvy.

XIV. ODSTOUPENI OD SMLOUVY

Smluvni strana je opravnéna od smlouvy odstoupit, pokud druha strana porusi své povinnosti
podstatnym zpUsobem, ve vztahu ke zhotoviteli bude zahajeno insolvencni fizeni, nebo se jiz
v tomto ftizeni nachazi, nebo pokud zhotovitel ve své nabidce v rdmci verejné zakazky uvedl|
informace nebo doklady, které neodpovidaji skutecnosti nebo které mély, nebo mohly, mit vliv
na vysledek zadavaciho fizeni a na kvalitu plnéni zhotovitele.

Objednatel je oprdvnén od této smlouvy odstoupit rovnéz v pripadé, pokud:

a) zhotovitel provadi dilo nekvalitnim zplsobem v rozporu s ustanovenimi obsazenymi v této
smlouvé, a to zejména v Cl. lll. této smlouvy, provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi,
nebo dilo v pribéhu jeho provadéni vykazuje vady a zhotovitel nezjednd napravu,
neprovede neprodlené odpovidajicim zplsobem a kvalitné nutné opravy, Upravy apod. bez
zbyteéného odkladu, nejpozdéji vsak ve Ihité do péti (5) pracovnich dn(;

b) zhotovitel neposkytuje dostate¢nou soucinnost a koordinaci ¢innosti;

c) zhotovitel je v prodleni splnénim kazdého jednotlivého zavazného uzlového bodu
harmonogramu delsi patnacti (15) kalendarnich dnl. Toto odstoupeni vsak nema vliv na
vznik, existenci a trvani naroku na smluvni pokutu a naroku na ndhradu skody;

d) zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, nereaguje-li na vyzvu objednatele
do péti (5) pracovnich dnu (o takovéto vyzvé bude proveden zaznam, nebo dilo v pribéhu
jeho provadéni vykazuje vady a zhotovitel neucini bez zbyte¢ného odkladu napravu;

e) zhotovitel vyuzivd poddodavatele, ktery nebyl objednateli v souladu stouto smlouvou a
zaddvaci dokumentaci oznamen,;

f) neprevzal-li zhotovitel stavenisté do péti (5) pracovnich dnli od doruceni vyzvy objednatele
k prevzeti stavenisté dle ¢l. VI této smlouvy;

g) pokud zhotovitel po predani stavenisté do 15. kalendarnich dnl nezacéne s realizaci dila;

h) ze zakonem stanovenych diivodu.

Zhotoviteli odstoupenim od smlouvy jakékoli ze smluvnich stran vznikd narok na uhradu
skuteéné vynaloZzenych naklad( souvisejicich s jiz realizovanymi ¢innostmi ke dni odstoupeni od
smlouvy, a to pouze v ptipadé, Ze na tyto realizované cinnosti lze bezproblémové navazat jinym
zhotovitelem. Zhotovitel provede soupis skutecné provedenych praci. Skutecné provedené
prace nesmi vykazovat vady a musi byt radné predany objednateli na zakladé predavaciho
protokolu podepsaného zastupcem objednatele, zastupcem zhotovitele a technickym dozorem
stavebnika. V pripadé, Ze by ¢ast dila provedenad pred odstoupenim od smlouvy vykazovala vady
nebo nebyla fadné preddna objednateli na zakladé podepsaného predavaciho protokolu,
zhotoviteli nevznika narok na uhradu nakladd.
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V ptipadé odstoupeni od smlouvy jsou smluvni strany povinny vypofadat vzajemné zavazky
a pohledavky do t¥iceti (30) dnii od nabyti U¢inku odstoupeni. Uhrada se nevztahuje na jiz
zakoupeny material ¢i drobné naklady zhotovitele.

Odstoupeni od této smlouvy musi smluvni strana ucinit pisemné. Pravni Ucinky odstoupeni od
této smlouvy nastdvaji dnem doruceni oznameni o odstoupeni Zhotoviteli. Pro odstoupeni plati
prislusna ustanoveni ob¢anského zakoniku.

Smluvni strany se dale z dGvodd pravni jistoty dohodly na tom, Ze v souvislosti se zrusenim
smlouvy dle tohoto ¢lanku této smlouvy se zhotovitel vyslovné vzdava prava na nahradu Skody,
ktera mu muZe vzniknout, kdy zhotovitel se vzdanim se tohoto prava souhlasi a akceptuje jej.

XV. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNIMI STRANAMI

Pro ucely vzajemné komunikace mezi smluvnimi stranami jsou opravnény jednat niZze uvedené
osoby:

Za objednatele
ve vécech smluvnich:
tel.:

ve vécech technickych:

Za zhotovitele: _

XVI. ZAVERECNA UJEDNANI

V pripadé, Ze se ke kterémukoli ustanoveni této smlouvy ¢i k jeho ¢asti podle zdkona jako ke
zdanlivému pravnimu jednani neptihlizi, nebo Ze kterékoli ustanoveni této smlouvy ¢i jeho ¢ast
je nebo se stane neplatnym, neddinnym a/nebo nevymahatelnym, oddéli se v ptislusném
rozsahu od ostatnich ujedndni Smlouvy a nebude mit Zadny vliv na platnost, Ucinnost
a vymahatelnost ostatnich ujednani této smlouvy. Smluvni strany se zavazuji nahradit takové
zdanlivé, nebo neplatné, nelcinné a/nebo nevymahatelné ustanoveni ¢i jeho ¢ast ustanovenim
novym, které bude platné, ucinné a vymahatelné a jehoZ vécny obsah a ekonomicky vyznam
bude shodny nebo co nejvice podobny nahrazovanému ustanoveni tak, aby ucel a smysl| této
smlouvy zlstal zachovan.

Strany této smlouvy se dohodly, Ze se tato smlouva se fidi vyhradné ceskym prdavnim radem.
Prava a povinnosti smluvnich stran, které nejsou touto smlouvou vyslovné upraveny, se fidi
ustanovenimi zdkona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik.

Pokud by kterékoli ustanoveni této smlouvy bylo shleddno neplatnym ¢i nevykonatelnym,
ostatni ustanoveni této smlouvy tim zlstavaji nedotéena.

Veskeré zmény této smlouvy mohou byt po dohodé smluvnich stran ¢inény pouze pisemnou
formou, a to v podobé Cislovanych dodatkd k této smlouvé podepsanych obéma smluvnimi
stranami.
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16.5

16.6
16.7

16.8

16.9

Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel ma povinnost tuto smlouvu véetné vsech jejich pfiloh,
zmén a pripadnych dodatk(l a v¢. vyse skutecné uhrazené ceny za plnéni smlouvy zverejnit
v souladu se zakonem €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek na profilu zadavatele
a v souladu se zdkonem ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uvefejnéni smlouvy v zakonné lh(té
zajisti objednatel. Zhotovitel souhlasi s tim, Ze tato smlouva bude verejné pristupna.

Smlouva je uzaviena pisemné vSsemi opravnénymi osobami obou smluvnich stran.

Pokud v této smlouvé nebylo ujednano jinak, fidi se pravni poméry z ni vyplyvajici a vznikajici
obcanskym zakonikem.

Tato smlouva nabyva platnosti podpisem této smlouvy poslednim z Gicastnik( a ucinnosti
uverejnénim v registru smluv.

Smluvni strany této smlouvy prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pred jejim podpisem precetly, Ze
predstavuje projev jejich pravé a svobodné vile, na dikaz ¢ehoz pfipojuji své podpisy.

Pfilohy ke smlouvé:

Kryci list rozpoctu, soupisu praci, soupis praci — rozpocet (soucdst nabidky)
Harmonogram praci — vlastni (soucdst nabidky)
Cestné prohldseni

v Plzni dne 28. 6. 2023 V Plzni dne 28. 6. 2023

za objednatele: za zhotovitele:

Ing. Jaroslav Cerny Tomas Cedik
Reditel jednatel
Stredni odborné ucilisté elektrotechnické, Plzen Servit s.r.o.
Vejprnicka 56, Plzen Morseova 5, 301 00 Plzen
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