
DODATEK č. 06748-2017-4502-D-0592/02-UV-023-SU0405-01

k realizační smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod –
„Humanizace a revitalizace centra Orlová - Lutyně“ (dále jen „Realizační
smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání
způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ
se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947

ka odboru 45

(dále jen „ministerstvo“)

a

Město Orlová
se sídlem: Osvobození 796, Orlová – Lutyně, 735 14
IČ: 00297577
DIČ : CZ00297577
CZ, Česká republika
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupeno: Ing. Tomášem Kučou, starostou města
(dále jen „právnická osoba“)

na straně jedné
(dále v této smlouvě společně označováni jako „objednatel“)

a

2. KR OSTRAVA a.s.
se sídlem na adrese: Slívova 1946/7, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
IČ: 25890981
DIČ: CZ25890981
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v Ostravě, oddíl B, vložka 2527
zastoupena: Štefanem Polákem, statutárním ředitelem

STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.
se sídlem na adrese: Mostárenská 1140/48, Vítkovice, 703 00 Ostrava
IČ: 64617874
DIČ: CZ64617874



Bankovní spojení:
Číslo účtu:
zapsaná v o edeném v Ostravě, oddíl C, vložka 14148
zastoupena: Mgr. Jaromírem Janečkem, jednatelem

které spolu uzavřely smlouvu o společnosti pod názvem „Společnost KR OSTRAVA –
STAMONT, Humanizace Orlová“. Jménem společnosti jedná jeho vedoucí účastník
společnost KR OSTRAVA a.s.

na straně druhé
(dále v této smlouvě společně označováni jako „zhotovitel“)

dále společně jen „ smluvní strany“

tento Dodatek k Realizační smlouvě o dílo č. 06748-2016-4502-S-0592/02-UV-023-SU0405
ze dne 19.10.2016 (dále jen „Dodatek“).

I.

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, dohodly na změně předmětu plnění Realizační smlouvy ve smyslu dokumentu
z února 2017 označeného jako „Změna závazku ze smlouvy č. 1 – doplnění a upřesnění
činnosti v rámci položek dílčího projektu: SO 03 – Hlavní náměstí, SO 03.01 – Plochy na
hlavním náměstí“, vypracovaného zhotovitelem.

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly, že čl. II. bod 2.1 odst. 2.
a 3. Realizační smlouvy nově zní takto:

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 156.423.504,74 Kč (slovy: jedno-sto-
padesát-šest-milionů-čtyřista-dvacet-tři-tisíc-pět-set-čtyři korun českých a sedmdesát-čtyři
haléřů).

Položky Stavby hrazené z finančních prostředků ministerstva:

Cena bez DPH

ST 010-1 Humanizace centra Orlové-Lutyně 109 344 561,17 Kč

ST 010-3 H-SO 01.05 Přeložky a přípojky elektro 1 423 716,00 Kč

Celkem 110 768 277,17 Kč

III.

1. Ostatní ujednání Realizační smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

2. Tento Dodatek je sepsán v osmi stejnopisech s platností originálu, z nichž ministerstvo
obdrží dva, právnická osoba čtyři a zhotovitel dva stejnopisy.



3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

4. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“). 
Právnická osoba zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů zhotoviteli potvrzení o 
uveřejnění Dodatku v registru smluv. 

5. Právnická osoba tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jeho 
uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). 

6. Doložka platnosti právního jednání dle ust.  §  41 zákona č. 128/2000 Sb., o             
obcích  (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:  

7. O tomto postupu rozhodlo Zastupitelstva města Orlová svým usnesením číslo 94/5 ze 
dne 27. 04. 2015            

6.       Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že      
          tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle,  
          na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy. 

 

V Orlové   dne 
 
Město Orlová 
 
 
 
_____________________________ 
Ing. Tomáš Kuča 
starosta 
 
 
 
V Praze dne  
 

V Ostravě  dne  
 
Za zhotovitele 
 
 
 
________________________________ 
Štefan Polák 
statutární ředitel KR OSTRAVA a.s. 
 
 
 
V Ostravě  dne  
 

 
 
Česká republika – Ministerstvo financí 

 
 
Za zhotovitele 

 
 
 
_____________________________ 
Mgr. Monika Zbořilová 
ředitelka odboru 45 

 
 
 
________________________________ 
Mgr. Jaromír Janečka 
jednatel STAMONT – POZEMNÍ 
STAVITELSTVÍ s.r.o. 

 

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: Ing. Hana Beranová 

Za právní správnost odpovídá: JUDr. Jarmila Páslerová 


