PREDPOKLADANY HARMONOGRAM PRUBEHU ZADAVACIHO RIZENI
OTEVRENE PODLIMITNI RIZENI na stavebni prace
Nézev zakazky: ,,Dopravni napojeni priumyslové zény na obchvat Svitav z komunikace 1143

Ukon | Predpokladany termin | Poznamka
FAZE PRIPRAVY
Zaslani navrhu zadavaci dokumentace 14.07.23 Textovou &ast ZD pfipravuje RTS as.
Odsouhlaseni ZD zadavstelaim 31.07.23 Odsouhlaseni textové ¢asti zadavaci dokumentace

zadavatelem,

Pfiprava a odeslani Oznameni o zahajeni zadavaciho

Objednani Oznameni o zahajeni zadavaciho e P s ) fee e
fizeni ve VW2 01.08.23 gz:m ve Vestniku vefejnych zakazek. Zajistuje RTS a s.
Uvefejnéni ZD na profilu zadavatele. 01.08.23 Uvefejnéni kompletni zadavaci dokumentace na profilu

zadavatele. Zajistuje RTS a.s.

FAZE PODANI A OTEVIRANi NABIDEK

Konec je orientacni, dotazy k zadavacim podminkam
mohou dobu trvéni prodlouzit. Nabidky se podévaji

Iha ani nabidek: 10:00 hod. .09. :
foxies ity pio Padani nabidek: 10:00 hod A elektronicky prostfednictvim elekironického nastroje
zadavatele.
Otevirani nabidek 10:10 hod. 01.09.23 Otevirani nabidek probiha ihned po konci Ihity pro

podani nabidek.

FAZE HODNOCENI NABIDEK A VYBER DODAVATELE

Posouzeni a hodnoceni nabidek, objasfiovéni nabidek,
dorucovani dokladil o pied podpisem smilouvy. Lhita na

Hodnoceni 22.09.23 uvedené dkony je stanovena orientaéné na cca 20
kalendarnich dnl véetné rezervy na pfipadné
vyjasnovani.

Rozhodnuti o vybéru dodavatele 09.10.23 Totc_) rozhodnuti zpravidla prislu$i pouze statutarnimu
organu zadavatele.

Qdeslani oznameni rozhodnuti o vybéru 10.10.23 Zajistuje RTS, as.

dodavatele

—

FAZE UKONCENI ZADAVACIHO RiZEN

Pred timto datem plati zakonny zakaz uzaviit smlouvu.
Pokud konec Ihity pfipada na nepracovni den,

Konec ihilty pro:padan) namitek 2BAp automaticky se Ihita posouva a2 na nasledujici
kalendafni den.

Lhita pro uzavieni smlouvy na vefejnou 26.10.23 Zadavatel je o uzavieni smlouvy povinen informovat

|zakézku - podatek RTS s uvedenim data podpisu.

Veskere uvedené terminy vychazi ze zkuSenosti spoleénosti RTS, a.s.. Terminy jsou viak vyznamne ovlivnény Ukony dodavatelll | zadavatele, které mohou provedeni

sjednaného ukonu ovlivnit, protoZe je nutné v mnoha pfipadech stanovené Ihﬁg ze zakona prodlouzit.




