
Stavební úpravy a přístavba knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně

Rok

měsíc

týden

převzetí staveniště a zřízení zařízení

Bourací práce

Demontáž krovu 

Hrubé zemní práce uvnitř objektu

Hrubé zemní práce vně objektu

Přeložení vnější kanalizace

Nově zřizované základové pasy

základová deska 

hydroizolace

svislé nosné konstrukce

vodorovné nosné konstrukce

Krov + střešní plášť

výtahová šachta + výtah

svislé nenosné konstrukce

rozvody TZB (ÚT, VZT)

rozvody elektro (SILNO A SLABOPROUD)

rozvody ZTI

omítky a úpravy povrchů

SDK D+M

nátěry a malby

zámečnické konstrukce pro zabudování

Zámečnické konstrukce kompletace

Výplně otvorů vnějších

Výplně otvorů vnitřních

Fasáda

rampa s terasou a zámkovou dlažbou

Interierové vybavení

Prohlídky dotčených orgánů

předání investorovi

Časové čerpání a měsíční finanční bilance 2 500 000,00 Kč      3 000 000,00 Kč     3 000 000,00 Kč      2 500 000,00 Kč     1 500 000,00 Kč      1 134 215,74 Kč      
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