
Dodatek č.l ze dne 19.6.2023 ke smlouvě o dílo ze dne 7.2.2022 na zhotovení Změny č.5 Územního plánu 
Bílovec
číslo smlouvy objednatele: MBC/3886/22/ŽP/VAV/ 

číslo smlouvy zhotovitele: 1215-22

1. Smluvní strany
1.1. Objednatel: Město Bílovec

IČ: 00297755 DIČ: CZ00297755
zástupce ve věcech smluvních: ........... ..................................
Kontakt: ................................................................
zástupce ve věcech technických: .................................................................... ........ 
.....................................................................................

1.2. Zhotovitel: Atelier Archplan Ostrava s.r.o.
IČ: 26863065 DIČ: CZ26863065
zástupce ve věcech smluvních: ....... ........ .............. ................................. 
Kontakt: .....................................................
ve věcech technických: ....... ........ .............. .................autoriz.architekt ČKA 3017 
Kontakt: .....................................................

Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je  změna dodací lhůty 1. etapy díla - Návrh k projednání, a to v novém 
termínu odvozeném od předání pokynu k přerušení prací na vyhotovení 1. etapy návrhu Změny č.5 Územního 
plánu Bílovec ze dne 10.6.2022 a následného pokynu k pokračování prací ze dne 25.4.2023 vč. aktualizované 
Studie dopravní obslužnosti Horního Radotína z 12/2022 odsouhlasené dne 13.3.2023 určené k zapracování 
do návrhu díla. Dalším důvodem k uzavřeni dodatku č.l SoD jsou nové nařízeni a předpisy, které mění 
obsah předmětu díla.

Tímto dodatkem č.l k SoD se mění původní ustanovení dodací lhůty 1. etapy -  Návrh k projednání, v bodě 
4.1., v článku 4. Dodací lhůty, takto:

l.etapa -  Návrh kprojednání -  do 12 měsíců od převzetí pokynu k pokračování prací na vyhotovení 1. etapy 
návrhu Změny č.5 ÚP Bílovec vč. aktualizované Studie dopravní obslužnosti Horního Radotína k zapracování, 
nejpozději do 30.4.2024.

Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem č.l k SoD nemění.
Tento dodatek č. 1 SoD nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve třech 
exemplářích, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží po podepsání dvě vyhotovení dodatku 
č. 1 SoD, zhotovitel obdrží jedno vyhotovení smlouvy.

Objednatel:
Město Bílovec 
........... .......... 
starosta města

-3 .01.2KJ

datum: . 

podpis:

Zhotovitel:
Atelier Archplan Ostrava s.r.o. 
....... ........ .............. ............... 
jednatelka společnosti

................
datum: • — ...............................

arc.......................
podpis: ....Ma..................

....... . .............

. . lánování

. . sfrava ^


